

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-160/1073/600/20/2019

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 3542-3 Česká Rybná“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Název: Společnost most Česká Rybná 3542-3

2019-MT-27

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „Zhotovitel“)

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-8575810297/0100

E-mail: priprava@madosmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Marek Mazura

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Marek Mazura

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Zastoupený: Ing. Irena Andršová, člen představenstva

Bc. Libor Kabele, člen představenstva

Se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČO: 25274104

DIČ: CZ25271404

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 29702591/0100

E-mail: sam@sam.lit.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele, člen představenstva

I.

Smluvní strany uzavřely dne 3.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-160/1073/600/20/2019, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 3542-3 Česká Rybná“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětná smlouva se mění a doplňuje v následujících ustanoveních:

II. Cena díla a platební podmínky

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

4 210 000,00 Kč (Slovy: čtyřmiliondvěstědesettisíc korun českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 884 100,01Kč (Slovy:osmsetosmdesátčtyřitisícjednosto korun českých,01).

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 5 094 100,01 Kč (Slovy:
pětmiliónůdevadesátčtyřitisícjednosto korun českých, 01).

Nová cena díla:

sjednána na základě změny během výstavby č. 1 a dohody smluvních stran a činí:

cena dle SOD 4 210 000,00 Kč

(Slovy: Čtyřmiliónydvěstědesettisíc korun českých) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

ZBV č. 1 1 225 684,16 Kč

(Slovy: Jedenmilióndvěstědvacetpěttisícšestsetosmdesátčtyři českých,16) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

Cena díla vč. ZBV č.1 5 435 684,16 Kč

(Slovy: Pětmiliónůčtyřistatřicetpěttisícšestsetosmdesátčtyři korun českých,16) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“)

DPH činí 1 141 493,67 Kč

(Slovy:Jedenmiliónjednostočtyřicetjednatísícčtyřistadevadesáttri korun českých,67)

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 6 577 177,83 Kč

(Slovy: Šestmiliónůpětsedmdesátsedmtisícjednostosedmdesátsedm korun českých,83).

III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a aktualizovaný HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 14.9.2020
Za Objednatele:


Lupenice dne: 14.9.2020
Za Zhotovitele:


Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 008503
DIČ: CZ00585031 (3)



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899 (1)



Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti
MADOS MT s.r.o.,
vedoucí, správce
Společnosti Česká Rybná most 3542-3

 (2)
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104 DIČ: CZ25274104
tel.: 461 612 315, 461 614 645







Ing. Irena Andršová
člen představenstva
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
druhý společník
Společnosti Česká Rybná most 3542-3

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 3542-3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1/2	
Rozpis ocenění změn položek §222, odst. (6)	2/3	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	5/5	
Přehled změn stavby	1/10	
Přehled nových položek vč. Kalkulací cových cen	10/11	
Vyjádření AD ze dne 03.09.2020	1/21	
Stavební povolení č.j. CR 026507/2019 STR/Št	8/22	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - MOST ev.č. 3542-3	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201	Číslo ZBV: 1				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2019.07.03 (dále jen Smlouva): SMLO-160/1073/600/20/2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII Zhotovitel: MADOS MT s.r.o, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí						
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Při provádění stavebních prací na mostním objektu ev. č. 3542-3 (po zahájení stavebních prací a odkrytí nepřístupných a zakrytých konstrukcí: nosná kce, spodní stavba, apod...) bylo zjištěno, že skutečný stav a geometrie konstrukcí je jiná, než bylo uvažováno v předchozí projektové dokumentaci. Proto byla provedena prohlídka stavby za účelem porovnání předpokladů projektu se skutečností na stavbě, při které bylo zjištěno následující: - mocnost přesypávky objektu (nosné kce) je menší než bylo uvažováno a nedostatečná pro provedení beraněných sloupků svodidel, - beton křídél a poprsní zdi je v horním části degradovaný a nesoudržný, - povrch nosné konstrukce není ve spádu (v podélném směru) a není zajištěn odtok vody z povrchu nosné kce. Na základě výše uvedených skutečností byly navrženy změny, které jsou nezbytné pro provedení stavby. Jedná se o tyto změny: 1. Povrchy křídél a poprsní zdi budou odbourány až po horní hranu/povrch nosné konstrukce včetně kamenného obkladu. Odbouraný povrch bude očištěn a budou na něm nově provedeny kotvené nadbetonávky do projektované úrovně. 2. Na povrch nosné konstrukce bude provedena z důvodu vytvoření podélného spádu kotvená vyrovnávací betonová vrstva vyztužená KARI sítěmi, která zajistí dostatečný odvod vody z konstrukce. Po natavení izolace bude provedena její ochrana betonovou deskou dl. 50mm. 3. Železobetonové římsy na mostě nebudou provedeny pouze nad poprsními zdmi a křídly, ale budou provedeny i v místě nosné konstrukce (z důvodu ukotvení zádržného systému). Původně navržené dlážděné plochy budou provedeny pouze mimo nosnou konstrukci a konstrukci křídél (pouze „na terénu“). 4. Z důvodu výše uvedených změn říms bude zádržný systém na mostě řešen pomocí mostního svodidla a částečně zábradelního mostního svodidla (z důvodu nedostatečné šířky římsy a tudíž nemožnosti osazení zábradlí na vnější straně římsy) kotveného přes patní plechy do betonové římsy. Ochrana osob proti pádu bude řešena nově samostatným mostním zábradlím umístěným na vnější straně říms nebo zábradelním mostním svodidlem (lokálně, viz zdůvodnění výše). Dne 30. 4. 2019 v zákonné lhůtě cv rámci řízení o vydání stavebního povolení, podala společnost DUHA Miřetín, Jugoslávská č. p. 6, 120 00 Praha 2, v zastoupení předsedy ing. Radanem Kukalem, jako účastník řízení námítky, které se týkaly zejména řešení šířkového uspořádání sjezdu ze silnice č. III/354 2 tak, aby bylo možné bezproblémové zjetí a vyjetí rozměrnějších vozidel – autobus, hasičská vozidla apod., z důvodu osazení prodlouženého svodidla do sjezdu, které se v těchto místech dosud nenachází. Z ústního jednání vyplynulo, že vznesené námítky jsou opodstatněné. Podle vyjádření zástupce SÚS Pk Pardubice, jako stavebníka, bude možné rozšíření sjezdu ze silnice č. III/354 2 na účelovou komunikaci k táboru Barrandov provést, avšak z důvodu již probíhajícího výběrového řízení na dodavatele stavby, bylo toto rozšíření sjezdu řešeno samostatně a to formou změny stavby před jejím dokončením. Z výše uvedených důvodů se zvětšil rozsah stavebních prací a došlo ke zvýšení časové náročnosti vlastního provedení stavby.						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem				
-346 339,37	1 572 023,53	1 225 684,16				
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:						
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Roušar	datum	14. 09. 2020	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Milan Skýba	datum	14. 09. 2020	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle SÚS PK)	jméno	Ing. Jiří Synek	datum	14. 09. 2020	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ivo Muthsam	datum	14. 09. 2020	podpis	
						Číslo páře:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 1.3

Změna soupisu prací (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: §222, odst. (6)

Evidenční číslo a název stavby: 3-2019 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná

Číslo a název SO/PS: SO 201 - MOST

Číslo a název rozpočtu: DSP+PDPS - Most ev. č. 3542-3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014112.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	113,669	264,674	151,005	271,99	30 916,83	0,00	41 071,85	71 988,68	41 071,85	132,85
9	123938.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	151,045	196,045	45,000	972,64	146 912,41	0,00	43 768,80	190 681,21	43 768,80	29,79
10	123939.	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 510,450	1 960,450	450,000	22,85	34 513,78	0,00	10 282,50	44 796,28	10 282,50	29,79
15	285361.	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M	M	63,250	184,670	121,420	4 253,93	269 061,07	0,00	516 512,18	785 573,25	516 512,18	191,97
16	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	12,177	18,876	6,699	13 218,74	160 964,60	0,00	88 552,34	249 516,94	88 552,34	55,01
17	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	2,435	2,529	0,094	28 939,79	70 468,39	0,00	2 720,34	73 188,73	2 720,34	3,86
18	333215.	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	8,900	5,445	-3,455	11 042,81	98 281,01	-38 152,91	0,00	60 128,10	-38 152,91	-38,82
19	451312.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	2,340	13,563	11,223	2 654,63	6 211,83	0,00	29 792,91	36 004,75	29 792,91	479,62
20	451314.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	6,210	7,941	1,731	3 089,81	19 187,72	0,00	5 348,46	24 536,18	5 348,46	27,87
21	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,315	6,848	-2,467	6 690,97	62 326,39	-16 506,62	0,00	45 819,76	-16 506,62	-26,48
24	626222.	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	50,050	0,000	-50,050	3 002,78	150 289,14	-150 289,14	0,00	0,00	-150 289,14	-100,00
25	626233.	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM	M2	12,513	0,000	-12,513	5 080,78	63 575,80	-63 575,80	0,00	0,00	-63 575,80	-100,00
26	62631.	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	97,100	51,600	-45,500	181,69	17 642,10	-8 266,90	0,00	9 375,20	-8 266,90	-46,86
29	62747.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	65,000	45,200	-19,800	1 425,23	92 639,95	-28 219,55	0,00	64 420,40	-28 219,55	-30,46
31	62947.	VYROVŇÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY	M2	19,900	45,200	25,300	2 339,12	46 548,49	0,00	59 179,74	105 728,22	59 179,74	127,14
36	9113B1.	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ HI -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	85,100	97,850	12,750	1 359,95	115 731,75	0,00	17 339,36	133 071,11	17 339,36	14,96
37	9117C1.	SVOD OCELI ZÁBRADÍ ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,000	12,000	-6,000	6 690,97	120 437,46	-40 145,82	0,00	80 291,64	-40 145,82	-33,33

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název stavby: 3-2019 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná

Číslo a název SO/PS: SO 201 - MOST

Číslo a název rozpočtu: DSP+PDPS - Most ev. č. 3542-3

Změna soupisu prací (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: §222, odst. (6)

Pof. č.pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	60,000	56,696	-3,304	357,94	21 476,40	-1 182,63	0,00	20 293,77	-1 182,63	-5,51
50	96613A.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	2,976	23,778	20,802	1 969,21	5 860,37	0,00	40 963,51	46 823,88	40 963,51	698,99
51	96613B.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	223,200	1 783,350	1 560,150	13,06	2 914,99	0,00	20 375,56	23 290,55	20 375,56	698,99
Nové položky													
101	11201.	KÁČENÍ STROMŮ D KAMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU	KUS	0,000	2,000	2,000	1 640,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,00
102	11202.	KÁČENÍ STROMŮ D KAMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU	KUS	0,000	10,000	10,000	4 630,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	100,00
100	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	49,237	49,237	750,00	0,00	0,00	36 927,75	36 927,75	36 927,75	100,00
103	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	23,778	23,778	6 198,00	0,00	0,00	147 376,04	147 376,04	147 376,04	100,00
104	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	2,972	2,972	28 939,79	0,00	0,00	86 009,06	86 009,06	86 009,06	100,00
105	457325.	VYROVNÁVACÍ A SPÁPOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	0,000	5,590	5,590	4 049,00	0,00	0,00	22 633,91	22 633,91	22 633,91	100,00
106	457366.	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T	0,000	0,169	0,169	28 939,78	0,00	0,00	4 890,82	4 890,82	4 890,82	100,00
108	71150.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	0,000	44,720	44,720	345,00	0,00	0,00	15 428,40	15 428,40	15 428,40	100,00
107	82460.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	M	0,000	15,000	15,000	16 790,00	0,00	0,00	251 850,00	251 850,00	251 850,00	100,00
109	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	20,000	20,000	4 071,00	0,00	0,00	81 420,00	81 420,00	81 420,00	100,00
Celkem								1 535 960,48	-346 339,37	1 572 023,53	2 761 644,63	1 225 684,16	79,80



Za Zhotovitele:


Datum:

14. 09. 2020

14. 09. 2020

Za Objednatel:

Datum:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 02 - Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 3-2019 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná

Číslo a název SO/PS: SO 201 - MOST

Číslo a název rozpočtu: DSP+PDPS - Most ev. č. 3542-3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve		Množství ve rozdělu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
				Smlouvě	Změně								
1	014112.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	355,149	355,149	0,000	108,80	38 640,21	0,00	0,00	38 640,21	0,00	0,00
2	014112.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	113,669	264,674	151,005	271,99	30 916,83	0,00	41 071,85	71 988,68	41 071,85	132,85
3	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4,200	4,200	0,000	598,38	2 513,20	0,00	0,00	2 513,20	0,00	0,00
4	02760.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY	KPL	1,000	1,000	0,000	16 319,43	16 319,43	0,00	0,00	16 319,43	0,00	0,00
5	02780.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ ZEMNÍKY A SKLÁDKY	KPL	1,000	1,000	0,000	16 319,43	16 319,43	0,00	0,00	16 319,43	0,00	0,00
6	11353.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	31,800	31,800	0,000	208,89	6 642,70	0,00	0,00	6 642,70	0,00	0,00
7	11511.	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	300,000	300,000	0,000	87,04	26 112,00	0,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
8	11526.	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR.DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M	M	33,410	33,410	0,000	1 849,54	61 793,13	0,00	0,00	61 793,13	0,00	0,00
9	123938.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	151,045	196,045	45,000	972,64	146 912,41	0,00	43 768,80	190 681,21	43 768,80	29,79
10	123939.	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 510,450	1 960,450	450,000	22,85	34 513,78	0,00	10 282,50	44 796,28	10 282,50	29,79
11	12940.	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	46,260	46,260	0,000	356,85	16 507,88	0,00	0,00	16 507,88	0,00	0,00
12	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	44,200	44,200	0,000	588,59	26 015,68	0,00	0,00	26 015,68	0,00	0,00
13	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	117,040	117,040	0,000	679,98	79 584,86	0,00	0,00	79 584,86	0,00	0,00
14	17750.	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	8,910	8,910	0,000	437,36	3 896,88	0,00	0,00	3 896,88	0,00	0,00
15	285361.	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M	M	63,250	184,670	121,420	4 253,93	269 061,07	0,00	516 512,18	785 573,25	516 512,18	191,97
16	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	12,177	18,876	6,699	13 218,74	160 964,60	0,00	88 552,34	249 516,94	88 552,34	55,01
17	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI H10505	T	2,435	2,529	0,094	28 939,79	70 468,39	0,00	2 720,34	73 188,73	2 720,34	3,86
18	33215.	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KRÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	8,900	5,445	-3,455	11 042,81	98 281,01	-38 152,91	0,00	60 128,10	-38 152,91	-38,82
19	451312.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	2,340	13,563	11,223	2 654,63	6 211,83	0,00	29 792,91	36 004,75	29 792,91	479,62

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 3-2019 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná

Číslo a název SO/PS: SO 201 - MOST

Číslo a název rozpočtu: DSP+PDPS - Most ev. č. 3542-3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	9	10	11	12	13	14
							Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
20	451314.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	6,210	7,941	1,731	3 089,81	0,00	5 348,46	24 536,18	5 348,46	27,87	
21	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,315	6,848	-2,467	6 690,97	-16 506,62	0,00	45 819,76	-16 506,62	-26,48	
22	467314.	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,525	2,525	0,000	5 744,44	0,00	0,00	14 504,71	0,00	0,00	
23	626111.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	51,600	51,600	0,000	970,46	0,00	0,00	50 075,74	0,00	0,00	
24	626222.	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	50,050	0,000	-50,050	3 002,78	-150 289,14	0,00	0,00	-150 289,14	-100,00	
25	626233.	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM	M2	12,513	0,000	-12,513	5 080,78	-63 575,80	0,00	0,00	-63 575,80	-100,00	
26	62631.	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	97,100	51,600	-45,500	181,69	-8 266,90	0,00	9 375,20	-8 266,90	-46,86	
27	62641.	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	90,000	90,000	0,000	269,81	0,00	0,00	24 282,90	0,00	0,00	
28	62652.	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	33,600	33,600	0,000	871,46	0,00	0,00	29 281,06	0,00	0,00	
29	62747.	SPÁROVÁNÍ STARĚHČI ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	65,000	45,200	-19,800	1 425,23	-28 219,55	0,00	0,00	64 420,40	-30,46	
30	62845.	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	23,130	23,130	0,000	218,68	0,00	0,00	5 058,07	0,00	0,00	
31	62947.	VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY	M2	19,900	45,200	25,300	2 339,12	0,00	59 179,74	105 728,22	59 179,74	127,14	
32	711311.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	100,800	100,800	0,000	127,29	0,00	0,00	12 830,83	0,00	0,00	
33	711412.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	100,800	100,800	0,000	567,92	0,00	0,00	57 246,34	0,00	0,00	
34	711519.	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	100,800	100,800	0,000	245,88	0,00	0,00	24 784,70	0,00	0,00	
35	78381.	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP SI (OS-A)	M2	163,443	163,443	0,000	303,54	0,00	0,00	49 611,49	0,00	0,00	

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 1

Změna soupisu prací (SO/PS)

Evidenční číslo a název stavby: 312019 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná

Číslo a název SO/PS: SO 201 - MOST

001

Číslo a název rozpočtu: DSP+PDPS - Most ev. č. 3542-3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	9113B1.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	85,100	97,850	12,750	1 359,95	115 731,75	0,00	17 339,36	133 071,11	17 339,36	14,98
37	9117C1.	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,000	12,000	-6,000	6 690,97	120 437,46	-40 145,82	0,00	80 291,64	-40 145,82	-33,33
38	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	60,000	56,696	-3,304	357,94	21 476,40	-1 182,63	0,00	20 293,77	-1 182,63	-5,51
39	919112.	ŘEZÁNÍ A ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	32,200	32,200	0,000	147,96	4 764,31	0,00	0,00	4 764,31	0,00	0,00
40	931182.	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	M2	1,000	1,000	0,000	158,84	158,84	0,00	0,00	158,84	0,00	0,00
41	931323.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	32,200	32,200	0,000	45,69	1 471,22	0,00	0,00	1 471,22	0,00	0,00
42	931333.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 300MM2	M	11,800	11,800	0,000	107,71	1 270,98	0,00	0,00	1 270,98	0,00	0,00
43	931385.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ DO 600MM2	M	89,600	89,600	0,000	213,24	19 106,30	0,00	0,00	19 106,30	0,00	0,00
44	931386.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘU DO 800MM2	M	8,100	8,100	0,000	281,78	2 282,42	0,00	0,00	2 282,42	0,00	0,00
45	931387.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2	M	15,600	15,600	0,000	353,59	5 516,00	0,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00
46	93631.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT	KS	2,000	2,000	0,000	3 242,13	6 484,26	0,00	0,00	6 484,26	0,00	0,00
47	93842.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	75,000	75,000	0,000	122,94	9 220,50	0,00	0,00	9 220,50	0,00	0,00
48	938444.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	76,300	76,300	0,000	591,85	45 158,16	0,00	0,00	45 158,16	0,00	0,00
49	938544.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	184,800	184,800	0,000	591,85	109 373,88	0,00	0,00	109 373,88	0,00	0,00
50	96613A.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	2,976	23,778	20,802	1 969,21	5 860,37	0,00	40 963,51	46 823,88	40 963,51	698,99
51	96613B.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	223,200	1 783,350	1 560,150	13,06	2 914,99	0,00	20 375,56	23 290,55	20 375,56	698,99

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 1

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: 3-2019 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná

Číslo a název SO/PS: SO 201 - MOST

Číslo a název rozpočtu: DSP+PDPS - Most ev. č. 3542-3

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	9	10	11	12	13	14
							Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	96615A.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY	M3	17,712	17,712	0,000	3 242,13	57 424,61	0,00	0,00	57 424,61	0,00	0,00
53	96615B.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	1 275,264	1 275,264	0,000	13,06	16 654,95	0,00	0,00	16 654,95	0,00	0,00
54	96616A.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	6,192	6,192	0,000	5 243,98	32 470,72	0,00	0,00	32 470,72	0,00	0,00
55	96616B.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	464,400	464,400	0,000	13,06	6 065,06	0,00	0,00	6 065,06	0,00	0,00
56	966832.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA OCELI	M	28,200	28,200	0,000	707,18	19 942,48	0,00	0,00	19 942,48	0,00	0,00
57	968122.	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	M3	1,300	1,300	0,000	1 969,21	2 559,97	0,00	0,00	2 559,97	0,00	0,00
58	96814.	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,900	0,900	0,000	6 538,65	5 884,79	0,00	0,00	5 884,79	0,00	0,00
59	96815.	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	1,100	1,100	0,000	7 822,45	8 604,70	0,00	0,00	8 604,70	0,00	0,00
60	97816.	ODESKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	16,800	16,800	0,000	3 938,42	66 165,46	0,00	0,00	66 165,46	0,00	0,00
61	97817.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	105,000	105,000	0,000	180,60	18 963,00	0,00	0,00	18 963,00	0,00	0,00
Nové položky													
101	11201.	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ	KUS	0,000	2,000	2,000	1 640,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,00
102	11202.	KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ	KUS	0,000	10,000	10,000	4 630,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	100,00
100	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	49,237	49,237	750,00	0,00	0,00	36 927,75	36 927,75	36 927,75	100,00
103	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	23,778	23,778	6 198,00	0,00	0,00	147 376,04	147 376,04	147 376,04	100,00
104	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500S, B500B	T	0,000	2,972	2,972	28 939,79	0,00	0,00	86 009,06	86 009,06	86 009,06	100,00
105	457325.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	0,000	5,590	5,590	4 049,00	0,00	0,00	22 633,91	22 633,91	22 633,91	100,00
106	457366.	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T	0,000	0,169	0,169	28 939,78	0,00	0,00	4 890,82	4 890,82	4 890,82	100,00
108	71150.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	0,000	44,720	44,720	345,00	0,00	0,00	15 428,40	15 428,40	15 428,40	100,00

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: 3-2019 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná


Číslo a název SO/PS: SO 201 - MOST

Číslo a název rozpočtu: DSP+PDPS - Most ev. č. 3542-3

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	82460.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	M	0,000	15,000	15,000	16 790,00	0,00	0,00	251 850,00	251 850,00	251 850,00	100,00
109	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	20,000	20,000	4 071,00	0,00	0,00	81 420,00	81 420,00	81 420,00	100,00
Celkem													
Všechny změny celkem													
								2 537 524,33	-346 339,37	1 572 023,53	3 763 208,48	1 225 684,16	48,30
								2 537 524,33	-346 339,37	1 572 023,53	3 763 208,48	1 225 684,16	48,30



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

14. 09. 2020

[Handwritten signature]

Za Zhotovitele:

Datum:

14. 09. 2020

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: 3-2019-Rekonstrukce mostu ev. č. 3542.3 Čopův Rybní

Průběh umělecké části bez záplaty a DPH	4 210 000,00
Aktuální umělecká částka (cena stavby)	6 435 884,16
Procento změny přibíhá umělecké části	126,11%
Měsíční výše úhrad (řádková 5)	0,00%
Podíl na změně pořizovací (řádková 2)	831 000,00 Kč

Suma změn zálohovaných z Změn stavby Skupiny 3 *	1 228 000,00 Kč
Zálohovaný limit 30 % z příjmu Skupiny 3 a Skupiny 4	28,11%
Zálohovaný limit 30 % z příjmu Skupiny 3 a Skupiny 4	1 282 000,00 Kč

Měsíční výše úhrad	48,87% ADR
Suma změn zálohovaných z Změn stavby Skupiny 3 *	0,00%
Zálohovaný limit 30 % z příjmu Skupiny 3 a Skupiny 4	2 108 000,00 Kč

Měsíční výše úhrad	0,00% ADR
Měsíční výše úhrad	0,00% ADR
Zálohovaný limit 30 % z příjmu umělecké části	831 000,00 Kč

NO	ZPV č.	Název skupiny (příloha Změny)	Změny zálohované (podle výše zálohování)	Změny zálohované (podle výše zálohování)	Změny zálohované (podle výše zálohování)	Skupiny změn				Změny zálohované (podle výše zálohování)	Změny zálohované (podle výše zálohování)	Změny zálohované (podle výše zálohování)
						-1-	-2-	-3-	-4-			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav a demografický výhled stavby. Formulář obsahuje údaje o výhledových změnách. Formulář obsahuje údaje o výhledových změnách. Formulář obsahuje údaje o výhledových změnách.

Přehled nových položek

Číslo ZBV		1				
Název a evidenční číslo Stavby		3-2019 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná				
Název stavebního objektu/provzorního souboru (SOP/PS)		SO 201 - MOST				
Číslo SOP/PS/ číslo Změny SOP/PS		DSP+PDPS - Most ev. č. 3542-3				
Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem	Původ jednotkové ceny
11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000	1 640,00	3 280,00	Expertní cena OTSKP-SPK 2019
11202	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	10,000	4 630,00	46 300,00	Expertní cena OTSKP-SPK 2019
17681	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	49,237	750,00	36 927,75	Expertní cena OTSKP-SPK 2019
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	23,778	6 198,00	147 376,04	Individuální cena
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,972	28 939,79	86 009,06	Cena ze stavby
457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	5,590	4 049,00	22 633,91	Individuální cena
457366	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,169	28 939,79	4 890,62	Cena ze stavby
71160	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	44,720	345,00	15 428,40	Individuální cena
82480	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	M	16,000	16 790,00	251 850,00	Individuální cena
9112B1	ŽÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	20,000	4 071,00	81 420,00	Individuální cena

Rozbor ceny

Položka	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	
TOV	000	TOV 000	MJ M3

H	Přímý materiál			4569,09
NC	z toho nákupní cena			4158,82
D	z toho doprava			410,27
M	Mzdové náklady			728,10
P	z toho přímé mzdy			728,10
O	odvody	% z mezd		0,00
S	Stroje			656,42
T	Ostatní přímé náklady			26,03
SUB	Poddodávky			0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]				1 410,55
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]				5 979,64
R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		70,53
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		70,53
R3		0,00 % z []		0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]				141,05
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]				6 120,69
Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]		77,58
R4		0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady			0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]				6 198,00
Jednotková cena				6 198,00

Hmotnost	2,49334
Normohodiny	2,427

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překl	m2	2,50000	912,44	2 281,099
2	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překl	m2	2,50000	80,60	201,512
Konstrukce							
4	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,08400	42,60	3,578
5	M	58933333	beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/22	m3	1,02500	2 850,00	2 921,250
6	M	69311201	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 400	m2	0,55000	25,10	13,805
Materiály							
8	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,26500	300,00	79,500
9	P	833000-S3-T2	Strojník	Nh	0,54700	300,00	164,100
Mzdy							
11	S	106080022000	Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí	Sh	0,43700	98,00	42,826
12	S	302030012100	Čerpadlo betonových směsí na automobilovém podvozku výkon 80 m3/h dosah do 5	Sh	0,15150	2 550,00	386,325
Stroje							

Rozbor ceny

Položka	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37				
TOV	000	TOV 000		MJ	M3	

H	Přímý materiál		2968,94
NC	z toho nákupní cena		2565,39
D	z toho doprava		403,55
M	Mzdové náklady		551,33
P	z toho přímé mzdy		527,30
O	odvody % z mezd		24,04
S	Stroje		330,74
T	Ostatní přímé náklady		2,46
SUB	Poddávky		0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]			884,54
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]			3 853,48
R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	69,51
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	61,42
R3		0,00 % z []	0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]			130,92
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			3 984,40
Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	64,61
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]			4 049,00
Jednotková cena			4 049,00
Hmotnost			2,45954
Normohodiny			2,038

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	0,35000	676,94	236,928
2	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	0,35000	51,35	17,972
Konstrukce							
4	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,25240	42,60	10,752
5	M	58933333	beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/22	m3	1,01000	2 850,00	2 878,500
Materiály							
7	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,35000	300,00	105,000
8	P	712000-S2-T3	Dělník	Nh	0,61000	300,00	183,000
9	P	833000-S3-T2	Strojník	Nh	0,56200	300,00	168,600
Mzdy							
11	S	106040011100	Vibrační deska reverzní výkon 8,1 kW šíře hutnění 750 mm	Sh	0,44000	76,30	33,572
12	S	302030012100	Čerpadlo betonových směsí na automobilovém podvozku výkon 80 m3/h dosah do 5	Sh	0,11500	2 550,00	293,250
Stroje							

Rozbor ceny

Položka	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	
TOV	000	TOV 000	MJ M2

H	Přímý materiál	250,50
NC	z toho nákupní cena	218,50
D	z toho doprava	32,00
M	Mzdové náklady	81,84
P	z toho přímé mzdy	81,84
O	odvody % z mezd	0,00
S	Stroje	0,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 81,84

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 332,34

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	4,09
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	4,09
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 8,18

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 340,52

Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	4,50
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 345,03

Jednotková cena 345,03

Hmotnost 0,11615

Normohodiny 0,273

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	31316006	sít' výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm	m2	1,00000	119,00	119,000
2	M	58932576	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22	m3	0,05000	2 630,00	131,500
Materiály							
4	P	712000-S4-T3	Dělník	Nh	0,25800	300,00	77,400
5	P	833000-S3-T2	Strojník	Nh	0,01480	300,00	4,440
Mzdy							

Rozbor ceny

Položka	82460	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM	
TOV	000	TOV 000	MJ m

H	Přímý materiál	11643,32
NC	z toho nákupní cena	10295,65
D	z toho doprava	1347,67
M	Mzdové náklady	456,00
P	z toho přímé mzdy	456,00
O	odvody % z mezd	0,00
S	Stroje	4000,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 4 456,00

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 16 099,32

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	222,80
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	222,80
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 445,60

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 16 544,92

Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	245,08
R4		0,00 % z []	0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 16 790,00

Jednotková cena 16 790,00

Hmotnost 1,58518

Normohodiny 1,520

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	25721412	mýdlo mazlavé 40%	kg	0,17700	26,90	4,761
2	M	58344169	šterkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	0,60500	471,00	284,955
3	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	1,00000	11 353,60	11 353,600
Materiály							
5	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,55000	300,00	165,000
6	P	713000-S2-T3	Řemeslník	Nh	0,62000	300,00	186,000
7	P	833000-S2-T3	Strojník	Nh	0,35000	300,00	105,000
Mzdy							
9	S	111010011300	Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 8 t klopný moment 235 kNm	Sh	1,60000	2 500,00	4 000,000
Stroje							

Nabídka

6N1/2020/245

Dodavatel:

TECAM spol. s r.o.
Kotrčova 304/2
503 01 Plotiště nad Labem
Czech Republic
IČO: 60933623
DIČ: CZ60933623

TECAM spol. s r.o.
Kotrčova 304/2, Plotiště nad Labem, 503 01

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Lupenice
CZ

Telefon: +420 495 212 844
Fax:

Odběratel : MADOS

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Lupenice
CZ
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Zakázku podal:
Vaše objednávka: Česká Rybná
Platnost nabídky:
Ze dne: 4.9.2020
Způsob dopravy: -
Způsob odběru: -

Zakázka: **6N1/2020/245**

Název akce: 610/Česká Rybná/PF

Zboží	Množství	Netto/MJ	Netto	
Stavba: 610/Česká Rybná/PF				
ROURA ŽELEZOBETON patková TZPP SŽDC	80/100 IT	6,00 ks	21 912,00	131 472,00 Kč
TZP-Z 800/2000mm INT. hrdlo/dřík				
ROURA ŽELEZOBETON patková TZPP 100 IT vtoková SŽDC	80/207,5-	1,00 ks	17 094,00	17 094,00 Kč
TZP-Z 800/1494-744mm/34° šikmá dřík				
ROURA ŽELEZOBETON patková TZPP 100 IT výtoková SŽDC	80/207,5-	1,00 ks	16 038,00	16 038,00 Kč
TZP-Z 800/1494-744mm/34° šikmá hrdlo				
Přepravné - VF	1,00		5 700,00	5 700,00 Kč
PREFA Grygov - Česká Rybná				
Celkem za stavbu: 610/Česká Rybná/PF			170 304,00 Kč	

	Daň %	Netto	DPH
Základní sazba DPH	21	170 304,00	35 763,84 Kč
Celkem		170 304,00	35 763,84 Kč
Celkem brutto			206 067,84 Kč

Datum vystavení: 4.9.2020
Dodací podmínky: -
Způsob dopravy: -

Datum: 4.9.2020
Vystavil: Petr Fikejs

TECHNICKÝ LIST

PATKOVÉ TROUBY


DN 800

(LS62, výrobní závod: GR)




Technické údaje o výrobku:

Železobetonové patkové trouby jsou prefabrikované duté výrobky s kruhovým vnitřním průměrem, které jsou ve spodní části opatřeny rovnou úložnou plochou. Tato plocha tvoří patku trouby. Těla prefabrikátů jsou opatřena z jedné strany hrdlem a z druhé dířkem. Ve stěnách prefabrikátu jsou zabudovány přepravní úchyty s kulovou hlavou, které specifikuje technická dokumentace. Integrované pryžové těsnění spojů trub plně vyhovují tlaku vodního sloupce minimální výšky 5,0 m (50 kPa). Těsnost spojů zajišťuje pryžové těsnění SBR (styrol-butadienkaučuk), osazené v hrdle trouby, zabudované při výrobě. Na stavby SŽ s r.o. jsou vždy dodávány prefabrikáty s osazeným těsněním. Jedná se o trouby přímé délky 1 m, 1,5 m a 2 m. Dále o trouby vtokové s kolmým ukončením a trouby vtokové a výtokové se šikmým ukončením.



Trouba patková hrdlo-dířk



Trouba patková bez zámků



Trouba patková úhlová 39° - dířk

název výrobku	označení	kód SŽ	rozměry [mm]						hmotnost kg/ks
			DN	W	h _s	l	d	t	
Trouba patková DN 800, l 1000, hrdlo/dířk	TZP-Z 800/1000 INT	TZP-Z 801	800	1160	1200	1000	220	180	1445
Trouba patková DN 800, l 1500, hrdlo/dířk	TZP-Z 800/1500 INT	TZP-Z 802	800	1160	1200	1500	220	180	2168
Trouba patková DN 800, l 2000, hrdlo/dířk	TZP-Z 800/2000 INT	TZP-Z 803	800	1160	1200	2000	220	180	2889
Trouba patková DN 800, l 736, dířk/dířk	TZP-Z 800/736 D	TZP-Z 804	800	1160	1200	736	220	180	1189
Trouba patková DN 800, l 1266, dířk/dířk	TZP-Z 800/1266 D	TZP-Z 805	800	1160	1200	1266	220	180	1960
Trouba patková DN 800, l 1763, dířk/dířk	TZP-Z 800/1763 D	TZP-Z 806	800	1160	1200	1763	220	180	2687
Trouba patková DN 800, l 724, konec/dířk	TZP-Z 800/724 KD	TZP-Z 807	800	1160	1200	724	220	180	1119
Trouba patková DN 800, l 1000, konec/dířk	TZP-Z 800/1000 KD	TZP-Z 808	800	1160	1200	1000	220	180	1514
Trouba patková DN 800, l 1494, konec/dířk	TZP-Z 800/1494 KD	TZP-Z 809	800	1160	1200	1494	220	180	2216
Trouba patková DN 800, l 1884, konec/dířk	TZP-Z 800/1884 KD	TZP-Z 810	800	1160	1200	1884	220	180	2804
Trouba patková DN 800, l 994, konec/hrdlo	TZP-Z 800/994 KH	TZP-Z 811	800	1160	1200	994	220	180	1375
Trouba patková DN 800, l 1494, konec/hrdlo	TZP-Z 800/1494 KH	TZP-Z 812	800	1160	1200	1494	220	180	2122
Trouba patková DN 800, l 1988, konec/hrdlo	TZP-Z 800/1988 HK	TZP-Z 813	800	1160	1200	1988	220	180	2828
Trouba patková bez zámků DN 800, l 1872	TZP-Z 800/1872 KK	TZP-Z 814	800	1160	1200	1872	220	180	2710
Trouba patková úhlová DN 800, l 744, 34°, INTEGRO	TZP-Z 800/744/34 INT	TZP-Z 815	800	1160	1200	1494/744	220	180	1726
Trouba patková úhlová DN 800, l 744, 39°, INTEGRO	TZP-Z 800/744/39 INT	TZP-Z 816	800	1160	1200	1494/744	220	180	1703
Trouba patková úhlová DN 800, l 1180, 34°, INTEGRO	TZP-Z 800/1180/34 INT	TZP-Z 817	800	1160	1200	1930/1180	220	180	2360
Trouba patková úhlová DN 800, l 1180, 39°, INTEGRO	TZP-Z 800/1180/39 INT	TZP-Z 818	800	1160	1200	1930/1180	220	180	2407
Trouba patková úhlová DN 800, l 744, 34°, dířk	TZP-Z 800/744/34 D	TZP-Z 819	800	1160	1200	1494/744	220	180	1843
Trouba patková úhlová DN 800, l 744, 39°, dířk	TZP-Z 800/744/39 D	TZP-Z 820	800	1160	1200	1494/744	220	180	1820
Trouba patková úhlová DN 800, l 1080, 34°, dířk	TZP-Z 800/1080/34 D	TZP-Z 821	800	1160	1200	1830/1080	220	180	2337
Trouba patková úhlová DN 800, l 1080, 39°, dířk	TZP-Z 800/1080/39 D	TZP-Z 822	800	1160	1200	1830/1080	220	180	2475

CS-BETON PREFA s.r.o.

V Zanikadlech 260 | 277 06 Lužec nad Vltavou | tel.: +420 315 651 233 | web: www.csbprefa.cz | e-mail: csbprefa@csbprefa.cz

TECHNICKÝ LIST

PATKOVÉ TROUBY


DN 800




(LS62, výrobní závod: GR)

Trouba patková hrdlo-dřík DN 800, L 1000,1500, 2000


Podélný řez osou délky 1 m



Podélný řez osou délky 1,5 m



Podélný řez osou délky 2 m



TECHNICKÝ LIST

PATKOVÉ TROUBY


DN 800




(LS62, výrobní závod: GR)

Trouba patková úhlová DN 800


Vtokový dílec, šikmé ukončení



Vtokový dílec, šikmé ukončení



Vtokový dílec, svislé ukončení



Rozbor ceny

Položka	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
TOV	000	MJ M

H	Přímý materiál	3531,38
NC	z toho nákupní cena	3474,55
D	z toho doprava	56,83
M	Mzdové náklady	160,80
P	z toho přímé mzdy	160,80
O	odvody 0,0 % z mezd	0,00
S	Stroje	306,40
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 467,20

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 3 998,58

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	23,36
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	23,36
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 46,72

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 4 045,30

Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	25,70
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 4 071,00

Jednotková cena 4 071,00

Hmotnost 0,02557

Normohodiny 0,536

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	31210019	elektroda E-B 123 3,2x450mm	100	0,01810	766,80	13,879
2	M	74910602	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 1000x1000mm	kus	1,05000	2 870,00	3 013,500
3	M	HLT.2105861	Pruvl. kotva HST3 M16x220 120/100	kus	4,00000	126,00	504,000
Materiály							
5	P	721000-S3-T2	Montér	Nh	0,50000	300,00	150,000
6	P	833000-S2-T3	Strojník	Nh	0,01800	300,00	5,400
7	P	833000-S3-T2	Strojník	Nh	0,01800	300,00	5,400
Mzdy							
9	S	111010011200	Jefáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 6 t klopný moment 182 kNm	Sh	0,16000	1 850,00	296,000
10	S	412010035000	Pojízdná svářečka max. proud 500 A	Sh	0,12000	86,70	10,404
Stroje							

Ing. Jindřich Samek
Stavbyvedoucí**MADOS MT s.r.o.**
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad OrlicíVaše značka / Your reference
[ABCD1234]Naše značka / Our reference
2254-20-5 RODatum / Date
03.09.2020

Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná

Vyjádření projektanta ke změně během výstavby

Při provádění stavebních prací na mostním objektu ev. č. 3542-3 (po zahájení stavebních prací a odkrytí nepřístupných a zakrytých konstrukcí: nosná kce, spodní stavba, apod...) bylo zjištěno, že skutečný stav a geometrie konstrukcí je jiná, než bylo uvažováno v předchozí projektové dokumentaci.

Proto byla provedena prohlídka stavby za účelem porovnání předpokladů projektu se skutečností na stavbě, při které bylo zjištěno následující:

- mocnost přesypávky objektu (nosné kce) je menší než bylo uvažováno a nedostatečná pro provedení beraněných sloupků svodidel,
- beton křídel a poprsní zdi je v horní části degradovaný a nesoudržný,
- povrch nosné konstrukce není ve spádu (v podélném směru) a není zajištěn odtok vody z povrchu nosné kce.

Na základě výše uvedených skutečností byly navrženy změny, které jsou nezbytné pro provedení stavby. Jedná se o tyto změny:

1. Povrchy křídel a poprsní zdi budou odbourány až po horní hranu/povrch nosné konstrukce včetně kamenného obkladu. Odbouraný povrch bude očištěn a budou na něm nově provedeny kotvené nadbetonávky do projektované úrovně.
2. Na povrch nosné konstrukce bude provedena z důvodu vytvoření podélného spádu kotvená vyrovnávací betonová vrstva vyztužená KARI sítěmi, která zajistí dostatečný odvod vody z konstrukce. Po natavení izolace bude provedena její ochrana betonovou deskou dl. 50mm.
3. Železobetonové římsy na mostě nebudou provedeny pouze nad poprsními zdmi a křídly, ale budou provedeny i v místě nosné konstrukce (z důvodu ukotvení zádržného systému). Původně navržené dlážděné plochy budou provedeny pouze mimo nosnou konstrukci a konstrukci křídel (pouze „na terénu“).
4. Z důvodu výše uvedených změn říms bude zádržný systém na mostě řešen pomocí mostního svodidla a částečně zábradelního mostního svodidla (z důvodu nedostatečné šířky římsy a tudíž nemožnosti osazení zábradlí na vnější straně římsy) kotveného přes patní plechy do betonové římsy. Ochrana osob proti pádu bude řešena nově samostatným mostním zábradlím umístěným na vnější straně říms nebo zábradelním mostním svodidlem (lokálně, viz zdůvodnění výše).

Z výše uvedených důvodů se zvětšil rozsah stavebních prací a došlo ke zvýšení časové náročnosti vlastního provedení stavby.

Ing. Martin Roušar
Projektant

Ve Vysokém Mýtě dne: 3.9.2020

Razítko a podpis:





MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Stavební odbor

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: **CR 026507/2019 STO/Št**
Č. j.: CR 048188/2019 STO/Št
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.13 A/20
Počet listů: 4
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Štarman Jaroslav
Tel.: 469657262
E-mail: jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: **15. 7. 2019**

Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Ludmila Drahošová, Česká Rybná č. p. 6, 539 44 Proseč u Skutče
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Vodárenská společnost Chrudim, a. s., Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Ing. Emil Janko, Ve Stezkách č. p. 128, Studánka, 530 03 Pardubice 3
Dagmar Janková, Ve Stezkách č. p. 128, Studánka, 530 03 Pardubice 3
Libor Petran, Bartoňova č. p. 832, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Bronislava Petranová, Bartoňova č. p. 832, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Labe, Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Duha Mířetín, Jugoslávská č. p. 17/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44 Proseč u Skutče

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10. 4. 2019 podala

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-3 Česká Rybná (dále jen "stavba") na pozemkových parcelách číslo 324/3, 325/1, 325/2, 333/1, 333/18, 3014/1, 3113/1 a 3134 v katastrálním území Česká Rybná.

Stavba obsahuje:

- **SO 101 Komunikace** - celková délka upravovaného úseku je 77,85 m to včetně mostu ev. č. 3542-3 v délkách 12 m před a za mostem provedeny kompletní podkladní vrstvy v tl. 480 mm. Na ostatních částech silnice dojde k odfrézování živičného povrchu v tl. 40 mm a položení asfaltového betonu hrubého ACP 16+ v tl. 60 mm a asfaltového betonu střednězrného ACO 11+ v tl. 40 mm, čímž dojde k navýšení nivelety a zesílení silnice o 60 mm. Napojení nových vrstev na stávající vrstvy silnice bude plynulé. V úseku za mostem ve směru na Proseč dojde v délce 24 m k rozšíření silnice z 5,5 m na 6,1 m a to včetně krajnic.
- **SO 201 Most - stavební úpravy mostu ev. č. 354 2 - 3 Česká Rybná** spočívají v odbourání vozovky v rozsahu mostu, odstranění nevyhovujících svodidel a odbourání říms. Bude nově zhotovena nová izolace rámu, římsy s novými ocelovými zábradelními svodidly a nová vozovka. Vnitřek rámu bude lokálně sanován a vyspraven. Do základů nebude zasahováno, stejně tak nebude dotčeno koryto potoka. Práce na svrchní části mostu budou probíhat po polovinách. Stavba svým umístěním přímo navazuje na stavbu "Rekonstrukce mostu ev. č. 3542 - 4 Česká Rybná", který je od tohoto mostu vzdálen cca 130 m. Vzhledem k této skutečnosti bude mezi oběma mosty řešena i úprava komunikace. Při provádění stavby dojde k omezení silničního provozu na silnici č. III/354 - 2. V těsné blízkosti mostu se nachází sjezd do letního tábora Barrandov, který musí být během letních prázdnin plně v provozu to tzn., že částečná uzavírka komunikace musí proběhnout mimo letní prázdniny.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 12/2021.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - **1. Kontrolní prohlídka** – před zahájením stavby – při předání staveniště,
 - **2. Kontrolní prohlídka** – po odhalení nosné konstrukce před uložením izolace,
 - **3. Kontrolní prohlídka** – po očištění nosné konstrukce před sanací (uvnitř rámu),
 - **4. Kontrolní prohlídka** – před betonáží říms,
 - **5. Kontrolní prohlídka** – po provedení dokončovacích prací (vybavení mostu, terénní úpravy,
 - **6. Kontrolní prohlídka** – po ukončení stavebních prací – kolaudace.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.
8. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté

Rekonstrukce mostů ev.č. 3542-3 Česká Rybná

Investor:	SUS Pardubického kraje	Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí																			
Stavební objekt	rok	2020																				
	měsíc	červen				červenec					srpen					září			říjen			
	týden	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
SO 901 - DIO 3542-3																						
	montáž DIO																					
	údržba DIO																					
	demontáž DIO																					
SO 101 - Komunikace 3542-3																						
	čištění krajnic a příkopů																					
	frézování asfaltových ploch																					
	odstranění podkladů zpevněných ploch																					
	konstrukční vrstvy vozovky																					
	podkládka asfaltových vrstev; těsnění dilatačních spár																					
	osazení svodidla; VDZ; SDS																					
SO 201 - most ev.č. 3542-3																						
	demontáž svodidla a zábradlí																					
	zemní práce + čištění koryta																					
	spádová deska na ŽB prefabrikátech																					
	izolace NK+drenáž+sanace ŽB prefabrikátů																					
	poprsní zídky																					
	zásyp předpolí + vázání armatury a montáž bednění říms																					
	betonáž říms																					
	osazení zábradlí a svodidla																					
	zádlažba + ohumusování a osetí																					

Vypracoval: Ing. Jindřich Samek - stavbyvedoucí

aktualizace: Předání staveniště 3542-4 : 29.6.2020

Zahájení stavebních prací: 3.7.2020

Termín dokončení 3542-4 : 30.10.2020