

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-186/1073/600/20/2021

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

**„Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb  
Tel. +420 702 289 309, e-mail: [jiri.burian@suspk.cz](mailto:jiri.burian@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

## II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Pavlem Hrdinou, prokuristou

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, pod sp. zn. 1441

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

Číslo účtu: 8010-0308211883/0300

E-mail: [info@cht-pce.cz](mailto:info@cht-pce.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Roušar, výrobní náměstek

Tel.: +420 724 111 635, e-mail: [zdenek.rousar@cht-pce.cz](mailto:zdenek.rousar@cht-pce.cz)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Miloslav Bulušek,

tel.: +420 602 173 081, e-mail: [miloslav.bulusek@cht-pce.cz](mailto:miloslav.bulusek@cht-pce.cz)

Osoby oprávněné k převzetí stavení a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Miloslav Bulušek, tel.: +420 602 173 081, e-mail: [miloslav.bulusek@cht-pce.cz](mailto:miloslav.bulusek@cht-pce.cz)

(dále jen „Zhotovitel“) (SOD č. 2021/1012/0526)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-186/1073/600/20/2021, na zhotovení díla „Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč“ (dále jen „Smlouva“).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**18 078 074,18 Kč** (Slovy:

**Osmnáct milionů sedmdesát osm tisíc sedmdesát čtyři** korun českých a 18/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 3 796 395,58 Kč** (Slovy: **Tři miliony sedm set devadesát šest tisíc tři sta devadesát pět** korun českých a 58/100).

Cena včetně DPH činí **21 874 469,76 Kč** (Slovy: **Dvacet jedna milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát devět** korun českých a 76/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** Smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho el. originál.

Pardubice dne:  
Za Objednatele:

Pardubice dne:  
Za Zhotovitele:

-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

-----  
**Ing. Pavel Hrdina**  
prokurista  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč - SMLO-186/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 333-011	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS:  SO 201 / 01	Číslo ZBV:  01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.07.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje      Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.      K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č.      Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

### Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS mělo být realizováno zajištění svahu vodoteče z důvodu založení rekonstruovaného mostu ev. č. 333-011 pouze podél stávající cyklostezky s lávkou. Při realizaci stavby bylo v průběhu provádění bouracích prací zjištěno, že stávající svahy vodoteče u nově budovaného provizoria jsou silně podmáčené, a to vzhledem k vysoké hladině vodního toku (viz Zápis z KD č. 1 ze dne 14.09.2021, který je součástí dokumentace ZBV). Svahy vodoteče jsou tvořeny nevhodně zrněným zahliněným pískem zvodnělého charakteru, proto není možné provést založení mostu na straně u provizoria bez rizika možného sesuvu a ohrožení stability nově vybudované provizorní objízdné komunikace. Z tohoto důvodu je nutné provést zajištění svahu vodoteče pomocí štětových stěn ve větším rozsahu, než předpokládala PDPS. Tímto řešením bude dosaženo dostatečné stability svahu vodoteče pro provádění navazujících prací dle předpokladu PDPS.






Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 23217A (ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)) a č. 23717A (ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE).


Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až během provádění výkopových prací pro založení spodní stavby mostu ev. č. 333-011. Nevyhovující základové poměry a zvýšená hladina vodního toku v době realizace stavebních prací nemohly být v rámci PDPS předvídané. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

### Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	2 324 432,88 Kč	<b>2 324 432,88 Kč</b>

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 30. 11. 2021	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 30. 11. 2021	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Tomáš Bajer	datum: 30. 11. 2021	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 11. 2021	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Zdeněk Roušar	datum: 30. 11. 2021	podpis: 



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
 Pardubice - Lázně Předměstí  
 K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
 IČO: 25253361      DIČ: CZ25253361  
 +420 466 791 111      www.cht-pce.cz

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč - SMLO-186/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změn SO / PS:  SO 181 / 01	Číslo ZBV:  02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.07.2021		
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Doubravice 98, 533 53 Pardubice K Vápence 2677, 530 02 Pardubice	
Přílohy změnového listu:	Paré č. _____ Příjemce _____	

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

V rámci PDPS bylo předpokládáno využití provizorní komunikace jako objízdné trasy v průběhu rekonstrukce mostu ev. č. 333-011. V době realizace stavebních prací byly zastíženy deformace krajů stávající komunikace v místě napojení na komunikaci provizorní, ke kterým došlo vlivem provozu kamionové dopravy. Vzhledem k místním prostorovým poměrům využívala kamionová doprava k najiždění na provizorní komunikaci nebezpečný okraj stávající komunikace, což vedlo k negativnímu dopadu na konstrukci stávající komunikace (více viz příložená fotodokumentace).

Na 3. kontrolním dni stavby bylo proto rozhodnuto o provedení sanace stávající komunikace před prováděním pokládky asfaltových vrstev na mostu ev. č. 333-011, která spočívala ve zpevnění krajnic štěrkodrtí s následným provedením celoplošného asfaltového krytu (viz "Zápis z KD č. 3 ze dne 11.10.2021", který je součástí dokumentace ZBV). Plocha provedeného asfaltového krytu nad rámec předpokladu PDPS byla následně geodeticky zaměřena (viz Protokol o měření č. 1 ze dne 16.09.2021, který je součástí dokumentace ZBV) a její výměra činí 628,850 m<sup>2</sup>. Dále probíhaly práce dle předpokladu PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 12930 (ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU), č. 56930 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI), č. 572222 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M<sup>2</sup>) a č. 574A56 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM).


Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až na základě skutečně zastíženého negativního vlivu dopravy na konstrukci stávající komunikace. Využití nebezpečných okrajů stávající komunikace a jejich následná degradace s vlivem na konstrukci stávající komunikace nemohla být v rámci PDPS předvídána. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	819 775,84 Kč	<b>819 775,84 Kč</b>

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 30. 11. 2021	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 30. 11. 2021	podpis:
Projektant	jméno: Ing. Tomáš Bajer	datum: 30. 11. 2021	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 11. 2021	podpis:
Zhotovitel	jméno: Ing. Zdeněk Roušar	datum: 30. 11. 2021	podpis:



Číslo paré: \_\_\_\_\_