

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-161/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21302070

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

II. Metrostav Infrastructure a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 24204005
DIČ: CZ24204005
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17819
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-82140217/0100
E-mail: info@m-infra.cz
[Zástupce zhotovitele](#): Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-161/1073/200/20/2021 a dne 1.12.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Silnice III/32249 Bořice, úsek kříž. III/32246 – kříž. III/32256, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
12 041 331,20	2 528 679,55	14 570 010,75

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

- Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
- Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 vč. odůvodnění.
- Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256, I. etapa - SMLO-161/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice III/32249 průtah obcí Bořice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 21.07.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle předpokladu PDPS mělo dojít v rámci provádění stavebních prací k částečné rekonstrukci stávající dešťové kanalizace (dále jen "Kanalizace") v rozsahu nutném pro zajištění její požadované funkčnosti. Oprava měla být dle tohoto předpokladu provedena výměnou poškozených betonových trub za betonové trouby nové. Rozsah předpokládaných prací byl stanoven projektantem PDPS na základě dostupné dokumentace a vyjádření zástupců obce Bořice ke stavu Kanalizace v době jejího zpracování. Dle těchto předpokladů a informací měla Kanalizace vykazovat pouze lokální poruchy a poškození.

V rámci provádění stavebních prací byly Zhotovitelem provedeny kamerové prohlídky Kanalizace včetně kopaných sond nad touto Kanalizací. Na základě vyhodnocení těchto prohlídek a sond bylo konstatováno, že Kanalizace je ve špatném až havarijním stavu v celém úseku Stavby. Tento stav byl způsoben zejména lokálními poruchami, netěsnostmi a rozpady stávajícího betonového potrubí. Zastížený stav Kanalizace, který byl významně horší než bylo v rámci PDPS uvažováno, dle Zhotovitele neumožňoval postup při provádění stavebních prací dle původního předpokladu.

Na základě projednání této skutečnosti na 1. kontrolním dni Stavby bylo domluveno vypracování návrhu opravy Kanalizace autorským dozorem (dále jen "AD"). AD byla následně navržena oprava Kanalizace ve smyslu výměny poškozeného betonového potrubí v celé délce stavby a jeho nahrazení plastovým potrubím DN 300MM v celkové délce 427 m. Původně předpokládané použití nových betonových trub na částečnou rekonstrukci Kanalizace nebylo využito z důvodu celkové rekonstrukce Kanalizace, která byla v souladu s návrhem AD a požadavkem Objednatel provedena použitím trub plastových. V souvislosti s opravou Kanalizace a zajištění výše uvedených požadavků byl dále v úseku km 0,456 doplněn příčný propustek (dále jen "Propustek").

Opravou Kanalizace a realizací Propustku bude docíleno řádného odvodnění komunikace III/32249 v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti silničního provozu a také s ohledem na zajištění požadované životnosti rekonstruované komunikace.

Tyto skutečnosti měly za následek prodloužení Doby pro dokončení v celkové délce 28 dní (viz korespondence a revidovaný harmonogram prací, které jsou součástí dokumentace ZBV).

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.a (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014121.a (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 13273.a (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I), č. 13273.b (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 17481.a (ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 17481.b (ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 17581.b (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I), č. 18230 (ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ), č. 420324 (PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30), č. 420365 (VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B), č. 451312 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15), č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO), č. 451572 (VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8), č. 467314 (STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30), č. 81457 (POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM), č. 894157 (ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM), č. 89914 (ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ), č. 89916 (BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ), č. 89921 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ), č. 899524 (OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30), č. 918346 (PROPUSTY Z TRUB DN 400MM), č. 9183B3 (PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH), č. 969257 (VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ) a přidání nových položek soupisu prací č. 451313 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20), č. 451368 (VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍŤI), č. 711211 (IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY), č. 87445 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM) a č. 894858 (ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM).

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-524 277,56 Kč	881 916,34 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Ing. Radim Malát

datum: 10 -12- 2021 podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Ing. Radim Malát

datum: 10 -12- 2021 podpis:

Projektant

jméno: Ing. Ondřej Āupa

datum: 10 -12- 2021 podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 10 -12- 2021 podpis:

Zhotovitel

jméno: Ing. Richard Rakouš

datum: 10 -12- 2021 podpis:

Číslo paré: