

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3437 křiž. III/3434 Petrkov – křiž. III/35522 Včelákov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: M – SILNICE a.s.

Zastoupený: Ing. Zdenkem Babkou, místopředsdou představenstva, na základě
písemného pověření představenstvem
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským /
Městským soudem v Hradci Králové, pod sp. B zn. 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/ 0800
E-mail: obchod@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345

p. Ivo Polanský – stavbyvedoucí tel. 606 680 605

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345

p. Ivo Polanský – stavbyvedoucí tel. 606 680 605

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

p. Josef Řezníček – výrobní náměstek tel. 602 381 345

p. Ivo Polanský – stavbyvedoucí tel. 606 680 605

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-189/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3437 křiž. III/3434 Petrkov – křiž. III/35522 Včelákov“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

17.666.567,17 Kč (Slovy:

Sedmnáct milionů šest set šedesát šest tisíc pět set šedesát sedm korun českých a 17/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.709.979,11 Kč (Slovy: **Tři miliony sedm set devět tisíc devět set sedmdesát devět** korun českých a 11/100).

Cena včetně DPH činí **21.376.546,28 Kč** (Slovy: **Dvacet jedna milionů tři sta sedmdesát šest tisíc pět set čtyřicet šest** korun českých a 28/100).

Odůvodnění: Na základě nevyhovujících zkoušek sanace krajů vozovky bylo rozhodnuto se souhlasem TDI o prohloubení sanace o 0,4 m.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je Změna stavby č. 1 SO 100 Komunikace.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Chrudim dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření
představenstvem

**Změna stavby č. 1 SO 100 Komunikace****Stavba:** MS1913, Rekonstrukce silnice III/3437 křiž. III/3434 Petrkov - Včelákov**Objekt:** SO 100, Komunikace**Rozpočet:** SO 100, Komunikace**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 16 163 532,37 Kč**Cena - celkem:** 16 352 556,37 Kč**DPH:** 3 434 036,84 Kč**Cena s daní:** 19 786 593,21 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 16 352 556,37 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 189 024,00 Kč**DPH:** 39 695,04 Kč**Cena s daní:** 228 719,04 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 6.11.2019**



3.6.2.2

Položky změny stavby č. 1

Stavba: MS1913, Rekonstrukce silnice III/3437 křiž. III/3434 Petrkov - Včelákov
Objekt: SO 100, Komunikace
Rozpočet: SO 100, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) krajnice, sanace	M3	105,600	283,00	29 884,80
						Celkem	29 884,80
1 - Zemní práce							
9	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop pro sanace zemní pláň pod vozovkou i krajnicí - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI Je napočítána sanace jednoho okraje vozovky v celé délce úseku - bude však čerpáno dle skutečné potřeby!	M3	105,600	428,00	45 196,80
						Celkem	45 196,80
5 - Komunikace							
19	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Sanace zemní pláň pod krajem vozovky - Bude použita štěrkodrt' frakce 0/200 s prosypem frakce 0/63	M3	105,600	1 079,00	113 942,40
						Celkem	113 942,40
						Celkem za rozpočet	189 024,00