

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skyba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „Objednatel“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené předměstí, Pardubice, PSČ 530 02
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
pod sp. zn. oddíl B vložka 1441

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 8010-308211883/0300

E-mail: info@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Roušar – VTN

tel.: 466 791 401, e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Petr Fňukal

tel.: 724 945 272, e-mail: petr.fnukal@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing.

Petr Fňukal, tel.: 724 945 272, e-mail: petr.fnukal@cht-pce.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-188/1073/600/20/2019 a dne 19.11.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

9.182.797,93 Kč (Slovy:

Devět milionů jedno sto osmdesát sedm tisíc sedm set devadesát sedm korun českých a 93/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.928.387,57 Kč (Slovy: **Jeden milion devět set dvacet osm tisíc tři sta osmdesát sedm** korun českých a 57/100).

Cena včetně DPH činí **11.111.185,50 Kč** (Slovy: **Jedenáct milionů jedno sto jedenáct tisíc jedno sto osmdesát pět** korun českých a 50/100).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku je ZBV č. 1 vč. Odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Pardubice dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

ZBV č. 1

201 - Most ev. č. 35723-1

(129)  **Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Předkládá:

Jméno: Ing. Petr Fňukal
Funkce: stavbyvedoucí

datum: 22. 11. 2019

podpis: 

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: technický náměstek

datum: 22. 11. 2019

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis: 

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 35723-1

Číslo ZBV: 1

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	1
Soupis prací	ANO	15
Vyjádření AD k ZBV č 1 ze dne 11.10.2019	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 25.9.2019	ANO	2
Zápis ve SD ze dne 30.9.2019	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 1.10.2019	ANO	1
Zápis ve SD ze dne 8.10.2019	ANO	1
Zápis z kontrolního dne stavby konaného dne 25.9.2019	ANO	3
Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 1	ANO	6

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	1

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.7.2019:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Doubravice 98	K Vápence 2677
533 53 Pardubice	530 02 Pardubice
IČO: 00085031	IČO: 25253361
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ25253361

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	21 050,55 Kč	0,00 Kč	21 050,55 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 083 948,60 Kč	-421 069,40 Kč	662 879,20 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 104 999,15 Kč	-421 069,40 Kč	683 929,75 Kč

Změnový list pro změnu dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:** Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč**ZBV číslo:****1****Evidenční číslo stavby:****Číslo a název SO/PS:** SO 201 Most ev. č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.7.2019:

Objednatel:Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031**Zhotovitel:**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361**Popis změny:**

Rozsah pol. č. 61 a 62 byl změněn v důsledku upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tato změna neznámá změnu původně navrhovaného technického řešení, ale pouze upravuje, respektive upřesňuje, rozsah uvažovaný v zadávací dokumentaci.

Předmětné práce lze v souladu s § 100 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek definovat jako vyhrazené změny.

**Dopad změny na cenu
Stavby a SO:**
(bez DPH)Cena navrhovaných změn
kladných

21 050,55 Kč

Cena navrhovaných změn záporných

0,00 Kč

Cena navrhovaných změn
kladných a změn záporných
celkem

21 050,55 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jan Bursa	22. 11. 2019	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Radim Malát	22. 11. 2019	
Zaměstnanec Objednatele určený v rámcí organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	22. 11. 2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list pro změnu dle §100. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě zůstávají podpisem tohoto Změnového listu pro změnu dle §100 nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	22. 11. 2019	
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Petr Fňukal	22. 11. 2019	

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	1

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 35723-1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.7.2019:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Doubravice 98	K Vápence 2677
533 53 Pardubice	530 02 Pardubice
IČO: 00085031	IČO: 25253361
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ25253361

Popis změn:

1) Po provedení vyhodnocení zkoušek vytěžené zeminy bylo rozhodnuto o nevhodnosti pro použití jako zásyp opěr mostu a bylo rozhodnuto o nezbytnosti použití nakupovaného materiálu (šterkodrt). Původní materiál byl odvezen na mezideponii a následně bude naložen a uložen na skládku. Tato změna je doložena zápisem ve SD ze dne 25.9.2019 a týká se pol. č. 1, 19, 21 a části pol. č. 52.

2) Po odtěžení dna koryta pod mostem byl zjištěn nevyhovující stav podloží pro založení skruže nosné konstrukce a pro založení kamenné dlažby v korytě toku. Bylo rozhodnuto o nezbytné sanaci podloží ŠD fr. 63/125 v rozsahu mezi základy mostu. Tato změna je doložena zápisem ve SD ze dne 30.9.2019 a týká se části pol. č. 52.

3) Původní kámen použitý pro odláždění koryta pod mostem byl shledán jako nevhodný pro novou zádlážbu koryta pod mostem. Bylo tedy rozhodnuto o nezbytném použití nového lomového kamene, vhodných rozměrů. Původní nevhodný kámen se byl odvezen a uložen na skládku. Tato změna je doložena zápisem ve SD ze dne 1.10.2019 a týká se pol. č. 2, 56 a 57.


4) Stávající uliční vpust na předmostí směrem k II/357 byla po rozebrání ve velmi špatném technickém stavu. Bylo tedy rozhodnuto o nezbytném osazení nové uliční vpusti včetně svodného potrubí DN 200, které odvádí dešťovou vodu do koryta toku. Tato změna je doložena zápisem ve SD ze dne 8.10.2019 a týká se pol. č. 100, 102, 103, 104 a 105.

Autorský dozor s navrhovanými změnami souhlasil svým souhlasným stanoviskem (viz vyjádření AD k ZBV č. 1 ze dne 11.10.2019).

Tyto změny nelze ekonomicky ani technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na tomto stavebním objektu, které ho se týkají tyto změny, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v těchto změnách by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla a mohlo by dojít k prodloužení termínu plnění, což by přineslo nemalé společenskoeconomické ztráty. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
(bez DPH)	1 083 948,60 Kč	421 069,40 Kč	662 879,20 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno: Ing. Jan Bursa	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Radim Malát	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 
Zaměstnanec	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 
Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatel:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Petr Fňukal	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč	ZBV číslo: 1
--	------------------------

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 35723-1

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	6 213 428,58 Kč	8 498 868,18 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 213 428,58 Kč

Cena SO/PS v této ZBV


Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
1 104 999,15 Kč	-421 069,40 Kč	683 929,75 Kč	11,01%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 104 999,15 Kč	-421 069,40 Kč	683 929,75 Kč	11,01%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
6 897 358,33 Kč	111,007%	9 182 797,93 Kč	108,05%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Bursa	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *	22. 11. 2019	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Radim Malát	Datum:	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *	22. 11. 2019	
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: 22. 11. 2019	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	Jméno: Ing. Petr Fňukal	Datum: 22. 11. 2019	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 006-2019 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Číslo a název varianty: -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 35723-1

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 35723-1

Změna soupisu množství č. ZBV č. 1

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	78,30	280,00	201,70	400,00	31 320,00	112 000,00	80 680,00	257,60
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	86,96	176,09	89,13	400,00	34 784,00	70 436,00	35 652,00	102,50
19	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	284,70	486,40	201,70	720,00	204 984,00	350 208,00	145 224,00	70,85
21	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	201,70	0,00	-201,70	954,00	192 421,80	0,00	-192 421,80	-100,00
52	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,40	213,65	208,25	2 100,00	11 340,00	448 665,00	437 325,00	3 856,48
56	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,92	36,20	34,28	10 695,00	20 534,40	387 159,00	366 624,60	1 785,42
57	465513.	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	35,28	1,00	-34,28	6 670,00	235 317,60	6 670,00	-228 647,60	-97,17
61	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	680,00	725,27	45,27	25,00	17 000,00	18 131,75	1 131,75	6,66
62	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 40MM	M2	360,00	405,27	45,27	440,00	158 400,00	178 318,80	19 918,80	12,58
Nové položky											
101	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,00	9,00	9,00	256,00	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00
102	17511.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	9,00	9,00	201,00	0,00	1 809,00	1 809,00	100,00
103	87434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,00	10,00	10,00	452,00	0,00	4 520,00	4 520,00	100,00
104	89712.	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,00	1,00	1,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00
105	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	0,00	1,00	1,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00
Celkem								906 101,80	1 590 031,55	683 929,75	75,48

Za zhotovitele:

Datum:

22. 11. 2019

Za objednavatele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(47)

Datum:

22. 11. 2019

SUS Pardubického kraje
Doubravice 98

533 52 Pardubice

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
11-10-2019 ba

Datum / Date
11-10-2019

Akce: Rekonstrukce mostu ev. č. 35723-1 Proseč

Objekt: SO 201 – Most ev. č. 35723-1

Věc: Vyjádření AD k ZBV č. 1

V dosavadním průběhu stavby mostu ev. č. 35723-1, byly řešeny následující změny během výstavby:

- Po provedení a vyhodnocení zkoušek vytěžené stávající zeminy, bylo rozhodnuto o nevhodnosti pro použití jako zásyp opěr mostu. Bylo rozhodnuto o použití nakupovaného materiálu (šterkodrt). Původní materiál byl odvezen na mezideponii, následně bude naložen a uložen na skládku.
- Po odtěžení dna koryta pod mostem, byl zjištěn nevyhovující stav podloží pro založení skruže nosné konstrukce a dále jako nevyhovující podloží pro založení kamenné dlažby v korytě toku. Bylo rozhodnuto o sanaci podloží z ŠD fr. 63/125 v rozsahu mezi základy mostu.
- Původní kámen použitý pro odláždění koryta pod mostem byl shledán jako nevhodný pro novou zádlazbu koryta pod mostem. Bylo rozhodnuto o použití nového lomového kamene, vhodných rozměrů. Původní nevhodný kámen byl odvezen a uložen na skládku.
- Stávající uliční vpust na předmostí směrem k II/357 byla po rozebrání ve velmi špatném technickém stavu. Bylo rozhodnuto o osazení nové uliční vpusti, včetně svodného potrubí DN 200, které odvádí dešťovou vodu do koryta toku.

V příloze jsou přiloženy přílohy vč. položkového rozpočtu, dokladující rozsah provedených prací v rámci ZBV č. 1.

S navrhovanými změnami, **autorský dozor (AD) souhlasí**.

S přátelským pozdravem

Ing. Tomáš Bajer,
MDS projekt s.r.o.

Ing. Jan Bursa
MDS projekt s.r.o.



Přílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Soupis prací ZBV č. 1 |
| Příloha č. 2 | Zápis z 2. KD |
| Příloha č. 3 | Zápisy ze stavebního deníku, protokoly |

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

www.mdsprojekt.cz
1.