

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 1 - Králíky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové
Pavlaína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RD/2019/089** Číslo stavby zhotovitele: **RD**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné k převzetí staveníště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Pavlaína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-181/1073/200/20/2019 a dne 27.11.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 1 - Králíky“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran (dle součtu ZBV č. 1, 2 a 3)** a činí:

13 344 698,41 Kč Kč (Slovy:

Třináct milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc šest set devadesát osm korun českých a 41/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2 802 386,67 Kč

(Slovy: **Dva miliony osm set dva tisíc tři sta osmdesát šest** korun českých a 67/100).

Cena včetně DPH činí **16 147 085,08 Kč** (Slovy: **Šestnáct milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc osmdesát pět** korun českých a 08/100).

2. Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:

V Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

Pavλίna Jirříčková
ekonomický vedoucí oblasti
Hradec Králové STRABAG a.s.

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 KRÁLÍKY

ZBV č. 3

SO 181 Oprava objízdných tras

Předkládá:

Jméno: Michal Konečný
Funkce: technik

datum: 03.12.2019

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum: -3. 12. 2019
vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

*nehodící se škrtněte



Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA,
ETAPA 1 KRÁLÍKY

číslo a název SO/PS: SO 181 Oprava objízdných tras

číslo ZBV: 3

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	5
Vyjádření obce Králíky k objízdné trase	ANO	1
Zápis z KD č. 5 ze dne 13.11.2019	ANO	4
Fotodokumentace	ANO	5
Cenové posouzení nově vzniklé položky	ANO	10

Krycí list ZBV

Název stavby:

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

ZBV číslo:

03

Číslo a název SO/PS: SO 181 - Oprava objízdných tras

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	522 359,11 Kč	0,00 Kč	522 359,11 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	522 359,11 Kč	0,00 Kč	522 359,11 Kč

**Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:**

OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

ZBV číslo:

evidenční číslo stavby: 2016-017-0122

03

Číslo a název SO/PS: SO 181 - Oprava objízdných tras

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubřavice 98, Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

V návrhu PDPS bylo uvažováno s vedením objízdné trasy po silnici III/31223. Městský úřad Králíky, který je správním úřadem, provedl po dokončení stavby kontrolu této silnice a zjistil poruchy na této silnici, které byly způsobeny vedením dopravy po této komunikaci jako po objízdné trase, viz fotodokumentace. Správní úřad požaduje uvedení komunikace do původního stavu, viz vyjádření k objízdné trase III/31223 ze dne 21.11.2019. Provedení změny je nezbytné z důvodu dodržení požadavku správního úřadu a z důvodu uvedení komunikace do původního stavu.

Tuto Změnu nelze ekonomicky oddělit od původní zakázky.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	522 359,11 Kč	0,00 Kč	522 359,11 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Jan Vajs	Datum: - 3. 12. 2019	Podpis: 
Technický dozor stavebníka	Jméno: Michal Konečný	Datum: - 3. 12. 2019	Podpis: 
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: - 3. 12. 2019	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: - 3. 12. 2019	Podpis: 
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Radek Novotný	Datum: - 3. 12. 2019	Podpis: 

3.13.8.7

Datum: 03.12.2019

Čas: 9:29:40

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY evidenční číslo stavby: 2016-017-0122		ZBV číslo: 03	
Číslo a název SO/PS: SO 181 - Oprava objízdných tras			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 0,00 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 10 365 182,56 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
522 359,11 Kč	0,00 Kč	522 359,11 Kč	0,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
522 359,11 Kč	0,00 Kč	522 359,11 Kč	0,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
522 359,11 Kč	0,000 %	10 887 541,67 Kč	105,040 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyřídění dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Jan Vajs Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: - 3. 12. 2019	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	jméno: Michal Konečný Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: - 3. 12. 2019	Podpis: 
- 3. 12. 2019			
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: - 3. 12. 2019	Podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Radek Novotný Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: - 3. 12. 2019	Podpis: 
*nehodící se škrtněte			

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 2016-017-0122 - OPRAVA SILNICE III/31224 KRÁLÍKY PROSTŘEDNÍ LIPKA, ETAPA 1 - KRÁLÍKY

Číslo a název varianty: var. 1 -

Číslo a název objektu: SO 181 - Oprava objízdných tras

Číslo a název rozpočtu: SO 181 - Oprava objízdných tras

Změna soupisu množství č. 03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nové položky									
1	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	0,000	93,000	93,000	585,23		54 426,39	54 426,39	100,00
2	57213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	1 860,000	1 860,000	12,72		23 659,20	23 659,20	100,00
3	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VSTVY ACL 16 TL 50MM	M2	0,000	930,000	930,000	227,00		211 110,00	211 110,00	100,00
4	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1H+1IS TL 50MM	M2	0,000	930,000	930,000	208,01		193 449,30	193 449,30	100,00
5	914122	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	16,000	16,000	179,11		2 865,76	2 865,76	100,00
6	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	16,000	16,000	63,55		1 016,80	1 016,80	100,00
7	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	160,000	160,000	8,09		1 294,40	1 294,40	100,00
8	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	288,88		577,76	577,76	100,00
9	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	115,55		231,10	231,10	100,00
10	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	20,000	20,000	15,02		300,40	300,40	100,00
11	916121	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	14 600,00		29 200,00	29 200,00	100,00
12	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	544,00		1 088,00	1 088,00	100,00
13	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	20,000	20,000	157,00		3 140,00	3 140,00	100,00
		Celkem						0,00	522 359,11	522 359,11	



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

STRABAG a.s.
Odstápný závod Praha
Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(277)

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: 3. 12. 2019

3. 12. 2019