

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	20
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102/05

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Vyřádění AD ze dne 20.11.2019	2 / 4	
Návrh Variací č. 17-20 ze dne 04.12.2019	2 / 6	
Pokyn Správce stavby k provedení Variací ze dne 09.12.2019	2 / 8	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 102 / 05	Číslo ZBV: 20										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE a.s. Husova 1694, 530 03 Pardubice												
Přílohy změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:												
Zhotovitel v rámci provádění zjistil, že byly v rámci SO 102 použity nesprávné výpočty týkající se odstranění konstrukčních vrstev stávající komunikace. na základě skutečného zaměření na stavby zhotovitel zjistil odchylky mezi výpočty použitými v rámci výpočtu položek a skutečně provedenými pracemi. Změny vyplývají ze skutečně zjištěného stavu, tudíž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto došlo navýšení položek, které byly součástí zadávací dokumentace stavby ZDS, jejíž zpracování zadavatel, jednající jako řádný hospodář, zadal autorizované osobě, která má povinnost jednat s odbornou péčí. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péčí o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.												
Vzhledem k výše uvedenému lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.												
Údaje v Kč bez DPH:												
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných celkem										
	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč										
1 091 179,72 Kč												
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:												
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:										
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:										
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:										
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	V.Z. podpis:										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:										
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis:										
		Číslo paré:										

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05													
Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.05					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	141022	POPLATKY ZA SKLÁDKU ASFALTOVÝ ODPAD	T	611,03	1 543,47	932,44	291,00 Kč	177 809,15 Kč	0,00 Kč	271 340,04 Kč	449 149,19 Kč	271 340,04 Kč	152,60%
4	141024	POPLATKY ZA SKLÁDKU PODKLADNÍ VRSTVY	T	697,41	2 477,52	1 780,11	263,00 Kč	183 418,83 Kč	0,00 Kč	468 168,93 Kč	651 587,76 Kč	468 168,93 Kč	255,20%
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	166,05	589,89	423,84	259,00 Kč	43 006,95 Kč	0,00 Kč	109 773,52 Kč	152 780,47 Kč	109 773,52 Kč	255,20%
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	332,10	1 179,77	847,67	147,00 Kč	48 818,70 Kč	0,00 Kč	124 607,64 Kč	173 426,34 Kč	124 607,64 Kč	255,20%
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	111,69	467,11	355,42	330,00 Kč	36 857,70 Kč	0,00 Kč	117 289,59 Kč	154 147,29 Kč	117 289,59 Kč	318,20%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						489 911,33 Kč	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 581 091,05 Kč	1 091 179,72 Kč	223,00%
Za Zhotovitele:								Za Objednatele:					
Datum:								Datum:					

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)																													
Název a evidenční číslo Stavby:																													
Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N241900860																													
1 Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH		148 047 801,14 Kč		6=30+34		Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		5 566 635,34 Kč		bez ABS		9=(32/1)*100		Sledování limitů 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)		0,00%		limit nepřekročen		Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ		12=(28/1)*100		Sledování čerpání limitů 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)		0,26%		limit nepřekročen	
2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)		154 001 255,99 Kč		7=(6/1)*100		Sledování limitů 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		3,76%		limit nepřekročen		10=(36/1)*100		Sledování limitů 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)		4,17%		limit nepřekročen		13=29		Sledování čerpání limitů (ABS)		22 207 170,17 Kč		386 819,51 Kč		limit nepřekročen	
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky		104,02%		8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		44 414 340,34 Kč		11=1*0,5		Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (6) a (6) ZZVZ		74 023 900,57 Kč						14=149224000-29		Zbyvá do vyčerpání limitu		22 207 170,17 Kč		21 820 350,66 Kč		OK v limitu	
4=(24/1)*100 Sledování vyhraněných změn dle § 100 ZZVZ		0,00%																											
5=(39/1)*100 Sledování záporných položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		0,00%																											
15 % z Přijaté smluvní částky 22 207 170,17 Kč																													
Vyhranění změna dle § 100 ZZVZ (Doměny)																													
Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ																													
Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ																													
Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ																													
Záporné položky dle § 222 odst. (7) ZZVZ																													
50	ZBV č.	Název SOPS / plošné Změny	Změny záporné (začíst se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (začíst se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíst se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma dle hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíst se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma dle hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíst se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma dle hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíst se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma dle hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začíst se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných		
16	17	18	19=20+25-26+30-31-37	20=20+25-26+30-31-38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26=(26/1)*100	26=19+20	27	28	29=28+29	30	31=29+30	32=29+30	33	34	35=34+35	36=34+35	37	38	39=37+38					
SO 102	1	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	93 522,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 102	2	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	100 978,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 102	3	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	23 219,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	4	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vodící proužky	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	71 372,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	5	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / ušiční vpusti	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	57 313,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	6	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / sanace klenby	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	296 492,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 111	7	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací /	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	91 208,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-231 630,00 Kč	140 421,54 Kč	91 208,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	8	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / sanace podloží v km 0	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	1 269 282,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	9	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / obrubky ve vnějším oku	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	136 898,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	10	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vstupy pod ČOK	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	33 610,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 142	11.1	Dopravné inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO 101a	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	96 965,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 142	11.2	Dopravné inženýrské opatření - IV. etapa / Úprava DIO SO 102	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	33 342,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 111	12	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací /	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	19 350,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	13	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / separační geotextilie	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	63 545,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 102	14	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	21 308,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	15	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vyznačení vstupu	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	354 219,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	16	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / vyznačení vjezdu km	0,00 Kč	119 613,84 Kč	119 613,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 613,84 Kč	119 613,84 Kč	119 613,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	17	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / ČEZ km 0,25-0,3	-70 669,50 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-70 669,50 Kč	309 236,15 Kč	238 566,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	18.1	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / napojení ul. Terezy N	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 111	18.2	Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis prací /	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	51 288,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 101a	19	Silnice II/358, km 0,000 - 1,366, I. etapa / Sanace podloží 0,366	0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	1 868 275,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
SO 102	20	Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis prací	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	1 091 179,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
Poznámka Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhraněné změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.																													