

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-137/1073/600/20/2018

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4 České Heřmanice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
[Tel. +420 602 476 521](tel:+420602476521), e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. Společnost České Heřmanice, most 3179-4

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „Zhotovitel“)

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu: 19-8575810297/0100

E-mail: salda@madosmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Vlastimil Týrala

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Vlastimil Týrala

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Zastoupený: Ing. Irena Andršová, člen představenstva
Se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104
DIČ: CZ25274104

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litomyšl

Číslo účtu: 29702591/0100

E-mail: kabele@sam.lit.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Bc. Libor Kabele

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bc. Libor Kabele

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-137/1073/600/20/2018, dne 7.11.2019 dodatek č. 1 a dne 19.11.2019 dodatek č. 2 na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4 České Heřmanice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody** smluvních stran a činí:

5 299 539,48 Kč (Slovy: pětmiliónůdvěstědevadesátdevěttisícpětsetřicetdevět korun českých a 48/100) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí **1 112 903,29 Kč** (Slovy: jedenmiliónjedenstodvanácttisícdevěttřicet korun českých a 29/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **6 412 442,77 Kč** (Slovy: šestmiliónůčtyřistadvánácttisícčtyřistačtyřicetdva korun českých a 77/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č.1 a 2.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 11.12.2019
Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53, Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Lupenice dne: 11.12.2019
Za Zhotovitele:

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.,
zmocněn k podpisu za Společnost České
Heřmanice, most 3179-4

Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

ZBV č. 1

201 - Mostní objekt

Předkládá:

Jméno: Ing. Jindřich Samek
Funkce: stavbyvedoucí

datum: 10. 12. 2019

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: technický náměstek

datum: 10. 12. 2019
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

Číslo a název SO/PS: SO 201 Mostní objekt

Číslo ZBV: 1

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	1
Soupis prací	ANO	9
Stanovisko k předčasnému užívání stavby KŘ PČR PK ze dne 11.11.2019	ANO	2

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

ZBV číslo:

1

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 201 Mostní objekt

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.7.2018:

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

Společnost České Heřmanice, most 3179-4
MADOS s.r.o. (vedoucí společník)
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-40 920,00 Kč	-40 920,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-40 920,00 Kč	-40 920,00 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

ZBV číslo:

Evidenční číslo stavby:

1

Číslo a název SO/PS: SO 201 Mostní objekt

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.7.2018:

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

Společnost České Heřmanice, most 3179-4
MADOS s.r.o. (vedoucí společník)
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Popis změny:

Tato změna řeší nerealizaci vodorovného dopravního značení (viz stanovisko k předčasnému užívání stavby KŘ PČR PK ze dne 11.11.2019).

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. 149 224 000 Kč bez DPH stanovený nařízením vlády č. 172/2016 Sb. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

**Dopad změny na cenu
Stavby a SO:**
(bez DPH)Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

-40 920,00 Kč

Cena navrhovaných změn
kladných a změn záporných
celkem

-40 920,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jan Bursa	10. 12. 2019	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Milan Skýba	10. 12. 2019	
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Oprávněná osoba
Objednatele:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

10. 12. 2019

Podpis:

Zhotovitel:

Jméno:

Ing. Ivo Muthsam

Datum:

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

ZBV číslo:

1

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 201 Mostní objekt

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	4 189 875,56 Kč	5 200 311,30 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 189 875,56 Kč

Cena SO/PS v této ZBV




Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-40 920,00 Kč	-40 920,00 Kč	-0,98%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-40 920,00 Kč	-40 920,00 Kč	-0,98%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 786 809,08 Kč	90,380%	5 159 391,30 Kč	99,21%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Bursa	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	10. 12. 2019	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Milán Skýba	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	10. 12. 2019	
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	10. 12. 2019	
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	10. 12. 2019	
Zhotovitel	Jméno: Ing. Ivo Muthsam	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	10. 12. 2019	

*nehodící se škrtněte



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 016005 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

Číslo a název varianty: V1 -

Číslo a název objektu: SO 201 - Mostní objekt

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Mostní objekt

Změna soupisu množství č. 01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	93,000	0,000	-93,000	121,00	11 253,00	0,00	-11 253,00	-100,00
23	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	93,000	0,000	-93,000	319,00	29 667,00	0,00	-29 667,00	-100,00
		Celkem						40 920,00	0,00	-40 920,00	-100,00

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899 ③

Za zhotovitele:

Datum:

10.12.2019



Stavba a měření
Pardubický kraj
Dopravní úřad
538 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031 ③

Za objednavatele:

Datum:

10.12.2019



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-85097-1/ČJ-2019-171106

Ústí nad Orlicí 11. listopadu 2019
Počet stran: 2Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubřavice 98**Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice - stanovisko k předčasnému užívání stavby**

K č. j. SUSPK/10150/2019

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 31.10.2019 doručena Vaše žádost o stanovisko ke kolaudaci. Dopravní inspektorát Policie ČR Ústí nad Orlicí jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění

souhlasí

dle ust. § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s předčasným užíváním stavby: "Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice", při dodržení těchto podmínek:

- Do kolaudace budou před mostem umístěny dopravní značky IP 22 - "Pozor, projíždíte stavbou".
- Nebude značeno vodorovné dopravní značení, které v celé délce chybí na sil. III/3179.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, bude možno konstatovat, že stavba odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Tvardkova 1191
562 27 Ústí nad OrlicíTel.: 974 580 250
Fax:
Email:
ID DS: ndihp32

www.policie.cz

Zpracoval:
por. Jiří Kaplan, DiS.
974580258

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI

Jiří Kaplan, DiS.

11.11.2019 15:14:51

Digitálně podepsal:
Jiří Kaplan, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: Z rozkazu

Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

ZBV č. 2

180 - Dopravně inženýrská opatření

Předkládá:

Jméno: Ing. Jindřich Samek
Funkce: stavbyvedoucí

datum: 10. 12. 2019

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: technický náměstek

datum: 10. 12. 2019
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

Číslo a název SO/PS: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Číslo ZBV: 2

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	1
Soupis prací	ANO	3
Zápis z kontrolního dne stavby č. 5 ze dne 24.10.2019	ANO	4
Cenové posouzení nových položek v ZBV č. 2	ANO	11

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	2

Číslo a název SO/PS: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.7.2018:

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Doubravice 98
 533 53 Pardubice
 IČO: 00085031
 DIČ: CZ00085031

Zhotovitel:

Společnost České Heřmanice, most 3179-4
 MADOS s.r.o. (vedoucí společník)
 Lupenice 51
 517 41 Kostelec nad Orlicí
 IČO: 25297899
 DIČ: CZ25297899

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	140 148,18 Kč	0,00 Kč	140 148,18 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	140 148,18 Kč	0,00 Kč	140 148,18 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:** Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice**ZBV číslo:****Evidenční číslo stavby:****2****Číslo a název SO/PS:** SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.7.2018:

Objednatel:Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031**Zhotovitel:**Společnost České Heřmanice, most 3179-4
MADOS s.r.o. (vedoucí společník)
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899**Popis změny:**

Tato změna řeší dodatečný požadavek vlastníka komunikace týkající se opravy komunikace, po které byla vedena objízdná trasa během výstavby mostu. Jak je uvedeno v zápisu z kontrolního dne stavby č. 5 ze dne 24.10.2019, byla za účasti zástupců obce provedena prohlídka účelových komunikací ve vlastnictví obce, které po celou dobu výstavby mostu sloužily jako objízdná trasa pro rezidenty a veřejnou autobusovou dopravu, kdy bylo provedeno posouzení stavu před zahájením a po skončení vedení objízdny a byl dohodnut způsob a rozsah opravy (viz zápis z kontrolního dne stavby č. 5 ze dne 24.10.2019).

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. 149 224 000 Kč bez DPH stanovený nařízením vlády č. 172/2016 Sb. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

**Dopad změny na cenu
Stavby a SO:**

(bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

140 148,18 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 Kč

Cena navrhovaných změn
kladných a změn záporných
celkem

140 148,18 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jan Bursa	10. 12. 2019	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Milan Skýba	10. 12. 2019	
Zaměstnanec Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek	10. 12. 2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Oprávněná osoba
Objednatel:**Jméno:
Ing. Jiří SynekDatum:
10. 12. 2019

Podpis:

Zhotovitel:Jméno:
Ing. Ivo MuthsamDatum:
10. 12. 2019

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

ZBV číslo:

2

Evidenční číslo stavby:

Číslo a název SO/PS: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	183 279,80 Kč	5 200 311,30 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	183 279,80 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
140 148,18 Kč	0,00 Kč	140 148,18 Kč	76,47%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
140 148,18 Kč	0,00 Kč	140 148,18 Kč	76,47%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 786 809,08 Kč	2066,136%	5 299 539,48 Kč	101,91%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Bursa	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*	10. 12. 2019	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Milan Skýba	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*	10. 12. 2019	
Supervize:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*	10. 12. 2019	
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*	10. 12. 2019	
Zhotovitel	Jméno: Ing. Ivo Muthsam	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím*	10. 12. 2019	

*nehodící se škrtněte

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

1	Prijatá smerníková časť bez rezervy a DPH	5 200 371,30 Kč
2-1+19+20	Aktuálna smerníková časťka (cena stavby)	5 299 639,48 Kč
3-(2)/100	Procento zníženy prijatá smerníková časťka	101,91%

0,00%

12-2017-00	Středovní limita 15 %	3,48%
13-20	Středovní limita 149 224 000 Kč	181 903,38 Kč
14-12000000-30	Zvýšs do limitu	140 042 531,52

[illegible]

Služobníci zamešnávi položiek zmlúv die
§ 222 ods. (7) zákona č. 134/2016 Z.z.

[illegible]

Poznámka: formula má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu ke schválení. Uvedené čísky jsou bez DPH.



Firma: MADOS MT s.r.o.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 016005 - Rekonstrukce mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice

Číslo a název varianty: V1 -

Číslo a název objektu: SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

Změna soupisu množství č. 02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
1	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	8,500	8,500	3 985,29	0,00	33 874,97	33 874,97	100,00
2	574A04.R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M3	0,000	8,500	8,500	12 502,73	0,00	106 273,21	106 273,21	100,00
Celkem											
								0,00	140 148,18	140 148,18	

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Kostelec nad Ohří


DIČ: CZ25297899

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Ohří
DIČ: CZ25297899

10. 12. 2019