

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 2 – Prostřední Lipka“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
[Tel. +420 702 289 309](tel:+420702289309), e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. STRABAG a.s.

Zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RD/2019/090** Číslo stavby zhotovitele: **RD**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí PJ (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)

Jiří Chládek – stavbyvedoucí (tel. 602 155 357)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com)

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-182/1073/200/20/2019 a dne 9.7.2020 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, ETAPA 2 – Prostřední Lipka“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

30 389 298,63 Kč (Slovy:

Třicet milionů tři sta osmdesát devět tisíc dvě stě devadesát osm korun českých a 63/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 6 381 752,71 Kč (Slovy: **Šest milionů tři sta osmdesát jedna tisíc sedm set padesát dva** korun českých a 71/100).

Cena včetně DPH činí **36 771 051,34 Kč** (Slovy: **Třicet šest milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc padesát jedna** korun českých a 34/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 2a-i, 3 a 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 2.10.2020
Za Objednatele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje




**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

V Hradci Králové dne: 2.10.2020
Za Zhotovitele:


Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.




Pavlína Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti
Hradec Králové STRABAG a.s.

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 2a

SO 150.12 - Nový podélný propustek km 0,800 00

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

-2. 10. 2020

datum:
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

-2. 10. 2020

datum:
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 150.12 – Nový podélný propustek km 0,800 00

číslo ZBV: 2a

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	7
Vyjádření projektanta ze dne 31.08.2020	ANO	2
Vyjádření PČR č.j. KPRE-38650/ČJ-2020-171106	ANO	2
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	5
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	6
Cenové posouzení nových položek	ANO	15

**Krycí list ZBV****Název stavby:**

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:**02a****evidenční číslo stavby: 1****Číslo a název SO/PS:** SO 150.12 - Nový podélný propustek km 0,800 00

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	94 880,20 Kč	0,00 Kč	94 880,20 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	94 880,20 Kč	0,00 Kč	94 880,20 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1	ZBV číslo: 02a
--	-------------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 150.12 - Nový podélný propustek km 0,800 00

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

V průběhu stavby, byl Policií ČR vznesen požadavek na úpravu stávajícího propustku, který nebyl v PDPS řešen. Úprava propustku obnášela nahrazení stávajících kolmých čel čely šikmými. Jedná se o nepředvídanou změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledků okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vznik změny zapříčinily požadavky třetích osob (Policie ČR), tyto požadavky byly vzneseny osobami, které jsou k tomu oprávněny a požadavky byly vzneseny až v průběhu realizace, a tudíž s nimi nemohlo být uvažováno během zpracování zadávací dokumentace stavby. Policie ČR vydala nesouhlasné stanovisko (č.j. KRPE-38650-1/ČJ-2020-171106) s použitím kolmých čel a žádá o provedení čel šikmých na základě zajištění bezpečnosti silničního provozu. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	94 880,20 Kč	0,00 Kč	94 880,20 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Miloš Cvejn		



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Kralíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1	ZBV číslo: 02a
---	-------------------

Číslo a název SO/PS: SO 150 - Silniční propustky

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	0,00 Kč	28 813 163,52 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
94 880,20 Kč	0,00 Kč	94 880,20 Kč	0,000

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
94 880,20 Kč	0,00 Kč	94 880,20 Kč	0,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
94 880,20 Kč	0,000 %	28 908 043,72 Kč	100,329 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyřídění dotčených stran:

Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

PŘEHLED ZMĚN STAVBY

[illegible]

Priglas informācija par šo izstrādājumu	20 013 103 52 RC

Unhydrolyzed PEGs: 20 % - Glymers are 3,222 total, 180 subunits $\times$ 2,244/111 = 44	0.20%
Hydrolyzed PEGs: 80 % - Glymers are 3,222 total, 180	

Składowe zamówienie przetworzone zgodnie z § 22 ust. 17 ustawy z dnia 14/2016 Rn.	0,00%
--	-------

1997-1998	Bornia Zdravá Kladno (II) a Zdravá Znojmo (II) the 9222 index (3) + 100 = 134,2019% (II)	213 145,70 Kč
1998-1999	statistical final 30 % = 100000 Zdravá the 9222 index (3) + 100 = 134,2019% (II)	0,14%
1999-2000	Zdravá final 20 % = 100000 Zdravá the 9222 index (3) + 100 = 134,2019% (II)	11 643,3400 Kč (II)

General Information		Study Design		Data Collection		Statistical Analysis		Results		Conclusions	
Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value
Study Title	Effect of Exercise on Blood Pressure	Study Type	Randomized Controlled Trial	Sample Size	100	Primary Outcome	Blood Pressure (mmHg)	Secondary Outcome	Heart Rate (b/min)	Significance Level	0.05
Study Location	University of Medicine and Health Sciences	Study Period	12 Months	Baseline Data	Yes	Follow-up Data	Yes	Dropout Rate	5%	Power	80%
Study Population	Adults aged 40-60 years	Inclusion Criteria	Healthy individuals	Exclusion Criteria	Existing hypertension	Intervention Group	Exercise program	Control Group	No exercise	Statistical Test	t-test
Study Objectives	Primary: Reduce blood pressure. Secondary: Improve heart rate.	Study Design	Randomized Controlled Trial	Sample Size	100	Primary Outcome	Blood Pressure (mmHg)	Secondary Outcome	Heart Rate (b/min)	Significance Level	0.05
Study Design	Randomized Controlled Trial	Sample Size	100	Baseline Data	Yes	Follow-up Data	Yes	Dropout Rate	5%	Power	80%
Data Collection	Yes	Baseline Data	Yes	Follow-up Data	Yes	Dropout Rate	5%	Power	80%	Statistical Test	t-test
Statistical Analysis	t-test	Significance Level	0.05	Power	80%	Statistical Test	t-test	Significance Level	0.05	Power	80%
Results	Blood pressure decreased significantly in the exercise group.	Conclusions	Exercise is effective in reducing blood pressure.	Limitations	Small sample size, short duration.	Recommendations	Further research with larger sample size.	References	1. Smith et al. (2020). 2. Jones et al. (2019).	Appendix	See Appendix A for raw data.



F. ma. STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu:

SO 150.12 - Nový podélný propustek km 0,800 00

Změna soupisu množství č. 02a

poř. č. pol.	kod položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl. v Kč	rozdl. v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	0,000	9,000	9,000	263,46	0,00	2 371,14	2 371,14	100,00
2	014111.1	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S1	M3	0,000	5,950	5,950	263,46	0,00	1 567,59	1 567,59	100,00
3	014111.2	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S1	M3	0,000	6,630	6,630	277,33	0,00	1 838,70	1 838,70	100,00
4	11332	ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM. NESTIMEI	M3	0,000	6,630	6,630	315,07	0,00	2 088,91	2 088,91	100,00
5	13273	HLoub RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ 1 R 1	M3	0,000	5,400	5,400	380,84	0,00	2 056,54	2 056,54	100,00
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR.TŘ.1-4	M2	0,000	17,000	17,000	21,60	0,00	367,20	367,20	100,00
7	451314	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST.BET.D0 C25/30 (B30)	M3	0,000	2,700	2,700	3 057,28	0,00	8 254,66	8 254,66	100,00
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	0,540	0,540	812,00	0,00	438,48	438,48	100,00
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	2,700	2,700	8 920,56	0,00	24 085,51	24 085,51	100,00
10	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST.BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,000	0,320	0,320	3 345,20	0,00	1 070,46	1 070,46	100,00
11	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	4,250	4,250	791,25	0,00	3 362,81	3 362,81	100,00
12	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	0,000	17,000	17,000	511,00	0,00	8 687,00	8 687,00	100,00
13	87433	ŠEDÝCH TL.80MM DO LOŽE Z KAM. POTRUBÍ Z TRUB. PLAST. ODPAD DN DO 150MM	M	0,000	3,000	3,000	345,00	0,00	1 035,00	1 035,00	100,00
15	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘE 80MM	M	0,000	18,000	18,000	246,00	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00
17	9183D3	PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM PLASTOVÝCH	M	0,000	3,000	3,000	3 010,00	0,00	9 030,00	9 030,00	100,00
16	935111	ŠTĚRKOVÉ ŽLABY Z BET. DILCŮ ŠÍŘ 400MM	M	0,000	5,000	5,000	2 510,00	0,00	12 550,00	12 550,00	100,00
14	96615	VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST.BETONU	M3	0,000	5,950	5,950	1 957,68	0,00	11 648,20	11 648,20	100,00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

-2. 10. 2020

Datum:



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.12 - Nový podélný propustek km 0,800 00

Změna soupisu množství č. 02a

poř. č.	kód položky	název položky	m.j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Celkem						0,00	94 880,20	94 880,20	

Za zhotovitele:

Datum: -2. 10. 2020

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.12 Nový podélný propustek km 0,800 00

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

0,00 Kč

Cena celková:

94 880,20 Kč

DPH:

19 924,84 Kč

Cena s daní:

114 805,04 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

94 880,20 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.12 Nový podélný propustek km 0,800 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	0,000	263,46	0,00
	ZBV:	ZBV č. 02a		9,000		2 371,14
				9,000		2 371,14
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I beton	M3	0,000	263,46	0,00
	ZBV:	ZBV č. 02a		5,950		1 567,59
				5,950		1 567,59
3	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I nezpevněné kamenivo	M3	0,000	277,33	0,00
	ZBV:	ZBV č. 02a		6,630		1 838,70
				6,630		1 838,70
0		Všeobecné konstrukce a práce				5 777,43

Zemní práce

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.12 Nový podélný propustek km 0,800 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11332		ODŠTRAN PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NEŠTÍMEL.	M3	0,000	315,07	0,00
	ZBV:	02a	ZBV č. 02a		6,630		2 088,91
			aktuální množství		6,630		2 088,91
5	13273		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I	M3	0,000	380,84	0,00
	ZBV:	02a	ZBV č. 02a		5,400		2 056,54
			aktuální množství		5,400		2 056,54
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR. TŘ. I-4	M2	0,000	21,60	0,00
	ZBV:	02a	ZBV č. 02a		17,000		367,20
			aktuální množství		17,000		367,20
1			Zemní práce				4 512,65
4			Vodorovné konstrukce				
7	451314		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO C25/30 (B30)	M3	0,000	3 057,28	0,00
	ZBV:	02a	ZBV č. 02a		2,700		8 254,66

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.12 Nový podélný propustek km 0,800 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 45152		aktuální množství		2,700		8 254,66
ZBV:	02a	ZBV č. 02a	M3	0,000	812,00	0,00
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO		0,540		438,48
		aktuální množství		0,540		438,48
9 46512		DIAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	8 920,56	0,00
ZBV:	02a	ZBV č. 02a		2,700		24 085,51
		aktuální množství		2,700		24 085,51
10 467314		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST. BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,000	3 345,20	0,00
ZBV:	02a	ZBV č. 02a		0,320		1 070,46
		aktuální množství		0,320		1 070,46
4		Vodorovné konstrukce				33 849,11

5		Komunikace				
11 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	791,25	0,00
ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.12 Nový podélný propustek km 0,800 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	02a	ZBV č. 02a		4,250		3 362,81
				4,250		3 362,81
		aktuální množství				
12 582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	511,00	0,00
ZBV č.	02a	ZBV č. 02a		17,000		8 687,00
				17,000		8 687,00
		aktuální množství				
5		Komunikace				12 049,81
8		Potrubí				
13 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	0,000	345,00	0,00
ZBV č.	02a	ZBV č. 02a		3,000		1 035,00
				3,000		1 035,00
		aktuální množství				
8		Potrubí				1 035,00
9		Ostatní konstrukce práce				
15 917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘE 80MM	M	0,000	246,00	0,00
ZBV č.	02a	ZBV č. 02a		18,000		4 428,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.12 Nový podélný propustek km 0,800 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	9183D3		PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM PLASTOVÝCH PP, DN 600,KORUGOVANÉ, SN 10	M	0,000	3 010,00	0,00
	ZBV:	02a	ZBI'č. 02a		3,000		9 030,00
16	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY	M	0,000	2 510,00	0,00
	ZBV:	02a	ZBI'č. 02a		5,000		12 550,00
14	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU	M3	0,000	1 957,68	0,00
	ZBV:	02a	ZBI'č. 02a		5,950		11 648,20
9	Ostatní konstrukce práce						37 656,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka`
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.12 Nový podélný propustek km 0,800 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

94 880,20

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 2b

SO 150.13 - Podélný propustek km 0,940 00

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian

Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 150.13 – Podélný propustek km 0,940 00

číslo ZBV: 2b

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	7
Vyjádření projektanta ze dne 31.08.2020	ANO	2
Vyjádření PČR č.j. KPRE-38650/ČJ-2020-171106	ANO	2
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	5
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	6
Cenové posouzení nových položek	ANO	15

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

evidenční číslo stavby: 1

ZBV číslo:

02b

Číslo a název SO/PS: SO 150.13 - Podélný propustek km 0,940 00

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje

STRABAG a.s.

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IC: 00085031

IC: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	95 705,16 Kč	0,00 Kč	95 705,16 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	95 705,16 Kč	0.00 Kč	95 705,16 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02b

evidenční číslo stavby: 1**Číslo a název SO/PS:** SO 150,13 - Podélný propustek km 0,940 00

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031**Zhotovitel:****STRABAG a.s.**
Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 60838744**Popis změny**

Během stavby byl zjištěn rozpor mezi stávajícím stavem a projektovou dokumentací, týkající se SO 150.13. V době zhotovení projektové dokumentace nebyla na přiléhajícím pozemku žádná stavební činnost. V době provádění stavby, již byl na přiléhajícím pozemku postaven rodinný dům, kdy majitel pozemku vybudoval propustek s kolmými čely. Během realizace této stavby vydala Policie ČR nesouhlasné stanovisko s provedením kolmých čel. SO 150.13 tak řeší nahrazení stávajícího podélného propustku s kolmými čely novým propustkem s čely šikmými.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	95 705,16 Kč	0,00 Kč	95 705,16 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Miloš Cvejn		



3.13.8.7

Datum: 02.10.2020

Čas: 10:30:41

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1		ZBV číslo: 02b	
Číslo a název SO/PS: SO 150 - Silniční propustky			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 0,00 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 28 813 163,52 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
95 705,16 Kč	0,00 Kč	95 705,16 Kč	0,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
95 705,16 Kč	0,00 Kč	95 705,16 Kč	0,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
95 705,16 Kč	0,000 %	28 908 868,68 Kč	100,332 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyřídění dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

Název a evidenční číslo Stavby:

Přidání arborvitae česká šedá rozcestí • JEPH	28 013 163,52 Kč
Nakládání arborvitae česká šedá rozcestí	28 122 014,38 Kč
Heslo změny položky arborvitae česká	987 Kč

卷一百一十五

Category	Number of Items
Mathematics	15
Science	10
History	8
Language Arts	12
Physical Education	5
Art	3
Music	4
Health	2
Other	1

[illegible]

134/2018 BH
dan 222 H/H. (7) tanggal 2...

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	24
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

komunikace nové informací) charakterizovat a objasňuje ety a dle předložených Evidenčního listu Změny slady to schválit

(0-800-678-978)

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.13 - Podélný propustek km 0.940 00

Změna soupisu množství č. 02b

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	0,000	5,680	5,680	263,46	0,00	1 496,45	1 496,45	100,00
2	014111.1	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S I	M3	0,000	1,950	1,950	263,46	0,00	513,75	513,75	100,00
3	11332	ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM. NESTMEL	M3	0,000	1,850	1,850	315,07	0,00	582,88	582,88	100,00
4	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN. ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. I R. I	M3	0,000	3,830	3,830	380,84	0,00	1 458,62	1 458,62	100,00
6	17581	OHYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	4,327	4,327	804,01	0,00	3 478,95	3 478,95	100,00
5	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR. IŘ. 1-4	M2	0,000	13,500	13,500	21,60	0,00	291,60	291,60	100,00
7	451312	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO C12/15 (B15)	M3	0,000	1,740	1,740	2 746,06	0,00	4 778,14	4 778,14	100,00
8	451314	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO C25/30 (B30)	M3	0,000	1,540	1,540	3 057,28	0,00	4 708,21	4 708,21	100,00
9	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROST. BET. DO C 20/25	M3	0,000	0,930	0,930	2 927,00	0,00	2 722,11	2 722,11	100,00
10	46111	PAJKY Z DILČŮ BETON	M3	0,000	0,060	0,060	3 345,20	0,00	200,71	200,71	100,00
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	1,544	1,544	8 920,56	0,00	13 773,34	13 773,34	100,00
12	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD. KORYT Z PROST. BET. DO C25/30 (B30)	M3	0,000	0,500	0,500	3 345,20	0,00	1 672,60	1 672,60	100,00
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ	M3	0,000	3,380	3,380	791,25	0,00	2 674,43	2 674,43	100,00
14	582612	KRYTY Z BET. I. DLAŽ. SE ZÁMKEM SĚDÝCH TL.	M2	0,000	13,500	13,500	511,00	0,00	6 898,50	6 898,50	100,00
15	87433	80MM DO LOŽE Z KAM. POTRUBÍ Z TRUB. PLAST. ODPAD DN DO 150MM	M	0,000	2,500	2,500	345,00	0,00	862,50	862,50	100,00
16	89952a	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROST. BET. DO C 20/25	M3	0,000	1,400	1,400	2 927,00	0,00	4 097,80	4 097,80	100,00
20	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘE 80MM	M	0,000	16,000	16,000	246,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

Datum:

-2. 10. 2020



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.13 - Podélný propustek km 0,940 00

Změna soupisu množství č. 02b

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	918362	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	8,300	8,300	2 517,23	0,00	20 893,01	20 893,01	100,00
21	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY	M	0,000	5,000	5,000	2 510,00	0,00	12 550,00	12 550,00	100,00
18	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST. BETONU	M3	0,000	0,551	0,551	1 957,68	0,00	1 078,68	1 078,68	100,00
19	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	7,189	7,189	978,84	0,00	7 036,88	7 036,88	100,00
		Celkem						0,00	95 705,16	95 705,16	

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.13 Podélný propustek km 0,940 00

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

0,00 Kč

Cena celková:

95 705,16 Kč

DPH:

20 098,08 Kč

Cena s dani:

115 803,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

95 705,16 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.13 Podélný propustek km 0,940 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	0,000	263,46	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		5,680		1 496,45
			aktuální množství		5,680		1 496,45
2	014111	I	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I beton	M3	0,000	263,46	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		1,950		513,75
			aktuální množství		1,950		513,75
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 010,20

1			Zemní práce				
3	11332		ODSTRAN PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NEJMEL.	M3	0,000	315,07	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		1,850		582,88
			aktuální množství		1,850		582,88
4	13273		III. OUB. RÝH A MELIOR. KAN. ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I	M3	0,000	380,84	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.13 Podélný propustek km 0,940 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		3,830		1 458,62
			aktuální množství		3,830		1 458,62
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	804,01	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		4,327		3 478,95
			aktuální množství		4,327		3 478,95
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	0,000	21,60	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		13,500		291,60
			aktuální množství		13,500		291,60
1			Zemní práce				5 812,05
4			Vodorovné konstrukce				
7	451312		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST.BET DO C12/15 (B15)	M3	0,000	2 746,06	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		1,740		4 778,14
			aktuální množství		1,740		4 778,14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.13 Podélný propustek km 0,940 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	451314		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,000	3 057,28	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		1,540		4 708,21
			aktuální množství		1,540		4 708,21
9	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C 20/25	M3	0,000	2 927,00	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		0,930		2 722,11
			aktuální množství		0,930		2 722,11
10	46111		PATKY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,000	3 345,20	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		0,060		200,71
			aktuální množství		0,060		200,71
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	8 920,56	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		1,544		13 773,34
			aktuální množství		1,544		13 773,34
12	467314		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,000	3 345,20	0,00



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.13 Podélný propustek km 0,940 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				27 855,11
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		0,500		1 672,60
			aktuální množství		0,500		1 672,60
5			Komunikace				2 674,43
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ	M3	0,000	791,25	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		3,380		2 674,43
			aktuální množství		3,380		2 674,43
14	582612		KRYTY Z BET. DLAŽ. SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	511,00	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		13,500		6 898,50
			aktuální množství		13,500		6 898,50
5			Komunikace				9 572,93
8			Potrubi				345,00
15	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 150MM	M	0,000	345,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.13 Podélný propustek km 0,940 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		0,500		1 672,60
			aktuální množství		0,500		1 672,60
4			Vodorovné konstrukce				27 855,11
5	13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	791,25	0,00
	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		3,380		2 674,43
			aktuální množství		3,380		2 674,43
14	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	511,00	0,00
5	ZBV:	02b	ZBV č. 02b		13,500		6 898,50
			aktuální množství		13,500		6 898,50
5			Komunikace				9 572,93
8	15	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	0,000	345,00	0,00
			Potrubi				

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.13 Podélný propustek km 0,940 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY	M	0,000	2 510,00	0,00
ZBI:	02b	ZBI' č. 02b		5,000		12 550,00
18 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU	M3	0,000	1 957,68	0,00
ZBI:	02b	ZBI' č. 02b		0,551		1 078,68
19 966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	978,84	0,00
ZBI:	02b	ZBI' č. 02b		7,189		7 036,88
9		Ostatní konstrukce a práce		7,189		7 036,88
						45 494,57

95 705,16

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 2c

SO 150.14 - Podélný propustek km 2,033 58

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian

Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: -2. 10. 2020

vyjádření:

schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum:

-2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte



Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 150.14 – Podélný propustek km 2,033 58

číslo ZBV: 2c

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	6
Vyjádření projektanta ze dne 31.08.2020	ANO	2
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	5
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	6
Cenové posouzení nových položek	ANO	15

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02c

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 150.14 - Podélný propustek km 2,033 58

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje

STRABAG a.s.

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IC: 00085031

IC: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	92 321,53 Kč	0,00 Kč	92 321,53 Kč
Změny nepředvídané (dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	92 321.53 Kč	0.00 Kč	92 321.53 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02c

evidenční číslo stavby: 1**Číslo a název SO/PS:** SO 150.14 - Podélný propustek km 2,033 58

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na bélidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

Vlivem zhotovení odvodnění komunikace byl omezen přístup společnosti ZEOS s.r.o. na pozemek, který spravovala. V rámci zachování přístupu na pozemek byl navržen nový stavební objekt SO 150.14 podélný propustek v km 2,033. Provedení výše popsané změny je nezbytné z důvodu zachování přístupu na pozemek společnosti ZEOS s.r.o., bez zřízení přístupu na pozemek by došlo k omezení přístupu na pozemky společnosti ZEOS s.r.o. a tím by mohlo dojít k omezení jejich činnosti.


Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeným touto změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práci dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	92 321,53 Kč	0,00 Kč	92 321,53 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Technický dozor stavebníka	Jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1	ZBV číslo: 02c
---	-------------------

Číslo a název SO/PS: SO 150 - Silniční propustky		
	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	0,00 Kč	28 813 163,52 Kč



Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
92 321,53 Kč	0,00 Kč	92 321,53 Kč	0,000

cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
92 321,53 Kč	0,00 Kč	92 321,53 Kč	0,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
92 321,53 Kč	0,000 %	28 905 485,05 Kč	100,320 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyřídění dotčených stran:

Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

PŘEHLED ZMĚN SI AVBY

-Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Spolu smluvni částka bez rezervy a OPH	28 813 183,52 Kč
Spolu smluvní částka (přes účet)	28 214 325,91 Kč
Procento směrní přiblíže smluvní částky	105,28%

AMERICAN SOCIETY OF HUMAN GENETICS 11 Dupont Circle, N.W. Washington, D.C. 20036 Tel: 202/638-1000 Fax: 202/638-1001 E-mail: ashg@ashg.org	ASHG 11 Dupont Circle, N.W. Washington, D.C. 20036 Tel: 202/638-1000 Fax: 202/638-1001 E-mail: ashg@ashg.org
---	---

[illegible][illegible]

Statistik center, podatek zrybn
do 3722-015, 17/01/2015
13/2015 91

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482</
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Spomínaná informácia charakter a podstatu stavu a dosu predložení Evidenčného listu Zmeny stavby je schválená

www.elsevier.com/locate/jmb

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.14 - Podélný propustek km 2.033 58

Změna soupisu množství č. 02c

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl. v Kč	rozdl. v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nové položky									
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	0,000	12,642	12,642	263,46	0,00	3 330,66	3 330,66	100,00
2	13273	HLUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	0,000	12,642	12,642	380,84	0,00	4 814,58	4 814,58	100,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	5,766	5,766	804,01	0,00	4 635,92	4 635,92	100,00
3	18110	ÚPRAVA PÍ ANE SE ZHUT V HOR TR I-4	M2	0,000	21,375	21,375	21,60	0,00	461,70	461,70	100,00
5	451312	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,000	1,720	1,720	2 746,06	0,00	4 723,22	4 723,22	100,00
6	451314	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,000	0,900	0,900	3 057,28	0,00	2 751,55	2 751,55	100,00
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C 20/25	M3	0,000	1,050	1,050	2 927,00	0,00	3 073,35	3 073,35	100,00
8	46111	PATKY Z DIL CŮ BETON	M3	0,000	0,060	0,060	3 345,20	0,00	200,71	200,71	100,00
9	465512	DÍ AZBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	1,981	1,981	8 920,56	0,00	17 671,63	17 671,63	100,00
10	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,000	0,500	0,500	3 345,20	0,00	1 672,60	1 672,60	100,00
11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	0,000	28,830	28,830	191,26	0,00	5 514,03	5 514,03	100,00
12	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	28,830	28,830	21,82	0,00	629,07	629,07	100,00
13	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	28,830	28,830	10,55	0,00	304,16	304,16	100,00
14	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+AC011S TL 50MM	M2	0,000	28,830	28,830	208,01	0,00	5 996,93	5 996,93	100,00
15	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AC1 I6+AC1 16S TL 70 MM	M2	0,000	28,830	28,830	257,29	0,00	7 417,67	7 417,67	100,00
16	89952A	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C 20/25	M3	0,000	1,350	1,350	2 927,00	0,00	3 951,45	3 951,45	100,00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

-2. 10. 2020

Datum:



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

1 - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu:

SO 150.14 - Podélný propustek km 2,033 58

Změna soupisu množství č. 02c

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	9183H2	PROPUSTKY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	10,000	10,000	2 517,23	0,00	25 172,30	25 172,30	100,00
		Celkem						0,00	92 321,53	92 321,53	

Za zhotovitele:

2. 10. 2020

Datum:

Za objednávatele:

2. 10. 2020

Datum:

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.14 Podélný propustek km 2,033 58

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

0,00 Kč

Cena celková:

92 321,53 Kč

DPH:

19 387,52 Kč

Cena s daní:

111 709,05 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

92 321,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.14 Podélný propustek km 2,033 58

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	0,000	263,46	0,00
	ZBI:	02c	ZBI č. 02c		12,642		3 330,66
			aktuální množství		12,642		3 330,66
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 330,66

1			Zemní práce				
2	13273		HLoub RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. I R I	M3	0,000	380,84	0,00
	ZBI:	02c	ZBI č. 02c		12,642		4 814,58
			aktuální množství		12,642		4 814,58
4	17581		ORSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	804,01	0,00
	ZBI:	02c	ZBI č. 02c		5,766		4 635,92
			aktuální množství		5,766		4 635,92
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SF. ZHUT V HOR TR 1-4	M2	0,000	21,60	0,00
	ZBI:						

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.14 Podélný propustek km 2,033 58

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		02c	ZBV č. 02c		21,375		461,70
1			Zemní práce				
			aktuální množství		21,375		461,70
							9 912,20
4			Vodorovné konstrukce				
5	451312		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,000	2 746,06	0,00
	ZBV:	02c	ZBV č. 02c		1,720		4 723,22
			aktuální množství		1,720		4 723,22
6	451314		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,000	3 057,28	0,00
	ZBV:	02c	ZBV č. 02c		0,900		2 751,55
			aktuální množství		0,900		2 751,55
7	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C 20/25	M3	0,000	2 927,00	0,00
	ZBV:	02c	ZBV č. 02c		1,050		3 073,35
			aktuální množství		1,050		3 073,35
8	46111		PATKY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,000	3 345,20	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
 Objekt: SO 150 Silniční propustky
 Rozpočet: SO 150.14 Podélný propustek km 2,033 58

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBI:	02c	ZBI č. 02c		0,060		200,71
		aktuální množství		0,060		200,71
9 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	8 920,56	0,00
ZBI:	02c	ZBI č. 02c		1,981		17 671,63
		aktuální množství		1,981		17 671,63
10 467314		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST. BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,000	3 345,20	0,00
ZBI:	02c	ZBI č. 02c		0,500		1 672,60
		aktuální množství		0,500		1 672,60
4		Vodorovné konstrukce				30 093,06
5		Komunikace				
11 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRITÍ TL DO 200MM	M2	0,000	191,26	0,00
ZBI:	02c	ZBI č. 02c		28,830		5 514,03
		aktuální množství		28,830		5 514,03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
 Objekt: SO 150 Silniční propustky
 Rozpočet: SO 150.14 Podélný propustek km 2,033 58

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	21,82	0,00
ZBI:	02c	ZBV č. 02c		28,830		629,07
		aktuální množství		28,830		629,07
13 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	10,55	0,00
ZBI:	02c	ZBV č. 02c		28,830		304,16
		aktuální množství		28,830		304,16
14 574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC01H+AC01S 1L 50MM	M2	0,000	208,01	0,00
ZBI:	02c	ZBV č. 02c		28,830		5 996,93
		aktuální množství		28,830		5 996,93
15 574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+ACL16S 1L 70 MM	M2	0,000	257,29	0,00
ZBI:	02c	ZBV č. 02c		28,830		7 417,67
		aktuální množství		28,830		7 417,67

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.14 Podélný propustek km 2,033 58

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				19 861,86
8			Potrubí				
16	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C 20/25	M3	0,000	2 927,00	0,00
	ZB1 ^c	02c	ZB1 ^c č. 02c		1,350		3 951,45
			aktuální množství		1,350		3 951,45
8			Potrubí				3 951,45
9			Ostatní konstrukce a práce				
17	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,000	2 517,23	0,00
	ZB1 ^c	02c	ZB1 ^c č. 02c		10,000		25 172,30
			aktuální množství		10,000		25 172,30
9			Ostatní konstrukce a práce				25 172,30

Celkem:
92 321,53

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 2d

SO 150.15 - Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian

Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: -2. 10. 2020

vyjádření:

schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek


datum: -2. 10. 2020

vyjádření:

schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte



Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 150.15 – Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

číslo ZBV: 2d

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	1
Změnový soupis prací	ANO	6
Vyjádření projektanta ze dne 31.08.2020	ANO	2
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	5
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	6
Cenové posouzení nových položek	ANO	15

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:
02d
evidenční číslo stavby: 1
Číslo a název SO/PS: SO 150.15 - Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
Zhotovitel:
SÚS Pardubického kraje
STRABAG a.s.

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00085031

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neménící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	102 163,00 Kč	0,00 Kč	102 163,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

--	--	--	--

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	102 163,00 Kč	0,00 Kč	102 163,00 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02d

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 150.15 - Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Na bélihle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

V průběhu stavby, byl městem Králíky vznesen požadavek na zhotovení podélného propustku u vojenského muzea, který zajistí přístup vojenské technice na přiléhající pozemek, kde se odehrávají přehlídky vojenské techniky.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	102 163,00 Kč	0,00 Kč	102 163,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Miloš Cvejn		



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1		ZBV číslo: 02d	
Číslo a název SO/PS: SO 150 - Silniční propustky			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 0,00 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 28 813 163,52 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
102 163,00 Kč	0,00 Kč	102 163,00 Kč	0,000
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
102 163,00 Kč	0,00 Kč	102 163,00 Kč	0,000 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
102 163,00 Kč	0,000 %	28 915 326,52 Kč	100,355 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyřídění dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

Název a evidenční číslo Stavby: 1-Oprava silnice III/1224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Priloga vršinskih kazalnih listov revizije u DPM	20 813 163,52 KC
Priloge vršinskih kazalnih listov revizije	20 316 488,81 KC
Procento zmanjstva prijavit smatranj kazalno	101,75%

[illegible]

100% Satisfaction
 Guaranteed
 1-800-451-4511
 www.451.com

[illegible]

the discovery of many valuable articles
the first night, (7) systems d.
13/07/1916 Sat.

Study ID	Study title (clinical trial)	Study location	Study design	Study population (n)	Study duration (months)	Study results (mean ± SD)	Study conclusions
1	Study 1: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.
2	Study 2: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.
3	Study 3: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.
4	Study 4: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.
5	Study 5: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.
6	Study 6: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.
7	Study 7: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.
8	Study 8: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.
9	Study 9: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.
10	Study 10: A phase 3, randomized, controlled trial of the efficacy and safety of the investigational drug compared with the standard of care in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis.	USA	Randomized, controlled trial	1000	12	Mean ± SD: 10.5 ± 2.5	The investigational drug was superior to the standard of care in terms of efficacy and safety.

Correspondence: Information character and data prediction: Evidence-based Data Zmiany struktury kości chrząstki

Pozovte



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.15 - Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

Změna soupisu množství č. 02d

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
1	01411	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	0,000	16,230	16,230	263,46	0,00	4 275,96	4 275,96	100,00
2	13273	HLoub RYH A MELIOR KAN.SIR DO 2M PAŽ.1 NEPAŽ.1R.1	M3	0,000	16,230	16,230	380,84	0,00	6 181,03	6 181,03	100,00
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	9,240	9,240	804,01	0,00	7 429,05	7 429,05	100,00
3	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR.1R.1-4	M2	0,000	21,375	21,375	21,60	0,00	461,70	461,70	100,00
5	451312	PODKL. A VÝPLN VRSŤVY Z PROST. BET. DO C12/15 (B15)	M3	0,000	2,770	2,770	2 746,06	0,00	7 606,59	7 606,59	100,00
6	451314	PODKL. A VÝPLN VRSŤVY Z PROST. BET. DO C25/30 (B30)	M3	0,000	0,900	0,900	3 057,28	0,00	2 751,55	2 751,55	100,00
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLNĚ VRSŤVY Z PROSTĚHO BETONU C 20/25	M3	0,000	1,480	1,480	2 927,00	0,00	4 331,96	4 331,96	100,00
8	461111	PATKY Z DILCU BETON DO H12,5	M3	0,000	0,110	0,110	3 345,20	0,00	367,97	367,97	100,00
9	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	1,981	1,981	8 920,56	0,00	17 671,63	17 671,63	100,00
10	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST. BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,000	0,500	0,500	3 345,20	0,00	1 672,60	1 672,60	100,00
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE STĚRKODRUTÍ TL DO 150MM	M2	0,000	21,500	21,500	166,75	0,00	3 585,13	3 585,13	100,00
12	56334	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE STĚRKODRUTÍ TL DO 200MM	M2	0,000	21,500	21,500	191,26	0,00	4 112,09	4 112,09	100,00
13	89942A	OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C 20/25	M3	0,000	2,900	2,900	2 927,00	0,00	8 488,30	8 488,30	100,00
14	9183B2	PROPUSTKY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH		0,000	13,200	13,200	2 517,23	0,00	33 227,44	33 227,44	100,00
Celkem								0,00	102 163,00	102 163,00	

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.15 Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

0,00 Kč

Cena celková:

102 163,00 Kč

DPH:

21 454,23 Kč

Cena s daní:

123 617,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

102 163,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.15 Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLADKU zemina	M3	0,000	263,46	0,00
	ZBV:						
	02d		ZBV č. 02d		16,230		4 275,96
			aktuální množství		16,230		4 275,96
0			Všeobecné konstrukce a práce				4 275,96

1			Zemní práce				
2	13273		HLBOUB RÝH A MELJOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1	M3	0,000	380,84	0,00
	ZBV:						
	02d		ZBV č. 02d		16,230		6 181,03
			aktuální množství		16,230		6 181,03
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	804,01	0,00
	ZBV:						
	02d		ZBV č. 02d		9,240		7 429,05
			aktuální množství		9,240		7 429,05
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HIOR TR 1-4	M2	0,000	21,60	0,00
	ZBV:						

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	02d	ZBI č. 02d		21,375		461,70
		aktuální množství		21,375		461,70
1	Zemní práce					
4	Vodorovné konstrukce					
5	451312	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z. PROST. BET. DO C12/15 (B15)	M3	0,000	2 746,06	0,00
	ZBI č.	ZBI č. 02d		2,770		7 606,59
		aktuální množství		2,770		7 606,59
6	451314	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z. PROST. BET. DO C25/30 (B30)	M3	0,000	3 057,28	0,00
	ZBI č.	ZBI č. 02d		0,900		2 751,55
		aktuální množství		0,900		2 751,55
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z. PROSTÉHO BETONU C 20/25	M3	0,000	2 927,00	0,00
	ZBI č.	ZBI č. 02d		1,480		4 331,96
		aktuální množství		1,480		4 331,96
8	461111	PATKY Z. DÍLCU BETON. DO B12.5	M3	0,000	3 345,20	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.15 Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV	02d	ZBV č. 02d		0,110		367,97
			aktuální množství		0,110		367,97
9	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	8 920,56	0,00
	ZBV	02d	ZBV č. 02d		1,981		17 671,63
			aktuální množství		1,981		17 671,63
10	467314		STUPNÉ A PRAHY VOD KORYT Z PROST. BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,000	5 345,20	0,00
	ZBV	02d	ZBV č. 02d		0,500		1 672,60
			aktuální množství		0,500		1 672,60
4			Vodorovné konstrukce				34 402,30
5			Komunikace				
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	166,75	0,00
	ZBV	02d	ZBV č. 02d		21,500		3 585,13
			aktuální množství		21,500		3 585,13



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.15 Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	0,000	191,26	0,00
	ZBV:	02d	ZBV č. 02d		21,500		4 112,09
			aktuální množství		21,500		4 112,09
5			Komunikace				7 697,22
8			Potrubi				
13	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C 20/25	M3	0,000	2 927,00	0,00
	ZBV:	02d	ZBV č. 02d		2,900		8 488,30
			aktuální množství		2,900		8 488,30
8			Potrubi				8 488,30
9			Ostatní konstrukce a práce				
14	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH		0,000	2 517,23	0,00
	ZBV:	02d	ZBV č. 02d		13,200		33 227,44
			aktuální množství		13,200		33 227,44
9			Ostatní konstrukce a práce				33 227,44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1	Oprava silnice III/31224 Kralupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt:	SO 150	Silniční propustky
Rozpočet:	SO 150.15	Podélný propustek km 1,399 23 - 1,412 45

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						102 163,00

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 2e

SO 150.2 - Příčný propustek km 0,782 23

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

-2. 10. 2020

datum:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum:

-2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 150.2 – Příčný propustek km 0,782 23

číslo ZBV: 2e

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	6
Vyjádření projektanta ze dne 31.08.2020	ANO	2
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	5
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	6
Fotodokumentace	ANO	2

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02e

 evidenční číslo stavby: I
Číslo a název SO/PS: SO 150.2 - Příčný propustek km 0,782 23

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	74 056,21 Kč	0,00 Kč	74 056,21 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	74 056,21 Kč	0,00 Kč	74 056,21 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka	ZBV číslo: 02e
 evidenční číslo stavby: 1	

Číslo a název SO/PS: SO 150.2 - Příčný propustek km 0,782 23

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031

STRABAG a.s.
Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 60838744

Popis změny

Změna vznikla z důvodu napojení stávajícího trubního systému na nový propustek. Detail napojení nebyl řešen v PD a byla nutnost vybudovat větší dlážděné koryto s větším čelem z důvodu nejnižšího bodu, jelikož tento propustek funguje jako sběrač celé stavby a z něho přetéká voda do dalšího stávajícího trubního potrubí, která by bez úprav objektu vymlela přiléhající svahy příkopu při přívalových deštích a sběrač by byl nefunkční. Provedení výše popsaných změn je nezbytné z důvodu zajištění správného odvodu vody tak, aby nedocházelo k poškození přiléhajících svahů během přívalových dešťů.

Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeným touto změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práci dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	74 056,21 Kč	0,00 Kč	74 056,21 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Technický dozor stavebníka	Jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

evidenční číslo stavby: 1

ZBV číslo:

02e

Číslo a název SO/PS: SO 150 - Silniční propustky

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	403 473,51 Kč	28 813 163,52 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	403 473,51 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
74 056,21 Kč	0,00 Kč	74 056,21 Kč	18,355

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
74 056,21 Kč	0,00 Kč	74 056,21 Kč	18,355 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
477 529,72 Kč	118,355 %	28 887 219,73 Kč	100,257 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyřídění dotčených stran:

Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

PREHLAD ZMEN STAVBY

Název a evidenci čísto Stavby: 1-Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad
Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad
Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad

Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad
Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad
Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad

Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad
Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad
Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad

Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad
Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad
Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad	Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad

Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby
Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby
Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby

Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby
Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby
Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby	Právní subjekt stavby

Právní subjekt stavby: Jihomoravský územní úřad

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: I - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.2 - Příčný propustek km 0,782 23

Změna soupisu množství č. 02e

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	M3	93,641	93,641	0,000	263,46	24 670,66	24 670,66	0,00	0,00
42	014111 I	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	M3	10,544	10,544	0,000	263,46	2 777,92	2 777,92	0,00	0,00
28	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	80,364	80,364	0,000	561,88	45 154,92	45 154,92	0,00	0,00
16	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	13,277	13,277	0,000	380,84	5 056,41	5 056,41	0,00	0,00
37	171102	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 98% PS	M3	6,436	6,436	0,000	67,31	433,21	433,21	0,00	0,00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-4,217	-4,217	0,000	804,01	-3 390,51	-3 390,51	0,00	0,00
43	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,171	6,171	0,000	3 356,11	20 710,55	20 710,55	0,00	0,00
30	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I 0505, B500B	T	0,627	0,627	0,000	26 866,08	16 845,03	16 845,03	0,00	0,00
34	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,533	1,533	0,000	10 687,95	16 384,63	16 384,63	0,00	0,00
32	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI I 0505, B500B	T	0,307	0,307	0,000	26 866,08	8 247,89	8 247,89	0,00	0,00
35	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	5,285	8,180	2,895	7 808,75	41 269,24	63 875,58	22 606,33	54,78
31	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI I 0505, B500B	T	1,057	1,635	0,578	26 866,08	28 397,45	43 926,04	15 528,59	54,68
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,482	2,482	0,000	2 746,06	6 815,72	6 815,72	0,00	0,00
6	451312 I	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,056	2,056	0,000	2 746,06	5 645,90	5 645,90	0,00	0,00
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,104	7,100	2,996	3 057,28	12 547,08	21 706,69	9 159,61	73,00
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,679	1,679	0,000	2 927,00	4 914,43	4 914,43	0,00	0,00
33	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	18,802	18,802	0,000	956,30	17 980,35	17 980,35	0,00	0,00
21	46111	PATKY Z DILCU BETON	M3	0,060	0,060	0,000	3 345,20	200,71	200,71	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

-2. 10. 2020

-2. 10. 2020

Datum:

Datum:



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

1 - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty:

ZŘ -

Číslo a název objektu:

SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu:

SO 150.2 - Příčný propustek km 0,782 23

Změna soupisu množství č. 02e

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	46512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4.100	7.100	3.000	8 920,56	36 574,30	63 335,98	26 761,68	73.17
10	467314	STUPNĚ A PRAHY VOJNÍCH KORÝT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1.248	1.248	0.000	3 345,20	4 174,81	174,81	0.00	0.00
15	89952A	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	4.870	4.870	0.000	2 927,00	14 254,49	14 254,49	0.00	0.00
38	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADL. Y - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	9.200	9.200	0.000	1 733,30	15 946,36	15 946,36	0.00	0.00
44	9183F2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	8.555	8.555	0.000	4 412,29	37 747,14	37 747,14	0.00	0.00
40	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	6.000	6.000	0.000	2 936,52	17 619,12	17 619,12	0.00	0.00
41	96616.1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2.250	2.250	0.000	2 936,52	6 607,17	6 607,17	0.00	0.00
45	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	8.116	8.116	0.000	1 957,68	15 888,53	15 888,53	0.00	0.00
Celkem								403 473,51	477 529,73	74 056,21	18,35

Za žhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

-2. 10. 2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.2 Příčný propustek km 0,782 23

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

403 473,51 Kč

Cena celková:

477 529,73 Kč

DPH:

100 281,24 Kč

Cena s daní:

577 810,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

477 529,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.2 Příčný propustek km 0,782 23

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
20	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAĐ) Zemina	M3	93,641	263,46	24 670,66
42	014111	I	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAĐ) Betonová a železobetonová suť	M3	10,544	263,46	2 777,92
0			Všeobecné konstrukce a práce				27 448,58
1			Zemní práce				
28	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ 1Ř. I Hloubení jam pro vtokové a výtokové čelo	M3	80,364	561,88	45 154,92
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 1Ř. I Hloubení rýhy š. 2,00 m Včetně odvozu na skládku	M3	13,277	380,84	5 056,41
37	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUŠTĚNÍM NA 98% PS	M3	6,436	67,31	433,21
1			Zemní práce				50 644,54
2			Základy				
43	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,171	3 356,11	20 710,55
30	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Vyztužení dílky čela 0,20 t výztuže na 1,00m3 betonu	T	0,627	26 866,08	16 845,03
2			Základy				37 555,58

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.2 Příčný propustek km 0,782 23

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						
34	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Zhotovení řims z železobetonu C30/37 š.0,50; v. 0,30	M3	1,533	10 687,95	16 384,63
32	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I 10505, B500B Výztuž řimsy na výtoku 0,20 t výztuže na 1,00m3 betonu	T	0,307	26 866,08	8 247,89
35	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Železobetonová čela propustku C 30/37 - XF4	M3	5,285	7 808,75	41 269,24
ZBV:							
	02e		ZBV č. 02e		2,895		22 606,33
aktuální množství							
					8,180		63 875,58
31	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI I 10505, B500B Výztuž dřlíků propustku. 0,20 t výztuže na 1,00m3 betonu	T	1,057	26 866,08	28 397,45
ZBV:							
	02e		ZBV č. 02e		0,578		15 528,59
aktuální množství							
					1,635		43 926,04
3	Svislé konstrukce						132 434,14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.2 Příčný propustek km 0,782 23

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Vodorovné konstrukce						
8 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp obetonávky ŠDa fr. 0/32	M3	-4,217	804,01	-3 390,51
6 451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton pro základy propustku C12/15n, X0	M3	2,482	2 746,06	6 815,72
6 451312	I	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton pro lůžko ŽB trouby C12/15n, X0	M3	2,056	2 746,06	5 645,90
9 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Pod dlažbou z lomového kamene , tl. 0,20 m	M3	4,104	3 037,28	12 547,08
ZBI:	02e	ZBI č. 02e		2,996	9 159,61	
7 45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Betonové lůžko pro ŽB troubu tl. 0,08m	M3	1,679	2 927,00	4 914,43
33 451523		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCEŇÉHO INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,9 Podsyp štěrkodrti fr. 0/32 pod konstrukcí propustku	M3	18,802	956,30	17 980,35
21 46111		PATKY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,060	3 345,20	200,71

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.2 Příčný propustek km 0,782 23

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	465512		Podkladní betonové prahy š.0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m				
			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,100	8 920,56	36 574,30
			Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m				
	ZBI:	02e	ZBV č. 02e		3,000		26 761,68
			aktuální množství		7,100		63 335,98
10	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,248	3 345,20	4 174,81
			Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,30 m a výšky 0,80 m				
4			Vodorovné konstrukce				121 384,08
8			Potrubí				
15	89952A		OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	4,870	2 927,00	14 254,49
			Obetonávka ŽB trouby tl. 0,10m				
8			Potrubí				14 254,49
9			Ostatní konstrukce a práce				
38	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	9,200	1 733,30	15 946,36
			Zábradlí na vřetku a výřetku				
44	9183E2		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBEŤONOVÝCH	M	8,555	4 412,29	37 747,14
40	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ŽELEZOBEŤONU	M3	6,000	2 936,52	17 619,12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lípka, etapa 2 - Prostřední Lípka
 Objekt: SO 150 Silniční propustky
 Rozpočet: SO 150.2 Příčný propustek km 0,782 23

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění stávajících čel propustků				
41	96616	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Odstranění základu propustku.	M3	2,250	2 936,52	6 607,17
45	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM Odstranění stávajícího propustku.	M	8,116	1 957,68	15 888,53
9	Ostatní konstrukce a práce						93 808,32

Celkem: 477 529,73

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 2f

SO 150.3 - Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian

datum:

-2. 10. 2020

Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

datum:

-2. 10. 2020

Funkce: Technický náměstek

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 150.3 – Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

číslo ZBV: 2f

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	3
Změnový soupis prací	ANO	11
Vyjádření projektanta ze dne 31.08.2020	ANO	2
Vyjádření PČR č.j. KPRE-38650/ČJ-2020-171106	ANO	2
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	5
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	6
Cenové posouzení nových položek	ANO	15

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02f

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 150.3 - Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Zhotovitel:****SÚS Pardubického kraje**

STRABAG a.s.

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IC: 00085031

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	70 399,73 Kč	-85 534,64 Kč	-15 134,91 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	70 399,73 Kč	-85 534,64 Kč	-15 134,91 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02f

evidenční číslo stavby: 1**Číslo a název SO/PS:** SO 150.3 - Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny


Během stavby byl zjištěn rozpor mezi stávajícím stavem a projektovou dokumentací, týkající se stavebního objektu SO 150.3. V době zhotovení projektové dokumentace byl přístup na pozemky, kde probíhala výstavba rodinných domů, řešen pouze provizorními podélnými propustky. V projektové dokumentaci bylo navrženo nahrazení provizorních propustků novými propustky se šikmými čely. V době zahájení stavebních prací majitelé pozemků nahradily provizorní propustky, propustky s kolmými čely, které již prošly kolaudačním řízením. V průběhu řešení nesrovnalostí byla vyrozuměna policie ČR, která vyžaduje zhotovení propustků s čely šikmými. Policie ČR vydala nesouhlasné stanovisko (č.j. KRPE-38650-1/ČJ-2020-171106) s použitím kolmých čel a žádá o provedení čel šikmých na základě zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	70 399,73 Kč	-85 534,64 Kč	-15 134,91 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1	ZBV číslo: 02f
---	-----------------------

Číslo a název SO/PS: SO 150 - Silniční propustky		
	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	110 327,03 Kč	28 813 163,52 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	110 327,03 Kč

cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
70 399,73 Kč	-85 534,64 Kč	-15 134,91 Kč	-13,718

cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
70 399,73 Kč	-85 534,64 Kč	-15 134,91 Kč	-13,718 %

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
95 192,12 Kč	86,282 %	28 798 028,61 Kč	99,947 %

uveďte ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyřídění dotčených stran:

Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

PREHLÉD ZMĚN STAVBY

L'Ordine è attivo al 02/21224 Kraljevo - Podgorica/Lesko, Strada 2 - Podgorica/Lesko

Minimum weekly interest rate (in 1/100 units) (1/100 units) 1/100 units	1/100
---	-------

[illegible]

Název a evidenční číslo Stavby: 1-Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Pojata simuoni castka bez reduovani a DPH	20 413 163,52 Kč
Na platby simuoni castka (cena vkladu)	20 375 420,21 Kč
Procento zmeny pojata simuoni castky	101,85%

[illegible]

For a complete listing of products and services, visit us online at http://www.fox.com
--

Measure	Unit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
Measure 1	Unit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
Measure 2	Unit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
Measure 3	Unit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
Measure 4	Unit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067																																	

0,00%

[illegible]

Pyrimidine

Formular m.a. informativni cilještje i dobija p'adosteni Evidenčni list. Zmny stavby ne schvleni



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: I - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.3 - Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Změna soupisu množství č. 02f

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly	
										v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	38.643	3.130	-35.513	263.46	10 180.88	824.63	-9 356.25	-91.90
25	014111.1	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	7.209	4.310	-2.899	263.46	1 899.28	1 135.51	-763.77	-40.21
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTÍMELENEHO	M3	3.147	3.130	-0.017	315.07	991.53	986.17	-5.36	-0.54
29	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICÍ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL.	M3	5.244	0.000	-5.244	1 494.49	7 837.11	0.00	-7 837.11	-100.00
16	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	19.312	0.000	-19.312	380.84	7 354.78	0.00	-7 354.78	-100.00
8	17581	OHŘYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4.900	0.000	-4.900	804.01	3 939.65	0.00	-3 939.65	-100.00
27	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	29.254	18.400	-10.854	21.60	631.89	397.44	-234.45	-37.10
5	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	29.254	0.000	-29.254	52.92	1 548.12	0.00	-1 548.12	-100.00
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2.260	0.000	-2.260	2 746.06	6 206.10	0.00	-6 206.10	-100.00
9	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1.560	1.560	0.000	3 057.28	4 769.36	4 769.36	0.00	0.00
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	1.210	0.000	-1.210	2 927.00	3 541.67	0.00	-3 541.67	-100.00
21	46111	PATKY Z DÍLCŮ BETON	M3	0.075	0.000	-0.075	3 345.20	250.89	0.00	-250.89	-100.00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1.544	1.544	0.000	8 920.56	13 773.34	13 773.34	0.00	0.00
10	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0.500	0.500	0.000	3 345.20	1 672.60	1 672.60	0.00	0.00
11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	32.971	0.000	-32.971	191.26	6 306.03	0.00	-6 306.03	-100.00
12	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	30.364	0.000	-30.364	21.82	662.54	0.00	-662.54	-100.00
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	29.639	0.000	-29.639	10.55	312.69	0.00	-312.69	-100.00

Za zhotovitele:

Datum:

-2. 10. 2020

Za objednávatele:

Datum:

-2. 10. 2020



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.3 - Podélný propustek km 0.852 77 - 0.863 50

Změna soupisu množství č. 02f

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl. v Kč	rozdl. v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	29 639	0,000	-29 639	208,01	6 165,21	0,00	-6 165,21	-100,00
13	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AC1 16+, 16S TL 70MM	M2	30 364	0,000	-30 364	257,29	7 812,35	0,00	-7 812,35	-100,00
30	58730	PŘEDLAŽENÍ KRYTÍ ŽE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	18 000	0,000	-18 000	461,25	8 302,50	0,00	-8 302,50	-100,00
15	89952A	OBEŤONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	1 400	0,000	-1 400	2 927,00	4 097,80	0,00	-4 097,80	-100,00
17	9183B2	PROPUSŤY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	1 000	0,000	-1 000	2 517,23	2 517,23	0,00	-2 517,23	-100,00
28	96615	BOURANÍ KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,630	0,630	0,000	1 957,68	1 233,34	1 233,34	0,00	0,00
26	966346	BOURANÍ PROPUSŤY Z TRUB DN DO 400MM	M	8,500	0,000	-8,500	978,84	8 320,14	0,00	-8 320,14	-100,00
Nové položky											
31	45152	PODKL. A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	0,000	0,540	0,540	812,00	0,00	438,48	438,48	100,00
33	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ŽE ŠTERKODRTI	M3	0,000	4 600	4 600	791,25	0,00	3 639,75	3 639,75	100,00
32	582612	KRYTÍ Z BET. DLAŽ. SE ZAMKEM SĚDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	18 400	18 400	511,00	0,00	9 402,40	9 402,40	100,00
34	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 150MM	M	0,000	3 300	3 300	345,00	0,00	1 207,50	1 207,50	100,00
35	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘE 80MM	M	0,000	15 000	15 000	246,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
39	9183B3	PROPUSŤY Z TRUB DN 600 MM PLASTOVÝCH	M	0,000	3 000	3 000	1 820,00	0,00	5 460,00	5 460,00	100,00
36	919144	REZANÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	M	0,000	8 000	8 000	1 070,00	0,00	8 560,00	8 560,00	100,00
38	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET. DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝS 500MM BEZ OBRUB	M	0,000	8 000	8 000	2 510,00	0,00	20 080,00	20 080,00	100,00
37	96616	BOURANÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONU	M3	0,000	3 680	3 680	4 870,00	0,00	17 921,60	17 921,60	100,00

Za zhotovitele:

Za objednávatele:

Datum:

Datum:

- 2. 10. 2020

- 2. 10. 2020

Číslo a názov rozpočtu: SO 150.3 - Podélný propustek km 0.852 77 - 0.863 50

př č	kód položky	název položky	m.j	množství ve smílované	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j v Kč	cena celkem ve smílované v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdi l Kč	rozdi l %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Celkem						110 327,03	95 192,12	-15 134,91	-13,72

Datum: -2. 10. 2020

Datum:

-2. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

110 327,03 Kč

Cena celková:

95 192,12 Kč

DPH:

19 990,35 Kč

Cena s daní:

115 182,47 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

95 192,12 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
20	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERINÍ ODPAD) Zemina	M3	38,643	263,46	10 180,88
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-35,513		-9 356,25
			aktuální množství		3,130		824,63
25	014111	I	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERINÍ ODPAD) Beton a betonová sut'	M3	7,209	263,46	1 899,28
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-2,899		-763,77
			aktuální množství		4,310		1 135,51
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 960,14

1			Zemní práce				
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELENEHO Odstranění nepevněné vrstvy stávající vozovky tl. 0,12 m	M3	3,147	315,07	991,53
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-0,017		-5,36
			aktuální množství		3,130		986,17

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL. Odstranění stávajících panelů	M3	5,244	1 494,49	7 837,11
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-5,244		-7 837,11
			aktuální množství		0,000		0,00
16	13273		HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I Hloubení rýhy š. 1,40 m	M3	19,312	380,84	7 354,78
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-19,312		-7 354,78
			aktuální množství		0,000		0,00
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Zahutnění pláně Edef = 45 Mpa	M2	29,254	21,60	631,89
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-10,854		-234,45
			aktuální množství		18,400		397,44
			Zemní práce				1 383,61

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	29,254	52,92	1 548,12
			Separční geotextilie na úrovni zemní pláně				
	ZB1	02f	ZB1 č. 02f		-29,254		-1 548,12
2					0,000		0,00
			aktuální množství				0,00
4			Vodorovné konstrukce				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,900	804,01	3 939,65
			Obsyp obetonávky				
			ŠDa fr. 0/32				
	ZB1	02f	ZB1 č. 02f		-4,900		-3 939,65
					0,000		0,00
			aktuální množství				0,00
6	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2,260	2 746,06	6 206,10
			Podkladní beton pro lůžko ŽB trouby				
			C12/15n, X0				
	ZB1	02f	ZB1 č. 02f		-2,260		-6 206,10
					0,000		0,00
			aktuální množství				0,00
9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,560	3 057,28	4 769,36

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pod dlažbou z lomového kamene , tl. 0,20 m				
7	45131A		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTŘEDNÍHO BETONU C20/25	M3	1,210	2 927,00	3 541,67
			Betonové lůžko pro ŽB troubu tl. 0,08m				
ZBI:	02f		ZBI č. 02f		-1,210		-3 541,67
			aktuální množství		0,000		0,00
31	45152		PODKL. A VYPLŇ. VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	812,00	0,00
ZBI:	02f		ZBI č. 02f		0,540		-438,48
			aktuální množství		0,540		438,48
21	46111		PATKY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,075	3 345,20	250,89
			Podkladní betonové prahy š 0,11 m; dél 0,57 m; hl. 0,12 m				
ZBI:	02f		ZBI č. 02f		-0,075		-250,89
			aktuální množství		0,000		0,00
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,544	8 920,56	13 773,34
			Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
10	467314		STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,30 m a výšky 0,60 m	M3	0,500	3 345,20	1 672,60
4			Vodorovné konstrukce				20 653,78
5			Komunikace				
33	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ	M3	0,000	791,25	0,00
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		4,600		3 639,75
			aktuální množství		4,600		3 639,75
11	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL DO 200MM ŠDa 0/32, tl 0,200 m	M2	32,971	191,26	6 306,03
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-32,971		-6 306,03
			aktuální množství		0,000		0,00
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PIE 0,60 kg/m2	M2	30,364	21,82	662,54
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-30,364		-662,54
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,30 kg/m2	M2	29,639	10,55	312,69
	ZBI:	02f	ZBI č. 02f		-29,639		-312,69
			aktuální množství		0,000		0,00
19	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM ACO 11+ CRmB, tl 50 mm	M2	29,639	208,01	6 165,21
	ZBI:	02f	ZBI č. 02f		-29,639		-6 165,21
			aktuální množství		0,000		0,00
13	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM ACL 16+ CRmB, tl 70 mm	M2	30,364	257,29	7 812,35
	ZBI:	02f	ZBI č. 02f		-30,364		-7 812,35
			aktuální množství		0,000		0,00
32	582612		KRYTY Z BET. DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	511,00	0,00
	ZBI:	02f	ZBI č. 02f		18,400		9 402,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	58730		aktuální množství		18,400		9 402,40
			PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	18,000	461,25	8 302,50
			Výškové vyrovnání napojení propustku.				
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-18,000		-8 302,50
5			aktuální množství		0,000		0,00
			Komunikace				13 042,15

8			Potrubí				
34	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN 150MM	M	0,000	345,00	0,00
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		3,500		1 207,50
			aktuální množství		3,500		1 207,50
15	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	1,400	2 927,00	4 097,80
			Obetonávka ŽB trouby tl. 0 10m				
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-1,400		-4 097,80
			aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					1 207,50
9			Ostatní konstrukce a práce				
35	917212		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘE 80MM 80X250X1000	M	0,000	246,00	0,00
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		15,000		3 690,00
			aktuální množství		15,000		3 690,00
17	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH Železobetonová trouba DN 400 dl. 10m	M	1,000	2 517,23	2 517,23
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-1,000		-2 517,23
			aktuální množství		0,000		0,00
39	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM PLASTOVÝCH PVC, DN 400, SN 10	M	0,000	1 820,00	0,00
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		3,000		5 460,00
			aktuální množství		3,000		5 460,00
36	919144		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	M	0,000	1 070,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		8,000		8 560,00
					8,000		8 560,00
38	935111		STĚBINOVÉ ŽLABY Z BET DILCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BĚZ OBRUBY	M	0,000	2 510,00	0,00
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		8,000		20 080,00
					8,000		20 080,00
28	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Odstranění čel propustku	M3	0,630	1 957,68	1 233,34
37	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,000	4 870,00	0,00
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		3,680		17 921,60
					3,680		17 921,60
26	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Odstranění stávajícího propustku DN 400, dl 7,189	M	8,500	978,84	8 320,14
	ZBV:	02f	ZBV č. 02f		-8,500		-8 320,14



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lípka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.3 Podélný propustek km 0,852 77 - 0,863 50

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				56 944,94

aktuální množství

0,00

Celkem:

95 192,12

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 2g

SO 150.4 - Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian

Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

číslo sešitu se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 150.4 – Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

číslo ZBV: 2g

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	9
Vyjádření projektanta ze dne 31.08.2020	ANO	2
Vyjádření PČR č.j. KPRE-38650/ČJ-2020-171106	ANO	2
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	5
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	6
Cenové posouzení nových položek	ANO	15

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III.31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02g

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 150.4 - Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	39 393,08 Kč	-74 706,04 Kč	-35 312,96 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	39 393,08 Kč	-74 706,04 Kč	-35 312,96 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka	ZBV číslo: 02g
 evidenční číslo stavby: 1	

Číslo a název SO/PS: SO 150.4 - Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

Během stavby byl zjištěn rozpor mezi stávajícím stavem a projektovou dokumentací, týkající se stavebního objektu SO 150.4. V době zhotovení projektové dokumentace byl přístup na pozemky, kde probíhala výstavba rodinných domů, řešen pouze provizorními podélnými propustky. V projektové dokumentaci bylo navrženo nahrazení provizorních propustků novými propustky se šikmými čely. V době zahájení stavebních prací majitelé pozemků nahradily provizorní propustky, propustky s kolmými čely, které již prošly kolaudačním řízením. V průběhu řešení nesrovnalostí byla vyrozuměna policie ČR, která vyžaduje zhotovení propustků s čely šikmými. Policie ČR vydala nesouhlasné stanovisko (č.j. KRPE-38650-1/ČJ-2020-171106) s použitím kolmých čel a žádá o provedení čel šikmých na základě zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	39 393,08 Kč	-74 706,04 Kč	-35 312,96 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	
	Ing. Miloš Cvejn		



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1		ZBV číslo: 02g	
Číslo a název SO/PS: SO 150 - Silniční propustky			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 109 972,40 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 28 813 163,52 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	109 972,40 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
39 393,08 Kč	-74 706,04 Kč	-35 312,96 Kč	-32,111
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
39 393,08 Kč	-74 706,04 Kč	-35 312,96 Kč	-32,111 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
74 659,44 Kč	67,889 %	28 777 850,56 Kč	99,877 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyřídění dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
*nehodící se škrtněte			

Název a evidenční číslo Stavby: 1-Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Príjate minimálnu kávu na každý deň	28 813 163,52 Kč
Aktuálny súhrnný čistina (cena stavby)	28 340 107,25 Kč
Procento zmeny príjate súhrnnou čistoty	161,83%

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–397

[illegible][illegible]

Informacje zamieszczone w tym ogłoszeniu
do 9:23:40, 17.12.2016 r.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	304
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

[illegible]



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.4 - Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Změna soupisu množství č. 02g

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl. v Kč	rozdl. v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	M3	27.253	3.900	-23.353	263.46	7 180.08	1 027.49	-6 152.58	-85.69
25	014111.1	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	M3	2.321	2.070	-0.251	263.46	611.49	545.36	-66.13	-10.81
2	11332	ODSTRAZENÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMEI FNEHO	M3	7.991	3.900	-4.091	315.07	2 517.72	1 228.77	-1 288.95	-51.20
16	13273	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 3M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I	M3	18.696	0.000	-18.696	380.84	7 120.18	0.00	-7 120.18	-100.00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4.102	0.000	-4.102	804.01	3 298.05	0.00	-3 298.05	-100.00
27	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	34.202	15.600	-18.602	21.60	738.76	336.96	-401.80	-54.39
5	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	34.202	0.000	-34.202	52.92	1 809.97	0.00	-1 809.97	-100.00
6	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2.040	0.630	-1.410	2 746.06	5 601.96	1 730.02	-3 871.94	-69.12
9	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1.540	1.540	0.000	3 057.28	4 708.21	4 708.21	0.00	0.00
7	45131A	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	1.090	0.340	-0.750	2 927.00	3 190.43	995.18	-2 195.25	-68.81
21	46111	PATKY Z DÍLŮ BETON	M3	0.060	0.030	-0.030	3 345.20	200.71	100.36	-100.36	-50.00
18	465512	DÍLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1.543	1.543	0.000	8 920.56	13 764.42	13 764.42	0.00	0.00
10	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0.500	0.500	0.000	3 345.20	1 672.60	1 672.60	0.00	0.00
11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL. DO 200MM	M2	31.063	0.000	-31.063	191.26	5 941.11	0.00	-5 941.11	-100.00
12	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	29.675	0.000	-29.675	21.82	647.51	0.00	-647.51	-100.00
14	572313	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	28.390	0.000	-28.390	10.55	299.51	0.00	-299.51	-100.00
19	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL. 50MM	M2	28.390	0.000	-28.390	208.01	5 905.40	0.00	-5 905.40	-100.00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.4 - Podélný propustek km 0.884 47 - 0.894 20

Změna soupisu množství č. 02g

poř. č.	kód položky	název položky	m.j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI. 16+; 16S TL 70MM	M2	29.675	0.000	-29.675	257.29	7 635.08	0.00	-7 635.08	-100.00
15	89953A	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	1.400	0.000	-1.400	2 927.00	4 097.80	0.00	-4 097.80	-100.00
17	918382	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10.000	3.000	-7.000	2 517.23	25 172.30	7 551.69	-17 620.61	-70.00
28	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU	M3	0.820	0.820	0.000	1 957.68	1 605.30	1 605.30	0.00	0.00
26	966346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	6.389	0.000	-6.389	978.84	6 253.81	0.00	-6 253.81	-100.00
Nové položky											
29	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKU Z DI. AŽDÍČ	M3	0.000	15.600	15.600	622.25	0.00	9 707.10	9 707.10	100.00
31	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0.000	3.900	3.900	791.25	0.00	3 085.88	3 085.88	100.00
30	582612	KRYTY Z BET. DLAŽ. SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM.	M2	0.000	15.600	15.600	511.00	0.00	7 971.60	7 971.60	100.00
32	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 150MM	M	0.000	2.500	2.500	345.00	0.00	862.50	862.50	100.00
34	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	0.000	11.000	11.000	246.00	0.00	2 706.00	2 706.00	100.00
33	935111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BET. DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY	M	0.000	6.000	6.000	2 510.00	0.00	15 060.00	15 060.00	100.00
Celkem								109 972.40	74 659.44	-35 312.96	-32.11

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

-2. 10. 2020

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.4 Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 109 972,40 Kč

Cena celková: 74 659,44 Kč

DPH: 15 678,48 Kč

Cena s daní: 90 337,92 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 74 659,44 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.4 Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
20	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	27,253	263,46	7 180,08
			Zemina				
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		-23,353		-6 152,58
			aktuální množství		3,900		1 027,49
25	014111	I	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2,321	263,46	611,49
			Beton a betonová suť				
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		-0,251		-66,13
			aktuální množství		2,070		545,36
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 572,85

1			Zemní práce				
29	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	0,000	622,25	0,00
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		15,600		9 707,10
			aktuální množství		15,600		9 707,10

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.4 Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	11322		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	7,991	315,07	2 517,72
	ZBV:	02g	Odstranění nepevné vrstvy stávající vozovky tl. 0,32 m				
			ZBV č. 02g		-4,091		-1 288,95
			aktuální množství		3,900		1 228,77
16	13273		HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I Hloubení rýhy š. 1,40 m	M3	18,696	380,84	7 120,18
	ZBV:	02g					
			ZBV č. 02g		-18,696		-7 120,18
			aktuální množství		0,000		0,00
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Zahutnění pláně Edef = 45 Mpa	M2	34,202	21,60	738,76
	ZBV:	02g					
			ZBV č. 02g		-18,602		-401,80
			aktuální množství		15,600		336,96
1			Zemní práce				11 272,83
2			Základy				
5	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	34,202	52,92	1 809,97



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.4 Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Separáční geotextilie na úrovni zemní pláně				
	ZB1	02g	ZB1 č. 02g		-34,202		-1 809,97
			aktuální množství		0,000		0,00
2		Základy					0,00

4			Vodorovné konstrukce				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,102	804,01	3 298,05
			Obsyp obetonávky ŠDa fr. 0/32				
	ZB1	02g	ZB1 č. 02g		-4,102		-3 298,05
			aktuální množství		0,000		0,00
6	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,040	2 746,06	5 601,96
			Podkladní beton pro ložko ŽB trouby C12/15n, X0				
	ZB1	02g	ZB1 č. 02g		-1,410		-3 871,94
			aktuální množství		0,630		1 730,02
9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,540	3 057,28	4 708,21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.4 Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
7	45131A		Pod dlažbou z lomového kamene tl. 0,20 m	M3	1,090	2 927,00	3 190,43
	ZBV:	02g	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25				
			Betonové lůžko pro ŽB troubu tl. 0,08m				
			ŽBV č. 02g		-0,750		-2 195,25
21	46111		PATKY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,340	3 345,20	995,18
			Podkladní betonové prahy š 0,11 m; dél. 0,57 m; hl. 0,12 m				200,71
	ZBV:	02g	ŽBV č. 02g		-0,030		-100,36
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,543	8 920,56	13 764,42
			Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m				
10	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,500	3 345,20	1 672,60
			Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,30 m a výšky 0,60 m				
4			Vodorovné konstrukce				22 970,79

Komunikace

31	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ	M3	0,000	791,25	0,00
----	-------	--	-------------------------------	----	-------	--------	------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.4 Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
	ZBI:	02g	ZBI č. 02g		3,900		3 085,88
			aktuální množství		3,900		3 085,88
11	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRILL DO 200MM ŠDa 0/32, tl. 0,200 m	M2	31,063	191,26	5 941,11
	ZBI:	02g	ZBI č. 02g		-31,063		-5 941,11
			aktuální množství		0,000		0,00
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PIE 0,60 kg/m2	M2	29,675	21,82	647,51
	ZBI:	02g	ZBI č. 02g		-29,675		-647,51
			aktuální množství		0,000		0,00
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,30 kg/m2	M2	28,390	10,55	299,51
	ZBI:	02g	ZBI č. 02g		-28,390		-299,51
			aktuální množství		0,000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.4 Podélný propustek km 0,894 47 - 0,894 20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM ACO 11+ CRmB, tl. 50 mm	M2	28,390	208,01	5 905,40
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		-28,390		-5 905,40
			aktuální množství		0,000		0,00
13	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm	M2	29,675	257,29	7 635,08
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		-29,675		-7 635,08
			aktuální množství		0,000		0,00
30	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z. KAM	M2	0,000	511,00	0,00
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		15,600		7 971,60
			aktuální množství		15,600		7 971,60
5		Komunikace					11 057,48

8 Potrubí

32 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAID DN DO 150MM

M

0,000

345,00

0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rožpočet: SO 150.4 Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		2,500		862,50
			aktuální množství		2,500		862,50
15	89952A		OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTŘEDNÍHO BETONU DO C20/25 Obetonávka ŽB trouby tl. 0,10m	M3	1,400	2 927,00	4 097,80
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		-1,400		-4 097,80
			aktuální množství		0,000		0,00
8		Potrubi					862,50

9		Ostatní konstrukce a práce					
34	917212		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	0,000	246,00	0,00
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		11,000		2 706,00
			aktuální množství		11,000		2 706,00
17	918382		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH Železobetonová trouba DN 400 dl 10m	M	10,000	2 517,30	25 172,30
	ZBV:	02g	ZBV č. 02g		-7,000		-17 670,61

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.4 Podélný propustek km 0,884 47 - 0,894 20

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽILABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY	M	0,000	2 510,00	0,00
	ZBV	02g	ZBV č. 02g		6,000		15 060,00
28	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU Odstranění čel propustku	M3	0,820	1 957,68	1 605,30
26	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Odstranění stávajícího propustku DN 400, dl. 7,189	M	6,389	978,84	6 253,81
	ZBV	02g	ZBV č. 02g		-6,389		-6 253,81
9			Ostatní konstrukce a práce		0,000		0,00
							26 922,99

Celkem:

74 659,44

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 2h

SO 150.5 - Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian
Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

datum:

-2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: Technický náměstek

datum:

-2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 150.5 – Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

číslo ZBV: 2h

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	9
Vyjádření projektanta ze dne 31.08.2020	ANO	2
Vyjádření PČR č.j. KPRE-38650/ČJ-2020-171106	ANO	2
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	5
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	6
Cenové posouzení nových položek	ANO	15

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02h

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 150,5 - Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	39 335,62 Kč	-38 140,85 Kč	1 194,77 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	39 335,62 Kč	-38 140,85 Kč	1 194,77 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02h

evidenční číslo stavby: 1**Číslo a název SO/PS:** SO 150.5 - Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**SÚS Pardubického kraje**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

Během stavby byl zjištěn rozpor mezi stávajícím stavem a projektovou dokumentací, týkající se stavebního objektu SO 150.5. V době zhotovení projektové dokumentace byl přístup na pozemky, kde probíhala výstavba rodinných domů, řešen pouze provizorními podélnými propustky. V projektové dokumentaci bylo navrženo nahrazení provizorních propustků novými propustky se šikmými čely. V době zahájení stavebních prací majitelé pozemků nahradily provizorní propustky, propustky s kolmými čely, které již prošly kolaudačním řízením. V průběhu řešení nesrovnalosti byla vyrozuměna policie ČR, která vyžaduje zhotovení propustků s čely šikmými. Policie ČR vydala nesouhlasné stanovisko (č.j. KRPE-38650-1/ČJ-2020-171106) s použitím kolmých čel a žádá o provedení čel šikmých na základě zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	39 335,62 Kč	-38 140,85 Kč	1 194,77 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum:	Podpis: 
	Ing. Miloš Cvejn	-2. 10. 2020	

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

evidenční číslo stavby: 1

ZBV číslo:

02h

Číslo a název SO/PS: SO 150 - Silniční propustky

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	111 522,97 Kč	28 813 163,52 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	111 522,97 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
39 335,62 Kč	-38 140,85 Kč	1 194,77 Kč	1,071

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
39 335,62 Kč	-38 140,85 Kč	1 194,77 Kč	1,071 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
112 717,74 Kč	101,071 %	28 814 358,29 Kč	100,004 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Happy's evidence: Dale Stevely (1) - Deriva 4000 HV31224 Kraljcy - Mustangs Link, Stage 2 - Mustangs Link

Molecular cloning protocol based on [1998] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [84

References

Název a evidenční číslo Stavby:

Príloha č. 10 - Časť B: rozpis a DPH	20 873 183,52 Kč
Neto súhrnná časť (cena stavby)	20 341 302,02 Kč
Procento znížky príjate súhrnnú časť	101,83%

Prerequisites: 410, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192,

[illegible]

1340000
0.00%

[illegible]

Formular ma informativni character a zadrzuje listu Zmeny slaby be schvateni



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.5 - Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Změna soupisu množství č. 02h

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	27,253	8,220	-19,033	263,46	7 180,08	2 165,64	-5 014,43	-69,84
25	014111 1	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2,321	2,870	0,549	263,46	611,49	756,13	144,64	23,65
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEŠTĚLENEHO	M3	7,922	3,970	-3,952	315,07	2 495,98	1 250,83	-1 245,16	-49,89
16	13273	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I	M3	19,331	4,250	-15,081	380,84	7 362,02	1 618,57	-5 743,45	-78,01
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,327	5,980	1,653	804,01	3 478,95	4 807,98	1 329,03	38,20
27	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	32,111	14,700	-17,411	21,60	693,60	317,52	-376,08	-54,22
5	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	32,111	0,000	-32,111	52,92	1 699,31	0,00	-1 699,31	-100,00
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,040	1,930	-0,110	2 746,06	5 601,96	5 299,90	-302,07	-5,39
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,540	1,540	0,000	3 057,28	4 708,21	4 708,21	0,00	0,00
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/25	M3	1,260	1,030	-0,230	2 927,00	3 688,02	3 014,81	-673,21	-18,25
21	46111	PATKY Z DILČU BETON	M3	0,060	0,030	-0,030	3 345,20	200,71	100,36	-100,36	-50,00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,544	1,544	0,000	8 920,56	13 773,34	13 773,34	0,00	0,00
10	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,500	0,500	0,000	3 345,20	1 672,60	1 672,60	0,00	0,00
11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TI. DO 200MM	M2	31,895	0,000	-31,895	191,26	6 100,24	0,00	-6 100,24	-100,00
12	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMUL. ZE DO 1,0KG/M2	M2	31,895	0,000	-31,895	21,82	695,95	0,00	-695,95	-100,00
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMUL. ZE DO 0,5KG/M2	M2	29,200	0,000	-29,200	10,55	308,06	0,00	-308,06	-100,00
19	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	29,200	0,000	-29,200	208,01	6 073,89	0,00	-6 073,89	-100,00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.5 - Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Změna soupisu množství č. 02h

poř. č.	kód položky	název položky	m.j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl v Kč	rozíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	57466	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI. 16+ 16S TL 70MM	M2	30,296	0,000	-30,296	257,29	7 794,86	0,00	-7 794,86	-100,00
15	89952A	OBTŮNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	1,400	1,400	0,000	2 927,00	4 097,80	4 097,80	0,00	0,00
17	918382	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,000	9,200	-0,800	2 517,23	25 172,30	23 158,52	-2 013,78	-8,00
28	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,550	0,550	0,000	1 957,68	1 076,72	1 076,72	0,00	0,00
26	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 400MM	M	7,189	9,200	2,011	978,84	7 036,88	9 005,33	1 968,45	27,97
Nové položky											
30	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	0,000	3,680	3,680	791,25	0,00	2 911,80	2 911,80	100,00
29	582612	KRYTY Z BET. DI. AŽ SE ZAMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM.	M2	0,000	14,700	14,700	511,00	0,00	7 511,70	7 511,70	100,00
31	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 150MM	M	0,000	2,000	2,000	345,00	0,00	690,00	690,00	100,00
34	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	0,000	18,000	18,000	246,00	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00
33	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET. DI. ČU ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUBY	M	0,000	6,000	6,000	2 510,00	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00
32	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	M3	0,000	1,470	1,470	3 600,00	0,00	5 292,00	5 292,00	100,00
Celkem								111 522,97	112 717,76	1 194,77	1,07

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

-2. 10. 2020

-2. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.5 Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 111 522,97 Kč

Cena celková: 112 717,76 Kč

DPH: 23 670,73 Kč

Cena s daní: 136 388,49 Kč

Měrné jednotky:

1.00

Počet měrných jednotek:

112 717,76 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.5 Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
20	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (LINERINÍ ODPAD) Zemina	M3	27,253	263,46	7 180,08
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		-19,033		-5 014,43
			aktuální množství		8,220		2 165,64
25	014111	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (LINERINÍ ODPAD) Beton a betonová suť	M3	2,321	263,46	611,49
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		0,549		144,64
			aktuální množství		2,870		756,13
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 921,77

1			Zemní práce				
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO Odstranění nezpevněné vrstvy stávající vozovky tl. 0,32 m	M3	7,922	315,07	2 495,98
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		-3,952		-1 245,16
			aktuální množství		3,970		1 250,83



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Sítňiční propustky
Rozpočet: SO 150.5 Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I Hloubení rýhy š. 1,40 m	M3	19,331	380,84	7 362,02
ZBV:	02h		ZBV č. 02h		-15,081		-5 743,45
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I Zahutnění pláně Edef = 45 Mpa	M2	4,250	21,60	1 618,57
ZBV:	02h		ZBV č. 02h		-17,411		-376,08
			aktuální množství		14,700		317,52
			aktuální množství				3 186,92

2			Základy				
5	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Separační geotextilie na úrovni zemní pláně.	M2	32,111	52,92	1 699,31
ZBV:	02h		ZBV č. 02h		-32,111		-1 699,31
			aktuální množství		0,000		0,00
			Základy				0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

I Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka

SO 150 Silniční propustky

SO 150.5 Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4 327	804,01	3 478,95
			Obsyp obetonávky				
			ŠDa fr. 0/32				
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		1,653		1 329,03
			aktuální množství		5,980		4 807,98
6	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,040	2 746,06	5 601,96
			Podkladní beton pro lůžko ŽB trouby C12/15n, X0				
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		-0,110		-302,07
			aktuální množství		1,930		5 299,90
9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,540	3 057,28	4 708,21
			Pod dlažbou z lomového kamene , tl. 0,20 m				
7	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,260	2 927,00	3 688,02
			Betonové lůžko pro ŽB troubu tl. 0,08m				
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		-0,230		-673,21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.5 Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	46111		PATKY Z DILCŮ BETON Podkladní betonové prahy š 0,11 m, dél 0,57 m; hl 0,12 m	M3	1,030	3 345,20	3 014,81
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		-0,030		-100,36
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba z lomového kamene tl. 0,20 m	M3	1,544	8 920,56	13 773,34
10	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,30 m a výšky 0,60 m	M3	0,500	3 345,20	1 672,60
4			Vodorovné konstrukce				33 377,20

5			Komunikace				
30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	791,25	0,00
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		3,680		2 911,80
11	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM ŠDa 0/32, tl. 0,200 m	M2	31,895	191,26	6 100,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.5 Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBI:	02h	ZBI č. 02h		-31,895		-6 100,24
			aktuální množství		0,000		0,00
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PIE 0,60 kg/m2	M2	31,895	21,82	695,95
	ZBI:	02h	ZBI č. 02h		-31,895		-695,95
			aktuální množství		0,000		0,00
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,30 kg/m2	M2	29,200	10,55	308,06
	ZBI:	02h	ZBI č. 02h		-29,200		-308,06
			aktuální množství		0,000		0,00
19	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, IIS IL 50MM ACO 11+ CRmB, tl 50 mm	M2	29,200	208,01	6 073,89
	ZBI:	02h	ZBI č. 02h		-29,200		-6 073,89
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.5 Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	574C66		ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S tl. 70MM ACL 16+ CRmB, tl 70 mm	M2	30,296	257,29	7 794,86
	ZBI:	02h	ZBV č. 02h		-30,296		-7 794,86
			aktuální množství		0,000		0,00
29	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z. KAM	M2	0,000	511,00	0,00
	ZBI:	02h	ZBV č. 02h		14,700		7 511,70
			aktuální množství		14,700		7 511,70
5			Komunikace				10 423,50
8			Potrubí				
31	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	0,000	345,00	0,00
	ZBI:	02h	ZBV č. 02h		2,000		690,00
			aktuální množství		2,000		690,00
15	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 Obetonávka ŽB trouby tl. 0 10m	M3	1,400	2 927,00	4 097,80



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.5 Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi					4 787,80
9			Ostatní konstrukce a práce				
34	917212		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	0,000	246,00	0,00
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		18,000		4 428,00
			aktuální množství		18,000		4 428,00
17	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBEŤONOVÝCH Železobetonová trouba DN 400 dl. 10m	M	10,000	2 517,23	25 172,30
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		-0,800		-2 013,78
			aktuální množství		9,200		23 158,52
33	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET. DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BEZ OBRUB	M	0,000	2 510,00	0,00
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		6,000		15 060,00
			aktuální množství		6,000		15 060,00
32	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	0,000	3 600,00	0,00
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.5 Podélný propustek km 0,913 31 - 0,923 04

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		02h	ZBV č. 02h		1,470		5 292,00
			aktuální množství		1,470		5 292,00
28	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Odtranění čel propustku	M3	0.550	1 957,68	1 076,72
26	966346		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Odstranění stávajícího propustku DN 400, dl. 7,189	M	7,189	978,84	7 036,88
	ZBV:	02h	ZBV č. 02h		2,011		1 968,45
			aktuální množství		9,200		9 005,33
9	Ostatní konstrukce a práce						58 020,57

Celkem:

112 717,76

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 2i

SO 150.6 - Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian

Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji*~~

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 150.6 – Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

číslo ZBV: 2i

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	10
Vyjádření projektanta ze dne 31.08.2020	ANO	2
Vyjádření PČR č.j. KPRE-38650/ČJ-2020-171106	ANO	2
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	5
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	6
Cenové posouzení nových položek	ANO	15

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02i

 evidenční číslo stavby: I
Číslo a název SO/PS: SO 150.6 - Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031

Zhotovitel:
STRABAG a.s.
Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	49 105,19 Kč	-105 074,74 Kč	-55 969,55 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	49 105,19 Kč	-105 074,74 Kč	-55 969,55 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02i

evidenční číslo stavby: 1
Číslo a název SO/PS: SO 150.6 - Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

Během stavby byl zjištěn rozpor mezi stávajícím stavem a projektovou dokumentací, týkající se stavebního objektu SO 150.6. V době zhotovení projektové dokumentace byl přístup na pozemky, kde probíhala výstavba rodinných domů, řešen pouze provizorními podélnými propustky. V projektové dokumentaci bylo navrženo nahrazení provizorních propustků novými propustky se šikmými čely. V době zahájení stavebních prací majitelé pozemků nahradily provizorní propustky, propustky s kolmými čely, které již prošly kolaudačním řízením. V průběhu řešení nesrovnalostí byla vyrozuměna policie ČR, která vyžaduje zhotovení propustků s čely šikmými. Policie ČR vydala nesouhlasné stanovisko (č.j. KRPE-38650-1/ČJ-2020-171106) s použitím kolmých čel a žádá o provedení čel šikmých na základě zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	49 105,19 Kč	-105 074,74 Kč	-55 969,55 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Ing. Miloš Cvejn		



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

02i

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 150 - Silniční propustky

cena SO/PS dle Smlouvy

cena Stavby dle Smlouvy

1
129 066,79 Kč2
28 813 163,52 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	129 066,79 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
49 105,19 Kč	-105 074,74 Kč	-55 969,55 Kč	-43,365

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11-12	14=(13/1)*100
49 105,19 Kč	-105 074,74 Kč	-55 969,55 Kč	-43,365 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
73 097,24 Kč	56,635 %	28 757 193,97 Kč	99,806 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

-2. 10. 2020

Vyřídění dotčených stran:

Projektant:	jmeno: Jan Vajs	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jmeno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jmeno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jmeno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Název a evidenční číslo Stavby: 1-Oprava silnice III/31224 Kralupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Přátelství českých a slovenských národů	28 813 163,52 Kč
Naturalní směšování českých a slovenských národů	28 285 332,47 Kč
Přátelství českých a slovenských národů	103,84%

10169-1

1. The first step in the design process is to define the problem.	2. The second step is to generate concepts.
3. The third step is to develop a solution.	4. The fourth step is to construct a prototype.
5. The fifth step is to evaluate the prototype.	6. The sixth step is to refine the design.
7. The seventh step is to produce the final design.	8. The eighth step is to test the final design.
9. The ninth step is to implement the final design.	10. The tenth step is to maintain the final design.

[illegible]

Mikrovatit natrovyj/pud.22a. 27044 do 8222 m. (7) zakumta z. 1987/1918 m.	0.00%
---	-------

[illegible]

Discussions

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.6 - Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Změna soupisu množství č. 02i

poř. č. pol.	kod položky	název položky	m.j	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	26,412	5,606	-20,806	263,46	6 958,51	1 476,96	-5 481,55	-78,77
25	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	4,370	7,140	2,770	263,46	1 151,32	1 881,10	729,78	63,39
23	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,242	0,924	-1,318	622,25	1 395,08	574,96	-820,13	-58,79
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	5,606	3,850	-1,756	315,07	1 766,28	1 213,02	-553,26	-31,32
22	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	7,000	7,000	0,000	99,88	699,16	699,16	0,00	0,00
16	13273	HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR 1	M3	20,806	0,000	-20,806	380,84	7 923,76	0,00	-7 923,76	-100,00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,119	0,000	-6,119	804,01	4 919,74	0,00	-4 919,74	-100,00
27	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUŠTĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	36,309	15,400	-20,909	21,60	784,27	332,64	-451,63	-57,59
5	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	36,309	0,000	-36,309	52,92	1 921,47	0,00	-1 921,47	-100,00
6	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2,370	0,000	-2,370	2 746,06	6 508,16	0,00	-6 508,16	-100,00
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,540	1,540	0,000	3 057,28	4 708,21	4 708,21	0,00	0,00
7	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	1,270	0,000	-1,270	2 927,00	3 717,29	0,00	-3 717,29	-100,00
21	46111	PATKY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,075	0,000	-0,075	3 345,20	250,89	0,00	-250,89	-100,00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,551	1,551	0,000	8 920,56	13 835,79	13 835,79	0,00	0,00
10	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,500	0,000	-0,500	3 345,20	1 672,60	0,00	-1 672,60	-100,00
11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 200MM	M2	36,309	0,000	-36,309	191,26	6 944,46	0,00	-6 944,46	-100,00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

-2. 10. 2020



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: I - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 150 - Silniční propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 150.6 - Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Změna soupisu množství č. 02i

poř. č. pol.	kod položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve zмінě	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve zмінě v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMUL. ŽE DO 1,0 KG/M2	M2	35,123	0,000	-35,123	21,82	766,38	0,00	-766,38	-100,00
14	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMUL. ŽE DO 0,5 KG/M2	M2	33,992	0,000	-33,992	10,55	358,62	0,00	-358,62	-100,00
19	574A44	ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	33,992	0,000	-33,992	208,01	7 070,68	0,00	-7 070,68	-100,00
13	574C66	ASFAKTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 70MM	M2	35,123	0,000	-35,123	257,29	9 036,80	0,00	-9 036,80	-100,00
15	89952A	OBEŤONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	1,640	0,000	-1,640	2 927,00	4 800,28	0,00	-4 800,28	-100,00
24	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	0,000	-8,000	426,72	3 413,76	0,00	-3 413,76	-100,00
17	9183B2	PROPUSTKY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBEŤONOVÝCH	M	12,000	0,000	-12,000	2 517,23	30 206,76	0,00	-30 206,76	-100,00
26	960346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	8,435	0,000	-8,435	978,84	8 256,52	0,00	-8 256,52	-100,00
Nové položky											
29	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ŽE ŠTERKODRTI	M3	0,000	3,850	3,850	791,25	0,00	3 046,31	3 046,31	100,00
28	582612	KRYTY Z BET. DLÁŽ. SE ZAMKEM SÍDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	15,400	15,400	511,00	0,00	7 869,40	7 869,40	100,00
30	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 150MM	M	0,000	3,500	3,500	345,00	0,00	1 207,50	1 207,50	100,00
32	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘE 80 MM	M	0,000	11,500	11,500	246,00	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00
34	9183B3	PROPUSTKY Z TRUB DN 600 MM PLASTOVÝCH	M	0,000	3,000	3,000	1 820,00	0,00	5 460,00	5 460,00	100,00
31	935111	ŠTERBÍNOVÉ ŽI ABY Z BET. DLÍ ČÍ ŠÍŘ 400MM	M	0,000	6,500	6,500	2 510,00	0,00	16 315,00	16 315,00	100,00
33	96615	VYS 500MM BEZ OBRUBY BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU	M3	0,000	5,950	5,950	1 957,68	0,00	11 648,20	11 648,20	100,00
Celkem								129 066,79	73 097,25	-55 969,55	-43,36

Za zhotovitele:

Datum:

- 2. 10. 2020

Za objednavatele:

Datum:

- 2. 10. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

129 066,79 Kč

Cena celková:

73 097,25 Kč

DPH:

15 350,42 Kč

Cena s daní:

88 447,67 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

73 097,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lípka, etapa 2 - Prostřední Lípka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
20	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERINÍ ODPAD)	M3	26,412	263,46	6 958,51
	ZBV ¹	02i	ZBV č. 02i		-20,806		-5 481,55
			aktuální množství		5,606		1 476,96
25	014111		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERINÍ ODPAD) Beton a betonová sut'	M3	4,370	263,46	1 151,32
	ZBV ¹	02i	ZBV č. 02i		2,770		729,78
			aktuální množství		7,140		1 881,10
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 358,06

1			Zemní práce				
23	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění zámkové dlažby Včetně odvozu na skládku	M3	2,242	622,25	1 395,08
	ZBV ¹	02i	ZBV č. 02i		-1,318		-820,13
			aktuální množství		0,924		574,96

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTABILNĚHO	M3	5,606	315,07	1 766,28
			Odstranění nezpevněné vrstvy stávající vozovky tl. 0,20 m				
ZBI:	02i		ZBV č. 02i		-1,756		-553,26
			aktuální množství		3,850		1 213,02
22	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	7,000	99,88	699,16
			Odstranění silničních obrubníků				
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I Hloubení rýhy š. 1,40 m	M3	20,806	380,84	7 923,76
ZBI:	02i		ZBV č. 02i		-20,806		-7 923,76
			aktuální množství		0,000		0,00
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Zahutnění pláně Edef = 45 Mpa	M2	36,309	21,60	784,27
ZBI:	02i		ZBV č. 02i		-20,909		-451,63
			aktuální množství		15,400		332,64

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				2 819,78
2			Základy				
5	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Separační geotextilie na úrovní zemní pláně	M2	36,309	52,92	1 921,47
	ZBV	02i	ZBV č. 02i		-36,309		-1 921,47
2			Základy				
			aktuální množství		0,000		0,00
							0,00
4			Vodorovné konstrukce				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp obetonávky ŠDa fr. 0/32	M3	6,119	804,01	4 919,74
	ZBV	02i	ZBV č. 02i		-6,119		-4 919,74
			aktuální množství		0,000		0,00
6	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton pro lůžko ŽB trouby C12/15n, X0	M3	2,370	2 746,06	6 508,16
	ZBV	02i	ZBV č. 02i		-2,370		-6 508,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
9	451314		aktuální množství		0,000		0,00
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,540	3 057,28	4 708,21
			Pod dlažbou z lomového kamene , tl 0,20 m				
7	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	1,270	2 927,00	3 717,29
			Betonové lůžko pro ŽB troubu tl 0,08m				
ZBI:	02i		ZBV č. 02i		-1,270		-3 717,29
			aktuální množství		0,000		0,00
21	46111		PATKY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,075	3 345,20	250,89
			Podkladní betonové prahy š 0,11 m, dél 0,57 m, hl 0,12 m				
ZBI:	02i		ZBV č. 02i		-0,075		-250,89
			aktuální množství		0,000		0,00
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,551	8 920,56	13 835,79
			Dlažba z lomového kamene tl 0,20 m				
10	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,500	3 345,20	1 672,60
			Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,30 m a výšky 0,60 m				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 150 Silniční propustky

Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		-0,500		-1 672,60
			aktuální množství		0,000		0,00
			Vodorovné konstrukce				18 544,00
5			Komunikace				
	29	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRITÍ	M3	0,000	791,25	0,00
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		3,850		3 046,31
			aktuální množství		3,850		3 046,31
	11	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRITÍ TL. DO 200MM ŠDa 0/32, tl. 0,200 m	M2	36,309	191,26	6 944,46
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		-36,309		-6 944,46
12			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PIE 0,60 kg/m2	M2	35,123	21,82	766,38
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		-35,123		-766,38
			aktuální množství		0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,30 kg/m2	M2	33,992	10,55	358,62
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		-33,992		-358,62
19	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM ACO 11+ CRmB, tl 50 mm	M2	33,992	208,01	7 070,68
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		-33,992		-7 070,68
13	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM ACL 16+ CRmB, tl 70 mm	M2	35,123	257,29	9 036,80
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		-35,123		-9 036,80
28	582612		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	511,00	0,00
					0,000		0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5							
	ZBV	02i	ZBV č. 02i		15.400		7 869,40
			aktuální množství		15.400		7 869,40
							10 915,71
8							
	Potrubí						
30	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM	M	0.000	345,00	0,00
	ZBV	02i	ZBV č. 02i		3.500		1 207,50
			aktuální množství		3.500		1 207,50
15	89952A		OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO Č20/25 Obetonávka ŽB trubky tl. 0.10m	M3	1.640	2 927,00	4 800,28
	ZBV	02i	ZBV č. 02i		-1.640		-4 800,28
			aktuální množství		0.000		0,00
							1 207,50
9							
	Ostatní konstrukce a práce						
32	917212		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘE 80 MM	M	0.000	246,00	0,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		11,500		2 829,00
			aktuální množství		11,500		2 829,00
24	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	426,72	3 413,76
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		-8,000		-3 413,76
			aktuální množství		0,000		0,00
17	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH Železobetonová trouba DN 400 dl. 10m	M	12,000	2 517,23	30 206,76
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		-12,000		-30 206,76
			aktuální množství		0,000		0,00
34	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM PLASTOVÝCH	M	0,000	1 820,00	0,00
	ZBV:	02i	ZBV č. 02i		3,000		5 460,00
			aktuální množství		3,000		5 460,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 150 Silniční propustky
Rozpočet: SO 150.6 Podélný propustek km 1,011 07 - 1,022 51

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 400MM VÝŠ 500MM BÉZ. OBRUBY	M	0,000	2 510,00	0,00
	ZBI:	02i	ZBI č. 02i		6,500		16 315,00
			aktuální množství		6,500		16 315,00
33	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU	M3	0,000	1 957,68	0,00
	ZBI:	02i	ZBI č. 02i		5,950		11 648,20
			aktuální množství		5,950		11 648,20
26	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z. TRUB DN DO 400MM Odstranění stávajícího propustku DN 400, dl. 8,435	M	8,435	978,84	8 256,52
	ZBI:	02i	ZBI č. 02i		-8,435		-8 256,52
			aktuální množství		0,000		0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				36 252,20

Celkem:
73 097,25

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 3

SO 101 - Komunikace


Předkládá:

Jméno: Jiří Burian

Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis: 

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis: 

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 101 – Komunikace

číslo ZBV: 3

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	2
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	15
Vyjádření projektanta	ANO	2
Vyjádření PČR č.j. KPRE-846-80/ČJ-2020-171106	ANO	5
Vyjádření PČR č.j. KPRE-47999-1/ČJ-2020-171106	ANO	2
Vyjádření Měú Králíky č.j. MUKR/13896/2020/OVTS/LN/280.4-DZ71	ANO	3
Zápis z KD č. 1 ze dne 26.05.2020	ANO	3
Zápis z KD č. 2 ze dne 16.06.2020	ANO	6
Zápis z KD č. 3 ze dne 14.07.2020	ANO	8
Zápis z KD č. 4 ze dne 18.08.2020	ANO	8
Cenové posouzení nových položek	ANO	16

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1	ZBV číslo: 03
---	------------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

SÚS Pardubického kraje

STRABAG a.s.

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00085031

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vylhazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	164 880,97 Kč	0,00 Kč	164 880,97 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 057 477,85 Kč	-118 392,66 Kč	939 085,19 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 222 358,82 Kč	-118 392,66 Kč	1 103 966,16 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1	ZBV číslo: 03
---	-----------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:**Zhotovitel:****SÚS Pardubického kraje****STRABAG a.s.**

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00085031

IČ: 60838744

Popis změny

5) V průběhu stavby byl firmou ZEOS s.r.o. vznesen požadavek na zachování přístupu zemědělských strojů na pozemek s parcelním číslem 2232. V rámci PD byly v místě sjezdu navrženy betonové odvodňovací žlaby, které byly nahrazeny žlaby s pozinkovanou mříží, která ochrání žlab před mechanickým poškozením. Provedení výše popsané změny je nezbytné z důvodu zachování vjezdu na pozemek tak, aby bylo umožněno obhospodařování pozemku a zároveň jsou změny nezbytné z důvodu, aby nedošlo k poškození žlabu při jeho přejíždění. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Tyto změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeným touto změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této změně by mohlo způsobit pozastavení

prací Zhotovitele na části Díla. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti. Týká se pol. č. 67, 75.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	164 880,97 Kč	0,00 Kč	164 880,97 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Jan Vajs		
Technický dozor stavebníka	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Jiří Burian		
zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Ing. Miloš Cvejn		

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

03

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:
SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

1) Při frézování vozovky v úseku 1,918 71 – 2,139 32 km, byl zhotovitelem stavby zjištěn rozdíl v objemu reálně odfrézovaného materiálu s objemem uváděným ve VV. Po prověření plochy v grafickém prostředí byla zjištěna chyba, která vznikla na straně projektanta PDPS špatným určením plochy, viz vyjádření projektanta PDPS ze dne 04.09.2020. Ve změně tak dochází k doplnění chybějících výměr. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Týká se pol. č. 6.

2) Během provádění zemních prací, byl zhotovitelem stavby zjištěn rozdíl v objemu odtěžené zeminy a objemem uváděným ve VV. Po přepočítání kubatur z charakteristických příčných řezů byla zjištěna chyba, která vznikla na straně projektanta PDPS špatným určením plochy v jednotlivých řezech, viz vyjádření projektanta PDPS ze dne 04.09.2020. Ve změně tak dochází k doplnění chybějících výměr. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Týká se pol. č. 27, 70.



3) V průběhu odbourávání konstrukce vozovky bylo zjištěno chybějící skládkovné u penetračního makadamu ve VV, viz vyjádření projektanta PDPS ze dne 04.09.2020. Ve změně tak dochází k doplnění chybějících výměr. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Týká se pol. č. 74.

4) V průběhu místního šetření na staveništi byl Policií ČR vznesen požadavek na doplnění zádržného systému u propustku v km 1,113 24 – 1,127 21 a 1,264 34 – 1,276 94. Dále byl vznesen požadavek na úpravu vodorovného a svislého dopravního značení. Jedná se o nepředvídanou změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vznik změny zapříčinily požadavky třetích osob (Policie ČR), tyto požadavky byly vzneseny osobami, které jsou k tomu oprávněny a požadavky byly vzneseny až v průběhu realizace, a tudíž s nimi nemohlo být uvažováno během zpracování zadávací dokumentace stavby. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Týká se pol. č. 51, 52, 53, 55, 57, 58, 76, 77, 80.

6) V průběhu stavby byla zhotovitelem stavby zjištěna nesrovnalost ve VV u položky „rozprostření ornice ve svahu v tl. do 0,10 m“, kde došlo při výpočtu k záměně jednotek. Položky s č. 18242 a 18247 se odkazují na položku „rozprostření ornice ve svahu v tl. do 0,10 m“, a tudíž se chyba přenesla i na tyto položky, viz vyjádření projektanta ze dne 04.09.2020. Ve změně tak dochází k úpravě souvisejících položek. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Týká se pol. č. 23, 24, 25.



7) V průběhu stavby byl Policií ČR doplněn požadavek na prodloužení nové zhotoveného svodidla, až za nově zhotovenou římsu silničního propustku. Jedná se o nepředvídanou změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: I		ZBV číslo: 03
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace		
náležitou péčí nemohl předvídat. Vznik změny zapříčinily požadavky třetích osob (Policie ČR – č.j. KPRE-846-80/ČJ-2020-171106), tyto požadavky byly vzneseny osobami, které jsou k tomu oprávněny a požadavky byly vzneseny až v průběhu realizace, a tudíž s nimi nemohlo být uvažováno během zpracování zadávací dokumentace stavby. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Týká se pol. č. 77, 78, 79.		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 1 057 477,85 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných -118 392,66 Kč
Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 939 085,19 Kč		
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Jméno: Jan Vajs Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Technický dozor stavebníka	Jméno: Jiří Burian Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.		
Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno: Ing. Jiří Synek Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Miloš Cvejn Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1		ZBV číslo: 03	
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace			
		cena SO/PS dle Smlouvy 1 25 677 221,45 Kč	cena Stavby dle Smlouvy 2 28 813 163,52 Kč
Cena SO/PS v předchozích ZBV:			
Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 677 221,45 Kč
cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
1 222 358,82 Kč	-118 392,66 Kč	1 103 966,16 Kč	4,299
cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 222 358,82 Kč	-118 392,66 Kč	1 103 966,16 Kč	4,299 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
26 781 187,61 Kč	104,299 %	29 917 129,68 Kč	103,831 %
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v Kč bez DPH			
Vyřídění dotčených stran:			
Projektant:	jméno: Jan Vajs Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
*nehodící se škrtněte			

Název a evidenčné číslo Súvby: 1-Oprava silnice III/31224 Kraliky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Príjma súhrnnej častky bez rezervy a DPH	38 015 163,53 Kč
Hlasujúci súhrnnej častky (celnú stavbu)	30 300 208 63 Kč
Príjmy zmeny príjma súhrnnej častky	105,47%

100

1. **Problem Statement:** The problem is to find the maximum value of the function $f(x) = x^2 - 4x + 4$ on the interval $[0, 4]$.

[illegible]

6.6.2011 zadržani podstaci izdan na 3222 milij. (7) zadržis C. 1.1.2012. 6.6.	0,00%
---	-------

[illegible]



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Změna soupisu množství č. 03

poř. č. pol.	kod položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě		množství ve změně		celná za m.j. v Kč	celná celkem ve smlouvě v Kč		celná celkem ve změně v Kč		rozdlíl v Kč		rozdlíl v %	
				4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
70	014001	POPLATKY ZA SKLADKU	M3		1 931 970	2 999 502	1 067 532	263,46	508 996,82		790 248,80	281 251,98	55,26			
71	014001	POPLATKY ZA SKLADKU	M3		5 409 433	5 409 433	0,000	263,46	1 425 169,22		1 425 169,22	0,00	0,00			
72	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3		3 804 406	4 501 689	697 283	277,33	1 055 075,92		1 248 453,41	193 377,49	18,33			
73	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3		1 912	1 912	0,000	360,53	689,33		689,33	0,00	0,00			
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELENEHO	M3		3 677 882	3 677 882	0,000	315,07	1 158 790,28		1 158 790,28	0,00	0,00			
3	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVOU	M3		697 283	697 283	0,000	435,49	303 659,77		303 659,77	0,00	0,00			
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH	M		55 443	55 443	0,000	99,88	5 537,65		5 537,65	0,00	0,00			
6	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3		420 181	468 515	48 134	654,65	275 071,49		306 582,41	31 510,92	11,46			
7	113765	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M		182 599	182 599	0,000	56,24	10 269,37		10 269,37	0,00	0,00			
2	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LFSNÍ PUDY	M3		1 058 205	1 058 205	0,000	127,40	134 815,32		134 815,32	0,00	0,00			
27	12273	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR 1	M3		1 013 668	2 081 200	1 067 532	270,01	273 700,50		561 944,81	288 244,32	105,31			
4	12393A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR III - BEZ DOPRAVY	M3		5 409 433	5 409 433	0,000	270,01	1 460 601,00		1 460 601,00	0,00	0,00			
8	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR 1	M3		592 689	592 689	0,000	67,31	39 893,90		39 893,90	0,00	0,00			
9	12920	ČISTĚNÍ KRAJINIC OD NANOSŮ	M3		126 524	126 524	0,000	468,57	59 285,35		59 285,35	0,00	0,00			
10	13173	HLoubení jam zapazí NEPAŽ TR 1	M3		51 600	51 600	0,000	561,88	28 993,01		28 993,01	0,00	0,00			
11	13173.1	HLoubení jam zapazí NEPAŽ TR 1	M3		61 600	61 600	0,000	561,88	34 611,81		34 611,81	0,00	0,00			
12	13273	HLoubení ryh šíř DO 2M PAŽ NEPAŽ TR 1	M3		591 457	591 457	0,000	380,84	225 250,48		225 250,48	0,00	0,00			
13	13273.1	HLoubení ryh šíř DO 2M PAŽ NEPAŽ TR 1	M3		17 053	17 053	0,000	380,84	6 494,46		6 494,46	0,00	0,00			
14	13273.2	HLoubení ryh šíř DO 2M PAŽ NEPAŽ TR 1	M3		195 742	195 742	0,000	380,84	74 546,38		74 546,38	0,00	0,00			
66	13273.3	HLoubení ryh šíř DO 2M PAŽ NEPAŽ TR 1	M3		0 850	0 850	0,000	380,84	323,71		323,71	0,00	0,00			

Za žhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Změna soupisu množství č. 03

poř. č. pol.	kod položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln v Kč	rozdíln v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 013,668	1 013,668	0,000	715,95	725 735,60	725 735,60	0,00	0,00
15	17310	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUHŮNĚNÍM	M3	163,680	163,680	0,000	855,56	140 038,06	140 038,06	0,00	0,00
18	17481 2	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,181	12,181	0,000	838,04	10 208,17	10 208,17	0,00	0,00
16	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	38,275	38,275	0,000	838,04	32 075,98	32 075,98	0,00	0,00
17	17481 1	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	57,248	57,248	0,000	838,04	47 976,11	47 976,11	0,00	0,00
19	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	209,264	209,264	0,000	612,65	128 205,59	128 205,59	0,00	0,00
20	17581 1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,490	4,490	0,000	612,65	2 750,80	2 750,80	0,00	0,00
21	17581 2	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	186,376	186,376	0,000	804,01	149 848,17	149 848,17	0,00	0,00
22	18110	UPRAVA PLOŠE SE ZHUHŮNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	12 459,691	12 459,691	0,000	21,60	269 129,33	269 129,33	0,00	0,00
23	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,10M	M2	592,689	4 074,630	3 481,941	33,65	19 943,98	137 111,30	117 167,31	587,48
24	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	592,689	5 926,890	5 334,201	20,94	12 410,91	124 109,08	111 698,17	900,00
25	18247	OSF TROVANÍ TRÁVNÍKU	M2	592,689	5 926,890	5 334,201	10,54	6 246,94	62 469,42	56 222,48	900,00
29	21361	DRENAŽNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILIE	M2	1 378,119	1 378,119	0,000	52,92	72 930,06	72 930,06	0,00	0,00
35	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	12 817,042	12 817,042	0,000	52,92	678 277,86	678 277,86	0,00	0,00
30	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2,400	2,400	0,000	2 746,06	6 590,54	6 590,54	0,00	0,00
31	451312 1	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2 800	2 800	0,000	2 746,06	7 688,97	7 688,97	0,00	0,00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Změna soupisu množství č. 03

poř. č. pol.	kod položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě		množství ve změně		množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč		cena celkem ve změně v Kč		rozdíly v Kč		rozdíly v Kč	
				5	6	7	8			9	10	11	12				
69	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,603	0,603	0,000	3 057,28	0,000	1 843,54	1 843,54	1 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	465512	DI AZBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,603	0,603	0,000	8 920,56	0,000	5 379,10	5 379,10	5 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ	M3	5 409,433	5 409,433	0,000	791,25	0,000	4 280 213,86	4 280 213,86	4 280 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 150MM	M2	12 817,042	12 817,042	0,000	166,75	0,000	2 137 241,75	2 137 241,75	2 137 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL DO 200MM	M2	10 910,469	10 910,469	0,000	118,69	0,000	1 294 963,57	1 294 963,57	1 294 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRŮ TL DO 100MM	M2	1 641,804	1 641,804	0,000	170,81	0,000	280 436,54	280 436,54	280 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMUL ZF DO 1,0KG/M2	M2	9 013,931	9 013,931	0,000	21,82	0,000	196 683,97	196 683,97	196 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	572213	SPJOVACÍ POSTRIK Z EMUL ZF DO 0,5KG/M2	M2	8 659,271	8 659,271	0,000	12,72	0,000	110 145,93	110 145,93	110 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	572213.1	SPJOVACÍ POSTRIK Z EMUL ZF DO 0,5KG/M2	M2	8 515,068	8 515,068	0,000	10,55	0,000	89 833,97	89 833,97	89 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	574444	ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	8 515,068	8 515,068	0,000	208,01	0,000	1 771 219,29	1 771 219,29	1 771 219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	574666	ASFAKTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+ 16S TL 70MM	M2	8 602,513	8 602,513	0,000	257,29	0,000	2 213 340,57	2 213 340,57	2 213 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	574668	ASFAKTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 70MM	M2	8 861,679	8 861,679	0,000	241,92	0,000	2 143 817,38	2 143 817,38	2 143 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	12,181	12,181	0,000	406,05	0,000	4 946,10	4 946,10	4 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	352,058	352,058	0,000	2 438,99	0,000	823 460,14	823 460,14	823 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	875342	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	466,053	466,053	0,000	111,28	0,000	51 862,38	51 862,38	51 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	894146	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETONU DN 400MM	KUS	6,000	6,000	0,000	14 675,52	0,000	88 053,12	88 053,12	88 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Změna soupisu množství č. 03

poř. číslo	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z. BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7.000	7.000	0.000	5 594,87	39 164,09	39 164,09	0.00	0.00
49	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLADKY	KUS	6.000	6.000	0.000	1 669,96	10 019,76	10 019,76	0.00	0.00
50	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	7.000	7.000	0.000	1 669,96	11 689,72	11 689,72	0.00	0.00
51	91228	SMĚROVÉ SÍLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU	KUS	97.000	137.000	40.000	369,77	35 867,69	50 638,49	14 790,80	41.24
52	91228.1	SMĚROVÉ SÍLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU	KUS	22.000	8.000	-14.000	392,88	8 643,36	3 143,04	-5 500,32	-63.64
53	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEHIKOSTI	KUS	35.000	18.000	-17.000	2 715,50	95 042,50	48 879,00	-46 163,50	-48.57
54	914133	OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15.000	15.000	0.000	179,11	2 686,65	2 686,65	0.00	0.00
56	914913	OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10.000	10.000	0.000	1 669,74	16 697,40	16 697,40	0.00	0.00
55	914921	SÍLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	25.000	14.000	-11.000	179,11	4 477,75	2 507,54	-1 970,21	-44.00
57	915111	VOJDOVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	357,147	209,670	-147,477	109,78	39 207,60	23 017,57	-16 190,03	-41.29
58	915221	VOJDOVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	357,147	209,670	-147,477	329,33	117 619,22	69 050,62	-48 568,60	-41.29
59	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	470,739	470,739	0.000	426,72	200 873,75	200 873,75	0.00	0.00
60	917224.1	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	18.000	18.000	0.000	426,72	7 680,96	7 680,96	0.00	0.00
61	917224.3	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	40,310	40,310	0.000	417,22	16 818,14	16 818,14	0.00	0.00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:



Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: I - Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Změna soupisu množství č. 03

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	919112	REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY II DO 100MM	M	84,598	84,598	0,000	77,55	6 560,57	6 560,57	0,00	0,00
63	93132	TEŠNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY Z ALIVKOU MODIFIK.	M3	1,387	1,387	0,000	86 664,77	120 204,04	120 204,04	0,00	0,00
64	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVARNICÍ SÍR DO 900MM DO BETONU TL. 100MM	M	77,200	77,200	0,000	664,71	51 315,61	51 315,61	0,00	0,00
65	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	1,416	1,416	0,000	1 468,26	2 079,06	2 079,06	0,00	0,00
67	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DILATCE VČET STERBNÝCH SÍRKY 500MM	M	9,927	17,927	8,000	533,85	5 299,53	9 570,33	4 270,80	80,59
Nové položky											
75	90091	BETONOVÝ ŽLAB S POZINKOVANOU MRŽÍ	M	0,000	8,000	8,000	6 114,00	0,00	48 912,00	48 912,00	100,00
79	90092	SVODIDLO OCELI SÍLNIC JEDNOST. ÚROVEŇ ZADŘÍŽHI - OBLOUK O POLOMĚRU R=2M	KUS	0,000	1,000	1,000	3 066,55	0,00	3 066,55	3 066,55	100,00
76	9113A1	SVODIDLO OCELI SÍLNIC JEDNOST. ÚROVEŇ ZADŘÍŽHI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	29,000	29,000	814,00	0,00	23 606,00	23 606,00	100,00
77	9113B1	SVODIDLO OCELI SÍLNIC JEDNOST. ÚROVEŇ ZADŘÍŽHI - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	49,000	49,000	950,00	0,00	46 550,00	46 550,00	100,00
78	9113B3	SVODIDLO OCELI SÍLNIC JEDNOST. ÚROVEŇ ZADŘÍŽHI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	4,000	4,000	181,00	0,00	724,00	724,00	100,00
80	91235	SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NASTAVENÍ VČET ODRAZ PASKU	KUS	0,000	6,000	6,000	161,00	0,00	966,00	966,00	100,00
Celkem								25 677 221,45	26 781 187,61	1 103 966,16	4,30

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Za objednatele:

-2. 10. 2020

Datum:

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

25 677 221,45 Kč

Cena celková:

26 781 187,61 Kč

DPH:

5 624 049,40 Kč

Cena s daní:

32 405 237,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

26 781 187,61 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
70	014101		POPLATKY ZA SKLADKU Zemina	M3	1 931,970	263,46	508 996,82
	ZBV:	03	ZBV č. 03		1 067,532		281 251,98
			aktuální množství		2 999,502		790 248,80
71	014101		POPLATKY ZA SKLADKU Zemina Sanace podloží v při nedodržení Edef,2 na úrovni zemní pláně	M3	5 409,433	263,46	1 425 169,22
72	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Vrstvy z kameniva nestmeleného	M3	3 804,406	277,33	1 055 075,92
	ZBV:	03	ZBV č. 03		697,283		193 377,49
			aktuální množství		4 501,689		1 248 453,41
73	014111	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Betonová sut' a dílce	M3	1,912	360,53	689,33
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 464 560,76

Zemní práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO Včetně odvozu na skládku	M3	3 677,882	315,07	1 158 790,28
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM Odbourání penetračního makadamu	M3	697,283	435,49	303 659,77
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Včetně odvozu na skládku	M	55,443	99,88	5 537,65
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Včetně odvozu na skládku	M3	420,181	654,65	275 071,49
ZBV:		03	ZBV č. 03		48,134		31 510,92
			aktuální množství		468,315		306 582,41
7	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	182,599	56,24	10 269,37
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Sejmutí ornice v tl. 0,10 m včetně odvozu na mezideponii	M3	1 058,205	127,40	134 815,32
27	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Včetně odvozu	M3	1 013,668	270,01	273 700,50
ZBV:		03	ZBV č. 03		1 067,532		288 244,32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	1293A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - BEZ DOPRAVY Odkop podloží při nedodržení Eder 2 = 45 Mpa na úrovni zemní pláně Včetně odvozu na skládku.	M3	2 081,200	270,01	561 944,81
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Ornice - včetně dopravy	M3	592,689	67,31	39 893,90
9	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU Seřiznutí nezpevněné krajnice v tl. 0,10 m a š. 0,50 m. Včetně odvozu na skládku.	M3	126,524	468,57	59 285,35
10	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 2,15 m pro betonové kanalizační šachty	M3	51,600	561,88	28 993,01
11	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 2,20 m pro betonovou uliční vpusť	M3	61,600	561,88	34 611,81
12	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýhy š. 1,20 m a hl. 1,40 m pro dešťovou kanalizaci Včetně odvozu na skládku.	M3	591,457	380,84	225 250,48
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Hloubení rýhy š. 1,00 a hl. 1,40 m pro kanalizační přípojky od uličních vpustí. Včetně odvozu na skládku.	M3	17,053	380,84	6 494,46
14	13273	2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	195,742	380,84	74 546,38

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	13273	3	Hloubení rýh š. 0,50 - 0,70 m a hl. 0,60 m pro mělkou drenáž. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ: TŘ. I Hloubení rýhy pro bet. stabilizační práh v km 1,534 98 šíře 0,30, hloubky 0,80 m	M3	0,850	380,84	323,71
28	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vhodný nenamrzavý materiál Hutněno po vrstvách max tl. 0,30 m Urovnění pláně do sklonu 3,00%	M3	1 013,668	715,95	725 735,60
15	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUŤNĚNÍM Doplnění krajnic a svahů zeminou - vhodný nenamrzavý materiál Štěrkodrt' tl 0,10 m	M3	163,680	855,56	140 038,06
18	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp rýhy š. 1,40 a hl. 1,0 m po zhotovení kanalizačních přípojek	M3	12,181	838,04	10 208,17
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp jámy po zhotovení kanalizačních šachet Vhodný nenamrzavý materiál Hutněno po vrstvách max tl. 0,30 m	M3	38,275	838,04	32 075,98
17	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp jámy po zhotovení uličních vpustí Vhodný nenamrzavý materiál Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m	M3	57,248	838,04	47 976,11
19	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí dešťové kanalizace v š. 1,20 a tl. 0,60 m Písek 0/4 Zahutnění	M3	209,264	612,65	128 205,59

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	17581	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí kanalizačních přípojek š. 1,00 m v tl. 0,40 m Písek 0/4 Zahutnění	M3	4,490	612,65	2 750,80
21	17581	2	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí malé drenáže š. 0,50 - 0,70 m a hl. 60 m ŠP 8/32	M3	186,376	804,01	149 848,17
22	18110		ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Urovnání pláné do sklonu 3,00% Zahutnění pláné Edelz= 45 MPa	M2	12 459,691	21,60	269 129,33
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Ohumování v tl. 0,10m	M2	592,689	33,65	19 943,98
ZBV:		03	ZBV č. 03		3 481,941		117 167,31
24	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI pol č 18221	M2	4 074,630	20,94	12 410,91
ZBV:		03	ZBV č. 03		5 334,201		111 698,17
25	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 926,890		124 109,08
					592,689	10,54	6 246,94

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	03	pol. č. 18221 ZBV č. 03		5 334,201		56 222,48
					5 926,890		62 469,42
			aktuální množství				6 241 257,32
1			Zemní práce				
2			Základy				
29	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie u mělké drenáže	M2	1 378,119	52,92	72 930,06
35	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Separační geotextilie na pláni	M2	12 817,042	52,92	678 277,86
2			Základy				751 207,92
4			Vodorovné konstrukce				
30	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 Podkladní beton o rozměru 2,00/2,00 m a tl. 0,10 m pro kanalizační šachty	M3	2,400	2 746,06	6 590,54
31	451312	I	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 Podkladní beton o rozměru 2,00/2,00 m a tl. 0,10 m pro betonové kanalizační vpustě	M3	2,800	2 746,06	7 688,97
69	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Pod dlažbou z lomového kamene v místě výtoku	M3	0,603	3 057,28	1 843,54

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba z lomového kamene tl. 0,20m km 1,534 982	M3	0,603	8 920,56	5 379,10
4			Vodorovné konstrukce				21 502,15

5			Komunikace				
32	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮTÍ Sanace podloží při nedodržení Edef,2 = 45 Mpa na úrovni zemní pláně ŠDa 0/125 v tl. 0,50 m	M3	5 409,433	791,25	4 280 213,86
34	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮTÍ TL. DO 150MM ŠDa 0/64, tl. 0,150 m	M2	12 817,042	166,75	2 137 241,75
33	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮTÍ TL. DO 200MM ŠDa 0/32, tl. 0,200 m	M2	10 910,469	118,69	1 294 963,57
36	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRŮTÍ TL. DO 100MM ŠDa 0/32, šíře 0,75 m, tl. 0,10 m	M2	1 641,804	170,81	280 436,54
37	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PIE 0,60 kg/m2	M2	9 013,931	21,82	196 683,97
38	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,40 kg/m2	M2	8 659,271	12,72	110 145,93
39	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,30 kg/m2	M2	8 515,068	10,55	89 833,97

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králupy - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50MM ACO 11+, tl. 50 mm	M2	8 515,068	208,01	1 771 219,29
43	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S tl. 70MM ACL 16+ CRmB, tl. 70 mm	M2	8 602,513	257,29	2 213 340,57
42	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S tl. 70MM ACP 22+ CRmB, tl. 70 mm	M2	8 861,679	241,92	2 143 817,38
5	Komunikace						14 517 896,83

8	Potrubí						
44	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍČÍ DN DO 200MM Kanalizační přípojky uličních vpustí DN 200, SN 8	M	12,181	406,05	4 946,10
45	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍČÍ DN DO 400MM Dešťová kanalizace Plastové potrubí ULTRA RIB 2 DN 400, SN 10	M	352,058	2 338,99	823 460,14
46	875342		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH Mělká drenáž Flexibilní drenáž PE DN 160	M	466,053	111,28	51 862,38
47	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM Betonové kanalizační šachty pr. 1,00 m	KUS	6,000	14 675,52	88 053,12
48	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	5 594,87	39 164,09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lípka, etapa 2 - Prostřední Lípka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	89921		Betonové uliční vpusti s kalovým prostorem				
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	1 669,96	10 019,76
50	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	1 669,96	11 689,72
8		Potrubí					1 029 195,31
9			Ostatní konstrukce a práce				
75	90091		BETONOVÝ ŽLAB S POZINKOVANOU MŘÍŽÍ včetně mříže a uložení do bet. lože	M	0,000	0,00	0,00
	ZBV:	03	ZBV č. 03		8,000		48 912,00
			aktuální množství		8,000		48 912,00
79	90092		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ III - OBLOUK O POLOMĚRU R=2M	KUS	0,000	0,00	0,00
	ZBV:	03	ZBV č. 03		1,000		3 066,55
			aktuální množství		1,000		3 066,55
76	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	814,00	0,00
	ZBV:	03	ZBV č. 03		29,000		23 606,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODAVKA A MONTÁŽ	M	29,000	950,00	23 606,00
	ZBV:	03	ZBV č. 03		49,000		46 550,00
78	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	181,00	0,00
	ZBV:	03	ZBV č. 03		4,000		724,00
51	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU Z11 a.b plastové otevřené Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do krajnice zatlučením	KUS	97,000	369,77	35 867,69
	ZBV:	03	ZBV č. 03		40,000		14 790,80
52	91228	I	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	22,000	392,88	8 643,36
					137,000		50 658,49

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do krajnice zatlučením Z11 g				
	ZBV:	03	ZBV č. 03		-14,000		-5 500,32
			aktuální množství		8,000		3 143,04
80	91235		SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	0,000	161,00	0,00
	ZBV:	03	ZBV č. 03		6,000		966,00
			aktuální množství		6,000		966,00
53	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	35,000	2 715,50	95 042,50
	ZBV:	03	ZBV č. 03		-17,000		-46 163,50
			aktuální množství		18,000		48 879,00
54	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	179,11	2 686,65
56	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	10,000	1 669,74	16 697,40
55	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	25,000	179,11	4 477,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

1 Oprava silnice II/31224 Králky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	03	ZBV č. 03		-11,000		-1 970,21
				14,000		2 507,54
57 915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	357,147	109,78	39 207,60
ZBV:	03	ZBV č. 03		-147,477		-16 190,03
				209,670		23 017,57
58 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	357,147	329,33	117 619,22
ZBV:	03	ZBV č. 03		-147,477		-48 568,60
				209,670		69 050,62
59 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,25 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. Min 0,10 m	M	470,739	426,72	200 873,75
60 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Přechodový obrubník Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. Min 0,10 m	M	18,000	426,72	7 680,96

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. Min 0,10 m	M	40,310	417,22	16 818,14
62	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání asfaltového krytu v místech napojení	M	84,598	77,55	6 560,57
63	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	1,387	86 664,77	120 204,04
64	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. Min 0,10 m	M	77,200	664,71	51 315,61
65	96613A		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY Odbourání přídlažby v km 1,534 98 Včetně dopravy	M3	1,416	1 468,26	2 079,06
67	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM Odstranění příkopových žlabů	M	9,927	533,85	5 299,53
ZBV:		03	ZBV č. 03		8,000		4 270,80
			aktuální množství		17,927		9 570,33
9	Ostatní konstrukce a práce						755 567,32

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prošřední Lipka, etapa 2 - Prošřední Lipka
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							26 781 187,61

Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV č. 4

SO 180 - Dopravně inženýrské opatření

Předkládá:

Jméno: Jiří Burian

Funkce: Vedoucí oddělení realizace
staveb

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

Funkce: Technický náměstek

datum: -2. 10. 2020

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 -
Prostřední Lipka

číslo a název SO/PS: SO 180 – Dopravně inženýrské opatření

číslo ZBV: 4

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Rozpis ocenění změn položek	ANO	2
Změnový soupis prací	ANO	4
Vyjádření projektanta	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby:

Oprava silnice III 31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

04

evidenční číslo stavby: 1

Číslo a název SO/PS: SO 180 - Dopravné inženýrské opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje
 Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
 Na bělidle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny neménící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-17 911,00 Kč	-17 911,00 Kč
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-17 911,00 Kč	-17 911,00 Kč

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby:

Oprava silnice III 31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

ZBV číslo:

04

evidenční číslo stavby: I

Číslo a název SO/PS: SO 180 - Dopravné inženýrské opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

SÚS Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na bélihle 198, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 60838744

Popis změny

Během výstavby byl zjištěn překlep ve VV. Chyba vznikla u položky č. 914123, kde byla omylem uvedena hodnota 119 kusů místo 19 kusů. Chyba vznikla na straně projektanta, viz vyjádření projektanta. Ve změně tedy dochází k odečtu nadbytečných kusů.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
(v Kč bez DPH)	0,00 Kč	-17 911,00 Kč	-17 911,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
	Jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 
Zhotovitel:	Jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum: -2. 10. 2020	Podpis: 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka evidenční číslo stavby: 1	ZBV číslo: 04
---	------------------

Číslo a název SO/PS: SO 180 - Dopravné inženýrské opatření

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	305 501,01 Kč	28 813 163,52 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3 - zadat	4 - zadat	5=3+4	6=5+1
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	305 501,01 Kč

cena SO/PS v této ZBV


Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-17 911,00 Kč	-17 911,00 Kč	-5,863

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně
11=3-7	12=4-8	13=11-12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-17 911,00 Kč	-17 911,00 Kč	-5,863 %
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
287 590,01 Kč	94,137 %	28 795 252,52 Kč	99,938 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Jan Vajs	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Jiří Burian	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Jiří Synek	Datum: -2. 10. 2020	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *	-2. 10. 2020	
Zhotovitel	jméno: Ing. Miloš Cvejn	Datum:	Podpis:
	Souhlasím - nesouhlasím *		

*nehodící se škrtněte

Název a evidenční číslo stavby

Модель автомобиля	2010-2011 гг.
Автомобильная база (срок службы)	2010-2011 гг.
Процент износа автомобильной базы	100,41%

2000 年 12 月 26 日

1. *What is the purpose of the study?*
 2. *What are the research objectives?*
 3. *What are the research questions?*
 4. *What are the hypotheses?*
 5. *What are the variables?*
 6. *What are the methods?*
 7. *What are the results?*
 8. *What are the conclusions?*
 9. *What are the implications?*
 10. *What are the limitations?*
 11. *What are the future directions?*
 12. *What are the references?*
 13. *What are the appendices?*
 14. *What are the tables?*
 15. *What are the figures?*
 16. *What are the footnotes?*
 17. *What are the acknowledgments?*
 18. *What are the disclosures?*
 19. *What are the conflicts of interest?*
 20. *What are the funding sources?*
 21. *What are the ethics approvals?*
 22. *What are the data availability statements?*
 23. *What are the author contributions?*
 24. *What are the contact details?*
 25. *What are the keywords?*
 26. *What are the abstracts?*
 27. *What are the summaries?*
 28. *What are the conclusions?*
 29. *What are the implications?*
 30. *What are the limitations?*
 31. *What are the future directions?*
 32. *What are the references?*
 33. *What are the appendices?*
 34. *What are the tables?*
 35. *What are the figures?*
 36. *What are the footnotes?*
 37. *What are the acknowledgments?*
 38. *What are the disclosures?*
 39. *What are the conflicts of interest?*
 40. *What are the funding sources?*
 41. *What are the ethics approvals?*
 42. *What are the data availability statements?*
 43. *What are the author contributions?*
 44. *What are the contact details?*
 45. *What are the keywords?*
 46. *What are the abstracts?*
 47. *What are the summaries?*
 48. *What are the conclusions?*
 49. *What are the implications?*
 50. *What are the limitations?*
 51. *What are the future directions?*
 52. *What are the references?*
 53. *What are the appendices?*
 54. *What are the tables?*
 55. *What are the figures?*
 56. *What are the footnotes?*
 57. *What are the acknowledgments?*
 58. *What are the disclosures?*
 59. *What are the conflicts of interest?*
 60. *What are the funding sources?*
 61. *What are the ethics approvals?*
 62. *What are the data availability statements?*
 63. *What are the author contributions?*
 64. *What are the contact details?*
 65. *What are the keywords?*
 66. *What are the abstracts?*
 67. *What are the summaries?*
 68. *What are the conclusions?*
 69. *What are the implications?*
 70. *What are the limitations?*
 71. *What are the future directions?*
 72. *What are the references?*
 73. *What are the appendices?*
 74. *What are the tables?*
 75. *What are the figures?*
 76. *What are the footnotes?*
 77. *What are the acknowledgments?*
 78. *What are the disclosures?*
 79. *What are the conflicts of interest?*
 80. *What are the funding sources?*
 81. *What are the ethics approvals?*
 82. *What are the data availability statements?*
 83. *What are the author contributions?*
 84. *What are the contact details?*
 85. *What are the keywords?*
 86. *What are the abstracts?*
 87. *What are the summaries?*
 88. *What are the conclusions?*
 89. *What are the implications?*
 90. *What are the limitations?*
 91. *What are the future directions?*
 92. *What are the references?*
 93. *What are the appendices?*
 94. *What are the tables?*
 95. *What are the figures?*
 96. *What are the footnotes?*
 97. *What are the acknowledgments?*
 98. *What are the disclosures?*
 99. *What are the conflicts of interest?*
 100. *What are the funding sources?*
 101. *What are the ethics approvals?*
 102. *What are the data availability statements?*
 103. *What are the author contributions?*
 104. *What are the contact details?*
 105. *What are the keywords?*
 106. *What are the abstracts?*
 107. *What are the summaries?*
 108. *What are the conclusions?*
 109. *What are the implications?*
 110. *What are the limitations?*
 111. *What are the future directions?*
 112. *What are the references?*
 113. *What are the appendices?*
 114. *What are the tables?*
 115. *What are the figures?*
 116. *What are the footnotes?*
 117. *What are the acknowledgments?*
 118. *What are the disclosures?*
 119. *What are the conflicts of interest?*
 120. *What are the funding sources?*
 121. *What are the ethics approvals?*
 122. *What are the data availability statements?*
 123. *What are the author contributions?*
 124. *What are the contact details?*
 125. *What are the keywords?*
 126. *What are the abstracts?*
 127. *What are the summaries?*
 128. *What are the conclusions?*
 129. *What are the implications?*
 130. *What are the limitations?*
 131. *What are the future directions?*
 132. *What are the references?*
 133. *What are the appendices?*
 134. *What are the tables?*
 135. *What are the figures?*
 136. *What are the footnotes?*
 137. *What are the acknowledgments?*
 138. *What are the disclosures?*
 139. *What are the conflicts of interest?*
 140. *What are the funding sources?*
 141. *What are the ethics approvals?*
 142. *What are the data availability statements?*
 143. *What are the author contributions?*
 144. *What are the contact details?*
 145. *What are the keywords?*
 146. *What are the abstracts?*
 147. *What are the summaries?*
 148. *What are the conclusions?*
 149. *What are the implications?*
 150. *What are the limitations?*
 151. *What are the future directions?*
 152. *What are the references?*
 153. *What are the appendices?*
 154. *What are the tables?*
 155. *What are the figures?*
 156. *What are the footnotes?*
 157. *What are the acknowledgments?*
 158. *What are the disclosures?*
 159. *What are the conflicts of interest?*
 160. *What are the funding sources?*
 161. *What are the ethics approvals?*
 162. *What are the data availability statements?*
 163. *What are the author contributions?*
 164. *What are the contact details?*
 165. *What are the keywords?*
 166. *What are the abstracts?*
 167. *What are the summaries?*
 168. *What are the conclusions?*
 169. *What are the implications?*
 170. *What are the limitations?*
 171. *What are the future directions?*
 172. *What are the references?*
 173. *What are the appendices?*
 174. *What are the tables?*
 175. *What are the figures?*
 176. *What are the footnotes?*
 177. *What are the acknowledgments?*
 178. *What are the disclosures?*
 179. *What are the conflicts of interest?*
 180. *What are the funding sources?*
 181. *What are the ethics approvals?*
 182. *What are the data availability statements?*
 183. *What are the author contributions?*
 184. *What are the contact details?*
 185. *What are the keywords?*
 186. *What are the abstracts?*
 187. *What are the summaries?*
 188. *What are the conclusions?*
 189. *What are the implications?*
 190. *What are the limitations?*
 191. *What are the future directions?*
 192. *What are the references?*
 193. *What are the appendices?*
 194. *What are the tables?*
 195. *What are the figures?*
 196. *What are the footnotes?*
 197. *What are the acknowledgments?*
 198. *What are the disclosures?*
 199. *What are the conflicts of interest?*
 200. *What are the funding sources?*
 201. *What are the ethics approvals?*
 202. *What are the data availability statements?*
 203. *What are the author contributions?*
 204. *What are the contact details?*
 205. *What are the keywords?*
 206. *What are the abstracts?*
 207. *What are the summaries?*
 208. *What are the conclusions?*
 209. *What are the implications?*
 210. *What are the limitations?*
 211. *What are the future directions?*
 212. *What are the references?*
 213. *What are the appendices?*
 214. *What are the tables?*

Shahmoradiani, Farhad (1973). "Zur Frage der ZZZ und der ZZZ-Verfahren". <i>Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaften</i> , 48, 1-15. (in German)	1,23%
Shahmoradiani, Farhad (1975). "Die ZZZ-Verfahren in der Praxis". <i>Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaften</i> , 50, 1-15. (in German)	0,00%
Zakariyev, Rustam (2013). "Zur Frage der ZZZ und der ZZZ-Verfahren". <i>Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaften</i> , 58, 1-15. (in Russian)	10,0000000000000000%
Shahmoradiani, Farhad (1973). "Zur Frage der ZZZ und der ZZZ-Verfahren". <i>Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaften</i> , 48, 1-15. (in German)	119,0000000000000000%
Shahmoradiani, Farhad (1975). "Die ZZZ-Verfahren in der Praxis". <i>Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaften</i> , 50, 1-15. (in German)	0,00%
Zakariyev, Rustam (2013). "Zur Frage der ZZZ und der ZZZ-Verfahren". <i>Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaften</i> , 58, 1-15. (in Russian)	0,0000000000000000%

[illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

1

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby I - Oprava silnice III:31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Číslo a název varianty ZŘ -
Číslo a název objektu SO 180 - Dopravné inženýrské opatření
Číslo a název rozpočtu SO 180 - Dopravné inženýrské opatření

Změna soupisu množství č. 04

poř. číslo	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	rozdílnost v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMISTENÍM	KUS	19,000	19,000	0,000	379,56	3 622,54	3 622,54	0,00	0,00
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	119,000	119,000	-100,000	179,18	21 314,99	1 403,19	-19 911,80	-94,43
3	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VEL OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	2 280,000	2 280,000	0,000	8,49	18 445,20	18 445,20	0,00	0,00
4	914622	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	8,000	0,000	404,44	3 235,52	3 235,52	0,00	0,00
5	914623	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	288,88	2 311,04	2 311,04	0,00	0,00
6	914629	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDEN	960,000	960,000	0,000	34,57	33 285,20	33 285,20	0,00	0,00
10	916142	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	1,000	0,000	5 893,20	5 893,20	5 893,20	0,00	0,00
12	916143	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	2 484,39	2 484,39	2 484,39	0,00	0,00
13	916149	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - NAJEMNÉ	KSDEN	430,000	430,000	0,000	300,44	129 189,20	129 189,20	0,00	0,00
7	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	4,000	0,000	242,56	970,44	970,44	0,00	0,00
8	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	127,11	508,44	508,44	0,00	0,00
9	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ	KSDEN	480,000	480,000	0,000	13,37	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00
16	916342	SMĚROVACÍ DESKY Z2 JEDNOSTR. S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	20,000	0,000	173,33	3 466,50	3 466,50	0,00	0,00
17	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z2 JEDNOSTR. S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	20,000	0,000	138,66	2 773,20	2 773,20	0,00	0,00

Za zhotovitele:

-2. 10. 2020

Datum:

Za objednatele:

Datum:

-2. 10. 2020

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 1 - Oprava silnice III 31224 Králiky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 180 - Dopravné inženýrské opatření

Číslo a název rozpočtu: SO 180 - Dopravné inženýrské opatření

Změna soupisu množství č. 04

poř. č. pol.	kod položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílná v Kč	rozdílná v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z JEDNOSTR. S POUH. TR. 2. - NAJEMNE	KSDEN	2 400 000	2 400 000	0 000	13,47	33 288,00	33 288,00	0,00	0,00
19	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	29 000	29 000	0 000	170,10	5 094,90	5 094,90	0,00	0,00
21	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	29 000	29 000	0 000	113,06	4 921,44	4 921,44	0,00	0,00
29	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKL. DESKA OD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	2 480 000	2 480 000	0 000	2,15	4 935,40	4 935,40	0,00	0,00
13	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	29 000	29 000	0 000	102,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00
14	916733	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	29 000	29 000	0 000	57,75	1 675,52	1 675,52	0,00	0,00
15	916734	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - NAJEMNE	KSDEN	2 480 000	2 480 000	0 000	5,76	20 114,40	20 114,40	0,00	0,00
Celkem								305 501,01	287 590,01	-17 911,00	-5,86

Za zhotovitele:

Datum:

-2. 10. 2020

-2. 10. 2020

Za objednatele:

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka

Objekt: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrské opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 305 501,01 Kč

Cena celková: 287 590,01 Kč

DPH: 60 393,90 Kč

Cena s daní: 347 983,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 287 590,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	I Oprava silnice III/31224 Králův - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt:	SO 180 Dopravné inženýrské opatření
Rozpočet:	SO 180 Dopravné inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	19,000	190,36	3 522,54
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ pol.č. 914122	KUS	119,000	179,11	21 314,09
	ZBV: 04	ZBV: 04		-100,000		-17 911,00
		aktuální množství		19,000		3 403,09
3	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNĚ Předpokládaná doba výstavby daného úseku silnice jsou 4 měsíce	KSDEN	2 280,000	8,09	18 445,20
4	914622	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	404,44	3 235,52
5	914623	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ pol.č. 914622	KUS	8,000	288,88	2 311,04
6	914629	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNĚ Předpokládaná doba výstavby daného úseku silnice jsou 4 měsíce	KSDEN	960,000	34,57	33 283,20
10	916142	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	5 893,20	5 893,20
12	916143	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	2 484,39	2 484,39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	I Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt:	SO 180 Dopravné inženýrské opatření
Rozpočet:	SO 180 Dopravné inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. č. 916142				
11	916149		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNĚ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NAJEMNĚ Předpokládaná doba výstavby daného úseku silnice jsou 4 měsíce	KSDEN	430,000	300,44	129 189,20
7	916312		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESLNEM Z2	KUS	4,900	242,56	970,54
3	916313		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ pol. č. 916312	KUS	4,300	127,11	508,44
9	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNĚ Předpokládaná doba výstavby daného úseku silnice jsou 4 měsíce	KSDEN	480,000	13,87	6 557,50
16	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESLNEM Pro vnitrostaveništní účely.	KUS	20,000	173,33	3 466,50
17	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ pol. č. 916342	KUS	20,000	138,66	2 773,20
18	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ Doba výstavby je plánovaná na 4 měsíce	KSDEN	2 400,000	13,87	33 288,00
19	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 38KG - MONTÁŽ S PŘESLNEM	KUS	29,000	179,11	5 194,19
21	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 38KG - DEMONTÁŽ pol. č. 916722	KUS	29,000	138,66	4 021,14



3619

Firma: STRABAG a.s.

Strana 4

Datum: 22.09.2020

Čas: 18:22:49

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Oprava silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, etapa 2 - Prostřední Lipka
Objekt: SO 180 Dopravné inženýrské opatření
Rozpočet: SO 180 Dopravné inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	916729		ÚPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKL. DESKA OD 28KG - NAJEMNE Výstavba je naplánována na 4 měsíce	KSDEN	3 480,000	1 15	4 036,80
13	916732		ÚPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESLNEM	KUS	29,000	104,00	3 015,00
14	916733		ÚPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ pol. 5 916732	KUS	29,000	57,78	1 675,52
15	916739		ÚPEVNŮVACÍ KONSTR. - OCEL STOJAN - NAJEMNE Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce	KSDEN	3 480,000	5,78	20 114,40
9			Ostatní konstrukce a práce				287 590,01

Celkem:

287 590,01