

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE č. SMLO-110/1073/200/20/2020

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupený: Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové
Pavlinou Jiříčkovou, ekonomickým vedoucím oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.
B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

E-mail: michal.konecny03@strabag.com

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 602 188 868, e-mail: radek.novotny@strabag.com)

Pavlina Jiříčková - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 730 162 222, e-mail: pavlina.jirickova@strabag.com)

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Marek Hurych, asistent stavbyvedoucího
(tel. 603 890 074, marek.hurych@strabag.com)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Zdeněk Kaška, stavbyvedoucí
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RC/2020/036** Číslo stavby zhotovitele: **RCRH**

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-110/1073/200/20/2020 a dne 30.9.2020 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

11 163 088,19 Kč (Slovy:

Jedenáct milionů jedno sto šedesát tři tisíc osmdesát osm korun českých a 19/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2 344 248,52 Kč (Slovy: **Dva miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc dvě stě čtyřicet osm** korun českých a 52/100).

Cena včetně DPH činí **13 507 336,71 Kč** (Slovy: **Třináct milionů pět set sedm tisíc tři sta třicet šest** korun českých a 71/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 30.10.2020

V Hradci Králové dne: 30.10.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Radek Novotný

technický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

Pavčina Jiříčková

ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Košatova 42/4, 168 00 Praha 6
IČ: 6020 0004
(212)

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec - SMLO-110/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	oprava komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	4 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 7	
Nové Položky	1 / 8	
Žádost MěÚ Polička - silniční obruba	1 / 9	
Žádost MěÚ Polička - štěrbínový žlab	1 / 10	
Zápis ve SD - list č. 3104859	1 / 11	
Zápis z 1. KD ze dne 21.07.2020	3 / 12	
Zápis z 2. KD ze dne 18.08.2020	4 / 15	
Zápis z 3. KD ze dne 10.09.2020	3 / 19	
Zaměření skutečného vyhotovení stavby	3 / 22	
Fotodokumentace	1 / 25	
Vyjádření AD ze dne 02.10.2020	1 / 26	
Vyjádření TDS ze dne 02.10.2020	1 / 27	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec - SMLO-110/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): oprava komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: 1 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 30.04.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Na základě požadavku MěÚ Polička byla před nemovitostí č. p. 585 (Hospoda v zatačce) provedena silniční obruba s uliční vpustí k optimalizaci odvodnění komunikace. Z důvodu nízkého podélného sklonu komunikace docházelo k pravidelnému vnikání vody ze sousedních ulic na opravovanou komunikaci II/353 a její odvodnění tak nebylo dostatečné. Na základě dalšího požadavku MěÚ Polička byl tedy v křižovatce v úseku km 1,075 za pravou vodící čáru osazen šterbinový žlab délky 6 m pro optimalizaci odvodnění této komunikace. Oba požadavky MěÚ Polička jsou součástí dokumentace ZBV. Z důvodu výškové optimalizace napojení komunikace II/353 s místní komunikací k ČOV Polička a zhoršeného stavu živičného krytu těchto komunikací bylo rozhodnuto o rozšíření rozsahu živičné úpravy v rozsahu +111,00 m2. V průběhu provádění stavebních prací byly dále na předmětném stavebním objektu zjištěny doměrky a méněpráce, které vyplynuly ze skutečně provedených prací a nemohly být v rámci zpracování PDPS předpokládány. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-414 377,54 Kč	185 809,29 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-228 568,25 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno:	datum:
		podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: 30. 10. 2020
		podpis:
Projektant	jméno: Ing. Jiří Šejnoha	datum: 30. 10. 2020
		podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 30. 10. 2020
		podpis:
Zhotovitel	jméno: Ing. Radek Novotný	datum: 30. 10. 2020
		podpis:
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: ŠMLO-110/2020 - Oprava silnice II/353 Polčinka - Kametec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 1 - oprava komunikace								č.01					
Číslo a název rozpočtu: 1 - oprava komunikace													
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113106111	Rozebření dlažeb komunikací pro pěti z mozaiky	M2	6,00	6,00	0,00	91,03 Kč	546,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	546,18 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	113106571	Rozebření dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kamenná	M2	333,10	333,10	0,00	45,64 Kč	15 202,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 202,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	113107022	Odstavení podkladu plochy do 15 m2 z kamenná drceného tl 200 mm pl překopech m2 sili	M2	6,00	6,00	0,00	136,91 Kč	821,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	821,46 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	113107023	Odstavení podkladu plochy do 15 m2 z kamenná drceného tl 300 mm pl překopech m2 sili	M2	16,50	16,50	0,00	205,36 Kč	3 388,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 388,44 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	113107042	Odstavení podkladu plochy do 15 m2 žvičných tl 100 mm pl překopech m2 sili	M2	22,50	22,50	0,00	193,67 Kč	4 357,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 357,58 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	113107142	Odstavení podkladu pl do 50 m2 žvičných tl 100 mm	M2	39,60	39,60	0,00	121,04 Kč	4 793,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 793,18 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	113107163	Odstavení podkladu pl přes 50 do 300 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	M2	906,60	1 244,88	338,28	68,45 Kč	52 066,77 Kč	0,00 Kč	23 155,27 Kč	85 212,04 Kč	23 155,27 Kč	37,30%
8	113107223	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 300 mm	M2	1 541,60	1 226,60	-315,00	42,42 Kč	65 394,67 Kč	-13 362,30 Kč	0,00 Kč	52 032,37 Kč	-13 362,30 Kč	-20,40%
9	113107231	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	613,30	613,30	0,00	119,88 Kč	73 522,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	73 522,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	113107243	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 žvičných tl 150 mm	M2	613,30	613,30	0,00	91,03 Kč	55 828,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 828,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	113107442	Odstavení podkladu žvičných tl 100 mm pl překopech stráně pl do 15 m2	M2	11,00	11,00	0,00	79,48 Kč	874,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	874,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	113154113	Frézování žvičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	1 384,50	1 451,38	66,88	112,46 Kč	155 700,87 Kč	0,00 Kč	7 521,32 Kč	163 222,19 Kč	7 521,32 Kč	4,80%
13	113154114	Frézování žvičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	138,72	138,72	0,00	157,70 Kč	21 875,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 875,14 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	113154253	Frézování žvičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	M2	1 226,60	1 226,60	0,00	71,52 Kč	87 726,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	87 726,43 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	113154363	Frézování žvičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	4 797,35	4 797,35	0,00	43,35 Kč	207 531,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	207 531,62 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	113202111	Výhledy obrub železných obrubníků stojících	M	1 007,80	552,60	-455,20	60,69 Kč	61 163,38 Kč	-27 628,09 Kč	0,00 Kč	33 535,29 Kč	-27 628,09 Kč	-45,25%
17	119001421	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tráv ze 3 volné ložených kabelu	M	18,00	18,00	0,00	210,94 Kč	3 797,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 797,52 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	122102202	Dokopavky a prokopavky nezapážené pro silnice objemu do 1000 m3 v horně tl. 1 a 2	M3	244,82	244,82	0,00	75,41 Kč	18 461,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 461,38 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	130001101	Zlúžení vykopávek v blízkosti pozemního vedení	M3	23,37	23,37	0,00	410,52 Kč	9 595,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 595,49 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	130001121	Bourání kamenných ze zdiva z betonu prostého	M3	5,69	5,69	0,00	3 073,98 Kč	17 490,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 490,95 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	131201101	Hloubení jam nezapážených v horně tl. 3 objem do 100 m3	M3	31,58	31,58	0,00	171,13 Kč	5 411,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 411,91 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	132201101	Hloubení rytí š do 900 mm v horně tl. 3 objem do 100 m3	M3	48,10	64,62	16,52	304,23 Kč	14 632,25 Kč	0,00 Kč	5 025,88 Kč	19 658,13 Kč	5 025,88 Kč	34,30%
23	132201201	Hloubení rytí š do 2000 mm v horně tl. 3 objem do 100 m3	M3	58,72	58,72	0,00	228,18 Kč	13 398,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 398,73 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	132201209	Příprava ze špecí k hloubení rytí š do 2000 mm v horně tl. 3	M3	58,72	58,72	0,00	23,94 Kč	1 347,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 347,04 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	132202201	Hloubení rytí š přes 800 do 2000 mm ráčným nebo pneu. náhledem v soudržných horních tl. 3	M3	7,26	0,00	-7,26	1 384,42 Kč	10 050,89 Kč	-10 050,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-10 050,89 Kč	-100,00%
26	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horní tl. 1 až 4	M3	460,58	376,56	-84,02	103,22 Kč	47 540,65 Kč	-8 672,23 Kč	0,00 Kč	38 868,42 Kč	-8 672,23 Kč	-18,20%
27	162701109	Příbytek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horní tl. 1 až 4 2X40 1000 m přes 10000 m	M3	1 842,30	1 506,24	-336,07	74,93 Kč	137 859,61 Kč	-25 147,97 Kč	0,00 Kč	112 711,64 Kč	-25 147,97 Kč	-18,20%
28	171201201	Uložení sypání na skládce	M3	360,58	376,56	15,98	20,39 Kč	7 352,14 Kč	0,00 Kč	325,89 Kč	7 678,03 Kč	325,89 Kč	4,40%
29	171201211	Příbytek ze ukládání odpadu ze sypání na skládce (ukládacím)	T	829,04	678,61	-150,43	206,43 Kč	171 138,11 Kč	-31 012,18 Kč	0,00 Kč	140 125,92 Kč	-31 012,18 Kč	-18,10%
30	174101101	Zásep zhutněný jam šacht rytí nebo kulat objektu	M3	66,71	45,09	-21,62	140,80 Kč	9 392,63 Kč	-3 044,38 Kč	0,00 Kč	6 348,25 Kč	-3 044,38 Kč	-32,40%
31	563373450	Štěrkašpek frakce 0-22 (J)	T	133,40	99,19	-34,21	240,64 Kč	32 128,06 Kč	-8 238,00 Kč	0,00 Kč	23 890,06 Kč	-8 238,00 Kč	-25,60%
32	175101101	Očerp potrubí bez přehrázení sypání	M3	30,56	19,24	-11,32	121,38 Kč	3 709,37 Kč	-4 381,89 Kč	0,00 Kč	2 347,48 Kč	-4 381,89 Kč	-36,70%
33	563373020	Štěrkašpek frakce 0-19 C	T	61,12	38,69	-22,44	223,64 Kč	13 668,88 Kč	-3 018,48 Kč	0,00 Kč	8 650,40 Kč	-3 018,48 Kč	-38,70%
34	181951102	Uprava pláče v horně tl. 1 až 4 se zhutněním	M2	2 804,20	2 477,98	-326,22	12,42 Kč	34 828,16 Kč	-4 051,65 Kč	0,00 Kč	30 776,51 Kč	-4 051,65 Kč	-11,60%
35	184818244	Ochrana kmenů průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky přes 3 do 3 m	KUS	10,00	10,00	0,00	1 032,17 Kč	10 321,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 321,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	451573111	Lože pod potrubí sřezový výkop z kamenná drobného, těženého	M3	8,16	7,48	-0,68	816,13 Kč	7 475,62 Kč	-632,97 Kč	0,00 Kč	6 842,65 Kč	-632,97 Kč	-8,30%
37	564801111	Podklad ze štěrkašpek ŠD tl 30 mm	M2	333,10	333,10	0,00	39,45 Kč	13 140,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 140,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	564841111	Podklad ze štěrkašpek ŠD tl 120 mm	M2	2 804,20	2 467,98	-336,22	108,86 Kč	304 704,37 Kč	-36 533,67 Kč	0,00 Kč	268 170,70 Kč	-36 533,67 Kč	-12,00%
39	564841112	Podklad ze štěrkašpek ŠD tl 120 mm	M2	2 804,20	2 475,98	-328,22	117,71 Kč	330 082,38 Kč	-38 634,78 Kč	0,00 Kč	291 447,60 Kč	-38 634,78 Kč	-11,70%
40	564851114	Podklad ze štěrkašpek ŠD tl 180 mm	M2	30,10	30,10	0,00	297,37 Kč	9 251,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 251,84 Kč	0,00 Kč	0,00%
41	564861111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 200 mm	M2	2 737,20	2 467,98	-269,22	182,39 Kč	499 237,91 Kč	-49 103,04 Kč	0,00 Kč	450 134,87 Kč	-49 103,04 Kč	-9,80%
42	568631112	Zpevnění krajnic štěrkašpek tl 110 mm	M2	971,50	525,00	-446,50	98,10 Kč	95 064,15 Kč	-4 561,65 Kč	0,00 Kč	91 502,50 Kč	-4 561,65 Kč	-4,80%

43	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) II do 40 mm	M2	888,00	1 137,48	249,48	180,51 Kč	160 292,86 Kč	0,00 Kč	45 033,53 Kč	205 326,51 Kč	45 033,63 Kč	28 10%
44	573191111	Plátek vtržnáci katalanští v množství emulze 1 kg/m2	M2	7 545,10	7 545,10	0,00	13 07 Kč	98 814,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	98 814,46 Kč	0,00 Kč	0,00%
45	573231111	Postřík živitný spojovací ze sádkní emulze 1 kg/m2	M2	8 127,10	8 238,10	111,00	10,99 Kč	89 316,83 Kč	0,00 Kč	1 219,89 Kč	90 536,72 Kč	1 219,89 Kč	1,40%
46	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO II (ABS) II, 11 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	374,10	485,10	111,00	173,21 Kč	64 797,86 Kč	0,00 Kč	19 226,31 Kč	84 024,17 Kč	19 226,31 Kč	29,70%
47	577134121	Asfaltový beton ACO II (ABS) V, 11 40 mm š nad 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	7 083,00	7 083,00	0,00	164,96 Kč	1 168 411,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 168 411,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
48	577195122R	Asfalt, beč. ložní se zvýšenou odolností proti prokopírování třím. modifikovaný vysokoviskózními asfalem ACL16S CRM B 170 mm	M2	7 488,10	7 488,10	0,00	380,21 Kč	2 847 050,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 847 050,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
49	581411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kamene	M2	6,00	6,00	0,00	581,98 Kč	3 491,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 491,28 Kč	0,00 Kč	0,00%
50	584811111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	13,50	13,50	0,00	2 168,41 Kč	29 273,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 273,54 Kč	0,00 Kč	0,00%
51	589632111	Výběhání spár dlažby z lomového kamene MC se zafixním	M2	13,50	13,50	0,00	303,84 Kč	4 083,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 083,64 Kč	0,00 Kč	0,00%
52	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší lože skupiny A pl do 50 m2	M2	56,80	56,80	0,00	318,80 Kč	18 044,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 044,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
53	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	M2	24,00	24,00	0,00	236,17 Kč	5 668,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 668,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
54	592452090	dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm	M2	13,30	13,30	0,00	257,12 Kč	3 419,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 419,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
55	592452110	přírodní 50x25x8 cm bílá	KUS	0,00	0,00	0,00	58,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
56	592452100	přírodní 50x25x8 cm přírodní	KUS	0,00	0,00	0,00	43,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
57	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 180 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	357,10	357,10	0,00	304,23 Kč	108 640,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	108 640,53 Kč	0,00 Kč	0,00%
58	592451191 R	dlažba zámková dla. CGN EN 1338 slepečka 19,6x9,6 cm bílá s výstupky dla. TN T20S 12 03 04	M2	5,70	5,70	0,00	870,01 Kč	4 959,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 959,06 Kč	0,00 Kč	0,00%
59	597661111	Ripol dlažební do lože z betonu II 100 mm z dlažebních kostek dlažebních	M2	71,70	71,70	0,00	1 660,73 Kč	119 074,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 074,34 Kč	0,00 Kč	0,00%
60	597669111	Příplatek ZK 10 mm tl lože přes 100 mm u rogu dlažebního	M2	788,70	788,70	0,00	23,92 Kč	18 865,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 865,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
61	871313121	Moyrák potrubí do DN 150 mm	M	90,70	90,70	0,00	88,09 Kč	8 175,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 175,78 Kč	0,00 Kč	0,00%
62	206112620	trubka KIGEM s hrubem 160x4,7X1M SHAKOEX PVG	KUS	5,00	5,00	0,00	155,97 Kč	779,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	779,85 Kč	0,00 Kč	0,00%
63	206112630	trubka KIGEM s hrubem 160x4,7X2M SHAKOEX PVG	KUS	8,00	8,00	0,00	244,43 Kč	2 755,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 755,36 Kč	0,00 Kč	0,00%
64	206112640	trubka KIGEM s hrubem 180x4,7X3M SHAKOEX PVG	KUS	18,00	18,00	0,00	891,55 Kč	12 447,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 447,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
65	206112610	koleno kanalizační plastové KGB 150x45°	KUS	3,00	3,00	0,00	61,93 Kč	185,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	185,79 Kč	0,00 Kč	0,00%
66	206112630	koleno kanalizační plastové KGB 150x45°	KUS	4,00	4,00	0,00	72,25 Kč	289,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	289,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
67	592243649B	deska betonová přechodová průměru 625/1240 mm D400 tloušťky 200 mm	KUS	1,00	1,00	0,00	3 008,58 Kč	3 008,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 008,58 Kč	0,00 Kč	0,00%
68	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25-33	KUS	1,00	0,00	-1,00	9 076,13 Kč	9 076,13 Kč	-9 076,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-9 076,13 Kč	-100,00%
69	592249999 R	deska bet přechodová T2K-D1000x525x200 D400	KUS	1,00	0,00	-1,00	3 008,58 Kč	3 008,58 Kč	-3 008,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-3 008,58 Kč	-100,00%
70	592246610	poklop šachty D1 (betonový výplň) litina D 400 - BEGU s odvratáním	KUS	1,00	1,00	0,00	2 694,87 Kč	2 694,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 694,87 Kč	0,00 Kč	0,00%
71	894812612	Výplňová a ušlechtilá stěna ze stěny šachty DN 160	KUS	10,00	0,00	-10,00	726,37 Kč	7 263,70 Kč	-7 263,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-7 263,70 Kč	-100,00%
72	894812613	Výplňová a ušlechtilá stěna ze stěny šachty DN 200	KUS	4,00	0,00	-4,00	1 550,25 Kč	6 201,00 Kč	-6 201,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-6 201,00 Kč	-100,00%
73	895941111	Zřízení vpusť kanalizační úkoni z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	19,00	20,00	1,00	2 387,57 Kč	45 363,83 Kč	0,00 Kč	2 387,57 Kč	47 751,40 Kč	2 387,57 Kč	5,30%
74	592238520	dno s sádkou prohrázení TBV 2a D45x33x5	KUS	19,00	20,00	1,00	248,14 Kč	4 714,66 Kč	0,00 Kč	248,14 Kč	4 962,80 Kč	248,14 Kč	5,30%
75	592238740	koč potok. C3 DIN 4952, výsypky, při řím 500/300	KUS	19,00	20,00	1,00	622,29 Kč	11 823,51 Kč	0,00 Kč	622,29 Kč	12 445,80 Kč	622,29 Kč	5,30%
76	592238540	sádk s výsypkovým stěnem TBV 2a D45x33x5	KUS	19,00	20,00	1,00	295,43 Kč	5 423,17 Kč	0,00 Kč	295,43 Kč	5 718,60 Kč	295,43 Kč	5,30%
77	592238560	sádk horní TBV 2a D45x33x5	KUS	19,00	19,00	0,00	333,00 Kč	6 327,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 327,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
78	592238760	řím zabetonovaný BEGU DIN 116583-9 500/500 mm	KUS	15,00	15,00	0,00	1 146,95 Kč	17 204,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 204,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
79	592236730	miř M3 C250 DIN 116583-11 500/500 mm	KUS	15,00	15,00	0,00	1 261,54 Kč	18 923,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 923,10 Kč	0,00 Kč	0,00%
80	592238640	prstenec vrtovníkový TBV 10a D39x6x5	KUS	24,00	25,00	1,00	178,71 Kč	4 389,04 Kč	0,00 Kč	178,71 Kč	4 567,75 Kč	178,71 Kč	4,20%
81	592238781 R	oborníková vpusť, sedá litina, zkošená, uzamykací - výška 150 mm ČSN EN 1241-8125	KUS	12,00	10,00	-2,00	11 599,15 Kč	139 189,80 Kč	-23 198,30 Kč	0,00 Kč	115 991,50 Kč	-23 198,30 Kč	-16,70%
82	895949999 R	Zřízení vpusť horské, betonových dílců 600/1200 mm kompletní dodávka	KUS	1,00	1,00	0,00	17 257,86 Kč	17 257,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 257,86 Kč	0,00 Kč	0,00%
83	206519999R	miř k horské vpusť kompozitní 1200/600 B125	KUS	1,00	1,00	0,00	16 812,32 Kč	16 812,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 812,32 Kč	0,00 Kč	0,00%
84	895941999 R	Připojení stáv. přípojky na nové ukoni vpusť do šachty	KUS	30,00	30,00	0,00	1 767,57 Kč	53 027,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	53 027,10 Kč	0,00 Kč	0,00%
85	896231111	Výšková úprava ukoni vpusť nebo vpusť do 200 mm zvýšením miřa	KUS	4,00	4,00	0,00	1 929,58 Kč	7 718,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 718,32 Kč	0,00 Kč	0,00%
86	899331111	Výšková úprava ukoni vpusť nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	21,00	23,00	2,00	1 494,23 Kč	31 378,83 Kč	0,00 Kč	2 988,46 Kč	34 367,29 Kč	2 988,46 Kč	9,50%
87	899431111	Výšková úprava ukoni vpusť nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šuplety nebo hydrantu	KUS	10,00	10,00	0,00	1 011,28 Kč	10 112,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 112,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
88	404442310	značka svítlá reflexi AL-NK 500 x 500 mm P3, E13, E2b	KUS	13,00	13,00	0,00	630,77 Kč	8 200,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 200,01 Kč	0,00 Kč	0,00%
89	404441120	značka svítlá reflexi zakazová B AL-NK 700 mm	KUS	2,00	2,00	0,00	699,58 Kč	1 399,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 399,16 Kč	0,00 Kč	0,00%
90	404441030	značka svítlá reflexi zakazová B AL-NK 500 mm	KUS	1,00	1,00	0,00	630,77 Kč	630,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	630,77 Kč	0,00 Kč	0,00%
91	404442910	značka svítlá reflexi AL-NK 1100 (1350) x 330 mm I53c, I53b	KUS	2,00	2,00	0,00	846,15 Kč	1 692,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 692,30 Kč	0,00 Kč	0,00%
92	404443140	značka svítlá reflexi AL-NK 300 x 200 mm	KUS	6,00	6,00	0,00	561,96 Kč	3 371,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 371,76 Kč	0,00 Kč	0,00%
93	404443380	značka svítlá reflexi AL-NK 1000 x 250 mm	KUS	1,00	1,00	0,00	544,89 Kč	544,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	544,89 Kč	0,00 Kč	0,00%
94	404440040	značka dopravní svítlá reflexi výstražná AL-3M P4 700 mm	KUS	1,00	1,00	0,00	630,77 Kč	630,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	630,77 Kč	0,00 Kč	0,00%

95	914111111	Montáž svisle dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	22,00	22,00	0,00	561,96 Kč	12 363,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 363,12 Kč	0,00 Kč	0,00%
96	914111112	Montáž svisle dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	KUS	6,00	6,00	0,00	630,77 Kč	3 784,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 784,62 Kč	0,00 Kč	0,00%
97	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	KUS	1,00	1,00	0,00	630,77 Kč	630,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	630,77 Kč	0,00 Kč	0,00%
98	404452010	zrcadlo dopravní DZ - D60 kruhové D 800 mm	KUS	1,00	1,00	0,00	5 332,86 Kč	5 332,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 332,86 Kč	0,00 Kč	0,00%
99	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	19,00	19,00	0,00	630,77 Kč	11 984,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 984,63 Kč	0,00 Kč	0,00%
100	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	18,00	18,00	0,00	441,54 Kč	7 947,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 947,72 Kč	0,00 Kč	0,00%
101	404452300	sloupek Zn 70 - 350	KUS	1,00	1,00	0,00	318,08 Kč	318,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	318,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
102	404452400	patka hlínková HP 60	KUS	18,00	18,00	0,00	458,74 Kč	8 257,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 257,32 Kč	0,00 Kč	0,00%
103	404452410	patka hlínková HP 70	KUS	1,00	1,00	0,00	458,74 Kč	458,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	458,74 Kč	0,00 Kč	0,00%
104	404452570	upínací svorka na sloupek U.S. 70	KUS	2,00	2,00	0,00	40,14 Kč	80,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80,28 Kč	0,00 Kč	0,00%
105	404452530	vířková plastová na sloupek 50	KUS	18,00	18,00	0,00	11,47 Kč	206,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	206,46 Kč	0,00 Kč	0,00%
106	404452540	vířková plastová na sloupek 70	KUS	1,00	1,00	0,00	40,14 Kč	40,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40,14 Kč	0,00 Kč	0,00%
107	404452560	upínací svorka na sloupek U.S. 60	KUS	22,00	22,00	0,00	40,14 Kč	883,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	883,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
108	404452600	patka upínací Bandimax 12,7 x 0,75 mm (50 mm)	M	5,00	5,00	0,00	51,81 Kč	259,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	259,05 Kč	0,00 Kč	0,00%
109	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflektivní bílá barva	M	1 472,00	1 472,00	0,00	13,76 Kč	20 254,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 254,72 Kč	0,00 Kč	0,00%
110	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflektivní bílá barva	M	107,00	107,00	0,00	28,67 Kč	3 067,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 067,69 Kč	0,00 Kč	0,00%
111	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce - šipky, symboly retroreflektivní bílá barva	M2	18,35	18,35	0,00	2,29 Kč	42,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42,02 Kč	0,00 Kč	0,00%
112	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	M	6,50	6,50	0,00	1 146,85 Kč	7 454,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 454,53 Kč	0,00 Kč	0,00%
113	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š proužku 250 mm	M	1 241,00	1 241,00	0,00	272,17 Kč	337 762,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	337 762,97 Kč	0,00 Kč	0,00%
114	592185610	krajní silniční betonový 50x25x8 cm z bílého betonu	KUS	2 482,00	2 482,00	0,00	58,03 Kč	144 030,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	144 030,46 Kč	0,00 Kč	0,00%
115	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl. lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	M	13 325,00	13 325,00	0,00	11,38 Kč	151 638,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	151 638,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
116	915611111	Přidmazení vodorovného šipového značení	M	1 439,00	1 439,00	0,00	2,29 Kč	3 295,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 295,31 Kč	0,00 Kč	0,00%
117	915621111	Přidmazení vodorovného plošného značení	M2	18,35	18,35	0,00	11,47 Kč	210,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	210,47 Kč	0,00 Kč	0,00%
118	916231114	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	420,00	420,00	0,00	305,72 Kč	128 402,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	128 402,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
119	592601200	kvalita dlažební dlažba žula velikost 8/10 cm	T	11,67	11,67	0,00	2 831,17 Kč	33 097,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 097,86 Kč	0,00 Kč	0,00%
120	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	935,10	899,60	-75,50	340,08 Kč	318 009,81 Kč	-25 978,04 Kč	0,00 Kč	292 332,77 Kč	-25 676,04 Kč	-8,10%
121	592174170	obrubník betonový štěrbinový Standard 100x10x25 cm	KUS	664,00	664,00	0,00	84,63 Kč	56 184,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	56 184,32 Kč	0,00 Kč	0,00%
122	592174870	obrubník betonový silniční přečnový Standard 50x15x15 cm	KUS	484,00	484,00	0,00	43,12 Kč	20 870,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 870,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
123	592174690	obrubník betonový silniční přečnový L + P Standard 100x15x15-25 cm	KUS	54,00	54,00	0,00	253,96 Kč	13 710,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 710,06 Kč	0,00 Kč	0,00%
124	592999999 R	obrubník betonový silniční 100x25x30 cm	KUS	14,00	40,50	26,50	134,94 Kč	1 749,16 Kč	0,00 Kč	3 310,91 Kč	5 060,07 Kč	3 310,91 Kč	189,30%
125	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	94,80	94,80	0,00	245,69 Kč	23 291,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 291,41 Kč	0,00 Kč	0,00%
126	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní ABZ 10/55 50x25x25 cm	KUS	193,80	94,80	-99,00	51,71 Kč	9 924,50 Kč	-5 069,79 Kč	0,00 Kč	4 854,71 Kč	-5 069,79 Kč	-51,10%
127	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	30,01	30,01	0,00	2 275,24 Kč	68 285,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 285,78 Kč	0,00 Kč	0,00%
128	919112213	Rezaní spár pro vytvoření komurky š 10 mm tl 25 mm pro těsnící závlaku v žviřném loži	M	1 896,00	1 725,00	-171,00	34,41 Kč	65 241,36 Kč	-5 884,11 Kč	0,00 Kč	59 357,25 Kč	-5 884,11 Kč	-9,00%
129	919112223	Rezaní spár pro vytvoření komurky š 15 mm tl 30 mm pro těsnící závlaku v žviřném loži	M	701,00	701,00	0,00	40,14 Kč	28 138,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 138,14 Kč	0,00 Kč	0,00%
130	919122112	Těsnění spár závlaku za tepla pro komurky š 10 mm tl 25 mm s těsnícím profilem	M	1 896,00	1 725,00	-171,00	43,58 Kč	82 627,68 Kč	-7 452,18 Kč	0,00 Kč	75 175,50 Kč	-7 452,18 Kč	-9,00%
131	919122222	Těsnění spár závlaku za tepla pro komurky š 15 mm tl 30 mm s těsnícím profilem	M	701,00	701,00	0,00	49,31 Kč	34 566,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 566,31 Kč	0,00 Kč	0,00%
132	919413111	Motoková jímka z betonu prostého propustná z trub dn DN 800	KUS	4,00	4,00	0,00	12 392,55 Kč	49 570,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	49 570,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
133	562306030 R	podklad kompozitní + rám 600 x 600 x 60 mm, EN124, B1,25	KUS	4,00	0,00	-4,00	2 700,01 Kč	10 800,04 Kč	-10 800,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-10 800,04 Kč	-100,00%
134	919535550	Obrusování trubního propustku betonem přísady IF, C 20-25	M3	1,90	1,90	0,00	3 069,43 Kč	5 831,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 831,92 Kč	0,00 Kč	0,00%
135	919551112	Zřízení propustku z trub pleťových PE rybových se spojkami nebo s brdlem DN 400 mm	M	16,00	8,00	-8,00	361,07 Kč	5 777,12 Kč	-2 888,56 Kč	0,00 Kč	2 888,56 Kč	-2 888,56 Kč	-50,00%
136	28617097	trubka kanalizační PP pleťová třídní DN 300x5000 mm S/N16	M	10,00	10,00	0,00	1 184,70 Kč	11 847,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 847,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
137	28611148	trubka kanalizační PP DN 400x5000 mm S/N4	M	2,00	2,00	0,00	993,17 Kč	1 986,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 986,34 Kč	0,00 Kč	0,00%
138	919721102	Geotextil pro stabilizaci podkladu tlak z polyesteru podléhá pevnosti v tahu do 80 kN/m	M2	3 365,04	2 961,58	-403,46	42,72 Kč	143 754,51 Kč	-17 235,98 Kč	0,00 Kč	126 518,53 Kč	-17 235,98 Kč	-12,00%
139	919726203	Geotextil pro vytvoření separace a filtrace tlak z PP podléhá pevnosti v tahu do 80 kN/m	M2	3 365,04	2 961,58	-403,46	42,72 Kč	143 754,51 Kč	-17 235,98 Kč	0,00 Kč	126 518,53 Kč	-17 235,98 Kč	-12,00%
140	919735112	Rezaní stávajícího žviřného lože tl. do 100 mm	M	519,00	456,80	-62,20	78,98 Kč	39 952,62 Kč	-4 788,00 Kč	0,00 Kč	35 164,62 Kč	-4 788,00 Kč	-12,00%
141	935114112	Mikrožebrový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	M	12,50	18,50	6,00	2 397,60 Kč	29 970,00 Kč	0,00 Kč	14 385,60 Kč	44 355,60 Kč	14 385,60 Kč	48,00%

142	935114122	Stěrňový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0.5% na základem	M	14.00	14.00	0.00	4 192.01 Kč	58 688.14 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	58 688.14 Kč	0.00 Kč	0.00%
143	938902113	Čistič příkopu komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0.5 m3m	M	140.00	340.00	200.00	68.45 Kč	9 583.00 Kč	0.00 Kč	13 660.00 Kč	23 273.00 Kč	13 660.00 Kč	142.90%
144	938902421	Čistění propustků střešní tlakovou vodou D do 500 mm při tl nanosu do 50% DN	M	865.00	865.00	0.00	88.97 Kč	59 165.05 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	59 165.05 Kč	0.00 Kč	0.00%
145	938909911	Ochránění námienu na krajních tl do 100 mm	M2	970.00	970.00	0.00	25.57 Kč	24 802.90 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	24 802.90 Kč	0.00 Kč	0.00%
146	938909999R	Očištění potrubí zamezením včetně lokálního odfrézování namrzlých železných vln	M2	6 720.00	6 831.00	111.00	7.09 Kč	47 644.80 Kč	0.00 Kč	786.99 Kč	48 431.79 Kč	786.99 Kč	1.70%
147	966006132	Odstavení značek dopravních nebo orientačních se sklopy s betonovými patkami	KUS	36.00	36.00	0.00	114.69 Kč	4 126.84 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	4 126.84 Kč	0.00 Kč	0.00%
148	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	M	30.00	30.00	0.00	2 262.88 Kč	68 786.40 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	68 786.40 Kč	0.00 Kč	0.00%
149	966555551R	Vybíjení a samce zábrých šachet plochy do 9.8 m2, tl do 1.80 m	KUS	2.00	0.00	-2.00	778.04 Kč	1 556.08 Kč	-1 556.08 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	-1 556.08 Kč	-100.00%
150	979054451	Očištění vypouštěných zamokových dlaždic s puvočním sparováním z kamene a tříděního	M2	380.10	380.10	0.00	76.70 Kč	29 153.67 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	29 153.67 Kč	0.00 Kč	0.00%
151	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenem těžkým nebo MV	M2	6.00	6.00	0.00	102.26 Kč	613.56 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	613.56 Kč	0.00 Kč	0.00%
152	979999991R	Nezproplnění uložení frezingu na skládě cestnístrovnosti	T	928.75	928.75	0.00	25.93 Kč	24 082.49 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	24 082.49 Kč	0.00 Kč	0.00%
153	996225111	Přesun hmoty pro pozemní komunikace a letiště s krytem železným	T	6 028.00	6 028.00	0.00	3.93 Kč	23 690.04 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	23 690.04 Kč	0.00 Kč	0.00%
154	997221551	Vodotěsná doprava suti ze syřých materiálů do 1 km	T	2 832.00	2 832.00	0.00	5.73 Kč	15 091.36 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	15 091.36 Kč	0.00 Kč	0.00%
155	997221559	Připravení ZK 0.1 km u vodotěsné dopravy suti ze syřých materiálů	T	23 816.00	23 816.00	0.00	15.29 Kč	364 146.64 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	364 146.64 Kč	0.00 Kč	0.00%
156	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu	T	563.00	563.00	0.00	45.87 Kč	25 824.81 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	25 824.81 Kč	0.00 Kč	0.00%
157	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	T	349.00	349.00	0.00	344.06 Kč	120 076.94 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	120 076.94 Kč	0.00 Kč	0.00%
158	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	T	214.00	214.00	0.00	321.12 Kč	68 719.68 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	68 719.68 Kč	0.00 Kč	0.00%
159	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládkové)	T	286.00	286.00	0.00	229.37 Kč	65 599.82 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	65 599.82 Kč	0.00 Kč	0.00%
Celkem za položky ze Smluvy dotčené Změnou							10 883 048.97 Kč	-414 377.54 Kč	140 382.29 Kč	10 599 053.72 Kč	-273 995.25 Kč	-3.00%	
Nové položky													
160	55241003	Překop kanalizační betonoltrňový, rám betonoltrňový 150mm, D=400 s odfrézováním	KUS	0.00	6.00	6.00	4 850.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	29 100.00 Kč	29 100.00 Kč	29 100.00 Kč	100.00%
161	113154112	Frezování železného korytu tl 40 mm prům s 0.5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	0.00	111.00	111.00	147.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	16 317.00 Kč	16 317.00 Kč	16 317.00 Kč	100.00%
Celkem za nové položky							0.00 Kč	0.00 Kč	45 417.00 Kč	45 417.00 Kč	45 417.00 Kč	200.00%	
Celkem za všechny položky							10 883 048.97 Kč	-414 377.54 Kč	185 809.29 Kč	10 634 480.72 Kč	-228 566.25 Kč	-2.00%	
Za Zhotovitele:							Za Objednatel:						
Datum							Datum						

30. 10. 2020

30. 10. 2020

7

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec, SMLO-110/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	oprava komunikace
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	1/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	111,000	147,00 Kč	16 317,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze ÚRS 2020/I.
55241003	Poklop kanalizační betonolitínový, rám betonolitínový 160mm, D400 s odvětráním	KUS	6,000	4 850,00 Kč	29 100,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze ÚRS 2020/I.

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Polička 18. srpna 2020

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
DIR Praha, Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Žádost

Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec

Vážení,
v rámci realizace předmětné akce žádáme o osazení obruby u hostince po levé straně na konci úseku z důvodu zabránění stékání srážkové vody ze silnice na pozemek, na kterém je hostinec umístěný.

Děkujeme

S pozdravem



Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP MěÚ Polička

Přílohy:

m ě s t o
572 11 POLIČKA

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
DIR Praha, Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Žádost

Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec

Vážení,
v rámci realizace předmětné akce žádáme o vyřešení odvodnění místa v křižovatce
s nedostatečným podélným sklonem, na konci úseku napravo.

Děkujeme

S pozdravem



Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPraŽP MěÚ Polička

Přílohy:

m ě s t o
10 POLIČKA

Nákladové středisko: RCRH

Název akce: Opava silnice II/353

Datum: 9.7.2020

Den týdne: Čt

Počasí: Polední 22°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

Koudela Josef, Desaděl Roman, Sedláček Petr, Macal Ivan,
Lisovsky Dagmar, Kalin Radan, Jiskra Zdeněk + SVB Kůch - 3x

Mechanismy:

Bobcat 2x
NA Atlas
Pásový bagr - Strabag
AD Námec - 2xMIKA - 2x NA
HELP - kolečkové rypadlo 16t

Materiál:

- šetrnodrt
- výkopů SANACE
- geotextilie + geomříž
- bet. dlažba + stěrka 4/8

Zkoušky:

- statická zatěžovací zkouška pláň - 2x
- odběr vzorků výkopu konstrukce vozovky

Provedené práce:

- Dnešní den proběhla pochůzka po stavbě ze účasti AD a bylo dohodnuto:
- zvýšene obruby na 24 PS budou od přechodu pro chodce po konec křižovatky do ul. Pod Kopečkou - km 0,037 cca - označeno na místě
 - od km cca 0,035 ~ 0,155 bude proveden jednostranný příčný sřez u hřbitovní zdi bude proveden sřezová obruba s podrozkou 50m dle požadavků města
 - stěny pro kontener v km 0,250 bude olewnáim vozím obrubami včetně dodlaždění plochy
 - pruh pod parkovacím stáním v km 0,250 ~ 0,045 bude doplněn SD
 - u sřezové obruby v km 0,353 ~ 0,565 dle požadavků na sřezovou obrubu se nutností změny odvodňovacího systému na klasické UV
 - stále se čeká na vyřízení odlehně položení zbylých stání PS
 - sanace podloží proběhne v daném rozsahu dle pochůzky po odře zruce ploše

AD 

Práce: - kontrola DIO

- výkop SANACE s odvozem na skládku
- ~~zřízení~~ pohledka geotextilie + geomříže na pláň
- zřízení šetrnodrti s zhuštění po vrstvách 120 + 130 mm
- zpět na zadržovací parkovací stání bet. dlažba
- statická zatěžovací zkouška 2x

Podpis zastupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Z Á P I S

z 1. kontrolního dne stavby „Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec“ konaného dne 21. července 2020 – na místě stavby

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Stavba byla zahájena dne 30. 06. 2020 na základě podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště. Vlastní stavební práce byly rovněž zahájeny 30. 06. 2020 viz zápis ve SD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

SO 101 – silnice II/353: objekt byl zahájený celoplošným frézováním, byla provedena celková výměna konstrukčních vrstev v km 0,000 – 0,200, dále byla provedena sanace míst, určených pochůzkou za účasti projektanta.

SO – Dopravní opatření: objekt byl zahájený osazením přechodného dopravního značení v souladu s podmínkami rozhodnutí MÚ Polička, odboru dopravy.

Související doklady:

- **Stavebního povolení**, č.j. MP/10029/2020/SÚ/K, které vydal Městský úřad Polička, Stavební úřad dne 27. 04. 2020. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 05. 2020
- **DIO:**
 - **Stanovení přechodné úpravy provozu**, které vydal Městský úřad Polička, odbor dopravy dne 9. 4. 2020 pod č.j. MP/09005/2020
 - **Úplná uzavírka** v úseku od silnice I/34 ulice Vrchlického po místní komunikaci ulice Starohradská v Poličce, od 16.07.2020 do 26.07.2020, kterou vydal Městský úřad Polička, odbor dopravy dne 14.7.2020 pod č.j. MP/17817/2020

V průběhu jednání byly vzneseny připomínky a byl dohodnuto následující :

SO 101 – silnice II/353: v km 0,612 – 0,700 dochází k souběhu se stávající jednotnou kanalizací, která je uložena v hloubce, která koliduje s plánovaným rigolem, který bude odvádět dešťové vody ze silnice.

Pro vyřešení jsou navrženy varianty, které budou prověřeny správcem kanalizace a dalším podrobným zaměřením:

- a) Musí být provedeno vyčištění kanalizace a výškové zaměření dna šachet i potrubí. Následně bude provedena kamerová prohlídka.
- b) Na základě výsledků zaměření a kamerové prohlídky bude buď v místech kanalizačních šachet osazena uliční vpust, která zajistí odvodnění komunikace, anebo bude položeno nové kanalizační potrubí v požadované hloubce.

Termín do: **29. 7. 2020**

Zodpovídá: **zhotovitel**

SO 101 – silnice II/353:

- Pochůzkou bylo zjištěno, že dešťové vody z okapů z márnice, jsou svedeny na chodník a z nich následně vody stékají na komunikaci. Pro odstranění tohoto problému je dohodnuto, že do chodníku bude uloženo svodné ležaté potrubí, do kterého budou okapy zaústěny a toto potrubí bude zaústěno do nedaleké kanalizace. Na pokládku potrubí předloží dodavatel cenovou nabídku vlastníkovvi Římskokatolické farnosti – Ing. Petru Šafářovi, na požadované práce bude vystavena objednávka.
- V úseku silnice, kde Město plánuje provedení parkovacích stání byla v rámci stavby osazena snížená obruba. Prostor kolem sloupů VO, které budou osvětlovat parkovací stání bude provedena zvýšená obruba, která bude součástí dokumentace na parkovací stání.
- Dále byla správcem komunikací TES s.r.o. Polička, v zastoupení Ing. Jozefem Opinou vznesena připomínka na „oštípanou zámkovou dlažbu“, která se vrací zpět na místo po provedení silničních obrub. Zhotovitel provede výměnu poškozené dlažby, včetně řádných dořezů na jejích okrajích.

Dopravní opatření:

- zhotovitele vyzývám k důslednému dodržování podmínek vydaného rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy provozu, pravidelné kontrole stavu SDZ.

Termín do: **trvale**
Zodpovídá: **zhotovitel**

Vegetační úpravy:

- bylo požádáno o vydání povolení ke kácení dalších stromů, které jsou proschlé a tvoří překážkou bezpečnosti silničního provozu. K žádosti bylo doloženo jejich dendrologické posouzení. Povolení se projednává na Odboru životního prostředí MÚ Polička. Po vydání rozhodnutí budou další 4 stromy odstraněny.

Příští kontrolní den se uskuteční **v úterý 18. 8. 2020** od **11:00** hodin
se srazem účastníků před Obecním úřadem v Kamenci

Zapsal: Skýba



Tento zápis vč. prezenční listiny je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně po jeho vydání informován.

Případné připomínky k zápisu zašlete do 48 hod. od rozeslání na adresu: milan.skyba@suspk.cz Po této době bude uznán za odsouhlasený.

Z Á P I S

z 2. kontrolního dne stavby

„Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec“

konaného dne 18. srpna 2020 – na místě stavby

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Stavba byla zahájena dne 30. 06. 2020 na základě podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště. Vlastní stavební práce byly rovněž zahájeny 30. 06. 2020 viz zápis ve SD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

- SO 101 – silnice II/353:** byla provedeny sanace konstrukčních vrstev, byla provedena pokládka asfaltové ložní vrstvy. Probíhá osazování obrub autobusové zastávky a oprava poškozené kanalizace.
- SO – Dopravní opatření:** přechodné dopravní značení je v souladu s podmínkami rozhodnutí MÚ Polička, odboru dopravy.

Související doklady:

- **Stavebního povolení,** č.j. MP/10029/2020/SÚ/K, které vydal Městský úřad Polička, Stavební úřad dne 27. 04. 2020. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 05. 2020
- **DIO:**
 - **Stanovení přechodné úpravy provozu,** které vydal Městský úřad Polička, odbor dopravy dne 9. 4. 2020 pod č.j. MP/09005/2020
 - **Úplná uzavírka** v úseku od silnice I/34 ulice Vrchlického po místní komunikaci ulice Starohradská v Poličce, od 16.07.2020 do 26.07.2020, kterou vydal Městský úřad Polička, odbor dopravy dne 14.7.2020 pod č.j. MP/17817/2020

V průběhu jednání byly vzneseny připomínky a byl dohodnuto následující :

SO 101 – silnice II/353: v km 0,612 – 0,700 dochází k souběhu se stávající jednotnou kanalizací, která je uložena v hloubce, která koliduje s plánovaným rigolem, který bude odvádět dešťové vody ze silnice.

Pro vyřešení jsou navrženy varianty, které budou prověřeny správcem kanalizace a dalším podrobným zaměřením:

- a) Musí být provedeno vyčištění kanalizace a výškové zaměření dna šachet i potrubí. Následně bude provedena kamerová prohlídka.
- b) Na základě výsledků zaměření a kamerové prohlídky bude buď v místech kanalizačních šachet osazena uliční vpust, která zajistí odvodnění komunikace, anebo bude položeno nové kanalizační potrubí v požadované hloubce.

- c) Na základě předchozího návrhu byla provedena nová kanalizace v délce cca 50 m.

Termín do: **splněno**
Zodpovídá: **zhotovitel**

SO 101 – silnice II/353:

- Pochůzkou bylo zjištěno, že dešťové vody z okapů z márnice, jsou svedeny na chodník a z nich následně vody stékají na komunikaci. Pro odstranění tohoto problému je dohodnuto, že do chodníku bude uloženo svodné ležaté potrubí, do kterého budou okapy zaústěny a toto potrubí bude zaústěno do nedaleké kanalizace. Na pokládku potrubí předloží dodavatel cenovou nabídku vlastníkovvi Římskokatolické farnosti – Ing. Petru Šafářovi, na požadované práce bude vystavena objednávka.

Termín do: **splněno**

- V úseku silnice, kde Město plánuje provedení parkovacích stání byla v rámci stavby osazena snížená obruba. Prostor kolem sloupů VO, které budou osvětlovat parkovací stání bude provedena zvýšená obruba, která bude součástí dokumentace na parkovací stání.

Termín do: **splněno**

- Dále byla správcem komunikací TES s.r.o. Polička, v zastoupení Ing. Jozefem Opinou vznesena připomínka na „oštípanou zámkovou dlažbu“, která se vrací zpět na místo po provedení silničních obrub. Zhotovitel provede výměnu poškozené dlažby, včetně řádných dořezů na jejích okrajích.

Termín do: **splněno**

- Na základě pochůzky vzniklo problematické místo na konci úseku před „Hospodou v zatáčce“, kde dešťové vody stékají na přilehlý pozemek. Pro zabránění stoku bude v úseku cca 25 m osazena silniční obruba s podsázkou na vjezdu 50 mm. Současně bude osazena nová uliční vpust s odtokem do nedaleké kanalizační šachty.

Termín do: **25.8.2020**
Zodpovídá: **zhotovitel**

Dopravní opatření:

- zhotovitele vyzývám k důslednému dodržování podmínek vydaného rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy provozu, pravidelné kontrole stavu SDZ.

Termín do: **trvale**
Zodpovídá: **zhotovitel**

Vegetační úpravy:

- bylo požádáno o vydání povolení ke kácení dalších stromů, které jsou proschlé a tvoří překážkou bezpečnosti silničního provozu. K žádosti bylo doloženo jejich dendrologické posouzení. Povolení se projednává na Odboru životního prostředí MÚ Polička. Po vydání rozhodnutí budou další 4 stromy odstraněny.
- Bylo povoleno odstranění 3 ks stromů, které se provádí, byl určen požadavek na zachování lípy u řezbářství.

Příští kontrolní den se uskuteční **ve čtvrtek 10. 9. 2020** od **11:00** hodin
se srazem účastníků před Tylovým domem v Poličce

Zapsal: Skýba



Tento zápis vč. prezenční listiny je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně po jeho vydání informován.

Případné připomínky k zápisu zašlete do 48 hod. od rozeslání na adresu: milan.skyba@suspk.cz Po této době bude uznán za odsouhlasený.

Z Á P I S
z 3. kontrolního dne stavby
„Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec“
konaného dne 10. září 2020 – na místě stavby

19

Přítomní: dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Stavba byla zahájena dne 30. 06. 2020 na základě podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště. Vlastní stavební práce byly rovněž zahájeny 30. 06. 2020 viz zápis ve SD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce:

SO 101 – silnice II/353: byla provedena pokládka všech asfaltových vrstev, bylo provedeno VDZ a krajnice. Byly dokončeny všechny základy a vyústění silničních propustků. Dokončují se terénní úpravy.

SO – Dopravní opatření: přechodné dopravní bylo odstraněno.

Související doklady:

- **Stavebního povolení**, č.j. MP/10029/2020/SÚ/K, které vydal Městský úřad Polička, Stavební úřad dne 27. 04. 2020. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 05. 2020
- **DIO:**
 - **Stanovení přechodné úpravy provozu**, které vydal Městský úřad Polička, odbor dopravy dne 9. 4. 2020 pod č.j. MP/09005/2020
 - **Úplná uzavírka** v úseku od silnice I/34 ulice Vrchlického po místní komunikaci ulice Starohradská v Poličce, od 16.07.2020 do 26.07.2020, kterou vydal Městský úřad Polička, odbor dopravy dne 14.7.2020 pod č.j. MP/17817/2020

V průběhu jednání byly vzneseny připomínky a byl dohodnuto následující :

- Na základě pochůzky vzniklo problematické místo na konci úseku před „Hospodou v zatáčce“, kde dešťové vody stékají na přilehlý pozemek. Pro zabránění stoku bude v úseku cca 25 m osazena silniční obruba s podsázkou na vjezdu 50 mm. Současně bude osazena nová uliční vpust s odtokem do nedaleké kanalizační šachty.

Termín do: **splněno**
Zodpovídá: **zhotovitel**

Vegetační úpravy:

- bylo požádáno o vydání povolení ke kácení dalších stromů, které jsou proschlé a tvoří překážkou bezpečnosti silničního provozu. K žádosti bylo doloženo jejich dendrologické posouzení. Povolení se projednává na Odboru životního prostředí MÚ Polička. Po vydání rozhodnutí budou další 4 stromy odstraněny.
 - Stromy byly odstraněny, byly odfrézovány pařezy.

- Finanční vypořádání za dodatečné kácení bude řešeno dodatkem ke SOD.

Termín do: **splněno**
Zodpovídá: **zhotovitel**

20

- Dále byla provedena prohlídka stavby a byly zjištěny nedostatky, které budou před úplným ukončením stavby odstraněny:
 - Budou dokončeny terénní úpravy – dosypán prostor mezi krajnicí a stávajícím terénem.
 - Před řezbářstvím bude stržena hrana stávajícího terénu a vše bude srovnáno do roviny.
 - Před řezbářstvím bude předlážděný žlab ze žulových kostek – cca 3 m od uliční vpusti s patřičným spádem do vpustí.
 - V tomto místě bude před lípou provedena výměna betonové skruže za správnou uliční vpust UV 12 – dle PD, s odlážděním lomovým kamenem kolem vpustí.
 - Odláždění kolem uliční vpusti bude i u UV v odstavné ploše v úrovni Nerudovy ulice.
 - U stávajícího propustku v cca km 1050 bude provedena zasakovací jímka – o rozměrech 2000x1000x1000 s výplní ŠD 32-63 do geotextílie.
 - V křižovatce s MK v km 1,075 bude na hranici jízdního pruhu osazen betonový ŠTĚRBINOVÝ žlab, DN 150 mm pro zajištění odvodnění prostoru křižovatky.
 - V místě napojení na asfaltový povrch akce Kamenec – průtah bude provedeno zbroušení pracovní spáry tak, aby voda odtékala do nedaleké uliční vpusti na úseku v obci Kamenec.
- **Zhotovitel ve spolupráci s AD neprodleně připraví rozdílový výkaz výměr, včetně všech podkladů pro ZBV a uzavření dodatku ke SOD.**
- **Po odstranění všech nedodělků bude provedena závěrečná prohlídka a stavba bude převzata.**
- Zhotovitel připraví výstupní dokladovou složku. Upozorňuji, že zpracovatel geometrického plánu si musí jeho podobu před vložением na katastrální úřad nechat odsouhlasit majetkovou správou SÚS Pk v Litomyšli.


Zapsal: Skyba

Tento zápis vč. prezenční listiny je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně po jeho vydání informován.

Případné připomínky k zápisu zašlete do 48 hod. od rozeslání na adresu: milan.skyba@suspk.cz Po této době bude uznán za odsouhlasený.

**z kontrolního dne akce: Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec
dne 10. 09. 2020 od 11.00 hodin na místě stavby**

21



Općina Puleća, Općinski ured		Općinski ured		Općinski ured	
Ime i prezime	Podpis	Ime i prezime	Podpis	Ime i prezime	Podpis
Općina Puleća, Općinski ured		Općina Puleća, Općinski ured		Općina Puleća, Općinski ured	
Općina Puleća, Općinski ured		Općina Puleća, Općinski ured		Općina Puleća, Općinski ured	



Pardubice 2.10. 2020

Stavba: Oprava sil. II/353 Polička - Kamenec

Věc: Vyjádření AD k změnám na stavbě.

Změny stavby považuji za oprávněné. V zásadě jsou příčinou změn nepředvídatelné důvody. Celková hodnota ZBV je -196 869,23 Kč bez DPH.

Níže se vyjadřuji k jednotlivým dodatkům v členění, jak je uspořádal zhotovitel stavby:

1. Dodatek – Doměrky. Výměry nebyly v PDPS zahrnuty z toho důvodu, že je nebylo možné přesně stanovit před fyzickým rozpracováním stavby. Jedná se o dodatečný požadavek města Polička, případně mají vazbu na dodatečné kácení stromů. Viz. dodatek 2.
2. Dodatek – Kácení stromů. K navýšení počtu kácených stromů došlo z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu po vyhotovení dendrologického posouzení.
3. Dodatek – Rozšíření v křižovatce. Rozsah živičné úpravy je zvýšen z důvodu zhoršeného stavu živičného krytu křižujících komunikací a také z důvodu výškové optimalizace jejich napojení.
4. Dodatek – Obruba před hospodou. Jedná se o dodatečný požadavek města na optimalizaci odvodnění, který byl na kontrolním dni akceptován.
5. Dodatek – Mikroštěrbínový žlab. Jedná se o dodatečný požadavek města na optimalizaci odvodnění, který byl na kontrolním dni akceptován.



INDESING s.r.o.
Jezbořice 110 • 530 02 Pardubice
IČO 268 76 035

Ing. Jiří Šejnoha – autorský dozor stavby

Oprava silnice II/353 Polička – Kamenec

Vyjádření TDS k ZBV č. 01

27

V rámci provádění stavebních prací na předmětném stavebním objektu byly zastiženy následující nepředvídané okolnosti:

- 1) V průběhu provádění stavebních prací byly na předmětném stavebním objektu zjištěny vícepráce a méněpráce, které vycházejí ze skutečného zastiženého stavu na stavbě a nemohly tak být v rámci zpracování PDPS předpokládány.
- 2) Z důvodu výškové optimalizace napojení předmětné komunikace s místní komunikací k ČOV Polička a zhoršeného stavu živičného krytu těchto komunikací bylo rozhodnuto o rozšíření rozsahu živičné úpravy v rozsahu +111 m².
- 3) Na základě požadavku třetí strany, MÚ Polička, bude před nemovitostí č. p. 585 provedena silniční obruba s uliční vpustí k optimalizaci odvodnění komunikace.
- 4) Z důvodu nízkého podélného sklonu komunikace docházelo k pravidelnému vnikání vody ze sousedních ulic na opravovanou komunikaci II/353 a její odvodnění tak nebylo dostatečné. Na základě požadavku třetí strany, MÚ Polička, bude v křižovatce v úseku km 1,075 za pravou vodící čáru osazen šterbinový žlab délky 6 m pro optimalizaci odvodnění komunikace.

Ve tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 02.10.2020

Ing. Milan Skýba
TDS



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 93
433 02 - Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

11

