

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-252/1073/200/20/2020

č. smlouvy zhotovitele: 2020/1014/0590

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Silnice III/32728 Břehy - Sopřeč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
odd. B, vložka 1441
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2106299978/2700
E-mail: info@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Richard Čapek, prokura, ředitel divize silničních staveb

Tel: +420 602 534 495, email: richard.capek@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

David Zlesák, výrobní náměstek ředitele

Tel: +420 602 467 886, e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz

Tomáš Valenta DiS., stavbyvedoucí

Tel: +420 724 653 158, e-mail: tomas.valenta@cht-pce.cz

Ing. Lukáš Vondra, stavbyvedoucí

Tel: +420 606 062 827, e-mail: lukas.vondra@cht-pce.cz

Michal Šagát., stavbyvedoucí

Tel: +420 724 976 225, e-mail: michal.sagat@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

David Zlesák, výrobní náměstek ředitele

Tel: +420 602 467 886, e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz

Tomáš Valenta DiS., stavbyvedoucí

Tel: +420 724 653 158, e-mail: tomas.valenta@cht-pce.cz

Ing. Lukáš Vondra, stavbyvedoucí

Tel: +420 606 062 827, e-mail: lukas.vondra@cht-pce.cz

Michal Šagát., stavbyvedoucí

Tel: +420 724 976 225, e-mail: michal.sagat@cht-pce.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-252/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Silnice III/32728 Břehy - Sopřeč“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

5 206 780,00 Kč (Slovy:

Pět milionů dvě stě šest tisíc sedm set osmdesát korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1 093 423,80 Kč (Slovy: **Jeden milion devadesát tři tisíc čtyři sta dvacet tři** korun českých a 80/100).

Cena včetně DPH činí **6 300 203,80 Kč** (Slovy: **Šest milionů tři sta tisíc dvě stě tři** korun českých a 80/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 3.11.2020

Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Pardubice dne: 3.11.2020

Za Zhotovitele:



Richard Čapek, prokurista
ředitel divize silničních staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice III/32728 Břežy - Sopřeč - SMLO-252/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): oprava komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SILNICE / 01	Číslo ZBV: 01	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.08.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Dle předpokladu PDPS byla po odtěžení stávajících vrstev vozovky na úroveň zemní pláň provedena vrstva štěrkodrti. Na základě provedených statických zatěžkávacích zkoušek dle ČSN 72 1006, které jsou součástí dokumentace ZBV, nebylo dosaženo požadovaných parametrů únosnosti této vrstvy ve výši 45 MPa. Z důvodu nevyhovujících geologických podmínek, které nebylo možné předpokládat před rozebráním konstrukčních vrstev vozovky, v kombinaci s nepříznivými meteorologickými podmínkami v čase realizace, bylo nutné provést sanaci zemní pláň, která spočívala v odtěžení dalších 150 mm zemní pláň a zesílení ochranné konstrukční vrstvy vozovky doplněním štěrkodrti 0-125 v tl. 150 mm. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 521 780,00 Kč	
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 521 780,00 Kč			
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno:	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 2. 11. 2020	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Jiří Šejnoha	datum: 2. 11. 2020	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 2. 11. 2020	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum: 2. 11. 2020	podpis: 
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: SMLO-252/2020 - Silnice III/32728 Břehy - Sopřech
Číslo a název SO/PS: SILNICE - oprava komunikace
Číslo a název rozpočtu: SILNICE - oprava komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.01

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107223	Odstáření podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	M2	2 727,70	2 727,70	0,00	50,00 Kč	136 385,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 385,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	113154364	Frezování živníhoho krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	5 728,60	5 728,60	0,00	40,00 Kč	229 144,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	229 144,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	122151105	Odkopávky a protokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	M3	538,07	958,07	420,00	75,00 Kč	40 355,25 Kč	0,00 Kč	31 500,00 Kč	71 855,25 Kč	31 500,00 Kč	78,10%
4	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	22,85	22,85	0,00	400,00 Kč	9 139,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 139,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	M3	743,42	1 163,42	420,00	150,00 Kč	111 512,70 Kč	0,00 Kč	63 000,00 Kč	174 512,70 Kč	63 000,00 Kč	56,50%
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	2 230,25	3 490,25	1 260,00	10,00 Kč	22 302,54 Kč	0,00 Kč	12 600,00 Kč	34 902,54 Kč	12 600,00 Kč	56,50%
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	T	1 338,15	2 094,15	756,00	80,00 Kč	107 052,16 Kč	0,00 Kč	60 480,00 Kč	167 532,16 Kč	60 480,00 Kč	56,50%
8	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	M3	743,42	1 163,42	420,00	10,00 Kč	7 434,18 Kč	0,00 Kč	4 200,00 Kč	11 634,18 Kč	4 200,00 Kč	56,50%
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypání	M3	19,45	19,45	0,00	200,00 Kč	3 890,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 890,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	583373020	šetrské frakce 0-16 C	T	38,90	38,90	0,00	220,00 Kč	8 558,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 558,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	181951112	Úprava plně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním	M2	3 161,40	3 161,40	0,00	10,00 Kč	31 614,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31 614,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	182251101	Svahování náspjů	M2	1 489,80	1 489,80	0,00	30,00 Kč	44 694,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44 694,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	183405212	Výsev travníku hydroseem na hlučinu	M2	1 489,80	1 489,80	0,00	15,00 Kč	22 347,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 347,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	00572470	osivo směs travní univerzální	KG	37,23	37,23	0,00	98,00 Kč	3 648,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 648,05 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	183405291	Příplatek za mulčování současně s osetím	M2	1 489,00	1 489,00	0,00	2,50 Kč	3 722,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 722,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	184808999 R	Odstáření větví v průjezdním profilu silnice do 7 m výšky, včetně likvidace hmoty	M2	700,00	700,00	0,00	20,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	4,86	4,86	0,00	1 000,00 Kč	4 860,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 860,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	M2	3 083,30	5 883,30	2 800,00	125,00 Kč	385 412,50 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč	735 412,50 Kč	350 000,00 Kč	90,80%
19	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	M2	3 161,40	3 161,40	0,00	60,00 Kč	189 864,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	189 864,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	M2	3 161,40	3 161,40	0,00	250,00 Kč	790 350,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	790 350,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	568831112	Zpevnění krajnic štěrku tl 110 mm	M2	638,80	638,80	0,00	70,00 Kč	44 716,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44 716,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuňněním	M3	132,05	132,05	0,00	225,00 Kč	29 711,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 711,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	573191111	Náter infiltrací kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	3 011,90	3 011,90	0,00	15,00 Kč	45 178,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	45 178,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	573231111	Positk živých spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	2 948,90	2 948,90	0,00	12,00 Kč	35 386,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 386,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	78,10	78,10	0,00	150,00 Kč	11 715,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 715,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	577134121	Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š nad 3 m	M2	2 858,90	2 858,90	0,00	150,00 Kč	428 835,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	428 835,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	577195122R	Asfalt. bet. ložn se zvýšenou odolností proti prokopávání tl 11n modifikovaná vysokoviskózním asfaltem ACL16S CRmB tl 70 mm	M2	2 980,40	2 980,40	0,00	363,00 Kč	1 081 885,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 081 885,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	23,20	23,20	0,00	700,00 Kč	16 240,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 240,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	599532111	Vyplnění spár dlažeb z lomového kamene MC se zařítením	M2	23,20	23,20	0,00	180,00 Kč	4 176,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 176,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	KUS	10,00	10,00	0,00	50,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	40445999R	sloupek silniční plastový beryny Z11g	KUS	10,00	10,00	0,00	300,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním baraním	KUS	26,00	26,00	0,00	50,00 Kč	1 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	40445165	sloupek směrový silniční ocelový	KUS	26,00	26,00	0,00	290,00 Kč	7 540,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 540,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	4,00	4,00	0,00	150,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	1,00	1,00	0,00	248,08 Kč	248,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	248,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	4,00	4,00	0,00	500,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	404452400	patka hliníková HP 60	KUS	3,00	3,00	0,00	500,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	404452410	patka hliníková HP 70	KUS	1,00	1,00	0,00	550,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	KUS	2,00	2,00	0,00	65,00 Kč	130,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	130,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
40	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	KUS	8,00	8,00	0,00	65,00 Kč	520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	520,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

41	915111112	Vodovodné dopravní značení dělicí čáry související s 125 mm retroreflexní bílá barva	M	890,00	890,00	0,00	22,00 Kč	19 580,00 Kč	0,00 Kč	19 580,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
42	915121122	Vodovodné dopravní značení vodící čáry přerušované s 250 mm retroreflexní bílá barva	M	38,00	38,00	0,00	40,00 Kč	1 520,00 Kč	0,00 Kč	1 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
43	915611111	Předznačení vodovodného liniového značení	M	38,00	38,00	0,00	2,00 Kč	76,00 Kč	0,00 Kč	76,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
44	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrek s 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlaku v živčném krytu	M	56,00	56,00	0,00	50,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
45	919122112	Těsnění spár závlakou za tepla pro komůrky s 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	M	56,00	56,00	0,00	30,00 Kč	1 680,00 Kč	0,00 Kč	1 680,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
46	919542111	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 800 mm	M	12,40	12,40	0,00	345,00 Kč	4 278,00 Kč	0,00 Kč	4 278,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
47	553144310	trouba ocelová flexibilní PZ s polymernou fólií z vnitřního plechu 600/2,0mm	M	12,40	12,40	0,00	3 950,00 Kč	48 980,00 Kč	0,00 Kč	48 980,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
48	553144310	spojuvací prstenec Heli-Cor TRENCHCOAT 600/2 mm	KUS	1,00	1,00	0,00	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	0,00 Kč	1 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
49	919551112	Zřízení propustku z trub plešových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	M	8,40	8,40	0,00	250,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
50	296172729	troubka kanalizační PP koružovaná DN 400x600mm SN16	M	8,53	8,53	0,00	800,00 Kč	6 820,80 Kč	0,00 Kč	6 820,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
51	919721102	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	M2	3 700,80	3 700,80	0,00	35,00 Kč	129 528,00 Kč	0,00 Kč	129 528,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
52	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	M2	3 700,80	3 700,80	0,00	15,00 Kč	55 512,00 Kč	0,00 Kč	55 512,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
53	919735112	Rezáni stávkového živčného krytu hl do 100 mm	M	130,00	130,00	0,00	60,00 Kč	7 800,00 Kč	0,00 Kč	7 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
54	938902113	Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nározu do 0,5 m3/m	M	365,00	365,00	0,00	70,00 Kč	25 550,00 Kč	0,00 Kč	25 550,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
55	938909999R	Očištění podkladu zametením včetně lokálního odfrézování narušených živčných vrstev	M2	200,00	200,00	0,00	2,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
56	966006133	Odstranění směrových kůlu uklínovaných kameny nebo obetonovaných	KUS	25,00	25,00	0,00	150,00 Kč	3 750,00 Kč	0,00 Kč	3 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
57	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	M	18,00	18,00	0,00	1 300,00 Kč	23 400,00 Kč	0,00 Kč	23 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
58	966008132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	8,00	8,00	0,00	150,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
59	979999991R	Nezpoplatněné uložení frézingu na skládku cestnístrojství	T	1 466,52	1 466,52	0,00	5,00 Kč	7 332,61 Kč	0,00 Kč	7 332,61 Kč	0,00 Kč	0,00%
60	988225111	Přesun hmoty pro pozemní komunikace a letišť s krytem živčným	T	5 144,00	5 144,00	0,00	29,00 Kč	149 176,00 Kč	0,00 Kč	149 176,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
61	997221551	Vodovodná doprava suti ze sypekých materiálů do 1 km	T	2 685,01	2 685,01	0,00	35,00 Kč	93 975,21 Kč	0,00 Kč	93 975,21 Kč	0,00 Kč	0,00%
62	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypekých materiálů	T	15 719,20	15 719,20	0,00	5,00 Kč	78 595,99 Kč	0,00 Kč	78 595,99 Kč	0,00 Kč	0,00%
63	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	T	18,30	18,30	0,00	100,00 Kč	1 829,60 Kč	0,00 Kč	1 829,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
64	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prošího betonu pod kódem 17 01 01	T	18,30	18,30	0,00	80,00 Kč	1 463,68 Kč	0,00 Kč	1 463,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
65	997221861,1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prošího betonu pod kódem 17 01 01	T	18,30	18,30	0,00	80,00 Kč	1 463,68 Kč	0,00 Kč	1 463,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
66	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameny zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	120,02	120,02	0,00	80,00 Kč	9 601,52 Kč	0,00 Kč	9 601,52 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								4 562 150,00 Kč	0,00 Kč	521 780,00 Kč	5 083 930,00 Kč	11,00%

Za Objednatel: **-2. 11. 2020**

Datum:



Chládek a Tintěř, Pardubice a.s.
Pardubice - Želiezské Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Pardubice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

54

Pardubice 7.10. 2020

Stavba: Silnice III/32728 Břehy - Sopřeč

Věc: Vyjádření AD k změnám na stavbě.

Změny stavby považuji za oprávněné. Celková hodnota ZBV je 521 780,- Kč bez DPH.

Navýšení ceny je zapříčiněno proměnlivostí nepříznivých přírodních podmínek po trase, které nebylo možné odhalit před rozebráním konstrukčních vrstev, v kombinaci s extrémními srážkami v omezeném čase realizace.

Situace byla řešena zesílením ochranné konstrukční vrstvy vozovky.



INDESING s.r.o.
Jezbořice 110 · 530 02 Pardubice
IČO 268 76 035

Ing. Jiří Šejnoha – autorský dozor stavby

Silnice III/32728 Břehy – Sopřeč

Vyjádření TDS k ZBV č. 01

12

Po odtěžení vrstev vozovky na zemní pláň a provedení vrstvy ze ŠD byly provedeny SZZ, na základě kterých nebylo dosaženo požadované únosnosti Edef, 2 = 45 MPa. V souvislosti s touto skutečností bylo nutné provést další odtěžení zemní pláně v tl. 150 mm a její sanaci ve smyslu doplnění vrstvy ŠD 0-125 v tl. 150 mm.

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 10.10.2020

Ing. Jiří Synek
TDS



.....
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Opatovice 98
530 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

19