



Evidenční číslo dodatku smlouvy kupujícího: SDOD-66/1070/INV/20/2020

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

SML-42/1070/INV/20/2020

na

**„Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks
a nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 1 ks pro silniční údržbu
včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek“**

uzavřené dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

KOBIT, spol. s r.o.

Se sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 5528; IČO: 44792247, DIČ: CZ44792247

E-mail: kobit@kobit.cz

Zastoupená: **Ing. Petrem Nožičkou** – jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Nožička, jednatel společnosti, tel.: +420 737 218 030

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Vašek, tel.: +420 737 218 025, mv@kobit.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Pardubice

Číslo účtu: 5016230911/5500

(dále též „**prodávající**“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162; IČO: 00085031, DIČ: CZ00085031

Zastoupená: **Ing. Miroslavem Němcem** – ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a převzít zařízení:

Jaroslav Vojta, mob. tel.: 723 546 659, jaroslav.vojta@suspk.cz

Jaromír Lněnička, mob. tel.: 728 544 519, jaromir.lnenicka@suspk.cz

Libor Strnad, mob. tel.: 602 284 023, libor.strnad@suspk.cz

Martin Dubský, mob. tel.: 601 381 406, martin.dubsky@suspk.cz

Pavel Dušek, mob. tel.: 723 279 142, pavel.dusek@suspk.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 2433315074/2700

(dále též „**kupující**“)

(společně dále též jako „**smluvní strany**“).

1.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2020 dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvu číslo SML-42/1070/INV/20/2020 na „**Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks a nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 1 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek**“.

1.2 Smluvní strany uzavírají na základě návrhu prodávajícího a po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 kupní smlouvy spočívající ve změně doby dodání zboží uvedeného v kupní smlouvě (SML-42/1070/INV/20/2020) čl. 1. bodě 1.4 B/ a 1. 4 D/. V souvislosti se vznikem změny v době dodání zboží nedochází ke změně celkové povahy zakázky, ani se nemění její cena.

1.3 Potřeba změny termínu dodání:

- jednoho kusu „**Speciální nákladní automobil 4x4 nový SCANIA P 410 B4x4HA s vyklápěcí korbou pro letní údržbu vozovek, s jednokomorovou sypací nástavbou SYKO 5H a se sněhovou radlicí Vileton LSH 34.10 pro zimní údržbu vozovek**“;

Požadované místo plnění:

areál kupujícího: **Cestmistrovské středisko Běstovice**, Běstovice 117, 565 01 Běstovice;

a

- jednoho kusu „**Speciální nákladní automobil 6x6 nový SCANIA P 500 B6x6HA s vyklápěcí korbou pro letní údržbu vozovek, s jednokomorovou sypací nástavbou SYKO 7H a se sněhovou radlicí Vileton LSH 34.10 pro zimní údržbu vozovek**“;

Požadované místo plnění:

areál kupujícího: **Cestmistrovské středisko Hlinsko**, Srnská 817, 539 01 Hlinsko;

vznikla v důsledku okolností, které kupující (zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí) nemohl předvídat, a to v přímé souvislosti s šířením infekčního onemocnění SARSCov-2 způsobeným novým koronavirem.

Odůvodnění: Vlivem vládních opatření v souvislosti se vzniklou pandemií v České republice, ale i v okolních zemích, došlo k závažnému narušení dodavatelských toků. Většina výrobců nákladních vozidel, ale i výrobců dalších významných komponentů byla nucena zastavit, nebo silně omezit výrobu, což u některých z nich stále přetrvává. Rozhodující vliv na opoždění dodacího termínu má především opožděná dodávka podvozků od společnosti Scania Czech Republic s.r.o., která z důvodů pandemie COVID-19, není schopna dostát svému závazku a dodat podvozky v řádném termínu.

Díky těmto skutečnostem nelze dodržet dodací termín v souladu s uzavřenou kupní smlouvou číslo SML-42/1070/INV/20/2020 (viz ustanovení čl. 7 bod 7.3).

2.

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. Předmět smlouvy bod 1. 5 mění takto:

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu řádně zpracované zboží nejpozději v následujících termínech:

Sestava strojů pro cestmistrovství Holice a cestmistrovství Polička do 210 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Sestava strojů pro cestmistrovství Běstovice a cestmistrovství Hlinsko do 300 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Prodávající je oprávněn plnit postupně po dílčích plněních na jednotlivá střediska zvlášť, přičemž prodávající je oprávněn plnit i dříve před uplynutím lhůty plnění. Dílčím plněním se pro účely této smlouvy rozumí dodání kompletu (vozidlo + nástavby) do příslušného střediska. Postupné plnění neúplných kompletů v rámci střediska se nepřipouští.

3.

3.1 Ostatní ujednání kupní smlouvy č. SML-42/1070/INV/20/2020 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Tento dodatek ke kupní smlouvě č. SML-42/1070/INV/20/2020 vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem bude zveřejněn kupujícím. Účinnosti dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3 Dodatek ke kupní smlouvě č. SML-42/1070/INV/20/2020 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke kupní smlouvě č. SML-42/1070/INV/20/2020 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Příloha: Žádost o úpravu smluvního vztahu z důvodu vyšší moci – KOBIT, spol. s r.o.

V Pardubicích dne: **18. 12. 2020**
Za kupujícího:

V Jičíně dne: **18. 12. 2020**
Za prodávajícího:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Ing. Petr Nožička
jednatel
KOBIT, spol. s r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98,
533 53 Pardubice

V Jičíně dne 2. 12. 2020

Věc: Žádost o úpravu smluvního vztahu z důvodu vyšší moci

Vážený pane jednatele,

S ohledem na vzniklou situaci se na Vás obracíme s žádostí o úpravu dodacího termínu části plnění v Kupní smlouvě č. SML-42/1070/INV/20/2020. Jedná se o části 1.4.B a 1.4.D dle článku 1. této smlouvy.

Důvody této žádosti jsou následující:

Vlivem vládních opatření v souvislosti se vzniklou pandemií u nás, ale i v okolních zemích, došlo k závažnému narušení dodavatelských toků. Většina výrobců nákladních vozidel, ale i výrobců dalších významných komponentů byla nucena zastavit, nebo silně omezit výrobu, což u některých z nich stále přetrvává.

Rozhodující vliv na opoždění dodacího termínu je však způsoben opožděnou dodávkou podvozků od společnosti SCANIA Czech Republic s.r.o.. Tento dodavatel nám dopisem ze dne 30.11.2020 sdělil, že z důvodů pandemie COVID-19, ale také z důvodu požáru v jedné z rozhodujících společností pro výrobu podvozkových dílů vozidel, není schopen dostát svému závazku a dodat podvozky určené pro vaši společnost v řádném termínu.

Dopis společnosti SCANIA Czech Republic s.r.o. je přílohou tohoto dopisu.

Díky těmto skutečnostem a nařízené karanténě i u části pracovníku výroby v našem závodě, jsme se dostali do situace, kdy ani přes největší snahu nejsme schopni dodržet dodací termín dle výše uvedené kupní smlouvy.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nejsme schopni dodávku plnit v dohodnutém termínu a proto si dovoluujeme požádat o změnu termínu dodání u části uvedené plnění a to dodatkem k této kupní smlouvě, kde bude tato skutečnost zohledněna.

Návrh Základního ustanovení dodatku:

Tento dodatek upravuje podmínky dodání 2 ks speciálních nákladních automobilů , 2 ks vyklápěcích koreb , 2 ks sypačových nástaveb a 2 ks sněhových radlic a uzavírá se na žádost prodávajícího ze dne 2.12.2020 ve, které popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s pandemií viru SARSCoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020. Z výše uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou prodávající nemohl ovlivnit, která nevznikla až v době, kdy byl prodávající již v prodlení se splněním závazku. Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou.

V případě pandemie viru SARS-CoV-2 touto překážkou je nedostatek zásob, výrobků a jiných věcí potřebných k plnění smlouvy, které ze stejných důvodů nemohli dodat poddodavatelé.

Návrh úpravy smluvního vztahu prodloužení termínu dodání části dodávky změnou článku 1., odstavce 1.5. takto:

*Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu řádně zpracované zboží nejpozději takto:
Sestava strojů pro cestmistrovství Holice a Polička do 210 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
a sestava strojů pro cestmistrovství Běstovice a Hlinsko do 300 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.*



Prodávající je oprávněn plnit postupně po dílčích plněních na jednotlivá střediska zvlášť, přičemž prodávající je oprávněn plnit i dříve před uplynutím lhůty plnění. Dílčím plněním se pro účely této smlouvy rozumí dodání kompletu (vozidlo + nástavby) do příslušného střediska. Postupné plnění neúplných kompletů v rámci střediska se nepřipouští."

Chceme vás ubezpečit, že i přes všechny tyto problémy se budeme snažit dodací termíny jednotlivých kompletů co nejvíce zkrátit tak, aby jste mohli objednanou techniku co nejdříve používat.

Rád bych vám poděkoval za pochopení současné složité situace.

V příloze přikládáme kopii dopisu, který jsme v této souvislosti obdrželi od importéra vozidel Scania

S pozdravem



Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti





KOBIT, spol. s r.o.
Rozvojová 269
165 00 Praha 6

Chrášťany 30. listopadu 2020

Vážený obchodní partnere,

tímto bychom vás rádi informovali o aktuální situaci s dodávkou objednaných vozidel typu P500 B6x6HA a P410 4x4HA pro koncového zákazníka Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Aktuálně naše výrobní závody čelí dvěma závažným problémům s ohledem na dodržení termínů dodání.

První je způsoben současnou postpandemickou situací, kdy spousta subdodavatelů Scania stále čelí významným provozním narušením způsobeným bezpečnostními opatřeními s ohledem na šíření viru Korona jako takového, což má dopad na náš dodavatelský řetězec pro výrobu a personální obsazení pracovních pozic, a tím dochází ke zpoždování subdodávek, což má za příčinu prodlužování našich dodacích termínů.

Druhý více závažný problém je požár ve výrobních prostorech našeho subdodavatele, společnosti Arvika Gjuteri, ve městě Arvika, Švédsko. Tato událost se stala 16. 4. 2020.

Tento subdodavatel vyrábí komponenty pro plně pohonná vozidla, které jsou předmětem Vaší objednávky, a s ohledem na následky tohoto požáru, kdy velká část výrobních prostor tohoto subdodavatele byla zcela zničena, některé budovy museli být zdemolovány, a tím tento subdodavatel není schopen dodávat potřebné komponenty.

Díky této události došlo k posunu termínu vámi objednaných vozidel, a v současné době je naším výrobním závodem potvrzen s dodáním na 15.1. 2021, kdy dojde k navýšení kapacit těchto nezbytných subdodávek.

Tímto jsme skutečně v situaci vyšší moci a naše schopnosti dodržovat dodací lhůty, jak je obvyklé, jsou silně narušeny.

Tímto dopisem Vás chceme ujistit, že jsme i nadále odhodláni udělat vše, co je v našich silách, aby bylo možné pokračovat v běžných dodacích podmínkách, jakmile to bude možné.

O jakýchkoliv změnách ohledně dodacích termínů Vás budeme průběžně a neprodleně informovat.

Rád bych vám poděkoval za pochopení současné složité situace.

Se srdečným pozdravem

Jaroslav Bezděkovský
Obchodní zástupce – speciální vozidla
Scania Czech Republic s.r.o.



Scania Czech Republic s.r.o.
Obchodní oddělení
Sobínská 186, 252 19 Chrášťany
IČO: 61251186, DIČ: CZ61251186



Informace o požáru subdodavatele Arvika Gjuteri:

Oficiální stránky subdodavatele:

<http://www.arvikagjuteri.se/en/nyheter/>



Veřejně dostupné zdroje ohledně této události:

https://www.tellerreport.com/news/2020-04-16---fire-in-industrial-premises-in-arvika-.Hkl-0p_BuU.html

<https://sverigesradio.se/artikel/7454043>

<https://bergsmannen.se/2020/langt-produktionsstopp-for-arvika-gjuteri-efter-brand/>