

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	22
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 142/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Veřejná vyhláška Silničního správního úřadu ze dne 18.12.2019	3 / 5	
Fotodokumentace	6 / 8	
Zápis z jednání konaného dne 06.12.2019	1 / 14	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 142 / 01	Číslo ZBV: 22	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Na základě Veřejné vyhlášky Silničního správního úřadu ze dne 18.12.2019 stanovující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích byla v období od 21.12.2019 do 31.09.2020 zajištěna instalace a pravidelná kontrola svislého dopravního značení v úseku stavby od km 0,774 - 1,366. Jednalo se o směrové desky Z4, informační cedule týkající se průjezdu stavbou a dopravního značení týkajícího se objízdné trasy pro část stavby v km 0,000 - 0,125 pro vozidla nad 3,5t vedené po silnici č. II/360 a III/36018 (viz fotodokumentace). Vzhledem k tomu, že požadavek vzešel od Silničního správního úřadu jakožto zainteresovanou třetí stranou během realizace nebylo možné tuto skutečnost odhalit během přípravy. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	116 456,00 Kč	116 456,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum:	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum:	podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum:	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum:	podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum:	podpis:
		Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová Číslo a název SO/PS: SO 142 - Dopravně inženýrské opatření Číslo a název rozpočtu: SO 142.1b - Dopravně inženýrské opatření - II. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č.01 Skupina Změn: §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914152	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	131,00	161,00	30,00	44,00 Kč	5 764,00 Kč	0,00 Kč	1 320,00 Kč	7 084,00 Kč	1 320,00 Kč	22,90%
2	914153	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	131,00	161,00	30,00	44,00 Kč	5 764,00 Kč	0,00 Kč	1 320,00 Kč	7 084,00 Kč	1 320,00 Kč	22,90%
3	914159	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	SDE	10 108,00	13 168,00	3 060,00	6,00 Kč	60 648,00 Kč	0,00 Kč	18 360,00 Kč	79 008,00 Kč	18 360,00 Kč	30,30%
7	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	KUS	145,00	165,00	20,00	1,00 Kč	145,00 Kč	0,00 Kč	20,00 Kč	165,00 Kč	20,00 Kč	13,80%
8	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	145,00	165,00	20,00	1,00 Kč	145,00 Kč	0,00 Kč	20,00 Kč	165,00 Kč	20,00 Kč	13,80%
9	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	SDE	11 564,00	13 604,00	2 040,00	1,00 Kč	11 564,00 Kč	0,00 Kč	2 040,00 Kč	13 604,00 Kč	2 040,00 Kč	17,60%
23	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,00	52,00	30,00	33,00 Kč	726,00 Kč	0,00 Kč	990,00 Kč	1 716,00 Kč	990,00 Kč	136,40%
24	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	22,00	52,00	30,00	33,00 Kč	726,00 Kč	0,00 Kč	990,00 Kč	1 716,00 Kč	990,00 Kč	136,40%
25	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	SDE	1 463,00	4 523,00	3 060,00	4,00 Kč	5 852,00 Kč	0,00 Kč	12 240,00 Kč	18 092,00 Kč	12 240,00 Kč	209,20%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								91 334,00 Kč	0,00 Kč	37 300,00 Kč	128 634,00 Kč	37 300,00 Kč	41,00%
Nové položky													
137	02991.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	0,00	2,00	2,00	39 578,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	79 156,00 Kč	79 156,00 Kč	79 156,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	79 156,00 Kč	79 156,00 Kč	79 156,00 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								91 334,00 Kč	0,00 Kč	116 456,00 Kč	207 790,00 Kč	116 456,00 Kč	128,00%
Za Zhotovitele:								Za Objednatele:					
Datum:								Datum:					

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)													
Název a evidenční číslo Stavby:				Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b									
1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH		148 047 801,14 Kč		6=30+34		Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		5 980 565,34 Kč		bez ABS	
2=1+19+20		Aktuální smluvní částka (cena stavby)		154 415 185,99 Kč		7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		4,04%		limit nepřekročen	
3=(2/1)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky		104,30%		8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ		44 414 340,34 Kč			
4=(24/1)*100		Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ		0,00%									
5=(39/1)*100		Sledování záporných položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		0,00%									
15 % z Přijaté smluvní částky				22 207 170,17 Kč									

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	22
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 142/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
02991.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	39 578,00 Kč	79 156,00 Kč	převzato z SO 000

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor místního a silničního hospodářství

Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl

Tel.: 461 653 333

Č.j.: **MěÚ Litomyšl 110689/2019**

Vyřizuje: Ing. Miloslav Cink

Tel.: 461 653 365, 724 385 499

E-mail: miloslav.cink@litomysl.cz

Datum: 18.12.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností dle § 77 odst. 1 písm. c) a dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), jako příslušný silniční správní úřad na základě žádosti spol. **M-SILNICE a.s., (IČ: 421 96 868), Husova 1697, 530 03 Pardubice** po projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Policií ČR, dopravním inspektorátem Svitavy pod č.j. KRPE-98110-1/ČJ-2019-170906 ze dne 16.12.2019 podle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

pro omezení dopravy na silnici II/358 v obci Litomyšl umístěním přechodného dopravního značení dle příloh (schéma č. 11 a 12), která jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.

Platnost úpravy: 21.12.2019 – 31.3.2020.

Důvod dopravního omezení: opatření pro zimní období při přerušení prací na akci: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Č. Třebová.

Přechodná úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

1. Přenosné dopravní značení musí být umístěno přesně dle přiložených schémat.
2. Dopravní značky musí být v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Budou dodrženy rozměry a provedení dle příslušné ČSN EN 12899-1.
3. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
4. Dopravní značky musí být osazeny na červenobíle pruhovaných sloupcích s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a dbáno o jejich neporušenost, úplnost a viditelnost. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad vozovkou.
5. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 65 (zásady pro DZ na PK).

Za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení zodpovídá:

odpovědná organizace: **MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

odpovědná osoba: **Roman Fišer, TM 603 153 228**

Odůvodnění:

Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Na pozemních komunikacích budou rozmístěny přenosné svislé dopravní značky dle schémat č. 11 a 12, která jsou nedílnou součástí tohoto opatření. Důvodem je přerušení prací na modernizaci silnice II/358 v intravilánu obce Litomyšl a opatření pro zimní období. Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s Policií ČR, dopravním inspektorátem Svitavy dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu. V souladu s § 77 odst. 5 tohoto zákona nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Cink
referent odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Obdrží:

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice (žadatel)
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

K vyvěšení písemnosti a podání zprávy MěÚ Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství:

Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl

Dotčený orgán:

Policie ČR, dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy

Na vědomí:

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl
- Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomy
- Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice (*těž k vyvěšení na úřední desce*)



















ZÁPIS
z jednání konaného dne 06.12.2019

Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová
Místo: MěÚ Litomyšl
Účast: viz prezenční listina
Program: DIO od 21.12.20189 do 31.3.2020

Bylo dohodnuto:

- doprava ve směru Litomyšl – Němčice: bez omezení
- doprava ve směru Němčice – Litomyšl: omezení pro nákladní vozidla nad 3,5 t mimo dopravní obsluhu Němčice, Invekta a Vlkov; objížděná trasa po silnici III/36018 a II/360 do Litomyšle
- zhotovitel stavby bude odstraňovat závady ve sjízdnosti na objížděné trase
- zimní údržba pozemních komunikací bude probíhat dle schválených plánů ZÚ
- Policie ČR, DI Svitavy navrhuje umístění směrovacích desek na ul. Jiráskova a V.K. Jeřábka
- DIO navržené silničním správním úřadem se souhlasem Policie ČR, DI Svitavy vypracuje bezodkladně fy MADOS (p. Fišer), následně SSÚ vydá stanovení přechodné úpravy provozu na PK
- autobusová doprava vedena po stávajících trasách dle platného jízdního řádu; u LAD bude zrušena náhradní zastávka na ul. Lidická a bude obnovena AZ „Litomyšl, zámek“
- přídlažba na ul. V.K. Jeřábka bude označena směrovacími deskami

otisk razítka


Ing. Miloslav Cink
referent odboru

