

## Přehled dokladů

|                                                        |                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 39                                                                |
| Název a evidenční číslo Stavby:                        | Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Úpravy sjezdů vč. propustků                                       |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                       | SO 122/03                                                         |

| Doklad:                                   | Součást dokumentace ZBV          |              |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                           | ANO                              | NE - Uloženo |
|                                           | <b>Počet listů / od listu č.</b> |              |
| Změnový list                              | 1 / 1                            |              |
| Rozpis ocenění změn položek               | 1 / 2                            |              |
| Přehled změn stavby                       | 1 / 3                            |              |
| Přehled nových položek                    | 1 / 4                            |              |
| Situace původní                           | 1 / 5                            |              |
| Návrh AD ze dne 12.06.2020 včetně situace | 2 / 6                            |              |
| Fotodokumentace                           | 8 / 8                            |              |

## §222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo Stavby:</b><br>Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b<br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>Úpravy sjezdů vč. propustků | <b>Číslo SO/PS /<br/>/ číslo Změny SO / PS:</b><br><br>SO 122 / 03 | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>39 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019

|                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> Správa a údržba silnic Pardubického kraje | <b>Doubravice</b> 98533 53 Pardubice                |
| <b>Zhotovitel:</b> M-SILNICE                                 | <b>Husova</b> 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Přílohy změnového listu:</b> | <b>Paré č.</b> <b>Příjemce</b> |
|---------------------------------|--------------------------------|

**Iniciátor změny:** Zhotovitel

**Popis Změny:**

Zhotovitel v rámci provádění stavebního objektu SO 132 Vsakovací objekty zjistil, že je nelze provést v místě navrženém v projektové dokumentaci, neboť by došlo k poškození kořenů stromů nacházejících se v místě navržených zasakovacích objektů. Jedná se o zasakovací objekty v km 3,431 a 3,495. Oba zasakovací objekty byly posunuty směrem ke Končinskému potoce, což si vyžádalo prodloužení příkopů dlážděných žulovou kostkou (původní rozsah příkopů je v SO 101d). U objektu v km 3,495 došlo k posunu od vzrostlých stromů. U objektu v původním umístění km 3,431 došlo k posunutí za hospodářský sjezd, který musel být zatrubněn ocelovou trubkou DN400mm, nátoky a výtoky byly vyskládány lomovým kamenem a za propustkem byl zhotoven zasakovací objekt (viz. návrh AD ze dne 12.06.2020).

Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

| Údaje v Kč bez DPH:              |                                     |                                    |                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|                                  | 0,00 Kč                             | 156 614,90 Kč                      | <b>156 614,90 Kč</b>                                          |

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

|                                                                        |                          |        |                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Správce stavby                                                         | jméno: Tomáš Opelka      | datum: | podpis: <b>Tomáš Opelka</b>       | Digitálně podepsal<br>Tomáš Opelka<br>Datum: 2020.11.03<br>17:16:04 +01'00'       |
| Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV | jméno: Ing. Milan Skýba  | datum: | podpis: <b>Ing. Milan Skýba</b>   | Digitálně podepsal<br>Ing. Milan Skýba<br>Datum: 2020.11.09<br>18:15:47 +01'00'   |
| TDS                                                                    | jméno: Ing. Milan Skýba  | datum: | podpis: <b>Ing. Milan Skýba</b>   | Digitálně podepsal<br>Ing. Milan Skýba<br>Datum: 2020.11.09<br>18:16:45 +01'00'   |
| AD                                                                     | jméno: Ing. Michal Jonáš | datum: | podpis: <b>Ing. Martin Krejčí</b> | Digitálně podepsal<br>Ing. Martin Krejčí<br>Datum: 2020.11.03<br>15:34:00 +01'00' |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|                                                                     |                          |        |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba<br>Objednatel dle Interní směrnice SÚS) | jméno: Ing. Jiří Synek   | datum: | podpis:                          |
| Zhotovitel                                                          | jméno: Mgr. Jiří Pokorný | datum: | podpis: <b>Mgr. Jiří Pokorný</b> |

|  |             |
|--|-------------|
|  | Číslo paré: |
|--|-------------|

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03                            |             |                                                                          |      |                           |                         |                     |                   |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č.03                                        |             |                                                                          |      |                           |                         |                     |                   |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| Skupina Změn: §222, odst. (4)                                              |             |                                                                          |      |                           |                         |                     |                   |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| Poř. č.<br>pol.                                                            | Kód položky | Název položky                                                            | m.j. | Množství<br>ve<br>Smlouvě | Množství<br>ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve<br>Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve<br>Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v % |
| 1                                                                          | 2           | 3                                                                        | 4    | 5                         | 6                       | 7                   | 8                 | 9                              | 10                 | 11                | 12                           | 13                        | 14                       |
| 1                                                                          | 0141021     | POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINA                                               | T    | 1 017,00                  | 1 102,50                | 85,50               | 263,00 Kč         | 267 471,00 Kč                  | 0,00 Kč            | 22 486,50 Kč      | 289 957,50 Kč                | 22 486,50 Kč              | 8,40%                    |
| 6                                                                          | 12273       | ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I                                      | M3   | 544,64                    | 578,14                  | 33,50               | 151,00 Kč         | 82 240,64 Kč                   | 0,00 Kč            | 5 058,50 Kč       | 87 299,14 Kč                 | 5 058,50 Kč               | 8,20%                    |
| 8                                                                          | 17411       | ZÁSYV JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                     | M3   | 216,37                    | 221,47                  | 5,10                | 297,00 Kč         | 64 261,89 Kč                   | 0,00 Kč            | 1 514,70 Kč       | 65 776,59 Kč                 | 1 514,70 Kč               | 2,40%                    |
| 9                                                                          | 18110       | ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                | M2   | 1 000,71                  | 1 049,71                | 49,00               | 15,00 Kč          | 15 010,62 Kč                   | 0,00 Kč            | 735,00 Kč         | 15 745,62 Kč                 | 735,00 Kč                 | 4,90%                    |
| 10                                                                         | 27157       | POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                 | M3   | 38,52                     | 39,29                   | 0,77                | 1 035,00 Kč       | 39 868,24 Kč                   | 0,00 Kč            | 794,88 Kč         | 40 663,12 Kč                 | 794,88 Kč                 | 2,00%                    |
| 11                                                                         | 452114      | PODKLAD KONSTR Z DILCU BETON DO C25/30                                   | M3   | 16,10                     | 17,10                   | 1,01                | 5 029,00 Kč       | 80 941,76 Kč                   | 0,00 Kč            | 5 059,17 Kč       | 86 000,93 Kč                 | 5 059,17 Kč               | 6,30%                    |
| 12                                                                         | 56333       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM                               | M2   | 822,78                    | 871,79                  | 49,00               | 136,00 Kč         | 111 899,17 Kč                  | 0,00 Kč            | 6 664,00 Kč       | 118 563,17 Kč                | 6 664,00 Kč               | 6,00%                    |
| 14                                                                         | 56335       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM                               | M2   | 1 095,59                  | 1 144,59                | 49,00               | 206,00 Kč         | 247 604,24 Kč                  | 0,00 Kč            | 11 074,00 Kč      | 258 678,24 Kč                | 11 074,00 Kč              | 4,50%                    |
| 19                                                                         | 899524      | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30                          | M3   | 52,85                     | 57,71                   | 4,86                | 2 975,00 Kč       | 157 237,68 Kč                  | 0,00 Kč            | 14 452,55 Kč      | 171 690,23 Kč                | 14 452,55 Kč              | 9,20%                    |
| 23                                                                         | 918346      | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM                                                 | M    | 96,00                     | 110,00                  | 14,00               | 2 382,00 Kč       | 228 672,00 Kč                  | 0,00 Kč            | 33 348,00 Kč      | 262 020,00 Kč                | 33 348,00 Kč              | 14,60%                   |
| 27                                                                         | 935832      | ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM | M2   | 305,39                    | 317,39                  | 12,00               | 1 168,00 Kč       | 356 892,02 Kč                  | 0,00 Kč            | 14 016,00 Kč      | 370 708,02 Kč                | 14 016,00 Kč              | 3,90%                    |
| 30                                                                         | 572131      | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2                                | M2   | 257,38                    | 271,38                  | 14,00               | 16,00 Kč          | 4 118,03 Kč                    | 0,00 Kč            | 224,00 Kč         | 4 342,03 Kč                  | 224,00 Kč                 | 5,40%                    |
| 33                                                                         | 574804      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S                   | M3   | 10,30                     | 10,86                   | 0,56                | 5 280,00 Kč       | 54 357,60 Kč                   | 0,00 Kč            | 2 956,80 Kč       | 57 314,40 Kč                 | 2 956,80 Kč               | 5,40%                    |
| 33                                                                         | 11332       | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO             | M3   | 433,60                    | 458,10                  | 24,50               | 147,00 Kč         | 63 739,20 Kč                   | 0,00 Kč            | 3 601,50 Kč       | 67 340,70 Kč                 | 3 601,50 Kč               | 5,70%                    |
| 34                                                                         | 574005      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16                          | M3   | 18,02                     | 19,00                   | 0,98                | 5 039,00 Kč       | 90 782,62 Kč                   | 0,00 Kč            | 4 938,22 Kč       | 95 720,84 Kč                 | 4 938,22 Kč               | 5,40%                    |
| 34                                                                         | 45211       | PODKLAD KONSTR Z DILCU BETON                                             | M3   | 6,96                      | 7,80                    | 0,84                | 5 262,00 Kč       | 36 623,52 Kč                   | 0,00 Kč            | 4 420,08 Kč       | 41 043,60 Kč                 | 4 420,08 Kč               | 12,10%                   |
| Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou                                |             |                                                                          |      |                           |                         |                     |                   | 1 901 521,23 Kč                | 0,00 Kč            | 131 343,90 Kč     | 2 032 865,13 Kč              | 131 343,90 Kč             | 7,00%                    |
| Nové položky                                                               |             |                                                                          |      |                           |                         |                     |                   |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| 168                                                                        | 171106.N    | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS                       | M3   | 0,00                      | 7,50                    | 7,50                | 108,00 Kč         | 0,00 Kč                        | 0,00 Kč            | 810,00 Kč         | 810,00 Kč                    | 810,00 Kč                 | 100,00%                  |
| 169                                                                        | 89943.N     | VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM                                | KUS  | 0,00                      | 1,00                    | 1,00                | 552,00 Kč         | 0,00 Kč                        | 0,00 Kč            | 552,00 Kč         | 552,00 Kč                    | 552,00 Kč                 | 100,00%                  |
| 170                                                                        | 87433.N     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                          | M    | 0,00                      | 2,00                    | 2,00                | 350,00 Kč         | 0,00 Kč                        | 0,00 Kč            | 700,00 Kč         | 700,00 Kč                    | 700,00 Kč                 | 100,00%                  |
| 171                                                                        | 935812.N    | ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM             | M2   | 0,00                      | 9,00                    | 9,00                | 936,00 Kč         | 0,00 Kč                        | 0,00 Kč            | 8 424,00 Kč       | 8 424,00 Kč                  | 8 424,00 Kč               | 100,00%                  |
| 180                                                                        | 014101.N    | POPLATKY ZA SKLADKU                                                      | M3   | 0,00                      | 42,50                   | 42,50               | 182,00 Kč         | 0,00 Kč                        | 0,00 Kč            | 8 160,00 Kč       | 8 160,00 Kč                  | 8 160,00 Kč               | 100,00%                  |
| 181                                                                        | 899682.N    | ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM                                 | M    | 0,00                      | 12,50                   | 12,50               | 530,00 Kč         | 0,00 Kč                        | 0,00 Kč            | 6 625,00 Kč       | 6 625,00 Kč                  | 6 625,00 Kč               | 100,00%                  |
| Celkem za nové položky                                                     |             |                                                                          |      |                           |                         |                     |                   | 0,00 Kč                        | 0,00 Kč            | 25 271,00 Kč      | 25 271,00 Kč                 | 25 271,00 Kč              | 600,00%                  |
| Celkem za všechny položky                                                  |             |                                                                          |      |                           |                         |                     |                   | 1 901 521,23 Kč                | 0,00 Kč            | 156 614,90 Kč     | 2 058 136,13 Kč              | 156 614,90 Kč             | 8,00%                    |
| Za Zhotovitele: Mgr. Jiří Pokorný<br>Datum: 2020.11.03<br>08:14:24 +01'00' |             |                                                                          |      |                           |                         |                     |                   |                                |                    |                   |                              |                           |                          |
| Za Objednatel: Ing. Milan Skyba<br>Datum: 2020.11.09 18:17:43<br>+01'00'   |             |                                                                          |      |                           |                         |                     |                   |                                |                    |                   |                              |                           |                          |




## Přehled nových položek

|                                                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                          | 39                                                               |
| Název a evidenční číslo stavby:                     | Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b |
| Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS): | Úpravy sjezdů vč. propustků                                      |
| Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:                      | SO 122/03                                                        |

| Kod položky | Název položky                                                | MJ  | Počet MJ | Cena MJ (Kč) | Cena celkem (Kč) | Původ jednotkové ceny |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|------------------|-----------------------|
| 014101.N    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | M3  | 42,500   | 192,00 Kč    | 8 160,00 Kč      | Převzato z SO 121     |
| 171106.N    | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS           | M3  | 7,500    | 108,00 Kč    | 810,00 Kč        | převzato z SO 101b    |
| 87433.N     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM              | M   | 2,000    | 350,00 Kč    | 700,00 Kč        | převzato z SO 101b    |
| 89943.N     | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM                    | KUS | 1,000    | 552,00 Kč    | 552,00 Kč        | převzato z SO 101b    |
| 899682.N    | ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM                     | M   | 12,500   | 530,00 Kč    | 6 625,00 Kč      | Převzato z SO 121     |
| 935812.N    | ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2  | 9,000    | 936,00 Kč    | 8 424,00 Kč      | převzato z SO 101b    |

Za zhotovitele: **Mgr. Jiří Pokorný**  
Podpis:   
Digitálně podepsal  
Mgr. Jiří Pokorný  
Datum: 2020.11.03  
08:15:11 +01'00'

Za objednatele: **Ing. Milan Skýba**  
Podpis:   
Digitálně podepsal  
Ing. Milan Skýba  
Datum: 2020.11.09  
18:19:00 +01'00'



Thursday, October 22, 2020 at 12:36:01 Central European Summer Time

---

**Předmět:** RE: LiČe - vypuštění zasakovacího objektu (Končinský potok)

**Datum:** pátek 12. června 2020 16:48:29 Středoevropský letní čas

**Od:** Michal Jonás

**Do:** Tomáš Opelka, Milan Skýba

**Kopie:** Martin Altmann, Pokorný Jiří, Petr Kopecký


**Přílohy:** image001.png, image002.png, Rezy-úprava odvodu 3.35-45 L.pdf, Situace-úprava odvodu 3.35-45 L.pdf

Dobrý den,  
souhlasím s návrhem, doplnění o přepad do nezp. rigolu.

Vlevo

- prodloužit žul. žlab ke sjezdu o 17m
- vjezd doplnit propustkem DN400 OCEL, opevnit z obou stran
- za vjezdem udělat HUV do vsakovačky – upravené rozměry 2x9 m, trativody vsakovačkou v 0,5 a 1,5 m.
- z revizní šachty vyústit ochranný přepad DN150
- ten vyústit do nebezpečného rigolu (opevnit vč. protisvahu)
- rigol do vodoteče (nebezpečovat bez souhlasu správce toku)


S pozdravem M. Jonáš, DHV

















SHOT ON REDMI 7  
AI DUAL CAMERA

