

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	44
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vsakovací objekty
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 132/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list	1 / 1	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 2	
Přehled změn stavby	1 / 3	
Přehled nových položek	1 / 4	
Návrh AD ze dne 17.07.2020	4 / 5	
Fotodokumentace	4 / 9	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)


Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vsakovací objekty	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 132 / 01	Číslo ZBV: 44
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Při zahajování prací na SO 132_03, resp. vytyčení prostoru pro budoucí vsakovací objekt bylo zjištěno, že by muselo dojít k pokácení vzrostlého stromu a pravděpodobně by došlo i k poškození plotu přilehlého pozemku. Z těchto důvodů bylo s Objednatelkem dohodnuto, že dojde k posunu zasakovacího objektu blíže k silnici tak, aby došlo k minimálnímu poškození kořenového systému stromu při zachování zasakovací schopnosti voštinového objektu. V rámci této úpravy došlo k přepojení stávající dešťové kanalizace. Změna naplňuje podmínky §222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-90 810,00 Kč	63 045,13 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-27 764,87 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Tomáš Opelka	datum: podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
TDS	jméno: Ing. Milan Skýba	datum: podpis:
AD	jméno: Ing. Michal Jonáš	datum: podpis: Ing. Martin Krejčí
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis:
Zhotovitel	jméno: Mgr. Jiří Pokorný	datum: podpis: Mgr. Jiří Pokorný
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 132 - Vsakovací objekty								€.01					
Číslo a název rozpočtu: SO 132_03 - Vsakovací objekt km 7,655								Skupina Změn: \$222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	90,00	92,43	2,43	331,00 Kč	29 790,00 Kč	0,00 Kč	804,99 Kč	30 594,99 Kč	804,99 Kč	2,70%
28	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	80,00	40,00	-40,00	87,00 Kč	6 960,00 Kč	-3 480,00 Kč	0,00 Kč	3 480,00 Kč	-3 480,00 Kč	-50,00%
30	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	50,00	30,00	-20,00	35,00 Kč	1 750,00 Kč	-700,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	-700,00 Kč	-40,00%
31	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	43,50	25,28	-18,22	100,00 Kč	4 350,00 Kč	-1 822,00 Kč	0,00 Kč	2 528,00 Kč	-1 822,00 Kč	-41,90%
32	13283	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	101,50	46,00	-55,50	1 202,00 Kč	122 003,00 Kč	-66 711,00 Kč	0,00 Kč	55 292,00 Kč	-66 711,00 Kč	-54,70%
33	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	145,00	70,00	-75,00	15,00 Kč	2 175,00 Kč	-1 125,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	-1 125,00 Kč	-51,70%
34	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	103,75	152,42	48,67	297,00 Kč	30 814,05 Kč	0,00 Kč	14 455,29 Kč	45 269,34 Kč	14 455,29 Kč	46,90%
35	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,38	1,58	0,20	833,00 Kč	1 145,38 Kč	0,00 Kč	166,60 Kč	1 311,98 Kč	166,60 Kč	14,50%
38	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	28,00	14,00	-14,00	878,00 Kč	24 584,00 Kč	-12 292,00 Kč	0,00 Kč	12 292,00 Kč	-12 292,00 Kč	-50,00%
42	289971	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	120,00	60,00	-60,00	78,00 Kč	9 360,00 Kč	-4 680,00 Kč	0,00 Kč	4 680,00 Kč	-4 680,00 Kč	-50,00%
43	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO C8/10	M3	0,50	0,75	0,25	3 585,00 Kč	1 792,50 Kč	0,00 Kč	896,25 Kč	2 688,75 Kč	896,25 Kč	50,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						234 723,93 Kč	-90 810,00 Kč	16 323,13 Kč	160 237,06 Kč	-74 486,87 Kč	-32,00%
Nové položky													
189	899522,N	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	0,00	0,24	0,24	2 350,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	564,00 Kč	564,00 Kč	564,00 Kč	100,00%
190	899901,N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,00	1,00	1,00	5 460,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 460,00 Kč	5 460,00 Kč	5 460,00 Kč	100,00%
191	919112,N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,00	9,00	9,00	67,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	603,00 Kč	603,00 Kč	603,00 Kč	100,00%
192	93543,N	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM (VČETNĚ MŘÍŽ)	M	0,00	5,00	5,00	7 267,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 335,00 Kč	36 335,00 Kč	36 335,00 Kč	100,00%
193	96651,N	ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM	M	0,00	2,50	2,50	660,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	100,00%
289	11313,N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,00	4,69	4,69	400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 876,00 Kč	1 876,00 Kč	1 876,00 Kč	100,00%
290	875272,N	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST. (I FLEXIBIL.) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,00	6,50	6,50	36,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	234,00 Kč	234,00 Kč	234,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	46 722,00 Kč	46 722,00 Kč	46 722,00 Kč	700,00%
		Celkem za všechny položky						234 723,93 Kč	-90 810,00 Kč	63 045,13 Kč	206 959,06 Kč	-27 764,87 Kč	-12,00%
Za Zhotovitele: Mgr. Jiří Pokorný Datum: 2020.12.03 07:45:13 +01'00'								Za Objednatel: Datum:					

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	44
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Vsakovací objekty
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 132/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
11313.N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	4,690	400,00 Kč	1 876,00 Kč	převzato z SO 121_01
875272.N	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	6,500	36,00 Kč	234,00 Kč	převzato z SO 132_01
899522.N	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	0,240	2 350,00 Kč	564,00 Kč	převzato z OTSKP 2019
899901.N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,000	5 460,00 Kč	5 460,00 Kč	Převzato z OTSKP 2019
919112.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,000	67,00 Kč	603,00 Kč	převzato z SO 112
93543.N	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	5,000	7 267,00 Kč	36 335,00 Kč	převzato z SO 112
96651.N	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM	M	2,500	660,00 Kč	1 650,00 Kč	převzato z OTSKP 2019

Za zhotovitele: **Mgr. Jiří Pokorný**
 Podpis:  Digitálně podepsal
 Mgr. Jiří Pokorný
 Datum: 2020.12.03
 07:46:22 +01'00'

Za objednatele:
 Podpis: