



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-21/1073/200/20/2014

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Obnova silnice III/32259 Čeradice - Platěnice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) ve znění platných novel a předpisů souvisejících a z.č.13/1997 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících.

Smluvní strany

Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statut. orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statut.
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 476](tel:+420724203476), e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Michal Konečný – investiční technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

Zhotovitel: **Skanska a.s.**, sídlo Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 26271303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

Číslo účtu: 2038057001/2600

zastoupená Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Čechy východ a Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem závodu Čechy východ, oba na základě pověření

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) – viz číslo účtu výše

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Vítek Vlach, hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 365
vitek.vlach@skanska.cz, Ing. Vladimír Kutlvašr, oblastní manažer, tel. 737 257 357, vladimir.kutlvasr@skanska.cz, Ing. Karel Novotný, stavbyvedoucí, tel. 737 257 361,
karel.novotny.pu@skanska.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Vítek Vlach, hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 365
vitek.vlach@skanska.cz, Ing. Vladimír Kutlvašr, oblastní manažer, tel. 737 257 357, vladimir.kutlvasr@skanska.cz, Ing. Karel Novotný, stavbyvedoucí, tel. 737 257 361,
karel.novotny.pu@skanska.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Vítek Vlach, hlavní stavbyvedoucí, tel. 737 257 365
vitek.vlach@skanska.cz, Ing. Vladimír Kutlvašr, oblastní manažer, tel. 737 257 357, vladimir.kutlvasr@skanska.cz, Ing. Karel Novotný, stavbyvedoucí, tel. 737 257 361,
karel.novotny.pu@skanska.cz

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2014 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-21/1073/200/20/2014, na zhotovení díla „Obnova silnice III/32259 Čeradice - Platěnice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do **30.9.2014**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají
beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich
skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž
každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

Pardubice dne: 28.7.2014

Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 / Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 28.7.2014


Za Zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348, P.O.Box 41
149 00 Praha 4 - Chodov

Ing. Petr Homolka
ředitel závodu Čechy východ

Ing. Jaroslav Richter
obchodní náměstek závodu Čechy východ
oba na základě pověření

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ r. 2014, Obnova silnice III/32259 Čeradice - Platěnice



SKANSKA SKANSKA a.s.
Číslo 1/2348, P.O. Box 41
149 00 Praha 4 - Chodov

Úkol Rozdělení Průběh

Milník Souhrnný Souhrn projektu

Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín

Skanska a.s.

25.7.2014