

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-132/1073/200/20/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020-MT-20

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Společnost Poříčí u Litomyšle – Zrnětín

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vedoucí společník: **MADOS MT s.r.o.**, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 19-8575810297/0100

E-mail: priprava@madostmt.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Ivo Muthsam

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Ivo Muthsam

Druhý společník: **Sam silnice a mosty Litomyšl a.s.**, Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Zastoupený: Bc. Libor Kabele, člen představenstva, Ing. Irena Andršová, člen představenstva

Se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČO: 25274104

DIČ: CZ25274104

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 29702591/0100

E-mail: sam@sam.lit.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele, člen představenstva

I.

Smluvní strany uzavřely dne 22.5.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-132/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

9 596 508,77 Kč (Slovy:

Devět milionů pět set devadesát šest tisíc pět set osm korun českých a 77/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2 015 266,84 Kč (Slovy: **Dva miliony patnáct tisíc dvě stě šedesát šest** korun českých a 84/100).

Cena včetně DPH činí **11 611 775,61 Kč** (Slovy: **Jedenáct milionů šest set jedenáct tisíc sedm set sedmdesát pět** korun českých a 61/100).

Ostatní body článku **III. Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Lupenice dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.




Ing. Irena Andršová
člen představenstva SaM silnice a mosty
Litomyšl a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222, odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222, odst. (6)	1 / 6	
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV	2 / 7	
Přehled změn stavby	1 / 9	
Soupis prací	10 / 10	
Nové položky	1 / 20	
Individuální kalkulace položky č. 89911G.A	9 / 21	
Zápis z KD č. 3 ze dne 22.04.2021	4 / 30	
Zápis z KD č. 4 ze dne 12.05.2021	4 / 34	
Požadavek Objednatele - samonivelační poklopy (č. j. SÚSPK/3440/2020) ze dne 01.04.2020	1 / 38	
Výsledky testů odebraného vzorku asfaltového materiálu ze dne 02.09.2020	5 / 39	
Fotodokumentace - stav krajů silnice III/3598 před opravou	2 / 44	
Fotodokumentace - stav krajů silnice III/3598 po opravě	2 / 46	
Vyjádření AD k ZBV ze dne 27.05.2021	1 / 48	
Vyjádření TDS k ZBV ze dne 28.05.2021	1 / 49	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 22.05.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost Poříčí u Litomyšle - Zrnětín Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí Přílohy změnového listu:		
Paré č. Příjemce		
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci PDPS byla předpokládána výšková úprava stávajících kanalizačních poklopů. Na základě požadavku Objednatele, který vychází z dopisu SÚS Pardubického kraje (č. j.: SÚSPK/3440/2020), bylo přistoupeno k osazení speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů. Touto Změnou dochází k úspoře nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem po předemné komunikaci. Touto Změnou dochází k odpočtu položky č. 89921 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ) ve výši 16 ks. V rámci stavby tedy byla položka využita pouze pro výškovou úpravu poklopu uliční vpusti č. 3 v úseku km 0,945 80 (viz příloha "Změnový list pro změny dle odst. (6)" této ZBV) a výškovou úpravu poklopu na šachtě v chodníku pro pěši u vodní nádrže v místě autobusové zastávky, která byla provedena nad rámec předpokladu PDPS na základě požadavku Objednatele. Pochůzkou na stavbě bylo dále zjištěno, že na hranici opravovaného úseku se nacházejí další dva stávající kanalizační poklopy. Vzhledem k provedené úpravě dochází na základě požadavku Objednatele také k výměně těchto dvou poklopů za speciální samonivelační typ poklopu. Samonivelační poklopy jsou řešeny novou položkou č. 89911G.A (SAMONIVELAČNÍ POKLOP). Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto Změnu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-34 632,00 Kč	239 410,45 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		204 778,45 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Petr Pácha	datum: podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zápisem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: podpis: 
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-132/2020 - Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změtín								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace								č.01					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace								Skupina Změn: \$222, odst. (4)					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	18,00	2,00	-16,00	2 184,50 Kč	38 961,00 Kč	-34 832,00 Kč	0,00 Kč	4 329,00 Kč	-34 832,00 Kč	-88,90%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						38 961,00 Kč	-34 832,00 Kč	0,00 Kč	4 329,00 Kč	-34 832,00 Kč	-88,90%
Nové položky													
58	89911G.A	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	0,00	19,00	19,00	12 600,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	239 410,45 Kč	239 410,45 Kč	239 410,45 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	239 410,45 Kč	239 410,45 Kč	239 410,45 Kč	100,00%
		Celkem za všechny položky						38 961,00 Kč	-34 832,00 Kč	239 410,45 Kč	243 739,45 Kč	204 778,45 Kč	526,00%
Za Zhotovitele:								Za Objednatel:					
Datum:								Datum:					

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 22.05.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost Poříčí u Litomyšle - Zrnětín Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí Přílohy změnového listu: _____ Paré č. _____ Příjemce _____		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V rámci provádění stavebních prací na předmětném stavebním objektu bylo zjištěno, že kraje silnice III/3598 jsou v horším stavu, než bylo předpokládáno v PDPS. Zhoršení stavu nastalo vlivem využití této silnice pro účely objízdné trasy pro dříve prováděnou stavbu "Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle". V rámci této dříve prováděné stavby došlo ke změně podmínek, kdy vzhledem k nutným úpravám nad rámec předpokladu PDPS nemohl být, s ohledem na zajištění bezpečnosti dopravy a stability upravovaného svahu, zachován předpokládaný kyvadlový provoz a silnice II/359 byla po dobu výstavby zcela uzavřena. Část objízdné trasy vedla právě po silnici III/3598 a významně zvýšená intenzita dopravy následně vedla k výše zmíněnému poškození krajnic. Rozsah nutných oprav byl stanoven při pochůzce na stavbě za účasti zástupců Objednatele a Zhotovitele. Změna je zohledněna úpravou množství položek č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD), č. 919112 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM) a novými položkami soupisu prací č. 11372.B (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 56933 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM), č. 572223 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 574A43 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM), č. 5774CG (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+), č. 58910 (VÝPLŇ SPAR ASFALTEM) a č. 93808 (OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM).

2) Oproti předpokladu PDPS bude stávající uliční vpust' č. 3 v úseku km 0,945 80 zachována. Ke Změně dochází z důvodu, že se ve skutečnosti jedná o kanalizační šachtu s mříží osazenou na propustku DN400. Tato monolitická šachta slouží jako revizní šachta podélného propustku a zrušením a posunutím uliční vpusti dle předpokladu PDPS by byla znemožněna následná kontrola a čištění tohoto propustku. Odvodnění silnice III/3598 bude v daném místě zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky s vyústěním srážkových vod do silničního příkopu v úseku km 0,900. Stávající kanalizační šachta bude ponechána na svém místě a bude u ní provedena pouze výšková úprava poklopu v potřebném rozsahu. Změna je zohledněna úpravou množství položky č. 89712 (VPUST' KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ).

3) V rámci předpokladu PDPS měl být na stavbě zastížen nebezpečný odpad a proto je v soupisu prací tato skutečnost zohledněna položkou č. 014131, která uvažuje poplatek za skládku tohoto odpadu. Na základě provedených zkoušek PAU na R-materiálu z frézování vozovky vyšla najevo skutečnost, že vzniklý odpad nespĺňuje parametry nebezpečného odpadu. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu položky č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)) v celém rozsahu a příslušnému navýšení položky č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) dle skutečně vzniklého odpadu na Stavbě, který byl vyšší než předpokládala PDPS.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné tyto skutečnosti odhalit v době zpracování PDPS, jelikož se jedná o Změny, které vyplynuly z nutnosti využít silnici III/3598 jako část objízdné trasy pro dříve prováděnou stavbu nebo se jednalo o skutečnosti, které bylo možné odhalit až v průběhu realizace stavebních prací. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-51 885,99 Kč	922 834,65 Kč	870 948,66 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum:	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Petr Pácha	datum:	podpis: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatel dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum:

podpis:

Zhotovitel

jméno: Ing. Ivo Muthsam

datum:

podpis:

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01 Evidenční číslo a název stavby: SMLO-132/2020 - Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změtn Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 6.01 Skupina Změn: 6222, odst. 6)													
Poř.č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,84	368,82	335,98	93,60 Kč	3 073,62 Kč	0,00 Kč	31 447,73 Kč	34 521,35 Kč	31 447,73 Kč	1023,10%
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-HO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	245,58	0,00	-245,58	175,50 Kč	43 099,29 Kč	-43 099,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-43 099,29 Kč	-100,00%
25	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 774,00	1 924,00	150,00	124,02 Kč	220 011,48 Kč	0,00 Kč	18 603,00 Kč	238 614,48 Kč	18 603,00 Kč	8,50%
32	69712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,00	3,00	-1,00	8 786,70 Kč	35 146,80 Kč	-8 786,70 Kč	0,00 Kč	26 360,10 Kč	-8 786,70 Kč	-25,00%
45	619112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M	104,69	881,29	776,60	91,26 Kč	8 554,01 Kč	0,00 Kč	70 872,52 Kč	80 426,53 Kč	70 872,52 Kč	741,60%
		Celkem za položky ze smlouvy dotčené Změnou						310 885,40 Kč	-43 099,29 Kč	129 923,25 Kč	376 923,66 Kč	69 037,26 Kč	22,00%
Nové položky													
52	572223	ŠPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,00	1 711,00	1 711,00	20,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 220,00 Kč	34 220,00 Kč	34 220,00 Kč	100,00%
53	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	0,00	1 711,00	1 711,00	270,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	461 870,00 Kč	461 870,00 Kč	461 870,00 Kč	100,00%
54	56910	VYPLŇ SPAR ASFALTEM	M	0,00	776,60	776,60	93,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 223,80 Kč	72 223,80 Kč	72 223,80 Kč	100,00%
56	63608	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,00	1 130,00	1 130,00	2,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 260,00 Kč	2 260,00 Kč	2 260,00 Kč	100,00%
57	11372.b	FŘEZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,00	102,66	102,66	1 330,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 537,80 Kč	136 537,80 Kč	136 537,80 Kč	100,00%
59	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16S, 16+	M3	0,00	14,82	14,82	6 390,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	94 699,80 Kč	94 699,80 Kč	94 699,80 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	801 911,40 Kč	801 911,40 Kč	801 911,40 Kč	600,00%
		Celkem za všechny položky						310 885,40 Kč	-43 099,29 Kč	822 834,65 Kč	1 181 834,66 Kč	870 948,66 Kč	280,00%
Za Zhotovitele:							Za Objednatel:						
Datum:							Datum:						

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SML0-132/2020 - Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změtn									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SOP/S)				
Číslo a název SOP/S: SO 101 - Komunikace									č.01				
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 223,80	1 223,80	0,00	83,60 Kč	114 547,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	114 547,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD)	M3	32,84	368,82	335,98	83,60 Kč	3 073,82 Kč	0,00 Kč	31 447,73 Kč	34 521,55 Kč	31 447,73 Kč	1023,10%
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	245,58	0,00	-245,58	175,50 Kč	-43 089,29 Kč	-43 089,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-43 089,29 Kč	-100,00%
4	11362	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	51,38	51,38	0,00	122,85 Kč	6 313,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 313,26 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	245,58	245,58	0,00	436,41 Kč	107 173,57 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	107 173,57 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	113765	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	281,33	281,33	0,00	40,95 Kč	11 520,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 520,46 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PŮDY	M3	27,45	27,45	0,00	167,31 Kč	4 592,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 592,66 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	27,45	27,45	0,00	145,08 Kč	3 982,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 982,45 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁROSU	M3	267,30	267,30	0,00	228,15 Kč	60 984,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 984,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁROSU DO 0,25M3/M	M	468,50	468,50	0,00	87,75 Kč	41 110,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 110,88 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁROSU DO 0,5M3/M	M	1 557,50	1 557,50	0,00	111,15 Kč	173 116,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	173 116,13 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ	KUS	7,00	7,00	0,00	685,00 Kč	4 095,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 095,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	12,00	12,00	0,00	74,88 Kč	898,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	898,56 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	58,50	58,50	0,00	149,76 Kč	8 760,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 760,96 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	456,00	456,00	0,00	193,05 Kč	88 030,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	88 030,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	17,00	17,00	0,00	246,87 Kč	4 196,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 196,79 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	11,00	11,00	0,00	285,65 Kč	3 153,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 153,15 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	4,00	4,00	0,00	332,28 Kč	1 329,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 329,12 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	17481	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,00	14,00	0,00	1 277,64 Kč	17 886,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 886,96 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	17481.2	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,22	3,22	0,00	1 277,64 Kč	4 107,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 107,61 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	18232	ROZPROSTŘENÍ DRNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	183,00	183,00	0,00	43,29 Kč	7 922,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 922,07 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	183,00	183,00	0,00	14,04 Kč	2 569,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 569,32 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	183,00	183,00	0,00	7,02 Kč	1 284,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 284,66 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	8 665,00	8 665,00	0,00	177,44 Kč	1 537 517,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 537 517,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	56833	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	1 774,00	1 624,00	150,00	124,02 Kč	220 011,48 Kč	0,00 Kč	18 603,00 Kč	238 614,48 Kč	18 603,00 Kč	8,50%
26	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	8 678,00	8 678,00	0,00	32,76 Kč	284 291,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	284 291,28 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 443,00	8 443,00	0,00	15,21 Kč	128 418,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	128 418,03 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	8 186,00	8 186,00	0,00	231,66 Kč	1 896 368,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 896 368,76 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70MM	M2	8 531,00	8 531,00	0,00	272,61 Kč	2 325 635,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 325 635,91 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	14,50	14,50	0,00	2 281,50 Kč	33 081,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	33 081,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,00	3,00	0,00	527,67 Kč	1 583,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 583,01 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,00	3,00	-1,00	8 786,70 Kč	35 146,80 Kč	-8 786,70 Kč	0,00 Kč	26 360,10 Kč	-8 786,70 Kč	-25,00%
33	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	18,00	2,00	-16,00	2 164,50 Kč	38 961,00 Kč	-34 832,00 Kč	0,00 Kč	4 329,00 Kč	-34 832,00 Kč	-88,80%
34	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	7,00	7,00	0,00	2 164,50 Kč	15 151,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 151,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNÉHO PÁSKU	KUS	60,00	60,00	0,00	321,75 Kč	19 305,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 305,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	60,00	60,00	0,00	52,65 Kč	3 159,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 159,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,00	11,00	0,00	1 228,50 Kč	13 513,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 513,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,00	11,00	0,00	175,50 Kč	1 930,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 930,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	914913	SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	8,00	8,00	0,00	175,50 Kč	1 404,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 404,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
40	914921	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00	8,00	0,00	2 223,00 Kč	17 784,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 784,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
41	915111	VODODRŽNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	383,69	383,69	0,00	93,60 Kč	35 913,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 913,29 Kč	0,00 Kč	0,00%
42	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	383,69	383,69	0,00	257,40 Kč	98 781,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	98 781,55 Kč	0,00 Kč	0,00%

43	91552	VOĐOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,00	12,00	0,00	643,50 Kč	7 722,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 722,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
44	917224.1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	51,39	51,39	0,00	486,72 Kč	25 012,54 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 012,54 Kč	0,00 Kč	0,00%
45	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	104,69	881,29	776,60	91,26 Kč	9 554,01 Kč	0,00 Kč	70 872,52 Kč	80 426,53 Kč	70 872,52 Kč	741,80%
46	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,14	0,14	0,00	122 850,00 Kč	17 321,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 321,85 Kč	0,00 Kč	0,00%
47	935212.1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÄRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	112,15	112,15	0,00	780,92 Kč	88 701,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	88 701,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
48	935212.2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÄRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	46,54	46,54	0,00	780,92 Kč	36 809,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 809,42 Kč	0,00 Kč	0,00%
49	93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 443,00	8 443,00	0,00	3,51 Kč	29 634,93 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 634,93 Kč	0,00 Kč	0,00%
50	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DILCU (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	73,54	73,54	0,00	180,28 Kč	11 787,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 787,73 Kč	0,00 Kč	0,00%
51	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,00	1,00	0,00	877,50 Kč	877,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	877,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky za šmílový doščené Zmínou							7 649 109,32 Kč	-85 817,98 Kč	120 923,25 Kč	7 663 814,58 Kč	34 495,26 Kč	0,00%	
Nové položky													
52	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,00	1 711,00	1 711,00	20,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 220,00 Kč	34 220,00 Kč	34 220,00 Kč	100,00%
53	574443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2	0,00	1 711,00	1 711,00	270,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	461 970,00 Kč	461 970,00 Kč	461 970,00 Kč	100,00%
54	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	0,00	776,60	776,60	93,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 223,80 Kč	72 223,80 Kč	72 223,80 Kč	100,00%
55	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,00	1 130,00	1 130,00	2,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 260,00 Kč	2 260,00 Kč	2 260,00 Kč	100,00%
57	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,00	102,66	102,66	1 330,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	136 537,80 Kč	136 537,80 Kč	136 537,80 Kč	100,00%
58	809115.A	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	0,00	19,00	19,00	12 600,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	239 410,45 Kč	239 410,45 Kč	239 410,45 Kč	100,00%
59	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	0,00	14,82	14,82	6 390,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	94 699,80 Kč	94 699,80 Kč	94 699,80 Kč	100,00%
Celkem za nové položky							0,00 Kč	0,00 Kč	1 041 321,85 Kč	1 041 321,85 Kč	1 041 321,85 Kč	700,80%	
Celkem za všechny položky							7 649 109,32 Kč	-85 817,98 Kč	1 162 248,10 Kč	8 724 936,43 Kč	1 076 727,11 Kč	14,00%	
Za Zhotovitele:							Za Objednatel:						
Datum:							Datum:						

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:	Oprava silnice III/3598 Poříčf u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020
NÁZEV SO:	SO 101 - Komunikace
CENA SO (ZE SMLOUVY):	7 649 109,32 Kč
CENA VŠECH ZBV:	1 075 727,11 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:	8 724 836,43 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 101 - Komunikace						
P.č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU pol. č. 12920: 267,30m ³ = 267 => A pol. č. 12931: 468,50m ³ 0,25m ³ = 117 => B pol. č. 12932: 1557,50m ³ 0,50m ³ = 779 => C pol. č. 12980: 7,00ks*0,25m ³ = 2 => D pol. č. 12993: 12,00m ³ 0,05m ³ = 1 => E pol. č. 129945: 58,50m ³ 0,05m ³ = 3 => F pol. č. 129946: 466,00m ³ 0,10m ³ = 47 => G pol. č. 129957: 17,00m ³ 0,15m ³ = 3 => H pol. č. 129958: 11,00m ³ 0,20m ³ = 2 => I pol. č. 13173: 4,00m ³ = 4 => J Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 1225 => K	M3	1 223,800	93,60 Kč	114 547,68 Kč
výkaz výměr						
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) pol. č. 11352: 51,39m ³ /m ³ 0,20m ³ /m = 10 => A pol. č. 96657: 73,54m ³ 0,30m ³ /m = 22 => B pol. č. 96687: 1,00ks*0,50m ³ /ks = 1 => C Celkem: A+B+C = 33 => D	M3	32,840	93,60 Kč	3 073,82 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				335,980		31 447,73 Kč
výkaz výměr						
CELKEM:				368,82		34 521,55 Kč
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) pol. č. 11372: 245,580 = 246 => A	M3	245,580	175,50 Kč	43 099,29 Kč
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 01				-245,580		-43 099,29 Kč
výkaz výměr		198,880/2,2 = 90,400000 => A				
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce						149 069,23 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	51,390	122,85 Kč	6 313,26 Kč
výkaz výměr		9,90+15,62+3,00+16,94+5,93 = 51 => A				
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	245,580	436,41 Kč	107 173,57 Kč
výkaz výměr		8186,00m2*0,03m = 246 => A				
57	11372	b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	1 330,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				102,660		136 537,80 Kč
výkaz výměr		102,660 = 102,660 => A				
CELKEM:				102,66		136 537,80 Kč
6	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	281,330	40,95 Kč	11 520,46 Kč
výkaz výměr		16,39+24,93+0,50+4,94+6,17+22,07+0,50+8,47+0,50+17,21+17,63+0,50+4,22+7,00+4,54+10,78+2,98+6,02+3,86+8,39+5,61+5,61+5,21+4,11+10,91+8,20+0,50+14,21+0,50+6,10+0,50+3,91+14,73+10,15+0,50+13,78+4,10+5,10 = 281 => A				
7	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	27,450	167,31 Kč	4 592,66 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 28,00+15,00+37,00+9,00+6,00+23,00+9,00 = 127 => A Levá strana: 23,00+21,00+3,00+4,00+5,00 = 56 => B Celkem: A+B = 183 => C Cm2*0,15m = 27 => D				
8	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	27,450	145,08 Kč	3 982,45 Kč
výkaz výměr		pol.č. 18232: 183,00m2*0,15m = 27 => A				
9	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	267,300	228,15 Kč	60 984,50 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 465,00+115,00+25,00+160,00+40,00+80,00+5,00+4,00 = 894 => A Levá strana: 280,00+252,00+40,00+10,00+82,00+109,00+10,00+105,00 = 888 => B Celkem: A+B = 1782 => C Cm2*0,15m = 267 => D				

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
10	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	468,500	87,75 Kč	41 110,88 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 27,90+47,90+36,60+21,60+23,50+72,50+18,50+77,00 = 326 => A Levá strana: 14,50+56,00+72,50 = 143 => B Celkem: A+B = 469 => C				
11	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1 557,500	111,15 Kč	173 116,13 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 170,00+20,00+190,00+42,00+28,00+50,00+18,50+54,00+152,00 = 725 => A Levá strana: 115,00+260,00+115,00+42,00+13,00+27,00+4,00+8,50+10,50+14,00+4,00+12,00+14,50+8,50+26,00+12,50+23,50+16,50+3,50+62,00+41,00 = 833 => B Celkem: A+B = 1558 => C				
12	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ	KUS	7,000	585,00 Kč	4 095,00 Kč
výkaz výměr		UV1 km 0,026 63: 1,00 = 1 => A UV2 km 0,042 26: 1,00 = 1 => B UV4 km 0,949 12: 1,00 = 1 => C UV6 km 0,988 77: 1,00 = 1 => D UV8 km 1,044 50: 1,00 = 1 => E UV9 km 1,054 82: 1,00 = 1 => F UV11 km 1,473 05: 1,00 = 1 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 7 => H				
13	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	12,000	74,88 Kč	898,56 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 12,00 = 12 => A Levá strana: 0,00 = 0 => B Celkem: A+B = 12 => C				
14	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	58,500	149,76 Kč	8 760,96 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 6,50+5,00 = 12 => A Levá strana: 13,00+7,00+27,00 = 47 => B Celkem: A+B = 59 => C				
15	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	456,000	193,05 Kč	88 030,80 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 37,50+5,50+11,50+2,50+12,50+83,00+20,50+28,00+25,50+12,50+2,00+6,00+7,00+7,00 = 261 => A Levá strana: 9,50+21,00+2,50+6,50+3,50+8,50+22,00+7,00+3,50+16,00+29,00+8,50+6,00+11,00+3,00+2,00+8,00+11,00+8,00 = 187 => B Příčný propustek DN 400 na odbočce na Borovou: 8,50 = 9 => C Celkem: A+B+C = 457 => D				
16	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	17,000	246,87 Kč	4 196,79 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 0,00 = 0 => A Levá strana: 6,50 = 7 => B Příčný propustek DN 500 v km 0,324 27: 10,50 = 11 => C Celkem: A+B+C = 18 => D				
17	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	11,000	286,65 Kč	3 153,15 Kč
výkaz výměr		Příčný propustek DN 600 v km 0,120 76: 11,00 = 11 => A				
18	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,000	332,28 Kč	1 329,12 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		UV3 km 0,945 80: 1,00 = 1 => A UV5 km 0,981 10: 1,00 = 1 => B UV7 km 1,025 65: 1,00 = 1 => C UV10 km 1,238 00: 1,00 = 1 => D Celkem: (A+B+C+D)ks*1,00m*1,00m = 4 => E				
19	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,000	1 277,64 Kč	17 886,96 Kč
výkaz výměr		0,80m3/m*17,50m = 14 => A				
20	17481	2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,215	1 277,64 Kč	4 107,61 Kč
výkaz výměr		UV3 km 0,945 80: 1,00 = 1 => A UV5 km 0,981 10: 1,00 = 1 => B UV7 km 1,025 65: 1,00 = 1 => C UV10 km 1,238 00: 1,00 = 1 => D (A+B+C+D)ks*1,00m*1,00m = 4 => E (A+B+C+D)ks*(3,14*0,50m^2/4)*1,00m = 1 => F Celkem: E-F = 3 => G				
21	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	183,000	43,29 Kč	7 922,07 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 28,00+15,00+37,00+9,00+6,00+23,00+9,00 = 127 => A Levá strana: 23,00+21,00+3,00+4,00+5,00 = 56 => B Celkem: A+B = 183 => C				
22	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	183,000	14,04 Kč	2 569,32 Kč
výkaz výměr		pol.č. 18232: 183,00 = 183 => A				
23	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	183,000	7,02 Kč	1 284,66 Kč
výkaz výměr		pol.č. 18232: 183,00 = 183 => A				
1 - Zemní práce						689 566,71 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace						
24	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	8 665,000	177,44 Kč	1 537 517,60 Kč
výkaz výměr		8665,00 = 8665 => A				
25	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1 774,000	124,02 Kč	220 011,48 Kč
výkaz výměr		Pravá strana: 465,00+115,00+9,00+13,00+142,00+24,00+40,00+80,00+5,00+4,00 = 897 => A Levá strana: 280,00+252,00+28,00+4,00+3,00+10,00+82,00+87,00+16,00+10,00+105,00 = 877 => B Celkem: A+B = 1774 => C				
ZBV: 01				150,000		18 603,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
CELKEM:				1 924,00		238 614,48 Kč
26	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	8 678,000	32,76 Kč	284 291,28 Kč
výkaz výměr 8678,00 = 8678 => A						
27	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 443,000	15,21 Kč	128 418,03 Kč
výkaz výměr 8443,00 = 8443 => A						
52	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	20,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				1 711,000		34 220,00 Kč
výkaz výměr 1711 = 1711,000000 => A						
CELKEM:				1 711,00		34 220,00 Kč
53	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	0,000	270,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				1 711,000		461 970,00 Kč
výkaz výměr 1711 = 1711,000000 => A						
CELKEM:				1 711,00		461 970,00 Kč
28	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	8 186,000	231,66 Kč	1 896 368,76 Kč
výkaz výměr 8186,00 = 8186 => A						
29	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	8 531,000	272,61 Kč	2 325 635,91 Kč
výkaz výměr 8531,00 = 8531 => A						
59	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	0,000	6 390,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				14,820		94 699,80 Kč
výkaz výměr						
CELKEM:				14,82		94 699,80 Kč
54	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	0,000	93,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 01				776,600		72 223,80 Kč
výkaz výměr		776,60 = 776,600000 => A				
CELKEM:				776,60		72 223,80 Kč
5 - Komunikace						7 073 959,66 Kč
P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
30	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	14,500	2 281,50 Kč	33 081,75 Kč
výkaz výměr		14,50 = 15 => A				
31	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,000	527,67 Kč	1 583,01 Kč
výkaz výměr		UV5 km 0,981 10: 1,50 = 2 => A UV10 km 1,238 00: 1,50 = 2 => B Celkem: A+B = 4 => C				
32	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	8 786,70 Kč	35 146,80 Kč
výkaz výměr		UV3 km 0,945 80: 1,00 = 1 => A UV5 km 0,981 10: 1,00 = 1 => B UV7 km 1,025 65: 1,00 = 1 => C UV10 km 1,238 00: 1,00 = 1 => D Celkem: A+B+C+D = 4 => E				
ZBV: 01				-1,000		-8 786,70 Kč
výkaz výměr		-1 = -1,000000 => A				
CELKEM:				3,00		26 360,10 Kč
58	89911G	A SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	0,000	12 600,55 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				19,000		239 410,45 Kč
výkaz výměr		19 = 19,000000 => A				
CELKEM:				19,00		239 410,45 Kč
33	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	18,000	2 164,50 Kč	38 961,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		\$1 km 0,672 11: 1,00 = 1 => A \$2 km 0,713 73: 1,00 = 1 => B \$3 km 0,763 70: 1,00 = 1 => C \$4 km 0,809 45: 1,00 = 1 => D \$5 km 0,863 61: 1,00 = 1 => E \$6 km 0,914 91: 1,00 = 1 => F \$7 km 0,943 62: 1,00 = 1 => G \$8 km 0,980 47: 1,00 = 1 => H \$9 km 1,010 33: 1,00 = 1 => I \$10 km 1,060 40: 1,00 = 1 => J \$11 km 1,094 55: 1,00 = 1 => K \$12 km 1,143 53: 1,00 = 1 => L \$13 km 1,198 96: 1,00 = 1 => M \$14 km 1,252 73: 1,00 = 1 => N \$15 km 1,302 78: 1,00 = 1 => O \$16 km 1,352 33: 1,00 = 1 => P \$17 km 1,402 56: 1,00 = 1 => Q \$18 km 1,448 84: 1,00 = 1 => R Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R = 18 => S				
		výkaz výměr				
		ZBV: 01		-16,000		-34 632,00 Kč
		výkaz výměr				
		-18 = +18,000000 => A				
		CELKEM:		2,00		4 329,00 Kč
34	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	2 164,50 Kč	15 151,50 Kč
		UV1 km 0,026 63: 1,00 = 1 => A UV2 km 0,042 26: 1,00 = 1 => B UV4 km 0,949 12: 1,00 = 1 => C UV6 km 0,988 77: 1,00 = 1 => D UV8 km 1,044 50: 1,00 = 1 => E UV9 km 1,054 82: 1,00 = 1 => F UV11 km 1,473 05: 1,00 = 1 => G Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 7 => H				
		výkaz výměr				
		8 - Potrubí				319 915,81 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		9 - Ostatní konstrukce a práce				
35	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	60,000	321,75 Kč	19 305,00 Kč
		výkaz výměr				
		60,00 = 60 => A				
36	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	60,000	52,65 Kč	3 159,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		výkaz výměr				
		60,00 = 60 => A				
37	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	1 228,50 Kč	13 513,50 Kč
		P 4: 1,00*1,00 = 1 => A				
		IS 3b + IS 3c: 2,00*1,00 = 2 => B				
		IZ 4a: 1,00*2,00 = 2 => C				
		IZ 4b: 1,00*2,00 = 2 => D				
		IS 3a + IS 3b: 2,00*1,00 = 2 => E				
		P 2 + E 2b: 2,00*1,00 = 2 => F				
		Celkem: A+B+C+D+E+F = 11 => G				
		výkaz výměr				
38	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	175,50 Kč	1 930,50 Kč
		P 4: 1,00*1,00 = 1 => A				
		IS 3b + IS 3c: 2,00*1,00 = 2 => B				
		IZ 4a: 1,00*2,00 = 2 => C				
		IZ 4b: 1,00*2,00 = 2 => D				
		IS 3a + IS 3b: 2,00*1,00 = 2 => E				
		P 2 + E 2b: 2,00*1,00 = 2 => F				
		Celkem: A+B+C+D+E+F = 11 => G				
		výkaz výměr				
39	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	8,000	175,50 Kč	1 404,00 Kč
		P 4: 1,00*1,00 = 1 => A				
		IS 3b + IS 3c: 1,00*1,00 = 1 => B				
		IZ 4a: 1,00*2,00 = 2 => C				
		IZ 4b: 1,00*2,00 = 2 => D				
		IS 3a + IS 3b: 1,00*1,00 = 1 => E				
		P 2 + E 2b: 1,00*1,00 = 1 => F				
		Celkem: A+B+C+D+E+F = 8 => G				
		výkaz výměr				
40	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	2 223,00 Kč	17 784,00 Kč
		P 4: 1,00*1,00 = 1 => A				
		IS 3b + IS 3c: 1,00*1,00 = 1 => B				
		IZ 4a: 1,00*2,00 = 2 => C				
		IZ 4b: 1,00*2,00 = 2 => D				
		IS 3a + IS 3b: 1,00*1,00 = 1 => E				
		P 2 + E 2b: 1,00*1,00 = 1 => F				
		Celkem: A+B+C+D+E+F = 8 => G				
		výkaz výměr				
41	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	383,689	93,60 Kč	35 913,29 Kč
		V2b (1,50/1,50/0,125): (33,00+37,5+9,00+12,00+9,00+15,00+31,50)m/3,00*1,50*0,125m = 9 => A				
		V4 (0,125): (948,00+352,00+164,00+9,50+595,00+325,00+508,00+1,00)m*0,125m = 363 => B				
		V4 (0,50/0,50/0,125): (11,00)m/1,00*0,50*0,125m = 1 => C				
		V11a: 6,50m2 = 7 => D				
		V13a: 4,50m2 = 5 => F				
		Celkem: A+B+C+D+F = 385 => G				
		výkaz výměr				

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
42	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2		383,689	257,40 Kč	98 761,55 Kč
výkaz výměr		V2b (1,50/1,50/0,125): (33,00+37,5+9,00+12,00+9,00+15,00+31,50)m/3,00*1,50*0,125m = 9 => A V4 (0,125): (948,00+352,00+164,00+9,50+595,00+325,00+508,00+1,00)m*0,125m = 363 => B V4 (0,50/0,50/0,125): (11,00)m/1,00*0,50*0,125m = 1 => C V11a: 6,50m2 = 7 => D V13a: 4,50m2 = 5 => F Celkem: A+B+C+D+F = 385 => G				
43	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	643,50 Kč	7 722,00 Kč
výkaz výměr		Barva: 1,00zastávka*(2,00*3,00písmena) = 6 => A Plast: 1,00zastávka*(2,00*3,00písmena) = 6 => B Celkem: A+B = 12 => C				
44	917224	1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	51,390	486,72 Kč	25 012,54 Kč
výkaz výměr		9,90+15,62+3,00+16,94+5,93 = 51 => A				
45	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	104,690	91,26 Kč	9 554,01 Kč
výkaz výměr		16,39+24,93+8,47+4,22+7,00+4,54+2,98+3,86+5,21+4,11+13,78+4,10+5,10 = 105 => A				
ZBV: 01				776,600		70 872,52 Kč
výkaz výměr		776,60 = 776,600000 => A				
CELKEM:				881,29		80 426,53 Kč
46	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK	M3	0,141	122 850,00 Kč	17 321,85 Kč
výkaz výměr		pol. č. 113765: 281,33m*0,01m*0,05m = 0 => A				
47	935212	1 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	112,150	790,92 Kč	88 701,68 Kč
výkaz výměr		Vpravo: 10,55+10,85+55,77+5,61+4,62+12,54+6,60 = 107 => A Vlevo: 5,61 = 6 => B Celkem: A+B = 113 => C				
48	935212	2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	46,540	790,92 Kč	36 809,42 Kč
výkaz výměr		Vpravo: 5,03+3,23+18,48 = 27 => A Vlevo: 8,58+11,22 = 20 => B Celkem: A+B = 47 => C				
56	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,000	2,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 01				1 130,000		2 260,00 Kč
výkaz výměr		1130 = 1130,000000 => A				
CELKEM:				1 130,00		2 260,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
49	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 443,000	3,51 Kč	29 634,93 Kč
výkaz výměr		pol. č. 572213: 8443,00 = 8443 => A				
50	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	73,540	160,29 Kč	11 787,73 Kč
výkaz výměr		10,55+10,85+52,14 = 74 => A				
51	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	877,50 Kč	877,50 Kč
výkaz výměr		UV3 km 0,945 80: 1,00 = 1 => A				
9 - Ostatní konstrukce a práce						492 325,02 Kč

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změtin, SMLO-132/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 101/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	90,400	1 330,00 Kč	120 232,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 441,000	20,00 Kč	28 820,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 441,000	270,00 Kč	389 070,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	14,820	6 390,00 Kč	94 699,80 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	776,600	93,00 Kč	72 223,80 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
89911G.A	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	19,000	12 600,55 Kč	239 410,45 Kč	Cena byla stanovena na základě Zhotovitelem předložené individuální kalkulace.
93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1 130,000	2,00 Kč	2 260,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Rozbor ceny položky 89911G.A

SAMONIVELAČNÍ POKLOP

TOV 000

TOV 000

MJ KUS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy		0,00
3	Odvody	34 % z mezd	0,00
4	Stroje		0,00
5	Ostatní přímé náklady		10 957,00
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]		10 957,00
7	Nekalkulované náklady		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]			10 957,00
8	režie výrobní	5,0 % z [1] + [6]	547,85
9	režie správní	5,0 % z [1] + [6]	547,85
Nepřímé náklady [8] + [9]			1 095,70
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]			12 052,70
10	Zisk	5,0 % z [1] + [6] + [7]	547,85
Celkem [1] + [6] až [10]			12 600,55
Jednotková cena			12 600,55

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	O		Nabídka POKLOPSYSTEM	KUS	1,00000	10 957,00	10 957,00
	O		pouze dodávka materiálu				0,00
	O						0,00

10 957,00

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s OZ 89/2012 Sb. v platném znění k realizaci zakázky:

číslo smlouvy objednatele: 2021-SU-13

číslo smlouvy zhotovitele:

k realizaci díla

„Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL:

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:

25297899

DIČ:

CZ25297899

Tel.:

494 544 554

Fax:

494 544 524

E-mail :

priprava@madosmt.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Náchod

ČSOB Hradec Králové

č.ú.:

19-8575810297/0100

117192843/0300

zastoupen:

Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

- ve věcech smluvních

Libor Janeček, výrobní ředitel, 603 223 231

- ve věcech technických

Ing. Jindřich Samek, 702 151 837, samek@madosmt.cz

- stavbyvedoucí

200004

- číslo stavby

2. ZHOTOVITEL:

POKLOPSYSTEM s.r.o.

Hradec 161

332 11 Hradec

Korespondenční adresa:

Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň

IČ:

61172375

DIČ:

CZ 61172375

Tel.:

Ing. Jan Vilímek, 605 357 656

Ing. Rostislav Nídl, 602 197 730

E-mail:

vilimek@poklopsystem.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5507

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č. ú.:

2379633329/0800

zastoupen:

Ing. Rostislavem Nídl, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

Ing. Rostislav Nídl, jednatel společnosti

- ve věcech smluvních

Jan Nídl, jednatel společnosti

- ve věcech technických

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.

Předmětem plnění je provedení stavebních prací a dodávek k realizaci výše uvedené zakázky v rozsahu dle závazné cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v souladu s případnými změnami a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Dílo bude provedeno v jakosti odpovídající podmínkám stanoveným v projektové dokumentaci a v souladu s platnými technickými normami a příslušnými předpisy, a to bez vad a nedodělků.
3. Součástí předmětu plnění díla jsou následující dokumenty a práce:
 - a. technické zajištění realizace stavebních prací
 - b. zajištění ostrahy materiálu před zabudováním
 - c. závěrečné hodnocení stavby (doklady k předání díla a kolaudaci: revize, originál stavebního deníku, prohlášení o vlastnostech apod.)

III. DOBA PLNĚNÍ

Termín zahájení prací: 13.4.2021

Termín dokončení prací: 30.4.2021

Dílo/práce budou realizovány dle pokynů hlavního stavbyvedoucího objednatele uvedeného v čl. I této smlouvy. Termín nástupu a realizace prací bude upřesněn zhotoviteli objednatelem v souladu s platnými HMG staveb nejpozději 5 pracovních dnů před jejich zahájením na kontaktní e-mail: vilimek@poklopsystem.cz.

IV. CENA DÍLA

1. Cena prací v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran po seznámení se s předmětem a povahou díla, s místem plnění a je doložena závazným rozpočtem zhotovitele. Cena je stanovena jako pevná, maximální, platná po celou dobu realizace prací a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně nákladů na vybudování, provoz a údržbu a vyklizení staveniště zhotovitelem, náklady na nezbytná průběžná měření, provádění zkoušek a revizí potřebných ke zhotovení díla, likvidace odpadů a případné čištění komunikace, které mohl zhotovitel při zpracování nabídky předpokládat.
2. Cena za zhotovení díla činí bez DPH: **230 097,00 Kč**
DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena se může měnit za těchto podmínek:
 - změna rozsahu prací (větší výměra, menší výměra)
 - objednatelem požadované provedení většího rozsahu prací, které nebyly předmětem zadání
 - v případě změny daňových předpisů
 - v případě změny termínu plnění na straně objednatele v souladu s aktuálním HMG stavbyPro stanovení ceny většího rozsahu prací použije zhotovitel jednotkové ceny ze své cenové nabídky (závazného rozpočtu) platné pro plnění Smlouvy o dílo. V případě, že cenová nabídka neobsahuje jednotkové ceny těchto prací, může tyto zhotovitel po dohodě s objednatelem ocenit cenami dle ceníků URS platnými v době realizace prací nebo použít expertní ceny ŘSD v CÚ platné v době podpisu smlouvy o dílo snížené o 15% nebo cenou obvyklou.
4. Zhotovitele není oprávněn požadovat uhrazení většího rozsahu prací, které mohl před zahájením stavby zjistit a včas objednatele o této skutečnosti informovat.
5. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit smluvní ujednání, na jeho základě nelze odsouhlasit změnu rozsahu díla, termínu dokončení díla, ani změnu ceny díla. Zápis ve stavebním deníku slouží jako podklad k projednání změny a uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. IV smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) a potvrzeného soupisu skutečně provedených prací.
2. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu a musí odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a obsahovat tyto údaje:
 - obchodní jméno, sídlo plátce, který uskutečňuje plnění
 - daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění
 - obchodní jméno, sídlo plátce, pro něhož se uskutečňuje plnění
 - daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění
 - pořadové číslo dokladu
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výše ceny bez daně celkem
 - sazbu daně (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění)
 - výši daně celkem (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění)
 - výše pozastávky

- název stavby a číslo stavby objednatele
 - číslo smlouvy o dílo
3. Účtování stavebních prací se bude provádět formou dílčích daňových dokladů (faktur) za každý kalendářní měsíc. Pokud budou práce provedeny v jednom zdaňovacím období, bude vystaven jeden daňový doklad po dokončení prací a jejich protokolárním předání a převzetí bez vad a nedodělků.
 4. Pokud bude daňový doklad (faktura) obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje nebo nebude obsahovat přílohy dle smluvních ustanovení, nebude objednatelem přijat do účetnictví a bude objednatelem vrácen zpět zhotoviteli na adresu uvedenou v bodě I. této smlouvy. Splatnost následně vystaveného opraveného daňového dokladu (faktury) je stanovena ve výši dle odst. 7 článku, a to od data jejího opětovného doručení objednateli.
 5. Zhotovitelem bude vystaven daňový doklad (faktura) za provedení díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, a to nejpozději do 15. následujícího měsíce, který bude doplněn zjišťovacím protokolem skutečně provedených prací potvrzeným objednatelem i zhotovitelem včetně všech příloh k němu (protokoly o předání a převzetí dodávek a prací). V případě, že daňový doklad (faktura) za provedení díla bude doručen objednateli po 15. následujícího měsíce (skončení příslušného zdaňovacího období), splatnost takového daňového dokladu (faktury) se bude počítat od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po doručení daňového dokladu (faktury).
 6. Pokud nebude k daňovému dokladu (faktuře) přiložen potvrzený soupis skutečně provedených prací, u posledního daňového dokladu (faktury) rekapitulace vystavených daňových dokladů (faktur) s uvedením čísla daňového dokladu (faktury), zdanitelným plněním a výší fakturované částky a uvedené přílohy potvrzené objednatelem a zhotovitelem, bude daňový doklad (faktura) vrácen zhotoviteli k doplnění. Od data doručení opraveného daňového dokladu (faktury) běží nová lhůta splatnosti.
 7. Soupis provedených prací bude zhotovitelem objednateli předložen ke schválení nejpozději do 28. dne fakturačního období.
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 35 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen třetího dne po odeslání.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
 9. Změny a vícepráce vyplývající z dodatku smlouvy o dílo je třeba vyúčtovat odděleně.
 10. Zhotovitel předá nebo zašle daňový doklad (fakturu) na adresu objednatele uvedenou v bodě I.

VI. PROVÁDĚNÍ PRACÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném v této smlouvě o dílo v souladu s projektovou dokumentací a platnými technickými normami a předpisy.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby. Investor a stavební dozor investora a osoby objednatele uvedené v čl. I. smlouvy, jsou oprávněny sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Dále zde bude vedena evidence docházky pracovníků, bezpečnostní školení pracovníků na pracovišti, úrazy aj. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky.
4. Zhotovitel potvrzuje, že prozkoumal předanou projektovou dokumentaci a shledal ji bez závad. V případě námitek k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen včas uplatnit své námitky u objednavatele, a to nejpozději před zahájením prací.
5. Zhotovitel potvrzuje, že je dokonale seznámen s místními poměry důležitými k uskutečnění zakázky.
6. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny objednavatele a včas je plnit.
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavebních prací k realizaci díla na nezbytně nutnou dobu v případě, že narazí na skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. O přerušení prací a jejich příčině musí být bezodkladně jednáno s objednatelem.
8. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody se zástupcem objednatele a bez souhlasu objednatele a projektanta provádět změny v technologii prací a v dodávkách ani měnit použité materiály.
9. Na místo provádění díla smí vstupovat jen osoby uvedené jmenovitě v seznamu pracovníků, který předá zhotovitel objednateli před zahájením stavebních prací. Ostatní osoby mohou na staveniště vstoupit jen se souhlasem osoby zastupující objednavatele, která je zodpovědná za realizaci díla. Objednavatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele zadat realizaci díla nebo jeho části třetí osobě, a to pod pokutou ve výši 30 000,- za každý takto zjištěný případ.
11. Zhotovitel zajistí a současně je plně odpovědný při plnění předmětu díla za důsledné dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákona 309/2006 Sb., Zákona 183/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb. NV 361/2007 Sb., a souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy na svém pracovišti, platné v době plnění smluvního ujednání. V případě provádění stavebních prací na díle, jehož zadavatelem a investorem je ŘSD ČR, se před zahájením prací zhotovitel seznámí navíc i se směnicí generálního ředitele ŘSD ČR č.4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
12. Za bezpečnost pracovníků zhotovitele odpovídá jeho stavbyvedoucí.

13. Zhotovitel rovněž odpovídá v plné míře za veškerá pochybení a škody vzniklé činností všech jeho případných podzhotovitelů.
14. Pokud zhotovitel svou činností způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, případně finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud tak zhotovitel neučiní, zajistí odstranění škody objednatel a veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.
15. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance vlastními OOPP (na své náklady) dle vyhodnocení rizik prováděných prací.
16. Zhotovitel zodpovídá za technický stav vlastního mechanizačního prostředku, nástroje, nářadí a vhodnost ochranných pomůcek u svých pracovníků.
17. Zhotovitel je odpovědný za předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců. Oprávnění je povinen předložit na požádání orgánů OIP, odborného dozoru a objednateli.
18. Zhotovitel je zodpovědný za své pracovníky. V případě zadržení pracovníka zhotovitele, který donáší na staveniště alkoholické nápoje nebo je pod vlivem alkoholu, či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takto zjištěný případ.
19. Materiál je do doby jeho zabudování a předání díla objednateli, majetkem zhotovitele, zhotovitel zodpovídá za jeho zabezpečení proti odcizení.
20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání prací mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností třetí osobě, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli bezodkladně na jeho vyzvání, nejpozději však do 10 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.
21. Objednatel nepožaduje na zhotoviteli povinné sjednání stavebně montážního pojištění. Zhotovitel však není oprávněn a nebude požadovat na objednateli jakoukoliv finanční úhradu nebo náhradu škody, která vznikne v době plnění díla zhotovitelem, a na kterou si mohl zhotovitel sjednat stavebně montážní pojištění. Veškeré náklady spojené s pojištěním nese zhotovitel v rámci ceny díla.
22. Zhotovitel prohlašuje, že bude dílo realizovat vlastními zaměstnanci zaměstnanými v pracovněprávních vztazích. V případě, že zhotovitel zadá realizaci díla nebo jeho části svému subdodavateli, pak odpovídá i za to, že tento subdodavatel provede zadané dílo nebo jeho část vlastními zaměstnanci zaměstnanými v pracovněprávních vztazích. Zaměstnanci jsou povinni předložit na vyzvání svoji pracovní smlouvu.
23. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit příslušnými právními předpisy upravujícími pobyt a zaměstnávání cizinců na území České republiky. Zhotovitel dále odpovídá za to, že se těmito právními předpisy bude při provádění zadaného díla nebo jeho části řídit i jeho subdodavatel.
24. Zhotovitel, i jeho případný subdodavatel, kteří zaměstnávají cizince, jsou povinni na žádost objednatele prokázat, že mají povolení k zaměstnávání cizinců na území České republiky a že zaměstnanci – cizinci mají platná povolení k pobytu na území České republiky a platná povolení k zaměstnání.
25. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční zaměstnance, je povinen na žádost objednatele prokázat jejich legální pobyt a povolení k práci na území České republiky. Povolení k pobytu a zaměstnání na území České republiky je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit i u zahraničních zaměstnanců svého subdodavatele. V případě, že zhotovitel umožní nelegální práci cizincům či zahraničním zaměstnancům nebo cizincům či zahraničním zaměstnancům svého subdodavatele, nese plnou zodpovědnost za z toho plynoucí vzniklé škody objednateli a zavazuje se je v plné výši objednateli uhradit. Dále je zhotovitel, který umožnil výkon nelegální práce, povinen nahradit objednateli veškeré náklady, které objednateli vzniknou z titulu jeho zákonného ručení za splnění povinností zhotovitele. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel za takové jednání zhotovitele nenese žádnou odpovědnost.
26. Porušení povinností uvedených v čl. VI. je považováno za hrubé porušení smlouvy o dílo a objednatel má právo okamžitě od smluvního vztahu odstoupit se všemi důsledky pro zhotovitele z toho plynoucími. Zhotovitel je potom povinen objednateli nahradit veškeré škody, které mu porušením svých povinností způsobil. V případě, že zhotovitel, resp. jeho subdodavatel umožní výkon nelegální práce, nese zhotovitel plnou zodpovědnost za škody vzniklé objednateli i za svého subdodavatele a zavazuje se tyto škody objednateli v plné výši uhradit do 30 dnů od jejich uplatnění.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nebo jeho části písemnou výzvou elektronickou poštou nebo zápisem ve stavebním deníku. Obě smluvní strany se zavazují, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy zhotovitele a dokončeno nejpozději do desátého dne od zahájení.
2. Dílo nebo jeho část se považuje za provedené, dokončené, předané a převzaté okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Zápis o přejímacím řízení podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla nebo jeho části ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by mohl objednatel převzetí odmítnout.
4. V případě, že předmět díla nebo jeho část vykazuje určité vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, bude zápis o předání a převzetí díla obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

5. Zhotovitel se zavazuje uведенé vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
6. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného díla nebo jeho části do desátého dne po výzvě zhotovitelem, má se zato, že zhotovitel splnil svůj závazek o provedení díla, a to je považováno za převzaté. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) nebo konečný daňový doklad (fakturu) za dílo.
7. Zhotovitel k přejímacímu řízení doloží platné atesty a certifikáty použitých materiálů, originál stavebního deníku, zápisy a protokoly o případných provedených zkouškách.
V opačném případě nebo při předložení neúplných dokladů je dílo hodnoceno jako řádně neprovedené a nemůže být převzato a proplacena konečná faktura.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli a končí 61 měsíců od data předání díla objednatelům vyššímu objednateli, investoru díla.
2. Záruka se nevztahuje na použité výrobky a komponenty u nichž končí záruka dle záručních listů výrobce.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti specifikované v projektové dokumentaci a v této smlouvě dohodnuté. Bude odpovídat příslušným normám a předpisům a technickým požadavkům na výrobky 163/2002 Sb. v platném znění.
4. Dojde-li k uplatnění reklamace objednatel v záruční době, začíná běžet po předání opravy části díla objednateli nová záruční doba na opravenou část díla, prodloužená o dobu vyřízení reklamace.
5. Způsob uplatnění reklamace: objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
6. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
7. Reklamaci lze uplatnit kdykoliv v průběhu záruční doby nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Pokud zhotovitel nezhájí do 3 dnů od doručení písemné výzvy práce na odstranění vady, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu opravit třetí osobou. Zhotovitel se zavazuje k úhradě všech nákladů spojených s odstraněním reklamované vady třetí osobou. Tímto není dotčeno právo objednatel vůči zhotoviteli na uplatnění smluvní pokuty za prodlení s odstraňováním vad.

IX. SMLUVNÍ POKUTA

1. V případě prodlení objednatel s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel souhlasí, že úrok z prodlení s úhradou faktury bude uplatňován od 5. dne po splatnosti uvedené na daňovém dokladu.
2. V případě, že zhotovitel nedokončí z vlastní viny a nedbalosti dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou a ve sjednané době (čl. III) uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den. Způsobí-li svým prodlením objednateli jakoukoliv škodu nebo újmu zavazuje se k její plné úhradě.
3. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělek má objednatel právo účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den, vadu a nedodělek.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad v záruční době se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den a vadu, o který nastoupí zhotovitel k odstraňování vady později.
5. V případě, že provádění prací je rozděleno na dílčí části a zhotovitel se nedostaví ve sjednané době a ve stavebním deníku uvedeném termínu k realizaci dílčích prací, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den, který uplyne mezi sjednanou lhůtou nástupu realizace dílčích prací a dnem skutečného nástupu. Tato platba nezbavuje zhotovitele povinnosti dílo dokončit.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k plnění předmětu díla nebo nedokončí dílo z vlastní viny v rozsahu stanoveném touto smlouvou a opustí bezdůvodně staveniště před dokončením díla, zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč a veškeré náklady a škody způsobené přerušením prací, náklady spojené se zajištěním nového zhotovitele a sankce uplatňované v této věci investorem vůči objednateli.
7. Zhotovitel není oprávněn projednávat a schvalovat změny v projektové dokumentaci bez účasti objednatel pod pokutou 50 000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody, která objednateli vznikne neplněním povinností sjednaných v této smlouvě o dílo zhotovitelem.

9. V případě zjištění neplatnosti prohlášení nebo neohlášení změny dle čl. V, odst. 8 smlouvy, zhotovitel uhradí objednateli jednorázovou pokutu ve výši 50 000,- Kč a veškeré škody, pokuty a náklady s tím spojené. Tuto pokutu lze jednostranně objednatel započíst.
10. V případě porušení povinností dle čl. VI, odst. 24. – 26. uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 30 000,- Kč a veškeré sankce a pokuty spojené s porušením uvedených povinností uplatněné odpovědnými orgány vůči objednateli. Tuto pokutu lze jednostranně objednatel započíst.
11. V případě nedoložení dokladů dle čl. II, odst. 3, bod c), čl. VII, odst. 7 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
12. Zhotovitel není v žádném případě bez vědomí objednatele oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku za objednatel třetí osobě. Pokud tak učiní, může objednatel požadovat na zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč.
13. Zhotovitel může k plnění předmětu díla použít za podmínek stanovených touto smlouvou subdodavatele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli oznámit před zahájením prací. Všichni subdodavatelé podléhají schvalovacímu režimu stanovenému zadavatelem zakázky. V případě nedodržení této podmínky, se zhotovitel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 3% z ceny díla za každý takto zjištěný případ.
14. Objednatel je oprávněn provést vyrovnání svého oprávněného nároku vyplývajícím z této smlouvy o dílo buď zápočtem proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně jeho části nebo samostatným platebním dokladem.
15. Účelem smluvní pokuty je zvýšený zájem objednatele (věřitele) na náležitém splnění smluvní povinnosti.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen a plně zodpovídá za důsledné dodržování všech ustanovení o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a stav technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací předem dohodnutým způsobem platnou projektovou dokumentaci příslušné stavby, stavební povolení, platná vyjádření správců inženýrských sítí a zajistí vytyčení všech inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavby.
3. Objednatel zajistí technický dozor při provádění prací svými pověřenými pracovníky.
4. Zhotovitel provede stavbu dle objednatel předané realizační dokumentace stavby, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných objednatel zápisem ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací před jejich zakrytím, a to minimálně 3 dny předem. V případě, že se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zhotovitel bude pokračovat v pracích. V případě požadavku objednatele dodatečného odkrytí prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji z důvodu dosažení, trvalého zlepšení a udržení jakosti stavby za současného ohleduplného chování k životnímu prostředí.
7. Zhotovitel plně odpovídá za újmu a škody, které vzniknou objednateli při plnění díla zhotovitelem, a které mají původ ve vadném, opožděném nebo neúplném plnění zhotovitele a zavazuje se k jejich úhradě.
8. Škody třetí osobě způsobené činností zhotovitele při realizaci díla hradí v plné výši zhotovitel.
9. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 558, odst. 2 Občanského zákoníku, to znamená, že v právním styku mezi smluvními stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem.
11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že se neuplatní ustanovení § 1765, odst. 2 Občanského zákoníku a zhotoviteli nevznikne právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě při změně okolností.
12. Veškeré informace týkající se obsahu smluvních ujednání a se považují oboustranně za důvěrné a nakládání s nimi se řídí § 2985 Občanského zákoníku.
13. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami vstupují v platnost smluvní ujednání této smlouvy a pozbývají platnost jakákoliv předchozí písemná nebo ústní ujednání, včetně objednávek objednatele.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je členem společnosti realizující výše uvedenou stavbu a jednající pod názvem „Společnost Poříčí u Litomyšle – Zrnětín“ a jeho činnost, práva a povinnosti vycházejí ze společně odsouhlasených podmínek uvedených společností.
15. Souhlas se zpracováním osobních údajů (čl.4, odst.1 Nařízení) podle nového obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24.10.1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Objednatel (Správce ve smyslu čl.4 odst.7 Nařízení) zpracovává od okamžiku dohody stran o účasti na realizaci uvedené zakázky a sepsání smlouvy o dílo tyto osobní údaje: obchodní jméno, ostatní údaje subdodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku, jméno, příjmení, titul subjektu, monitoring realizace stavby, kde může náhodně dojít k zaznamenání osob na stavbě, školení pracovníků dle zvláštních předpisů (BOZP, PO a OŽP), vedení stavebního deníku. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních

údajů subjektu a tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou. Správce zajistí dodržování zákonných lhůt stanovených k likvidaci získaných údajů.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouvu o dílo tvoří následující dokumenty, které je nutno chápat jako vzájemně se doplňující s tím, že pořadí jejich závaznosti pro účely výkladu je stanoveno následovně:
 - smlouva o dílo
 - pravidla BOZP, PO a OŽP
 - cenové nabídky zhotovitele
 - realizační dokumentace stavby-samostatně
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil podrobně s textem smlouvy a jejími přílohami, bere na vědomí všechna omezení a povinnosti v nich uvedené a svým podpisem s nimi výslovně souhlasí.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně vzestupně číslovaných dodatků. To platí i pro zrušení této smlouvy.
4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel
 - neprovádí svoje práce v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele
 - používá závadné nebo jiné neschválené materiály
 - porušuje příslušné předpisy BOZP, PO, OŽP.
 - je bez udání důvodu v prodlení s plněním prací nebo dokončení díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů
 - byl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo vstoupil do likvidace
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
6. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že plně akceptují smluvní ujednání, výslovně s nimi souhlasí, a že jsou oprávněni jednat a podepisovat za smluvní strany uvedené v bodě I.
7. Tato nabídka je platná do 10 dnů od jejího obdržení, ovšem s ohledem na OZ č. 89/2012 Sb. §1738 si vyhrazujeme právo odvolat nabídku i ve výše uvedené lhůtě pro přijetí nabídky.
8. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb., §1740, odst. 3 vylučuje.
9. Obě smluvní strany se dohodly řešit veškeré spory vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou nebo v souladu s platným právním řádem České republiky.

Objednatel:
V Lupenici dne: 17.3.2021

Zhotovitel:
V Hradci dne: 17.3.2021

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Ing. Rostislav Nídl, jednatel společnosti

MADOS IAT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297898



NABÍDKA

NAB-21-099

Dodavatel:

POKLOPSYSTEM s.r.o.

Hradec 161

33211 Hradec

Česká republika

IČ: 61172375

DIČ: CZ61172375



Odběratel:

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Lupenice

Česká republika

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Vilímek

+420 605 357 656

vilimek@poklopsystem.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Jindřich Samek

702151837

samek@madostmt.cz

Vystaveno: 3.3.2021

Popis nabídky:

nabídka obsahuje :

- příprava po pokládce ložné - očištění šachty do hloubky 25cm a průměru cca 120cm, uložení betonového prstence do správné výšky a zpevnění okolí šachty cementovými hmotami IZOLSAN
- osazení bednění před finišerem při pokládce obrusné vrstvy, vytažení bednění za finišerem a osazení poklopu
- betonové prstence, vysokopevnostní hmoty IZOLSAN a samonivelační poklop (KDM65 nebo KDM63) je součástí nabídky

Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
uložení samonivelačního poklopu za finišerem -těžké víko	21	10 957,00 Kč	230 097,00 Kč	21 %	278 417,37 Kč

Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Daň
21 %	230 097,00 Kč	48 320,37 Kč

Konečná cena: 230 097,00 Kč

Konečná cena vč. daně: 278 417,37 Kč



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 3
Oprava silnice III/3598 Poříčí - Zrnětín
konaného dne 22. dubna 2021 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 001 , 101 ,101.1, 102, 180

Zajištění objízdných tras DIO
Zabezpečení stavby dle BOZP
Vytyčení komunikace dle PD,SD
Recyklace za studena dle PD,SD
Pokládka asfaltové ložné vrstvy dle PD,SD
Oprava římsy a zábradlí dle SD
Pokládka silničních obrub dle PD,SD

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

Oprava římsy a zábradlí
Montáž samonivelačních poklopů
Pokládka asfaltové ohrusné vrstvy dle PD
Sjezdy k přilehlým nemovitostem dle PD

Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD
Správa a údržba silnic Pardubického kraje:


3.1. Zhotovitel žádá objednatele o vyjádření ke stávajícímu stavu římsy a zábradlí. Římsa mostu je nyní rozpadlá a viditelně po životnosti dále zábradlí je prohnuté, v některých místech utržené. Objednatel sděluje zhotoviteli, že oprava proběhne dle bodu 3.2 a vícepráce budou zpracovány ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do 12. května 2021

Zhotovitel Společnost Poříčí u Litomyše - Zrnětín

3.2. Objednatel žádá zhotovitele o pasportizaci objízdných tras. Dále z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK a po konzultaci s projektantem zhotovitel zaměří propadlé krajnice na objízdné trase Zrnětín – Lubná a předá cenovou nabídku na opravu objízdné trasy objednateli ke schválení. Oprava objízdných tras bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: Ing. Samek
Termín : do 12. května 2021



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

3.3. Objednatel žádá zhotovitele o opravu stávajících říms a zábradlí. Zábradlí bude srovnáno po nehodách a bude proveden ochranný nátěr dle metodiky SÚS PK. Oprava mostku bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.4. Objednatel žádá zhotovitele o opravu silniční obruby u vodní nádrže a autobusové čekárny.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.5. Objednatel žádá zhotovitele o vyvolání jednání s majitelem č.p. 13 ohledně napojení asfaltové vjezdu. Projektová dokumentace řeší pouze asfaltový povrch bez chodníkových obrub, vodících pásků a chodníku. Ve stávajícím stavu jsou součástí sjezdu.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.6. Objednatel žádá zhotovitele o montáž samonivelačních poklopů na stavebním díle z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK na snížení nákladů oprav silnic. Montáž samonivelačních poklopů bude zpracována do formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

Projektant ID Projekt

- bez připomínek

Měú Poříčí u Litomyšle

3.7. Starosta sdělil stavebníkovi, že po pokládce asfaltové obrusné vrstvy vyvolá jednání z důvodu napojení sjezdů k přilehlým objektům. Nový stav podélného profilu asfaltové obrusné vrstvy vychází v lokálních místech nad úroveň vstupních otvorů přilehlých nemovitostí.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Bartoš

Termín : do 12. května 2021



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SÚS cestmistrovství Polička :

- bez připomínek

Koordinátor BOZP :

- bez připomínek

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 12. května 2021 v 9,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



PREZENČNÍ LISTINA

z 3. KD stavby ze dne 22.4. 2021

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
OREC POŘÍČÍ	FRANJŠEK BARTOŠ	731 183 311	
SÚS 7k ECOMISTICKÝ PRŮKAT	JANČICH ČERVENÝ	411 951 292	
GAU LITOMYSLEČ	JAN HOLONEK	777 056 016	
SÚS 7k	JAN BURIAN	702 269 309	
ITProjekt s.r.o.	Pačba Petr	737/288 972	



Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 4
Oprava silnice III/3598 Poříčí - Zrnětín
konaného dne 12. května 2021 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 001 , 101 ,101.1, 102, 180

Montáž samonivelačních poklopů dle PD,SD
Pokládka asfaltové obrusné vrstvy dle PD,SD
Sjezdy k přilehlým nemovitostem dle PD,SD

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

Oprava římsy a zábradlí dle bodu 3.1.
Odvodnění sjezdu od přilehlých nemovitostí dle PD
Pokládka žlabovek v příkopech dle PD
Zatrubnění příkopu dle PD
Oprava objízdných tras dle požadavku cestmistrovství Polička

Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD
Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

3.1. Zhotovitel žádá objednatele o vyjádření ke stávajícímu stavu římsy a zábradlí. Římsa mostu je nyní rozpadlá a viditelně po životnosti dále zábradlí je prohnuté, v některých místech utržené. Objednatel sděluje zhotoviteli, že oprava proběhne dle bodu 3.2 a vícepráce budou zpracovány ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do přejímacího řízení

4.1. Objednatel žádá zhotovitele o vyjmutí uliční vpusti u nádrže v ZBV a nahrazení položky výškovou úpravu poklopu šachty v budoucím chodníku u nádrže.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do přejímacího řízení



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

4.2. Stavebník dostal souhlas s provedením návrhu trvalého dopravního značení dle projektové dokumentace a zažádá o oficiální stanovisko Policii ČR.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín : do přejímacího řízení

Zhotovitel Společnost Pořičí u Litomyšle - Zrnětín

3.2. Objednatel žádá zhotovitele o pasportizaci objízdných tras. Dále z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK a po konzultaci s projektantem zhotovitel zaměří propadlé krajnice na objízdné trase Zrnětín – Lubná a předá cenovou nabídku na opravu objízdné trasy objednateli ke schválení. Oprava objízdných tras bude zpracována ve formátu ZBV. Objízdné tras budou realizovány dle požadavků cestmistrovství Polička.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :

3.3. Objednatel žádá zhotovitele o opravu stávajících říms a zábradlí. Zábradlí bude srovnáno po nehodách a bude proveden ochranný nátěr dle metodiky SÚS PK. Oprava mostku bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do přejímacího řízení

3.4. Objednatel žádá zhotovitele o opravu silniční obruby u vodní nádrže a autobusové čekárny.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :

3.5. Objednatel žádá zhotovitele o vyvolání jednání s majitelem č.p. 13 ohledně napojení asfaltové vjezdu. Projektová dokumentace řeší pouze asfaltový povrch bez chodníkových obrub, vodících pásů a chodníku. Ve stávajícím stavu jsou součástí sjezdu.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :

3.6. Objednatel žádá zhotovitele o montáž samonivelačních poklopů na stavebním díle z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK na snížení nákladů oprav silnic. Montáž samonivelačních poklopů bude zpracována do formátu ZBV.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Projektant ID Projekt

- bez připomínek

Měú Poříčí u Litomyšle

3.7. Starosta sdělil stavebníkovi, že po pokládce asfaltové ohrusné vrstvy vyvolá jednání z důvodu napojení sjezdů k přilehlým objektům. Nový stav podélného profilu asfaltové ohrusné vrstvy vychází v lokálních místech nad úroveň vstupních otvorů přilehlých nemovitostí.

Bod: splněno

Zodpovídá: p. Bartoš

Termín :

SÚS cestmistrovství Polička :

- bez připomínek

Koordinátor BOZP :

- bez připomínek

Policie ČR

- bez připomínek

**Přejímací řízení se uskuteční v pondělí 31. května 2021 v 13,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



PREZENČNÍ LISTINA

z 4. KD stavby ze dne 12.5. 2021

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE	BAKTOS FLAMMŠTEK	731 183 311	
SCS PR, POUČKA	JINDŘICH ČERNÝ	421 951 192	
AVS PR TJ	JUD. BUNDA	702 289 309	
Policie ČR - DI-S4	MARTIN PAVLÍŠ	604 640 525	
MADOC RT s.r.o.	JINDŘICH SÁMEK	702 151 837	
IDProjekt s.r.o.	Pavel Petr	737 388 972	



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

- 6 -04- 2020

Ing.
Ludmila
Rádková
Digitálně
podepsal Ing.
Ludmila Rádková
Datum:
2020.04.01
13:30:15 +02'00'



úsek majetkové správy

V Pardubicích dne 01. 04. 2020
Č. j.: SÚSPK/3440/2020

Vážení,

při pravidelných prohlídkách silnic II. a III. třídy se stále častěji setkáváme se závadami ve sjízdnosti, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými poklopy kanalizačních revizních šachet a uličních vpustí, popř. jiných zařízení.

V návaznosti na rozvoj těchto technologií Vás žádáme, abyste při opravách, rekonstrukcích a osazování nových zařízení začali používat technologie, které nabízejí samonivelační typy výše popsaných zařízení.

Jedná se současně o úsporu celospolečenských nákladů, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a rázů vyvolaných pojezdem vozidly přes umístěná zařízení.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Ludmila Rádková
náměstkyně majetkové správy

Obdrží:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Vodárenská společnost Česká Třebová, s. r. o.
TEPVOS, spol. s r. o.
Vodovody a kanalizace Žamberk, v. o. s.
VENCL SERVIS – Vodovody a kanalizace, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
VHOS, a. s.
VS Chrudim, a. s.
VODOVODY spol. s r. o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Vodárenská Svitavy s. r. o.
Skupinový vodovod Moravskotřebovská
Svazek obcí Vodovody Poličsko
SO "TEPLICE"
Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná



Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-00085031

tel.: +420 466 052 720
fax: +420 466 052 734

e-mail: ludmila.radkova@suspk.cz



Vážená paní Alena Žatečková
MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

V Hradci Králové dne 2.zář 2020

Věc: výsledky testů odebraného vzorku asfaltového materiálu – Oprava silnice III/3598
Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Vážená paní Žatečková,

na Vaši žádost byl proveden test složení v sušině, a to v rozsahu kritických parametrů z tabulky č. 10.1 (kritickým parametrem pro využití do cest je obsah uhelných dehtů – representovaný testem PAU). Vzorek asfaltu byl do našich laboratoří dodán jako vzorek odebraný naší organizací (OP č. 749/20), protokol o testu č. 5410 a 5411/20). Realizovány byly 2 vzorky asfaltového recyklátu ve formě odfrézovaného ZAS (spodní a směsný vzorek spodní a vrchní):

Parametry organického znečištění – PAU (16)

Parametr	Jednotka	Zjištěno	Limit 10.1	Limit vyhlášky asfaltové 130/2019 Sb.
<u>Spodní vzorek</u>	mg/kg suš.	1,89	6	12 / 25
<u>Směsný vzorek</u>	mg/kg suš.	Pod 1,3	6	12 / 25

Komentář

- a) Byla vydána vyhláška č. 130/2019 Sb., která využila zmocnění par 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recykláty jsou podle této vyhlášky řazeny obsahem PAU do 4 tříd. Pro využití do nestmelených vrstev bude možné využít jen asfaltové materiály do 25, respektive 12 mg/kg sušiny PAU (16) a neobsahující uhelný dehet nad mez nebezpečnosti. Dnes platí také technologické podmínky TP150, které také mají 25 mg/kg sušiny PAU.

Takže hodnocený vzorek ZAS z obou vzorků

- Materiál vyhovuje vyhlášce a vyhovuje tak využití frézovaného asfaltu jako recyklátu (ZAS) pro výrobu nestmelených směsí. R materiál bude třídy ZAS-T1. Výpis jednotlivých PAU je případně možné doložit, O odpad kategorie Ostatní se jedná jen tehdy, pokud nebude využit jako ZAS-T1 v souladu s vyhláškou.

V případě jakýchkoliv požadavků na doplnění či další analýzy či spolupráci jsme Vám plně k dispozici. Je zřejmé, že PAU jsou kritickým parametrem, který se může velmi měnit (v závislosti na původu stavby, jednotlivé vrstvy a jejího stáří, atd). Zde byl testován vzorek směsný obou vrstev a dále i vrstva spodní separátně.

Těšíme se na další spolupráci.

Za EMPLA AG spol. s r.o.

Ing. Vladimír Bláha
503 11 111 111
IČO: 25096240, DIČ: CZ25096240
Tel: 495 11 111

Přílohy: OP - OP č. 749/20

Protokol o testu č. 5410 a 5411/20

Kvalifikační předpoklady k analýzám a testům



NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 333/2020

EMPLA AG spol. s r.o.
se sídlem Za Škodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Králové, IČ 25996240

pro zkušební laboratoř č. 1110
Ekologické laboratoře EMPLA

Rozsah udělené akreditace:

Fyzikálně chemické analýzy a odběry vzorků vod, půd, odpadů, sedimentů, tuhých materiálů, ovzduší, emisí (odpadních plynů), pracovního prostředí, potravin, krmiv. Zkoušky mikrobiologické, ekotoxikologické a zkoušky biodegradability. Měření hluku, vibrací, osvětlení, mikroklimatických podmínek a parametrů vzduchotechniky vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 83/2019 ze dne 21. 2. 2019, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 21. 2. 2024

V Praze dne 26. 5. 2020



Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Příloha je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 333/2020 ze dne: 26. 5. 2020

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EMPLA AG spol. s r.o.
Ekologické laboratoře EMPLA

Za Škodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Králové

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratoř k dispozici u vedoucího laboratoře.

Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky:

Poradové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky
1	Stanovení pH	SOP V 1 (ČSN ISO 10523)	Vody, vodné výluhy ³
2	Stanovení elektrické konduktivity	SOP V 2 (ČSN EN 27888)	Vody, vodné výluhy ³
3	Stanovení rozpuštěných látek a RAS gravimetricky	SOP V 3 (ČSN 75 7346, ČSN 75 7347)	Vody, vodné výluhy ³
4	Stanovení nerozpuštěných látek a ztráty žháním nerozpuštěných látek gravimetricky	SOP V 4 (ČSN EN 872 ČSN 75 7350)	Vody surové a odpadní
5	Stanovení CHSK _{Mn} titračně	SOP V 5 (ČSN EN ISO 8467)	Vody pitné, povrchové, surové a podzemní
6	Stanovení CHSK _{Cr} spektrofotometricky	SOP V 6 (ČSN ISO 15705)	Vody odpadní, povrchové, podzemní, vodné výluhy ³
7	Stanovení rozpuštěného kyslíku kyslíkovou sondou	SOP V 7 (ČSN EN ISO 5814)	Vody
8	Stanovení BSK ₅ kyslíkovou sondou	SOP V 8 (ČSN EN ISO 5815-1, ČSN EN 1899-2)	Vody odpadní, povrchové, podzemní
9	Stanovení amonných iontů ve vodách a výluzech spektrofotometricky	SOP V 9 (ČSN ISO 7150-1)	Vody, vodné výluhy ³
10	Stanovení dusičnanů a sranů metodou kapilární ITP	SOP V 10 (STN 75 7430)	Vody, vodné výluhy ³
11	Stanovení dusitanů spektrofotometricky	SOP V 11 (ČSN EN 26777)	Vody, vodné výluhy ³
12	Stanovení chloridů titračně	SOP V 12 (ČSN ISO 9297, ČSN 83 0530-20:1981)	Vody, vodné výluhy ³
13	Stanovení fluoridů pomocí ISE	SOP V 13 (ČSN ISO 10359-1, ČSN ISO 10359-2)	Emise ³ , ovzduš ³ , vody, vodné výluhy ³
14	Stanovení fosforečnanů a celkového fosforu spektrofotometricky	SOP V 14 (ČSN EN 50 6878)	Emise ³ , ovzduš ³ , vody, vodné výluhy ³

Příloha je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 333/2020 ze dne: 26. 5. 2020

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

EMPLA AG spol. s r.o.
Ekologické laboratoře EMPLA

Za Škodovkou 305/5, Kukleny, 503 11 Hradec Králové

Poradové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky
15	Stanovení těkavých organických látek metodou GC – FID/ECD/MS	SOP V 15 (ČSN EN ISO 10301, TNV 75 7550:1998)	Vody, vodné výluhy ⁶
16	Stanovení anilinů a nitrobenzenu metodou GC – FID/MS	SOP V 49 (Water Analysis – Hewlett Packard, kap. 7, str. 163-179)	Vody
17	Stanovení kovů AAS, metodou plamenovou	SOP V 16a_1 (ČSN ISO 8288, ČSN ISO 9964, ČSN ISO 7980, ČSN EN 1233, ČSN 75 7400, ČSN EN ISO 5961)	Vody, vodné ⁷ a kyselé výluhy ⁵
18	Stanovení kovů AAS, metodou plamenovou	SOP V 16a_2 (ČSN ISO 8288, ČSN ISO 9964, ČSN ISO 7980, ČSN EN 1233, ČSN 75 7400, ČSN EN ISO 5961)	Emise ³ , ovzduší ³
19	Stanovení α -modifikace oxidu křemičitého v respirabilním nebo sedimentovaném prachu metodou FTIR	SOP PP 8 (NIOSH 7602)	Ovzduší ⁴
20	Stanovení kovů AAS, metodou bezplamenovou	SOP V 16c_1 (ČSN EN ISO 15586, ČSN EN 12506:2003)	Vody, vodné ⁷ a kyselé výluhy ⁵
21	Stanovení kovů AAS, metodou bezplamenovou	SOP V 16c_2 (ČSN EN ISO 15586, ČSN EN 12506:2003)	Emise ³ , ovzduší ³
22	Stanovení rtuti AAS metodou bezplamenovou (AMA)	SOP V 16d (ČSN 75 7440)	Emise ^{3,4} , ovzduší ^{3,4} , vody, vodné ⁷ a kyselé výluhy ⁵ , kapalné i pevné odpady, sedimenty, kaoly, zeminy, kapalné i pevné materiály ⁶ , potraviny, krmiva, hnojiva
23	Stanovení extrahovatelných látek ve vodách metodou FTIR	SOP V 17a (ČSN 75 7506)	Vody, vodné výluhy ⁷
24	Stanovení extrahovatelných látek ve vodách gravimetricky	SOP V 17b (ČSN 75 7508, ČSN 75 7509)	Vody, vodné výluhy ⁷
25	Stanovení nepolárních extrahovatelných látek ve vodách a výluzech metodou FTIR	SOP V 18 (ČSN 75 7505:1998)	Vody, vodné výluhy ⁷



Strana 2 z celkového počtu 21 stran

Stav krajů silnice III/3598 před opravou



Stav krajů silnice III/3598 před opravou



Stav krajů silnice III/3598 po opravě



Stav krajů silnice III/3598 po opravě



Správa a údržba Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Petr Pácha
E-mail: pacha@idprojekt.cz
Tel: 737/388 972
Datum: 27.05.2021

**Věc: Vyjádření AD k předloženému ZBV na akci: Oprava silnice III/3598
Poříčí u Litomyšle - Zrnětín**

- V rámci stavby dojde k opravě objízdné trasy. Objízdné trasy vycházejí ze stavby obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle. Rozsah byl stanoven při pochůzce s investorem a cestmistrem.
- Na základě dohody s investorem stavby bylo přistoupeno k opravě stávajících říms mostu přes vodoteč Desná, který se nachází na začátku opravovaného úseku silnice III/3598 včetně opravy zádržného systému mostu (oc. zábradlí). Projektová dokumentace neuvažovala s opravou mostu z důvodu přiměřeného stavu říms v době odevzdání PD. AD souhlasí s navrženou úpravou při dodržení normových hodnot.
- AD souhlasí s požadavkem investora stavby na osazení samonivelačních poklopů místo výškové úpravy stávajících, jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci.
- Uliční vpust číslo 3 v km 0,945 80 bude zachována, jelikož se v rámci stavby zjistilo, že se nejedná o vpust, ale o kanalizační šachtu s mříží osazenou na propustku DN 400 mm. Odvodnění komunikace v daném místě bude zajištěno podélným a příčným sklonem s vyústěním srážkové vody do příkopu v km cca 0,9. Šachta tedy zůstane v rámci chodníku a bude provedena pouze výšková úprava poklopu.

AD souhlasí s předloženým ZBV.

S pozdravem,

V Litomyšli dne 27.05.2021

IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl
DIČ: CZ02497247



Ing. Petr Pácha
jednatel společnosti

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle – Zrnětín

Vyjádření TDS k ZBV 01 (SO 101)

1) Na základě požadavku Objednatele dochází k osazování samonivelačních kanalizačních poklopů oproti původně předpokládaným výškovým úpravám stávajících klasických kanalizačních poklopů. Výšková úprava poklopů je provedena pouze u uliční vpusti č. 3 a na šachtě v chodníku u vodní nádrže u zastávky autobusu.

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	18.000	2.000	-16.000
89911G.A	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	0.000	19.000	19.000

V tomto případě se jedná o Změnu de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

2) Opravovaná silnice byla využívána jako součást objížděné trasy pro stavbu „Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle“. V souvislosti s touto skutečností došlo k významnému poškození krajů silnice III/3598 v době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby.

Stávající uliční vpust' č. 3 ve staničení km 0,945 80 zůstává oproti předpokladu PDPS zachována. Jedná se o revizní šachtu podélného propustku DN 400, jejímž zrušením a posunutím by nadále nebylo možné podélný propustek dále kontrolovat a čistit.

Na základě provedených PAU zkoušek na materiálu z frézování vozovky bylo potvrzeno, že vzniklý odpad nespadá do kategorie nebezpečného odpadu, ale jedná se o inertní odpad.

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	32.840	368.820	335.980
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	245.580	0.000	-245.580
11372 B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0.000	102.660	102.660
56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 774.000	1 924.000	150.000
572223	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0.000	1 711.000	1 711.000
574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	0.000	1 711.000	1 711.000
5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16S, 16+	M3	0.000	14.820	14.820
58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	0.000	776.600	776.600
89712	VPUŠT' KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCU	KUS	4.000	3.000	-1.000
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	104.690	881.290	776.600
93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0.000	1 130.000	1 130.000

V těchto případech se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 28.05.2021

Jiří Burian
TDS



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 180/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222, odst. (6)	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	2 / 5	
Nové položky	1 / 7	
Individuální kalkulace položky č. 02720.A	1 / 8	
Individuální kalkulace položky č. 02720.B	1 / 9	
Zápis z KD č. 3 ze dne 22.04.2021	4 / 10	
Zápis z KD č. 4 ze dne 12.05.2021	4 / 14	
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 04.03.2021	5 / 18	
Fotodokumentace - stav krajů silnice III/3598 před opravou	2 / 23	
Fotodokumentace - stav krajů silnice III/3598 po opravě	2 / 25	
Vyjádření AD k ZBV ze dne 27.05.2021	1 / 27	
Vyjádření TDS k ZBV ze dne 28.05.2021	1 / 28	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 180 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 22.05.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost Poříčí u Litomyšle - Zrnětín Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí Přílohy změnového listu: _____ Paré č.: _____ Příjemce: _____		
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci provádění stavebních prací na předmětném stavebním objektu bylo zjištěno, že kraje silnice III/3598 jsou v horším stavu, než bylo předpokládáno v PDPS. Zhoršení stavu nastalo vlivem využití této silnice pro účely objízdné trasy pro dříve prováděnou stavbu "Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle". V rámci této dříve prováděné stavby došlo ke změně podmínek, kdy vzhledem k nutným úpravám nad rámec předpokladu PDPS nemohl být, s ohledem na zajištění bezpečnosti dopravy a stability upravovaného svahu, zachován předpokládaný kyvadlový provoz a silnice II/359 byla po dobu výstavby zcela uzavřena. Část objízdné trasy vedla právě po silnici III/3598 a významně zvýšená intenzita dopravy následně vedla k výše zmíněnému poškození krajnic. Rozsah nutných oprav, a s tím související úpravu dopravně inženýrského opatření, byl stanoven při pochůzce na stavbě za účasti zástupců Objednatelů a Zhotovitelů. Specifikace a rozsah prováděných oprav je detailně řešen v rámci ZBV č. 01 (SO 101 - Komunikace). Změna je zohledněna novými položkami č. 02720.A (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (ŘÍZENÍ DOPRAVY PRACOVNÍKY)) a č. 02720.B (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (DOPRAVNÍ ZNAČKY VČ. PROJEDNÁNÍ)). Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné tyto skutečnosti odhalit v době zpracování PDPS, jelikož se jedná o Změny, které vyplynuly z nutnosti využít silnici III/3598 jako část objízdné trasy pro dříve prováděnou stavbu. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	52 000,00 Kč
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem		
52 000,00 Kč		
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: _____ podpis: _____
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: _____ podpis: _____
Projektant	jméno: Ing. Petr Pácha	datum: _____ podpis: _____
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelů dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: _____ podpis: _____
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: _____ podpis: _____
		Číslo paré: _____

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02													
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-132/2020 - Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 180 - Dopravné inženýrské opatření									2.01				
Číslo a název rozpočtu: SO 180 - Dopravné inženýrské opatření													
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	45,00	45,00	0,00	87,75 Kč	3 948,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 948,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	45,00	45,00	0,00	64,35 Kč	2 895,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 895,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 400,00	5 400,00	0,00	7,02 Kč	37 908,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	37 908,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	914622	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,00	7,00	0,00	111,15 Kč	778,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	778,05 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	914623	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,00	7,00	0,00	87,75 Kč	614,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	614,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	914629	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	840,00	840,00	0,00	9,36 Kč	7 862,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 862,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	918312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,00	3,00	0,00	111,15 Kč	333,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	333,45 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	918313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,00	3,00	0,00	87,75 Kč	263,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	263,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	918319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,00	360,00	0,00	9,36 Kč	3 369,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 369,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky ze smlouvy dotčené Změnou								57 973,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	57 973,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nové položky													
10	02720.A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY (ŘÍZENÍ DOPRAVY PRACOVNÍKY)	KPL	0,00	1,00	1,00	27 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	100,00%
11	02720.B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY (DOPRAVNÍ ZNAČKY VČ. PROJEDNÁNÍ)	KPL	0,00	1,00	1,00	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	200,00%
Celkem za všechny položky								57 973,50 Kč	0,00 Kč	52 000,00 Kč	109 973,50 Kč	52 000,00 Kč	50,00%
Za Zhotovitele:									Za Objednatela:				
Datum:									Datum:				

PRŮJEKTOVÝ ÚSTAV STAVBY (ÚDAJE V Kč bez DPH)

[illegible]

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY: **Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020**

NÁZEV SO: **SO 180 - Dopravně inženýrské opatření**

CENA SO (ZE SMLOUVY): **57 973,50 Kč**

CENA VŠECH ZBV: **52 000,00 Kč**

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: **109 973,50 Kč**

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 180 - Dopravně inženýrské opatření

P.Č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
10	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (ŘÍZENÍ DOPRAVY PRACOVNÍKY)	KPL	0,000	27 000,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr							
ZBV: 02					1,000		27 000,00 Kč
výkaz výměr 1 = 1,000000 => A							
CELKEM:					1,00		27 000,00 Kč
11	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (DOPRAVNÍ ZNAČKY VČ. PROJEDNÁNÍ)	KPL	0,000	25 000,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr							
ZBV: 02					1,000		25 000,00 Kč
výkaz výměr 1 = 1,000000 => A							
CELKEM:					1,00		25 000,00 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce							52 000,00 Kč
P.Č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce							

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM výkaz výměr IS 11b: 27,00 = 27 => A IS 11c: 12,00 = 12 => B B 1: 3,00 = 3 => C E 2b: 3,00 = 3 => D Celkem: A+B+C+D = 45 => E	KUS	45,000	87,75 Kč	3 948,75 Kč
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ výkaz výměr pol. č. 914122: 45,00 = 45 => A	KUS	45,000	64,35 Kč	2 895,75 Kč
3	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ výkaz výměr pol. č. 914122: 45,00 = 45 => A Celkem: A*4,00měsíce*30,00dnů = 5400 => B	KSDEN	5 400,000	7,02 Kč	37 908,00 Kč
4	914622	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM výkaz výměr IP 22: 7,00 = 7 => A	KUS	7,000	111,15 Kč	778,05 Kč
5	914623	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ výkaz výměr pol. č. 914622: 7,00 = 7 => A	KUS	7,000	87,75 Kč	614,25 Kč
6	914629	DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ výkaz výměr pol. č. 914622: 7,00 = 7 => A Celkem: A*4,00měsíce*30,00dnů = 840 => B	KSDEN	840,000	9,36 Kč	7 862,40 Kč
7	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM výkaz výměr Z 2: 3,00 = 3 => A	KUS	3,000	111,15 Kč	333,45 Kč
8	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ výkaz výměr pol. č. 916312: 3,00 = 3 => A	KUS	3,000	87,75 Kč	263,25 Kč
9	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ výkaz výměr pol. č. 916312: 3,00 = 3 => A Celkem: A*4,00měsíce*30,00dnů = 360 => B	KSDEN	360,000	9,36 Kč	3 369,60 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce						57 973,50 Kč

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změtín, SMLO-132/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 180/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
02720.A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (ŘÍZENÍ DOPRAVY PRACOVNÍKY)	KPL	1,000	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	Cena byla stanovena na základě Zhotovitelem předložené individuální kalkulace.
02720.B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (DOPRAVNÍ ZNAČKY VČ. PROJEDNÁNÍ)	KPL	1,000	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	Cena byla stanovena na základě Zhotovitelem předložené individuální kalkulace.

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Rozbor ceny položky 02720.A

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (ŘÍZENÍ DOPRAVY PRACOVNÍKY)

TOV 000

TOV 000

MJ KPL

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy		27 000,00
3	Odvozy 34 % z mezd		0,00
4	Stroje		0,00
5	Ostatní přímé náklady		0,00
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]		27 000,00
7	Nekalkulované náklady		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]			27 000,00
8	režie výrobní 5,0 % z [1] + [6]		0,00
9	režie správní 5,0 % z [1] + [6]		0,00
Nepřímé náklady [8] + [9]			0,00
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]			27 000,00
10	Zisk 5,0 % z [1] + [6]		0,00
Celkem [1] + [6] až [10]			27 000,00
Jednotková cena			27 000,00

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	M	1	Dělník	Nh	90,00000	300,00	27 000,00
	M						
	M						
							27 000,00
	S						0,00
	S						0,00
	S						0,00
							0,00
	O						0,00
	O						0,00
	O						0,00
							0,00

Rozbor ceny položky		02720.B																																																													
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (DOPRAVNÍ ZNAČKY VČ. PROJEDNÁNÍ)																																																															
TOV	000	TOV 000	MJ KPL																																																												
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Přímý materiál</td> <td></td> <td>13 858,65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mzdy</td> <td></td> <td>4 050,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Odvody</td> <td>34 % z mezd</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stroje</td> <td></td> <td>3 688,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ostatní přímé náklady</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Přímé zpracovací náklady [2] až [5]</td> <td></td> <td>7 738,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Nekalkulované náklady</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]</td> <td>21 596,65</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>režie výrobní</td> <td>5,0 % z [1] + [6]</td> <td>1 079,83</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>režie správní</td> <td>5,0 % z [1] + [6]</td> <td>1 133,82</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nepřímé náklady [8] + [9]</td> <td>2 213,66</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]</td> <td>23 810,31</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Zisk</td> <td>5,0 % z [1] + [6]</td> <td>1 190,52</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkem [1] + [6] až [10]</td> <td>25 000,82</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jednotková cena</td> <td>25 000,82</td> </tr> </table>				1	Přímý materiál		13 858,65	2	Mzdy		4 050,00	3	Odvody	34 % z mezd	0,00	4	Stroje		3 688,00	5	Ostatní přímé náklady		0,00	6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]		7 738,00	7	Nekalkulované náklady		0,00	Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]			21 596,65	8	režie výrobní	5,0 % z [1] + [6]	1 079,83	9	režie správní	5,0 % z [1] + [6]	1 133,82	Nepřímé náklady [8] + [9]			2 213,66	Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]			23 810,31	10	Zisk	5,0 % z [1] + [6]	1 190,52	Celkem [1] + [6] až [10]			25 000,82	Jednotková cena			25 000,82
1	Přímý materiál		13 858,65																																																												
2	Mzdy		4 050,00																																																												
3	Odvody	34 % z mezd	0,00																																																												
4	Stroje		3 688,00																																																												
5	Ostatní přímé náklady		0,00																																																												
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]		7 738,00																																																												
7	Nekalkulované náklady		0,00																																																												
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]			21 596,65																																																												
8	režie výrobní	5,0 % z [1] + [6]	1 079,83																																																												
9	režie správní	5,0 % z [1] + [6]	1 133,82																																																												
Nepřímé náklady [8] + [9]			2 213,66																																																												
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]			23 810,31																																																												
10	Zisk	5,0 % z [1] + [6]	1 190,52																																																												
Celkem [1] + [6] až [10]			25 000,82																																																												
Jednotková cena			25 000,82																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Hmotnost</td> <td>0,000000</td> </tr> <tr> <td>Normohodiny</td> <td>0,0</td> </tr> </table>				Hmotnost	0,000000	Normohodiny	0,0																																																								
Hmotnost	0,000000																																																														
Normohodiny	0,0																																																														
P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem																																																								
1	H	95271117	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a přichytek za 1 den/do 7 dní	kus	135,00000	16,90	2 281,50																																																								
2	H	95271118	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a přichytek za 1 den/nad 7 dní	kus	315,00000	10,60	3 339,00																																																								
3	H	95271125	nájem zábrany reflexní 1,5m za 1 den/do 7 dní	kus	9,00000	17,80	160,20																																																								
4	H	95271128	nájem zábrany reflexní 1,5m za 1 den/nad 7 dní	kus	315,00000	8,33	2 623,95																																																								
5	H	95271125	nájem kužele reflexního 600mm za 1 den/do 7 dní	kus	135,00000	14,50	1 957,50																																																								
6	H	95271128	nájem kužele reflexního 600mm za 1 den/nad 7 dní	kus	315,00000	11,10	3 496,50																																																								
							13 858,65																																																								
7	M		Dělník - montáž SDZ	Nh	5,40000	300,00	1 620,00																																																								
8	M		Dělník - montáž zábrany reflexní	Nh	0,60000	300,00	180,00																																																								
9	M		Dělník - montáž dopr. kužele reflex.	Nh	0,75000	300,00	225,00																																																								
10	M		Dělník - demontáž SDZ	Nh	5,40000	300,00	1 620,00																																																								
11	M		Dělník - demontáž zábrany reflexní	Nh	0,60000	300,00	180,00																																																								
12	M		Dělník - demontáž dopr. kužele reflex.	Nh	0,75000	300,00	225,00																																																								
							4 050,00																																																								
	S		Doprava na stavbu	km	230,50000	16,00	3 688,00																																																								
	S		(Žamberk - Zmátn)				0,00																																																								
	S						0,00																																																								
							3 688,00																																																								
	O						0,00																																																								
	O						0,00																																																								
	O						0,00																																																								
							0,00																																																								



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 3
Oprava silnice III/3598 Poříčí - Zrnětín
konaného dne 22. dubna 2021 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 001 , 101 ,101.1, 102, 180

Zajištění objízdných tras DIO
Zabezpečení stavby dle BOZP
Vytyčení komunikace dle PD,SD
Recyklace za studena dle PD,SD
Pokládka asfaltové ložné vrstvy dle PD,SD
Oprava římsy a zábradlí dle SD
Pokládka silničních obrub dle PD,SD

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

Oprava římsy a zábradlí
Montáž samonivelačních poklopů
Pokládka asfaltové obrusné vrstvy dle PD
Sjezdy k přilehlým nemovitostem dle PD

Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

3.1. Zhotovitel žádá objednatele o vyjádření ke stávajícímu stavu římsy a zábradlí. Římsa mostu je nyní rozpadlá a viditelně po životnosti dále zábradlí je prohnuté, v některých místech utržené. Objednatel sděluje zhotoviteli, že oprava proběhne dle bodu 3.2 a vícepráce budou zpracovány ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do 12. května 2021

Zhotovitel Společnost Poříčí u Litomyše - Zrnětín

3.2. Objednatel žádá zhotovitele o pasportizaci objízdných tras. Dále z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK a po konzultaci s projektantem zhotovitel zaměří propadlé krajnice na objízdné trase Zrnětín – Lubná a předá cenovou nabídku na opravu objízdné trasy objednateli ke schválení. Oprava objízdných tras bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: Ing. Samek
Termín : do 12. května 2021



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

3.3. Objednatel žádá zhotovitele o opravu stávajících říms a zábradlí. Zábradlí bude srovnáno po nehodách a bude proveden ochranný nátěr dle metodiky SÚS PK. Oprava mostku bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.4. Objednatel žádá zhotovitele o opravu silniční obruby u vodní nádrže a autobusové čekárny.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.5. Objednatel žádá zhotovitele o vyvolání jednání s majitelem č.p. 13 ohledně napojení asfaltové vjezdu. Projektová dokumentace řeší pouze asfaltový povrch bez chodníkových obrub, vodicích pásek a chodníku. Ve stávajícím stavu jsou součástí sjezdu.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.6. Objednatel žádá zhotovitele o montáž samonivelačních poklopů na stavebním díle z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK na snížení nákladů oprav silnic. Montáž samonivelačních poklopů bude zpracována do formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

Projektant ID Projekt

- bez připomínek

Měú Poříčí u Litomyšle

3.7. Starosta sdělil stavebníkovi, že po pokládce asfaltové obrusné vrstvy vyvolá jednání z důvodu napojení sjezdů k přilehlým objektům. Nový stav podélného profilu asfaltové obrusné vrstvy vychází v lokálních místech nad úroveň vstupních otvorů přilehlých nemovitostí.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Bartoš

Termín : do 12. května 2021



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SÚS cestmistrovství Polička :

- bez připomínek

Koordinátor BOZP :

- bez připomínek

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 12. května 2021 v 9,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



PREZENČNÍ LISTINA

z 3. KD stavby ze dne 22.4. 2021

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
OBEC POŘÍČÍ	FRANMŠEK BARTOŠ	731 183311	
SÚS PK REGISTRÁČNÍ PRÁVNÍK	JANČICH ČERNÝ	411951 292	
ČAP LITOMYSL a.s.	JAN HOLOMEK	777056 016	
SÚS PK	JAN BULIAN	702 269 309	
IP Projekt s.r.o.	Pačba Petr	737/288 972	



Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 4
Oprava silnice III/3598 Poříčí - Zrnětín
konaného dne 12. května 2021 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 001 , 101 ,101.1, 102, 180

Montáž samonivelačních poklopů dle PD,SD
Pokládka asfaltové obrusné vrstvy dle PD,SD
Sjezdy k přilehlým nemovitostem dle PD,SD

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

Oprava římsy a zábradlí dle bodu 3.1.
Odvodnění sjezdu od přilehlých nemovitostí dle PD
Pokládka žlabovek v příkopech dle PD
Zatrubnění příkopu dle PD
Oprava objízdných tras dle požadavku cestmistrovství Polička

Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD
Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

3.1. Zhotovitel žádá objednatele o vyjádření ke stávajícímu stavu římsy a zábradlí. Římsa mostu je nyní rozpadlá a viditelně po životnosti dále zábradlí je prohnuté, v některých místech utržené. Objednatel sděluje zhotoviteli, že oprava proběhne dle bodu 3.2 a vícepráce budou zpracovány ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do převjímacího řízení

4.1. Objednatel žádá zhotovitele o vyjmutí uliční vpusti u nádrže v ZBV a nahrazení položky výškovou úpravu poklopu šachty v budoucím chodníku u nádrže.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do převjímacího řízení



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

4.2. Stavebník dostal souhlas s provedením návrhu trvalého dopravního značení dle projektové dokumentace a zažádá o oficiální stanovisko Policii ČR.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín : do přejímacího řízení

Zhotovitel Společnost Pořičí u Litomyšle - Zrnětín

3.2. Objednatel žádá zhotovitele o pasportizaci objízdných tras. Dále z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK a po konzultaci s projektantem zhotovitel zaměří propadlé krajnice na objízdné trase Zrnětín – Lubná a předá cenovou nabídku na opravu objízdné trasy objednateli ke schválení. Oprava objízdných tras bude zpracována ve formátu ZBV. Objízdné tras budou realizovány dle požadavků cestmistrovství Polička.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :

3.3. Objednatel žádá zhotovitele o opravu stávajících říms a zábradlí. Zábradlí bude srovnáno po nehodách a bude proveden ochranný nátěr dle metodiky SÚS PK. Oprava mostku bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do přejímacího řízení

3.4. Objednatel žádá zhotovitele o opravu silniční obruby u vodní nádrže a autobusové čekárny.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :

3.5. Objednatel žádá zhotovitele o vyvolání jednání s majitelem č.p. 13 ohledně napojení asfaltové vjezdu. Projektová dokumentace řeší pouze asfaltový povrch bez chodníkových obrub, vodících pásku a chodníku. Ve stávajícím stavu jsou součástí sjezdu.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :

3.6. Objednatel žádá zhotovitele o montáž samonivelačních poklopů na stavebním díle z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK na snížení nákladů oprav silnic. Montáž samonivelačních poklopů bude zpracována do formátu ZBV.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :



Projektant ID Projekt

- bez připomínek

Měú Poříčí u Litomyšle

3.7. Starosta sdělil stavebníkovi, že po pokládce asfaltové obrusné vrstvy vyvolá jednání z důvodu napojení sjezdů k přilehlým objektům. Nový stav podélného profilu asfaltové obrusné vrstvy vychází v lokálních místech nad úroveň vstupních otvorů přilehlých nemovitostí.

Bod: splněno
Zodpovídá: p. Bartoš
Termín :

SÚS cestmistrovství Polička :

- bez připomínek

Koordinátor BOZP :

- bez připomínek

Policie ČR

- bez připomínek

**Přejímací řízení se uskuteční v pondělí 31. května 2021 v 13,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



PREZENČNÍ LISTINA

z 4. KD stavby ze dne 12.5. 2021

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE	BAKTOS FLAMMŠEK	731 183 311	
SCS PK, POUČKA	JINDŘICH ČERNÝ	421 951 192	
FUS PK TJ	JUD. BUNKA	702 289 309	
Policie ČR - DI-S4	MARTIN PAVLÍ	604 640 525	
MADOC MT s.r.o.	JINDŘICH SÁMEK	702 151 837	
IDProjekt s.r.o.	Páčka Petr	737 388 972	

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor místního a silničního hospodářství

Bří Štěstných 1000

570 20 Litomyšl

Tel.: 461 653 333

Fax: 461 612 218

Č.j.: MěÚ Litomyšl 009001/2021

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Rostislav Šimon

E-mail: rostislav.simon@litomysl.cz

Tel.: 461 653 362

Datum: 2021-03-04

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- oznámení opatření obecné povahy -
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Odbor místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl, jako věcně a místně příslušný obecní úřad podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), po posouzení žádosti, kterou dne 12. 02. 2021 podala společnost MADOS MT, s.r.o., IČ: 252 97 899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí (dále jen „žadatel“), po jejím projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Dopravním inspektorátem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy – souhlasné stanovisko č.j. KRPE-10052-1/ČJ-2021-170906 ze dne 09. 02. 2021, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení §171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy a

s t a n o v í

žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, která spočívá v dočasném umístění přenosného dopravního značení na silnicích II. a III. třídy dle přiložených grafických návrhů, z důvodu označení úplné uzavírky provozu na silnici III/3598 v obci Poříčí u Litomyšle – místní části Zrnětín včetně objížděné trasy a následného pracovního místa.

Pro přechodnou úpravu provozu stanoví tyto podmínky:

1. Platnost stanovení: **od 22. 03. 2021 do 30. 05. 2021** pro úplnou uzavírku a objíždětku,
od 31. 05. 2021 do 29. 06. 2021 pro pracovní místo.
2. **Dopravní značení bude provedeno a umístěno přesně dle grafických návrhů**, které tvoří nedílnou přílohu tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to odbornou firmou.
3. Budou splněny následující podmínky stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR, ÚO Svitavy, č.j. KRPE-10052-1/ČJ-2021-170906 ze dne 09. 02. 2021:
 - a. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
 - b. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
 - c. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít publikaci "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", která byla schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015.

- d. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
4. Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává k označení uzavírky provozu povolené silničním správním úřadem pod č.j. MěÚ Litomyšl 007787/2021. V případě dřívějšího ukončení uzavírky bude přechodné dopravní značení odstraněno zároveň s tím.
5. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek jen po dobu nezbytně nutnou, po dokončení prací bude přenosné dopravní značení neprodleně odstraněno a provoz obnoven.
6. Dočasnou úpravu dopravního značení si zajistí žadatel, za splnění podmínek tohoto stanovení odpovídá: **Ing. Jindřich Samek (MADOS MT, s.r.o., IČ: 252 97 899), tel. 702 151 837.**

MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení zrušit nebo doplnit, bude-li to veřejný zájem vyžadovat nebo v případě zjištění nedostatků.

Odůvodnění:

Toto opatření obecné povahy bylo vydáno na základě žádosti žadatele, který dne 12. 02. 2021 podal k odboru místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, která spočívá v dočasném umístění přenosného dopravního značení na silnicích II. a III. třídy dle přiložených grafických návrhů, z důvodu označení úplné uzavírky provozu na silnici III/3598 v obci Poříčí u Litomyše – místní části Zrnětín včetně objízdné trasy a následného pracovního místa.

Správní orgán spolu se žádostí obdržel i grafické návrhy, rozmístění dopravního značení bylo projednáno i s dotčeným orgánem Policie ČR dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu – souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pk, Územního odboru Svitavy, č.j. KRPE-10052-1/ČJ-2021-170906 ze dne 09. 02. 2021. Z uvedených podkladů správní orgán vycházel při svém rozhodování a stanovení podmínek tohoto stanovení.

Správní orgán po posouzení žádosti a všech podkladů došel k závěru, že při dodržení stanovených podmínek nebude mít uvedená přechodná úprava provozu negativní vliv na bezpečnost silničního provozu, a proto ji stanovil v rozsahu a způsobem uvedeným ve výroku tohoto opatření obecné povahy.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

- Otisk úředního razítka -

Mgr. Rostislav Šimon v. r.
referent odboru místního
a silničního hospodářství

Rozdělovník:

- MADOS MT, s.r.o., IČ: 252 97 899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí (žadatel)

Dotčený orgán:

- KrŘ policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Na vědomí:

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, oddělení majetkové správy Litomyšl, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl
- Obec Poříčí u Litomyše, IČ: 005 79 611, Poříčí u Litomyše 81, 570 01 Poříčí u Litomyše
- Obec Horní Újezd, IČ: 005 79 521, Horní Újezd 1, 570 01 Litomyšl
- Obec Sebranice, IČ: 002 77 339, Sebranice 30, 569 62 Sebranice u Litomyše
- Obec Lubná, IČ: 002 76 952, Lubná 327, 569 63 Lubná

K vyvěšení písemnosti na úřední desce:

- Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní
- Obecní úřad Poříčí u Litomyše
- Obecní úřad Horní Újezd
- Obecní úřad Sebranice
- Obecní úřad Lubná

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí musí být písemnost vrácena zpět na MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne


Sejmuto dne

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Příloha:


- Grafický návrh „III/3598 POŘÍČÍ U LITOMYŠLE – ZRNĚTÍN, OPRAVA SILNICE, DIO – ÚPLNÁ UZAVÍRKA“ (1 strana A4)
- Grafický návrh „III/3598 POŘÍČÍ U LITOMYŠLE – ZRNĚTÍN, OPRAVA SILNICE, DIO – PRACOVNÍ MÍSTO“ (1 strana A4)

III/3598 POŘÍČÍ U LITOMYSLE - ZRNĚTÍN, OPRAVA SILNICE, DIO-ÚPLNÁ UZAVÍRKA



litomyšl 009001/2021

III/3598 POŘÍČÍ U LITOMYSLE - ZRNĚTÍN, OPRAVA SILNICE, DIO-PRACOVNÍ MÍSTO





SCHEMA B/5.2



POŘÍČÍ U LITOMYSLE



LUBNÁ



Stav krajů silnice III/3598 před opravou



Stav krajů silnice III/3598 před opravou



Stav krajů silnice III/3598 po opravě



Stav krajů silnice III/3598 po opravě



Správa a údržba Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Petr Pácha
E-mail: pacha@idprojekt.cz
Tel: 737/388 972
Datum: 27.05.2021

**Věc: Vyjádření AD k předloženému ZBV na akci: Oprava silnice III/3598
Poříčí u Litomyšle - Zrnětín**

- V rámci stavby dojde k opravě objízdné trasy. Objízdné trasy vycházejí ze stavby obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle. Rozsah byl stanoven při pochůzce s investorem a cestmistrem.
- Na základě dohody s investorem stavby bylo přistoupeno k opravě stávajících říms mostu přes vodoteč Desná, který se nachází na začátku opravovaného úseku silnice III/3598 včetně opravy zádržného systému mostu (oc. zábradlí). Projektová dokumentace neuvažovala s opravou mostu z důvodu přiměřeného stavu říms v době odevzdání PD. AD souhlasí s navrženou úpravou při dodržení normových hodnot.
- AD souhlasí s požadavkem investora stavby na osazení samonivelačních poklopů místo výškové úpravy stávajících, jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci.
- Uliční vpust číslo 3 v km 0,945 80 bude zachována, jelikož se v rámci stavby zjistilo, že se nejedná o vpust, ale o kanalizační šachtu s mříží osazenou na propustku DN 400 mm. Odvodnění komunikace v daném místě bude zajištěno podélným a příčným sklonem s vyústěním srážkové vody do příkopu v km cca 0,9. Šachta tedy zůstane v rámci chodníku a bude provedena pouze výšková úprava poklopu.

AD souhlasí s předloženým ZBV.

S pozdravem,

V Litomyšli dne 27.05.2021

IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl
DIČ: CZ02497247



Ing. Petr Pácha
jednatel společnosti

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle – Zrnětín

Vyjádření TDS k ZBV 02 (SO 180)

Opravovaná silnice byla využívána jako součást objízdné trasy pro stavbu „Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle“. V souvislosti s touto skutečností došlo k významnému poškození krajů silnice III/3598 v době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby. V rámci nutných oprav dochází k příslušné úpravě DIO.

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
02720 A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (ŘÍZENÍ DOPRAVY PRACOVNÍKY)	KPL	0,000	1,000	1,000
02720.B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (DOPRAVNÍ ZNAČKY VČ. PROJEDNÁNÍ)	KPL	0,000	1,000	1,000

V těchto případech se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 28.5.2021

Jiří Burian
TDS



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Římsa na mostě
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222, odst. (6)	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	3 / 5	
Nové položky	1 / 8	
Zápis z KD č. 3 ze dne 22.04.2021	4 / 9	
Zápis z KD č. 4 ze dne 12.05.2021	4 / 13	
Vyjádření AD k ZBV ze dne 27.05.2021	1 / 17	
Vyjádření TDS k ZBV ze dne 28.05.2021	1 / 18	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Římsa na mostě	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 22.05.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost Poříčí u Litomyšle - Zrnětín Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí Přílohy změnového listu: _____ Paré č. _____ Příjemce _____		
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Na začátku opravovaného úseku silnice III/3598 se nachází most přes vodní tok Desná. V době zpracování PDPS byl stav mostu ve stavu dostatečném pro plnění své funkce a nevykazoval zjevné vady, které by vyžadovaly jeho opravu. V době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby však došlo k významnému poškození říms mostu i zádržného systému mostu, a ten tak již nevyhovoval požadovaným parametrům. Z tohoto důvodu byla navržena oprava stávajících říms včetně opravy zádržného systému pro zajištění normových hodnot. Římsy byly částečně opraveny pro zajištění požadované funkčnosti, zábradlí na mostě bylo na poškozených místech srovnáno s provedením ochranného nátěru, případně zcela vyměněno v místech, kde již stávající poškození nebylo možné opravit. Nutné opravy jsou zohledněny novými položkami č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 31717 (KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY), č. 317325 (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), č. 317365 (VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B), č. 348174 (ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM), č. 711502 (OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY), č. 78382 (NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)), č. 78383 (NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)), č. 9112A3 (ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 966168 (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM) a č. 97817 (ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE). Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné tyto skutečnosti odhalit v době zpracování PDPS, jelikož se jedná o Změny, které se projeví v době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	0,00 Kč	65 327,37 Kč
		65 327,37 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: _____ podpis: _____
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: _____ podpis: _____
Projektant	jméno: Ing. Petr Pácha	datum: _____ podpis: _____
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: _____ podpis: _____
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: _____ podpis: _____
		Číslo paré: _____

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-132/2020 - Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změtín									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Římsa na mostě									L.01				
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Římsa na mostě													
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nové položky													
1	014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPADEK)	T	0,00	1,32	1,32	93,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	123,55 Kč	123,55 Kč	123,55 Kč	100,00%
2	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,00	11,00	11,00	183,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 013,00 Kč	2 013,00 Kč	2 013,00 Kč	100,00%
3	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0,00	30,00	30,00	136,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 080,00 Kč	4 080,00 Kč	4 080,00 Kč	100,00%
4	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,00	1,32	1,32	10 910,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 401,20 Kč	14 401,20 Kč	14 401,20 Kč	100,00%
5	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI B500S, B500B	T	0,00	0,24	0,24	29 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 387,92 Kč	6 387,92 Kč	6 387,92 Kč	100,00%
6	349174	ZÁBRADLÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH ŽAROVĚ STRIKANÉ KOVEM	KG	0,00	275,00	275,00	82,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 550,00 Kč	22 550,00 Kč	22 550,00 Kč	100,00%
7	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PASY	M2	0,00	5,28	5,28	227,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 198,56 Kč	1 198,56 Kč	1 198,56 Kč	100,00%
8	78383	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	0,00	2,64	2,64	415,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 095,60 Kč	1 095,60 Kč	1 095,60 Kč	100,00%
9	78382	NATĚRY BETON KONSTR. TYP B2 (OS-B)	M2	0,00	9,98	9,98	359,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 582,82 Kč	3 582,82 Kč	3 582,82 Kč	100,00%
10	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	1,32	1,32	6 740,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 896,80 Kč	8 896,80 Kč	8 896,80 Kč	100,00%
11	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	0,00	5,28	5,28	189,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	997,92 Kč	997,92 Kč	997,92 Kč	100,00%
Celkem za nové položky									0,00 Kč	65 327,37 Kč	65 327,37 Kč	65 327,37 Kč	1100,00%
Celkem za všechny položky									0,00 Kč	65 327,37 Kč	65 327,37 Kč	65 327,37 Kč	0,00%
Za Zhotovitele:									Za Objednatel:				
Datum:									Datum:				

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

[illegible]

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2301040> on Tue, 20 Jun 2017 12:00:00 UTC

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO

STAVBY:

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020

NÁZEV SO:

SO 201 - Římsa na mostě

CENA SO (ZE SMLOUVY):

0,00 Kč

CENA VŠECH ZBV:

65 327,37 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:

65 327,37 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 201 - Římsa na mostě

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	0,000	93,60 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				1,320		123,55 Kč
výkaz výměr 3,036 = 3,036000 => A						
CELKEM:				1,32		123,55 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce						123,55 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
3 - Svislé konstrukce						
3	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0,000	136,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				30,000		4 080,00 Kč
výkaz výměr 30 = 30,000000 => A						
CELKEM:				30,00		4 080,00 Kč
4	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	10 910,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 03				1,320		14 401,20 Kč
výkaz výměr		1,32 = 1,320000 => A				
CELKEM:				1,32		14 401,20 Kč
5	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T	0,000	26 840,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				0,238		6 387,92 Kč
výkaz výměr		0,238 = 0,238000 => A				
CELKEM:				0,24		6 387,92 Kč
6	348174	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM	KG	0,000	82,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				275,000		22 550,00 Kč
výkaz výměr		275 = 275,000000 => A				
CELKEM:				275,00		22 550,00 Kč
3 - Svislé konstrukce						47 419,12 Kč
P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
7 - Přídružená stavební výroba						
7	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0,000	227,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				5,280		1 198,56 Kč
výkaz výměr		5,28 = 5,280000 => A				
CELKEM:				5,28		1 198,56 Kč
9	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	0,000	359,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				9,980		3 582,82 Kč
výkaz výměr		9,98 = 9,980000 => A				

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				9,98		3 582,82 Kč
8	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	0,000	415,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				2,640		1 095,60 Kč
výkaz výměr 2,64 = 2,640000 => A						
CELKEM:				2,64		1 095,60 Kč
7 - Přidružená stavební výroba						5 876,98 Kč
P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce						
2	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	183,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				11,000		2 013,00 Kč
výkaz výměr 11 = 11,000000 => A						
CELKEM:				11,00		2 013,00 Kč
10	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	6 740,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				1,320		8 896,80 Kč
výkaz výměr 1,32 = 1,320000 => A						
CELKEM:				1,32		8 896,80 Kč
11	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	0,000	189,00 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 03				5,280		997,92 Kč
výkaz výměr 5,28 = 5,280000 => A						
CELKEM:				5,28		997,92 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce						11 907,72 Kč

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	03
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změtin, SMLO-132/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Římsa na mostě
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 201/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1,320	93,60 Kč	123,55 Kč	Jednotková cena je převzata ze smluvního rozpočtu SO 101 - Komunikace.
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	30,000	136,00 Kč	4 080,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,320	10 910,00 Kč	14 401,20 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505, B500B	T	0,238	26 840,00 Kč	6 387,92 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
348174	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM	KG	275,000	82,00 Kč	22 550,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	5,280	227,00 Kč	1 198,56 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,980	359,00 Kč	3 582,82 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	2,640	415,00 Kč	1 095,60 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	11,000	183,00 Kč	2 013,00 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,320	6 740,00 Kč	8 896,80 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.
97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	5,280	189,00 Kč	997,92 Kč	Tato ani obdobná položka se ve Smlouvě nevyskytuje, je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2020.

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 3
Oprava silnice III/3598 Poříčí - Zrnětín
konaného dne 22. dubna 2021 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 001 , 101 ,101.1, 102, 180

Zajištění objízdných tras DIO
Zabezpečení stavby dle BOZP
Vytyčení komunikace dle PD,SD
Recyklace za studena dle PD,SD
Pokládka asfaltové ložné vrstvy dle PD,SD
Oprava římsy a zábradlí dle SD
Pokládka silničních obrub dle PD,SD

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

Oprava římsy a zábradlí
Montáž samonivelačních poklopů
Pokládka asfaltové ohrusné vrstvy dle PD
Sjezdy k přilehlým nemovitostem dle PD

Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD

Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

3.1. Zhotovitel žádá objednatele o vyjádření ke stávajícímu stavu římsy a zábradlí. Římsa mostu je nyní rozpadlá a viditelně po životnosti dále zábradlí je prohnuté, v některých místech utržené. Objednatel sděluje zhotoviteli, že oprava proběhne dle bodu 3.2 a vícepráce budou zpracovány ve formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín : do 12. května 2021


Zhotovitel Společnost Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

3.2. Objednatel žádá zhotovitele o pasportizaci objízdných tras. Dále z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK a po konzultaci s projektantem zhotovitel zaměří propadlé krajnice na objízdné trase Zrnětín – Lubná a předá cenovou nabídku na opravu objízdné trasy objednateli ke schválení. Oprava objízdných tras bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

3.3. Objednatel žádá zhotovitele o opravu stávajících říms a zábradlí. Zábradlí bude srovnáno po nehodách a bude proveden ochranný nátěr dle metodiky SÚS PK. Oprava mostku bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.4. Objednatel žádá zhotovitele o opravu silniční obruby u vodní nádrže a autobusové čekárny.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.5. Objednatel žádá zhotovitele o vyvolání jednání s majitelem č.p. 13 ohledně napojení asfaltové vjezdu. Projektová dokumentace řeší pouze asfaltový povrch bez chodníkových obrub, vodících pásku a chodníku. Ve stávajícím stavu jsou součástí sjezdu.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.6. Objednatel žádá zhotovitele o montáž samonivelačních poklopů na stavebním díle z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK na snížení nákladů oprav silnic. Montáž samonivelačních poklopů bude zpracována do formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

Projektant ID Projekt

- bez připomínek

Měú Poříčí u Litomyšle

3.7. Starosta sdělil stavebníkovi, že po pokládce asfaltové obrusné vrstvy vyvolá jednání z důvodu napojení sjezdů k přilehlým objektům. Nový stav podélného profilu asfaltové obrusné vrstvy vychází v lokálních místech nad úroveň vstupních otvorů přilehlých nemovitostí.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Bartoš

Termín : do 12. května 2021



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SÚS cestmistrovství Polička :

- bez připomínek

Koordinátor BOZP :

- bez připomínek

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 12. května 2021 v 9,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



PREZENČNÍ LISTINA

z 3. KD stavby ze dne 22.4. 2021

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
Obec Poříčí	FRANJŠEK BAKTOŠ	731 183 311	
SUS Pk ecgntstxiovsu Poříčí	JINDŘICH ČERNÝ	411951 292	
ČaP LITOMYŠL a.s.	JAN HOLOMEK	777056 016	
St Pk	JAN BURIAN	702 269 309	
LD Projekt s.r.o.	Pačha Petr	737/288 972	



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 4
Oprava silnice III/3598 Poříčí - Zrnětín
konaného dne 12. května 2021 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 001 , 101 ,101.1, 102, 180

Montáž samonivelačních poklopů dle PD,SD
Pokládka asfaltové obrusné vrstvy dle PD,SD
Sjezdy k přilehlým nemovitostem dle PD,SD

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

Oprava římsy a zábradlí dle bodu 3.1.
Odvodnění sjezdu od přilehlých nemovitostí dle PD
Pokládka žlabovek v příkopech dle PD
Zatrubnění příkopu dle PD
Oprava objízdných tras dle požadavku cestmistrovství Polička

Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD
Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

3.1. Zhotovitel žádá objednatele o vyjádření ke stávajícímu stavu římsy a zábradlí. Římsa mostu je nyní rozpadlá a viditelně po životnosti dále zábradlí je prohnuté, v některých místech utržené. Objednatel sděluje zhotoviteli, že oprava proběhne dle bodu 3.2 a vícepráce budou zpracovány ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do přejímacího řízení

4.1. Objednatel žádá zhotovitele o vyjmutí uliční vpusti u nádrže v ZBV a nahrazení položky výškovou úpravu poklopu šachty v budoucím chodníku u nádrže.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do přejímacího řízení



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

4.2. Stavebník dostal souhlas s provedením návrhu trvalého dopravního značení dle projektové dokumentace a zažádá o oficiální stanovisko Policii ČR.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do přejímacího řízení

Zhotovitel Společnost Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

3.2. Objednatel žádá zhotovitele o pasportizaci objízdných tras. Dále z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK a po konzultaci s projektantem zhotovitel zaměří propadlé krajnice na objízdné trase Zrnětín – Lubná a předá cenovou nabídku na opravu objízdné trasy objednateli ke schválení. Oprava objízdných tras bude zpracována ve formátu ZBV. Objízdné tras budou realizovány dle požadavků cestmistrovství Polička.

Bod: splněno
Zodpovídá: Ing. Samek
Termín :

3.3. Objednatel žádá zhotovitele o opravu stávajících říms a zábradlí. Zábradlí bude srovnáno po nehodách a bude proveden ochranný nátěr dle metodiky SÚS PK. Oprava mostku bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: Ing. Samek
Termín : do přejímacího řízení

3.4. Objednatel žádá zhotovitele o opravu silniční obruby u vodní nádrže a autobusové čekárny.

Bod: splněno
Zodpovídá: Ing. Samek
Termín :

3.5. Objednatel žádá zhotovitele o vyvolání jednání s majitelem č.p. 13 ohledně napojení asfaltové vjezdu. Projektová dokumentace řeší pouze asfaltový povrch bez chodníkůvých obrub, vodících pásku a chodníku. Ve stávajícím stavu jsou součástí sjezdu.

Bod: splněno
Zodpovídá: Ing. Samek
Termín :

3.6. Objednatel žádá zhotovitele o montáž samonivelačních poklopů na stavebním díle z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK na snížení nákladů oprav silnic. Montáž samonivelačních poklopů bude zpracována do formátu ZBV.

Bod: splněno
Zodpovídá: Ing. Samek
Termín :



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Projektant ID Projekt

- bez připomínek

Měú Poříčí u Litomyšle

3.7. Starosta sdělil stavebníkovi, že po pokládce asfaltové obrusné vrstvy vyvolá jednání z důvodu napojení sjezdů k přilehlým objektům. Nový stav podélného profilu asfaltové obrusné vrstvy vychází v lokálních místech nad úroveň vstupních otvorů přilehlých nemovitostí.

Bod: splněno

Zodpovídá: p. Bartoš

Termín :

SÚS cestmistrovství Polička :

- bez připomínek

Koordinátor BOZP :

- bez připomínek

Policie ČR

- bez připomínek

**Přejímací řízení se uskuteční v pondělí 31. května 2021 v 13,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



PREZENČNÍ LISTINA

z 4. KD stavby ze dne 12.5. 2021

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE	BAKTOŠ FRANZIŠEK	731 183 311	
SCS PK, POUČKA	JINDŘICH ČERNÝ	421 951 192	
SK PK TJ	JEN BUNKA	702 289 309	
Policie ČR - 61-54	HARTÍK PAVLÍK	604 640 525	
MADOC M. s.r.o.	JINDŘICH KAMEL	702 151 837	
IDProjekt s.r.o.	Páček Petr	737 388 972	

Správa a údržba Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Petr Pácha
E-mail: pacha@idprojekt.cz
Tel: 737/388 972
Datum: 27.05.2021

**Věc: Vyjádření AD k předloženému ZBV na akci: Oprava silnice III/3598
Poříčí u Litomyšle - Zrnětín**

- V rámci stavby dojde k opravě objízdné trasy. Objízdné trasy vycházejí ze stavby obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle. Rozsah byl stanoven při pochůzce s investorem a cestmistrem.
- Na základě dohody s investorem stavby bylo přistoupeno k opravě stávajících říms mostu přes vodoteč Desná, který se nachází na začátku opravovaného úseku silnice III/3598 včetně opravy zádržného systému mostu (oc. zábradlí). Projektová dokumentace neuvažovala s opravou mostu z důvodu přiměřeného stavu říms v době odevzdání PD. AD souhlasí s navrženou úpravou při dodržení normových hodnot.
- AD souhlasí s požadavkem investora stavby na osazení samonivelačních poklopů místo výškové úpravy stávajících, jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci.
- Uliční vpust číslo 3 v km 0,945 80 bude zachována, jelikož se v rámci stavby zjistilo, že se nejedná o vpust, ale o kanalizační šachtu s mříží osazenou na propustku DN 400 mm. Odvodnění komunikace v daném místě bude zajištěno podélným a příčným sklonem s vyústěním srážkové vody do příkopu v km cca 0,9. Šachta tedy zůstane v rámci chodníku a bude provedena pouze výšková úprava poklopu.

AD souhlasí s předloženým ZBV.

S pozdravem,

V Litomyšli dne 27.05.2021

IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl
DIČ: CZ02497247



Ing. Petr Pácha
jednatel společnosti

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle – Změtín

Vyjádření TDS k ZBV 03 (SO 201)

PDPS nepředpokládala nutnost opravy stávajícího mostu přes vodní tok Desná, který je na začátku opravovaného úseku. Vlivem dopravních nehod a zvýšenou intenzitou dopravy v době, kdy opravovaný úsek silnice III/3598 sloužil jako objízdná trasa u dříve prováděné stavby „Obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle“, došlo k významné degradaci říms mostu a zádržného systému. Aby most vyhovoval platným normám, je nutné degradované části mostu opravit.

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů
014111	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	T	0,000	1,320	1,320
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘIMSY	KG	0,000	30,000	30,000
317325	ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	1,320	1,320
317365	VYZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	0,240	0,240
348174	ZABRADLÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH ŽAROVĚ STRÍKANE KOVEM	KG	0,000	275,000	275,000
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0,000	5,280	5,280
78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	0,000	9,980	9,980
78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	0,000	2,640	2,640
9112A3	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	11,000	11,000
966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	1,320	1,320
97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	0,000	5,280	5,280

V těchto případech se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 28.5. 2021

Jiří Burian
TDS






Přehled dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102/01

Doklad:	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222, odst. (4)	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	4 / 5	
Nové položky	1 / 9	
Individuální kalkulace položky č. 89911G.A	9 / 10	
Požadavek Objednatele na použití technologie samonivelačních poklopů (Č. j. SÚSPK/3440/2020) ze dne 01.04.2020	1 / 19	
Zápis z KD č. 3 ze dne 22.04.2021	4 / 20	
Zápis z KD č. 4 ze dne 12.05.2021	4 / 24	
Vyjádření AD k ZBV ze dne 27.05.2021	1 / 28	
Vyjádření TDS k ZBV ze dne 28.05.2021	1 / 29	

§222 - Změnový list pro změny dle odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změtín - SMLO-132/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 22.05.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost Poříčí u Litomyšle - Zrnětín Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V rámci PDPS bylo předpokládána výšková úprava stávajících kanalizačních poklopů. Na základě požadavku Objednatatele, který vychází z dopisu SÚS Pardubického kraje (č. j.: SÚSPK/3440/2020), bylo přistoupeno k osazení speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů. Touto Změnou dochází k úspoře nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem po předmětné komunikaci. Touto Změnou tedy dochází k odpočtu položky č. 89921 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ) v celém rozsahu. Samonivelační poklapy jsou řešeny novou položkou č. 89911G.A (SAMONIVELAČNÍ POKLOP). Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto Změnu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-4 329,00 Kč	25 201,10 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		20 872,10 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Petr Pácha	datum: podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: podpis: 
Zhotovitel	jméno: Ing. Ivo Muthsam	datum: podpis: 
		Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-132/2020 - Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změn									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Komunikace									Z.01				
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Komunikace													
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	25,50	25,50	0,00	63,60 Kč	2 386,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 386,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	014111.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	5,25	5,25	0,00	93,60 Kč	491,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	491,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	16,71	16,71	0,00	175,50 Kč	2 932,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 932,61 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	16,71	16,71	0,00	635,31 Kč	10 616,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 616,03 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	113765	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	9,60	9,60	0,00	43,28 Kč	415,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	415,58 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	12620	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	24,45	24,45	0,00	310,05 Kč	7 580,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 580,72 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	129845	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	21,00	21,00	0,00	149,76 Kč	3 144,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 144,96 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	610,00	610,00	0,00	154,44 Kč	94 208,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	94 208,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	163,00	163,00	0,00	98,28 Kč	16 019,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 019,64 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	572133	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	598,00	598,00	0,00	40,95 Kč	24 488,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 488,10 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	578,00	578,00	0,00	17,55 Kč	10 143,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 143,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	557,00	557,00	0,00	231,66 Kč	129 034,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	129 034,62 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70MM	M2	587,00	587,00	0,00	272,61 Kč	160 022,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	160 022,07 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	2,00	0,00	-2,00	2 164,50 Kč	4 329,00 Kč	-4 329,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-4 329,00 Kč	-100,00%
15	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,00	5,00	0,00	1 228,50 Kč	6 142,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 142,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,00	5,00	0,00	175,50 Kč	877,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	877,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	914813	SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,00	4,00	0,00	175,50 Kč	702,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	702,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	914821	SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,00	4,00	0,00	2 223,00 Kč	8 892,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 892,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,13	29,13	0,00	93,60 Kč	2 726,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 726,10 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	915221	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOŠTĚM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	29,13	29,13	0,00	257,40 Kč	7 496,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 496,78 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	4,80	4,80	0,00	91,26 Kč	438,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	438,05 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,01	0,01	0,00	134 550,00 Kč	672,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	672,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	93818	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETÁNÍM	M2	578,00	578,00	0,00	3,51 Kč	2 028,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 028,78 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	96657	ODSTRANĚNÍ ZLÁBO Z DILCU (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	17,50	17,50	0,00	160,29 Kč	2 805,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 805,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								498 595,37 Kč	-4 329,00 Kč	0,00 Kč	494 266,37 Kč	-4 329,00 Kč	-1,00%
Nové položky													
25	899110.A	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	0,00	2,00	2,00	12 600,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 201,10 Kč	25 201,10 Kč	25 201,10 Kč	100,00%
Celkem za nové položky								0,00 Kč	0,00 Kč	25 201,10 Kč	25 201,10 Kč	25 201,10 Kč	100,00%
Celkem za všechny položky								498 595,37 Kč	-4 329,00 Kč	25 201,10 Kč	519 467,47 Kč	29 872,10 Kč	4,00%
Za Zhotovitele:									Za Objednatel:				
Datum:									Datum:				

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

[illegible]

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY: **Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín - SMLO-132/2020**

NÁZEV SO: **SO 102 - Komunikace**

CENA SO (ZE SMLOUVY): **498 595,37 Kč**

CENA VŠECH ZBV: **20 872,10 Kč**

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: **519 467,47 Kč**

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 102 - Komunikace

P.č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU pol. č. 12920: 24,45m ³ = 24 => A pol. č. 129945: 21,00m ³ 0,05m ³ = 1 => B Celkem: A+B = 25 => C	M3	25,500	93,60 Kč	2 386,80 Kč
výkaz výměr						
2	014111	2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) pol.č. 96657: 17,50m ³ 0,30m ³ /m = 5 => A	M3	5,250	93,60 Kč	491,40 Kč
výkaz výměr						
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) pol. č. 11372: 16,710 = 17 => A	M3	16,710	175,50 Kč	2 932,61 Kč
výkaz výměr						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						5 810,81 Kč
1 - Zemní práce						
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 557,00m ² *0,03m = 17 => A	M3	16,710	635,31 Kč	10 616,03 Kč
výkaz výměr						
5	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 4,80*4,80 = 10 => A	M	9,600	43,29 Kč	415,58 Kč
výkaz výměr						
6	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	24,450	310,05 Kč	7 580,72 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		Pravá strana:74,00 = 74 => A Levá strana:89,00 = 89 => B Celkem: A+B = 163 => C Cm2*0,15m = 24 => D				
7	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	21,000	149,76 Kč	3 144,96 Kč
výkaz výměr		21,00 = 21 => A				
1 - Zemní práce						21 757,29 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace						
8	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	610,000	154,44 Kč	94 208,40 Kč
výkaz výměr		610,00 = 610 => A				
9	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	163,000	98,28 Kč	16 019,64 Kč
výkaz výměr		Pravá strana:74,00 = 74 => A Levá strana:89,00 = 89 => B Celkem: A+B = 163 => C				
10	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	598,000	40,95 Kč	24 488,10 Kč
výkaz výměr		598,00 = 598 => A				
11	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	578,000	17,55 Kč	10 143,90 Kč
výkaz výměr		578,00 = 578 => A				
12	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	557,000	231,66 Kč	129 034,62 Kč
výkaz výměr		557,00 = 557 => A				
13	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	587,000	272,61 Kč	160 022,07 Kč
výkaz výměr		587,00 = 587 => A				
5 - Komunikace						433 916,73 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
25	89911G	A SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	0,000	12 600,55 Kč	0,00 Kč
výkaz výměr						

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV: 04				2,000		25 201,10 Kč
výkaz výměr		2 = 2,000000 => A				
CELKEM:				2,00		25 201,10 Kč
14	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2 164,50 Kč	4 329,00 Kč
výkaz výměr		Š19 km 1,503 50: 1,00 = 1 => A Š20 km 1,550 28: 1,00 = 1 => B Celkem: A+B = 2 => C				
ZBV: 04				-2,000		-4 329,00 Kč
výkaz výměr		-1 = -1,000000 => A				
CELKEM:				0,00		0,00 Kč
8 - Potrubí						25 201,10 Kč
P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce						
15	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	1 228,50 Kč	6 142,50 Kč
výkaz výměr		IZ 4a: 1,00*1,00 = 1 => A IZ 4b: 1,00*1,00 = 1 => B P 2 + E 2b: 2,00*1,00 = 2 => C IS 3a: 1,00*1,00 = 1 => D Celkem: A+B+C+D = 5 => E				
16	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	175,50 Kč	877,50 Kč
výkaz výměr		IZ 4a: 1,00*1,00 = 1 => A IZ 4b: 1,00*1,00 = 1 => B P 2 + E 2b: 2,00*1,00 = 2 => C IS 3a: 1,00*1,00 = 1 => D Celkem: A+B+C+D = 5 => E				
17	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,000	175,50 Kč	702,00 Kč
výkaz výměr		IZ 4a: 1,00*1,00 = 1 => A IZ 4b: 1,00*1,00 = 1 => B P 2 + E 2b: 1,00*1,00 = 1 => C IS 3a: 1,00*1,00 = 1 => D Celkem: A+B+C+D = 4 => E				
18	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	2 223,00 Kč	8 892,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		IZ 4a: 1,00*1,00 = 1 => A IZ 4b: 1,00*1,00 = 1 => B P 2 + E 2b: 1,00*1,00 = 1 => C IS 3a: 1,00*1,00 = 1 => D Celkem: A+B+C+D = 4 => E				
19	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,125	93,60 Kč	2 726,10 Kč
výkaz výměr		V4 (0,125): (116,50+116,50)m*0,125m = 29 => A				
20	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	29,125	257,40 Kč	7 496,78 Kč
výkaz výměr		V4 (0,125): (116,50+116,50)m*0,125m = 29 => A				
21	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	4,800	91,26 Kč	438,05 Kč
výkaz výměr		4,80 = 5 => A				
22	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK	M3	0,005	134 550,00 Kč	672,75 Kč
výkaz výměr		pol. č. 113765: 9,60m*0,01m*0,05m = 0 => A				
23	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	578,000	3,51 Kč	2 028,78 Kč
výkaz výměr		pol. č. 572213: 578,00 = 578 => A				
24	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	17,500	160,29 Kč	2 805,08 Kč
výkaz výměr		17,50 = 18 => A				
9 - Ostatní konstrukce a práce						32 781,54 Kč

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	04
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Změtín, SMLO-132/2020
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	SO 102/01

Kod položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)	Původ jednotkové ceny
89911G.A	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	2,000	12 600,55 Kč	25 201,10 Kč	Cena byla stanovena na základě Zhotovitelem předložené individuální kalkulace.

Za zhotovitele:
Podpis:

Za objednatele:
Podpis:

Rozbor ceny položky 89911G.A

SAMONIVELAČNÍ POKLOP

TOV 000

TOV 000

MJ KUS

1	Přímý materiál		0,00
2	Mzdy		0,00
3	Odvody	34 % z mezd	0,00
4	Stroje		0,00
5	Ostatní přímé náklady		10 957,00
6	Přímé zpracovací náklady [2] až [5]		10 957,00
7	Nekalkulované náklady		0,00
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]			10 957,00
8	režie výrobní	5,0 % z [1] + [6]	547,85
9	režie správní	5,0 % z [1] + [6]	547,85
Nepřímé náklady [8] + [9]			1 095,70
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]			12 052,70
10	Zisk	5,0 % z [1] + [6] + [7]	547,85
Celkem [1] + [6] až [10]			12 600,55
Jednotková cena			12 600,55

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
	O		Nabídka POKLOPSYSTEM	KUS	1,00000	10 957,00	10 957,00
	O		pouze dodávka materiálu				0,00
	O						0,00
							10 957,00

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s OZ 89/2012 Sb. v platném znění k realizaci zakázky:

číslo smlouvy objednatele: 2021-SU-13

číslo smlouvy zhotovitele:

k realizaci díla

„Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

E-mail :

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení:

č.ú.:

zastoupen:

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických
- stavbyvedoucí
- číslo stavby

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Kostelec nad Orlicí

25297899

CZ25297899

494 544 554

494 544 524

priprava@madosmt.cz

KB, a.s., pobočka Náchod

ČSOB Hradec Králové

19-8575810297/0100

117192843/0300

Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Libor Janeček, výrobní ředitel, 603 223 231

Ing. Jindřich Samek, 702 151 837, samek@madosmt.cz

200004

2. ZHOTOVITEL:

Korespondenční adresa:

IČ:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5507

Bankovní spojení:

č. ú.:

zastoupen:

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

POKLOPSYSTEM s.r.o.

Hradec 161

332 11 Hradec

Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň

61172375

CZ 61172375

Ing. Jan Vilímek, 605 357 656

Ing. Rostislav Nídl, 602 197 730

vilimek@poklopsystem.cz

Česká spořitelna a.s.

2379633329/0800

Ing. Rostislavem Nídl, jednatelem společnosti

Ing. Rostislav Nídl, jednatel společnosti

Jan Nídl, jednatel společnosti

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění je provedení stavebních prací a dodávek k realizaci výše uvedené zakázky v rozsahu dle závazné cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v souladu s případnými změnami a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Dílo bude provedeno v jakosti odpovídající podmínkám stanoveným v projektové dokumentaci a v souladu s platnými technickými normami a příslušnými předpisy, a to bez vad a nedodělků.
3. Součástí předmětu plnění díla jsou následující dokumenty a práce:
 - a. technické zajištění realizace stavebních prací
 - b. zajištění ostrahy materiálu před zabudováním
 - c. závěrečné hodnocení stavby (doklady k předání díla a kolaudaci: revize, originál stavebního deníku, prohlášení o vlastnostech apod.)

III. DOBA PLNĚNÍ

Termín zahájení prací: 13.4.2021

Termín dokončení prací: 30.4.2021

Dílo/práce budou realizovány dle pokynů hlavního stavbyvedoucího objednatele uvedeného v čl. I této smlouvy. Termín nástupu a realizace prací bude upřesněn zhotoviteli objednatelem v souladu s platnými HMG staveb nejpozději 5 pracovních dnů před jejich zahájením na kontaktní e-mail: vilimek@poklopsystem.cz.

IV. CENA DÍLA

1. Cena prací v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran po seznámení se s předmětem a povahou díla, s místem plnění a je doložena závazným rozpočtem zhotovitele. Cena je stanovena jako pevná, maximální, platná po celou dobu realizace prací a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně nákladů na vybudování, provoz a údržbu a vyklizení staveniště zhotovitelem, náklady na nezbytná průběžná měření, provádění zkoušek a revizí potřebných ke zhotovení díla, likvidace odpadů a případné čištění komunikace, které mohl zhotovitel při zpracování nabídky předpokládat.
2. Cena za zhotovení díla činí bez DPH: **230 097,00 Kč**
DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena se může měnit za těchto podmínek:
 - změna rozsahu prací (větší výměra, menší výměra)
 - objednatelem požadované provedení většího rozsahu prací, které nebyly předmětem zadání
 - v případě změny daňových předpisů
 - v případě změny termínu plnění na straně objednatele v souladu s aktuálním HMG stavbyPro stanovení ceny většího rozsahu prací použije zhotovitel jednotkové ceny ze své cenové nabídky (závazného rozpočtu) platné pro plnění Smlouvy o dílo. V případě, že cenová nabídka neobsahuje jednotkové ceny těchto prací, může tyto zhotovitel po dohodě s objednatelem ocenit cenami dle ceníků URS platnými v době realizace prací nebo použít expertní ceny ŘSD v CÚ platné v době podpisu smlouvy o dílo snížené o 15% nebo cenou obvyklou.
4. Zhotovitele není oprávněn požadovat uhrazení většího rozsahu prací, které mohl před zahájením stavby zjistit a včas objednatele o této skutečnosti informovat.
5. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit smluvní ujednání, na jeho základě nelze odsouhlasit změnu rozsahu díla, termínu dokončení díla, ani změnu ceny díla. Zápis ve stavebním deníku slouží jako podklad k projednání změny a uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. IV smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) a potvrzeného soupisu skutečně provedených prací.
2. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu a musí odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a obsahovat tyto údaje:
 - obchodní jméno, sídlo plátce, který uskutečňuje plnění
 - daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění
 - obchodní jméno, sídlo plátce, pro něhož se uskutečňuje plnění
 - daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění
 - pořadové číslo dokladu
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výše ceny bez daně celkem
 - sazbu daně (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění)
 - výši daně celkem (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění)
 - výše pozastávky

- název stavby a číslo stavby objednatele
 - číslo smlouvy o dílo
3. Účtování stavebních prací se bude provádět formou dílčích daňových dokladů (faktur) za každý kalendářní měsíc. Pokud budou práce provedeny v jednom zdaňovacím období, bude vystaven jeden daňový doklad po dokončení prací a jejich protokolárním předání a převzetí bez vad a nedodělků.
 4. Pokud bude daňový doklad (faktura) obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje nebo nebude obsahovat přílohy dle smluvních ustanovení, nebude objednatelem přijat do účetnictví a bude objednatelem vrácen zpět zhotoviteli na adresu uvedenou v bodě I. této smlouvy. Splatnost následně vystaveného opraveného daňového dokladu (faktury) je stanovena ve výši dle odst. 7 článku, a to od data jejího opětovného doručení objednateli.
 5. Zhotovitelem bude vystaven daňový doklad (faktura) za provedení díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, a to nejpozději do 15. následujícího měsíce, který bude doplněn zjišťovacím protokolem skutečně provedených prací potvrzeným objednatelem i zhotovitelem včetně všech příloh k němu (protokoly o předání a převzetí dodávek a prací). V případě, že daňový doklad (faktura) za provedení díla bude doručen objednateli po 15. následujícího měsíce (skončení příslušného zdaňovacího období), splatnost takového daňového dokladu (faktury) se bude počítat od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po doručení daňového dokladu (faktury).
 6. Pokud nebude k daňovému dokladu (faktuře) přiložen potvrzený soupis skutečně provedených prací, u posledního daňového dokladu (faktury) rekapitulace vystavených daňových dokladů (faktur) s uvedením čísla daňového dokladu (faktury), zdanitelným plněním a výši fakturované částky a uvedené přílohy potvrzené objednatelem a zhotovitelem, bude daňový doklad (faktura) vrácen zhotoviteli k doplnění. Od data doručení opraveného daňového dokladu (faktury) běží nová lhůta splatnosti.
 7. Soupis provedených prací bude zhotovitelem objednateli předložen ke schválení nejpozději do 28. dne fakturačního období.
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 35 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen třetího dne po odeslání.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
 9. Změny a vícepráce vyplývající z dodatku smlouvy o dílo je třeba vyúčtovat odděleně.
 10. Zhotovitel předá nebo zašle daňový doklad (fakturu) na adresu objednatele uvedenou v bodě I.

VI. PROVÁDĚNÍ PRACÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném v této smlouvě o dílo v souladu s projektovou dokumentací a platnými technickými normami a předpisy.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby. Investor a stavební dozor investora a osoby objednatele uvedené v čl. I. smlouvy, jsou oprávněny sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Dále zde bude vedena evidence docházky pracovníků, bezpečnostní školení pracovníků na pracovišti, úrazy aj. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo kvalifikovanými pracovníky.
4. Zhotovitel potvrzuje, že prozkoumal předanou projektovou dokumentaci a shledal ji bez závad. V případě námitek k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen včas uplatnit své námitky u objednavatele, a to nejpozději před zahájením prací.
5. Zhotovitel potvrzuje, že je dokonale seznámen s místními poměry důležitými k uskutečnění zakázky.
6. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny objednavatele a včas je plnit.
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavebních prací k realizaci díla na nezbytně nutnou dobu v případě, že narazí na skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. O přerušení prací a jejich příčině musí být bezodkladně jednáno s objednatelem.
8. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody se zástupcem objednatele a bez souhlasu objednatele a projektanta provádět změny v technologii prací a v dodávkách ani měnit použité materiály.
9. Na místo provádění díla smí vstupovat jen osoby uvedené jmenovitě v seznamu pracovníků, který předá zhotovitel objednateli před zahájením stavebních prací. Ostatní osoby mohou na staveniště vstoupit jen se souhlasem osoby zastupující objednavatele, která je zodpovědná za realizaci díla. Objednavatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele zadat realizaci díla nebo jeho části třetí osobě, a to pod pokutou ve výši 30 000,- za každý takto zjištěný případ.
11. Zhotovitel zajistí a současně je plně odpovědný při plnění předmětu díla za důsledné dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákona 309/2006 Sb., Zákona 183/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb. NV 361/2007 Sb., a souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy na svém pracovišti, platné v době plnění smluvního ujednání. V případě provádění stavebních prací na díle, jehož zadavatelem a investorem je ŘSD ČR, se před zahájením prací zhotovitel seznámí navíc i se směrnici generálního ředitele ŘSD ČR č.4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
12. Za bezpečnost pracovníků zhotovitele odpovídá jeho stavbyvedoucí.

13. Zhotovitel rovněž odpovídá v plné míře za veškerá pochybení a škody vzniklé činností všech jeho případných podzhotovitelů.
14. Pokud zhotovitel svou činností způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, případně finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud tak zhotovitel neučiní, zajistí odstranění škody objednatel a veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.
15. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance vlastními OOPP (na své náklady) dle vyhodnocení rizik prováděných prací.
16. Zhotovitel zodpovídá za technický stav vlastního mechanizačního prostředku, nástroje, nářadí a vhodnost ochranných pomůcek u svých pracovníků.
17. Zhotovitel je odpovědný za předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců. Oprávnění je povinen předložit na požádání orgánů OIP, odborného dozoru a objednateli.
18. Zhotovitel je zodpovědný za své pracovníky. V případě zadržení pracovníka zhotovitele, který donáší na staveniště alkoholické nápoje nebo je pod vlivem alkoholu, či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takto zjištěný případ.
19. Materiál je do doby jeho zabudování a předání díla objednateli, majetkem zhotovitele, zhotovitel zodpovídá za jeho zabezpečení proti odcizení.
20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání prací mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností třetí osobě, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli bezodkladně na jeho vyzvání, nejpozději však do 10 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.
21. Objednatel nepožaduje na zhotoviteli povinné sjednání stavebně montážního pojištění. Zhotovitel však není oprávněn a nebude požadovat na objednateli jakoukoliv finanční úhradu nebo náhradu škody, která vznikne v době plnění díla zhotovitelem, a na kterou si mohl zhotovitel sjednat stavebně montážní pojištění. Veškeré náklady spojené s pojištěním nese zhotovitel v rámci ceny díla.
22. Zhotovitel prohlašuje, že bude dílo realizovat vlastními zaměstnanci zaměstnanými v pracovněprávních vztazích. V případě, že zhotovitel zadá realizaci díla nebo jeho části svému subdodavateli, pak odpovídá i za to, že tento subdodavatel provede zadané dílo nebo jeho část vlastními zaměstnanci zaměstnanými v pracovněprávních vztazích. Zaměstnanci jsou povinni předložit na vyzvání svoji pracovní smlouvu.
23. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit příslušnými právními předpisy upravujícími pobyt a zaměstnávání cizinců na území České republiky. Zhotovitel dále odpovídá za to, že se těmito právními předpisy bude při provádění zadaného díla nebo jeho části řídit i jeho subdodavatel.
24. Zhotovitel, i jeho případný subdodavatel, kteří zaměstnávají cizince, jsou povinni na žádost objednatele prokázat, že mají povolení k zaměstnávání cizinců na území České republiky a že zaměstnanci – cizinci mají platná povolení k pobytu na území České republiky a platná povolení k zaměstnání.
25. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční zaměstnance, je povinen na žádost objednatele prokázat jejich legální pobyt a povolení k práci na území České republiky. Povolení k pobytu a zaměstnání na území České republiky je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit i u zahraničních zaměstnanců svého subdodavatele. V případě, že zhotovitel umožní nelegální práci cizincům či zahraničním zaměstnancům svého subdodavatele, nese plnou zodpovědnost za z toho plynoucí vzniklé škody objednateli a zavazuje se je v plné výši objednateli uhradit. Dále je zhotovitel, který umožnil výkon nelegální práce, povinen nahradit objednateli veškeré náklady, které objednateli vzniknou z titulu jeho zákonného ručení za splnění povinností zhotovitele. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel za takové jednání zhotovitele nenese žádnou odpovědnost.
26. Porušení povinností uvedených v čl. VI. je považováno za hrubé porušení smlouvy o dílo a objednatel má právo okamžitě od smluvního vztahu odstoupit se všemi důsledky pro zhotovitele z toho plynoucími. Zhotovitel je potom povinen objednateli nahradit veškeré škody, které mu porušením svých povinností způsobil. V případě, že zhotovitel, resp. jeho subdodavatel umožní výkon nelegální práce, nese zhotovitel plnou zodpovědnost za škody vzniklé objednateli a zavazuje se tyto škody objednateli v plné výši uhradit do 30 dnů od jejich uplatnění.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nebo jeho části písemnou výzvou elektronickou poštou nebo zápisem ve stavebním deníku. Obě smluvní strany se zavazují, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy zhotovitele a dokončeno nejpozději do desátého dne od zahájení.
2. Dílo nebo jeho část se považuje za provedené, dokončené, předané a převzaté okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Zápis o přejímacím řízení podepíše oprávněný zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělků, které nebrání užití díla nebo jeho části ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by mohl objednatel převzetí odmítnout.
4. V případě, že předmět díla nebo jeho část vykazuje určité vady a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, bude zápis o předání a převzetí díla obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

5. Zhotovitel se zavazuje uведенé vady a nedodělky odstranit ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
6. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného díla nebo jeho části do desátého dne po výzvě zhotovitelem, má se zato, že zhotovitel splnil svůj závazek o provedení díla, a to je považováno za převzaté. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) nebo konečný daňový doklad (fakturu) za dílo.
7. Zhotovitel k přejímacímu řízení doloží platné atesty a certifikáty použitých materiálů, originál stavebního deníku, zápisy a protokoly o případných provedených zkouškách.
V opačném případě nebo při předložení neúplných dokladů je dílo hodnoceno jako řádně neprovedené a nemůže být převzato a placena konečná faktura.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli a končí 61 měsíců od data předání díla objednatelem vyššímu objednateli, investoru díla.
2. Záruka se nevztahuje na použité výrobky a komponenty u nichž končí záruka dle záručních listů výrobce.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti specifikované v projektové dokumentaci a v této smlouvě dohodnuté. Bude odpovídat příslušným normám a předpisům a technickým požadavkům na výrobky 163/2002 Sb. v platném znění.
4. Dojde-li k uplatnění reklamace objednatelem v záruční době, začíná běžet po předání opravy části díla objednateli nová záruční doba na opravenou část díla, prodloužená o dobu vyřízení reklamace.
5. Způsob uplatnění reklamace: objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.
6. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
7. Reklamaci lze uplatnit kdykoliv v průběhu záruční doby nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Pokud zhotovitel nezhájí do 3 dnů od doručení písemné výzvy práce na odstranění vady, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu opravit třetí osobou. Zhotovitel se zavazuje k úhradě všech nákladů spojených s odstraněním reklamované vady třetí osobou. Tímto není dotčeno právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění smluvní pokuty za prodlení s odstraňováním vad.

IX. SMLUVNÍ POKUTA

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel souhlasí, že úrok z prodlení s úhradou faktury bude uplatňován od 5. dne po splatnosti uvedeně na daňovém dokladu.
2. V případě, že zhotovitel nedokončí z vlastní viny a nedbalosti dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou a ve sjednané době (čl. III) uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den. Způsobí-li svým prodlením objednateli jakoukoliv škodu nebo újmu zavazuje se k její plné úhradě.
3. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků má objednatel právo účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den, vadu a nedodělek.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad v záruční době se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den a vadu, o který nastoupí zhotovitel k odstraňování vady později.
5. V případě, že provádění prací je rozděleno na dílčí části a zhotovitel se nedostaví ve sjednané době a ve stavebním deníku uvedeném termínu k realizaci dílčích prací, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den, který uplyne mezi sjednanou lhůtou nástupu realizace dílčích prací a dnem skutečného nástupu. Tato platba nezabývá zhotovitele povinností dílo dokončit.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k plnění předmětu díla nebo nedokončí dílo z vlastní viny v rozsahu stanoveném touto smlouvou a opustí bezdůvodně staveniště před dokončením díla, zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč a veškeré náklady a škody způsobené přerušením prací, náklady spojené se zajištěním nového zhotovitele a sankce uplatňované v této věci investorem vůči objednateli.
7. Zhotovitel není oprávněn projednávat a schvalovat změny v projektové dokumentaci bez účasti objednatele pod pokutou 50 000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne neplněním povinností sjednaných v této smlouvě o dílo zhotovitelem.

9. V případě zjištění neplatnosti prohlášení nebo neohlášení změny dle čl. V, odst. 8 smlouvy, zhotovitel uhradí objednateli jednorázovou pokutu ve výši 50 000,- Kč a veškeré škody, pokuty a náklady s tím spojené. Tuto pokutu lze jednostranně objednatelům započíst.
10. V případě porušení povinností dle čl. VI, odst. 24. – 26. uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 30 000,- Kč a veškeré sankce a pokuty spojené s porušením uvedených povinností uplatněné odpovědnými orgány vůči objednateli. Tuto pokutu lze jednostranně objednatelům započíst.
11. V případě nedoložení dokladů dle čl. II. odst. 3, bod c), čl. VII. odst. 7 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
12. Zhotovitel není v žádném případě bez vědomí objednatele oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku za objednatelům třetí osobě. Pokud tak učiní, může objednatel požadovat na zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč.
13. Zhotovitel může k plnění předmětu díla použít za podmínek stanovených touto smlouvou subdodavatele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli oznámit před zahájením prací. Všichni subdodavatelé podléhají schvalovacímu režimu stanovenému zadavatelem zakázky. V případě nedodržení této podmínky, se zhotovitel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 3% z ceny díla za každý takto zjištěný případ.
14. Objednatel je oprávněn provést vyrovnání svého oprávněného nároku vyplývajícím z této smlouvy o dílo buď zápočtem proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně jeho části nebo samostatným platebním dokladem.
15. Účelem smluvní pokuty je zvýšený zájem objednatele (věřitele) na náležitém splnění smluvní povinnosti.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen a plně zodpovídá za důsledné dodržování všech ustanovení o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a stav technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací předem dohodnutým způsobem platnou projektovou dokumentaci příslušné stavby, stavební povolení, platná vyjádření správců inženýrských sítí a zajistí vytyčení všech inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavby.
3. Objednatel zajistí technický dozor při provádění prací svými pověřenými pracovníky.
4. Zhotovitel provede stavbu dle objednatelům předané realizační dokumentace stavby, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných objednatelům zápisem ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací před jejich zakrytím, a to minimálně 3 dny předem. V případě, že se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zhotovitel bude pokračovat v pracích. V případě požadavku objednatele dodatečného odhalení prací je zhotovitel povinen toto odhalení provést na náklady objednatele. Pokud se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hraď je zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji z důvodu dosažení, trvalého zlepšení a udržení jakosti stavby za současného ohleduplného chování k životnímu prostředí.
7. Zhotovitel plně odpovídá za újmu a škody, které vzniknou objednateli při plnění díla zhotovitelem, a které mají původ ve vadném, opožděném nebo neúplném plnění zhotovitele a zavazuje se k jejich úhradě.
8. Škody třetí osobě způsobené činností zhotovitele při realizaci díla hraď v plné výši zhotovitel.
9. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 558, odst. 2 Občanského zákoníku, to znamená, že v právním styku mezi smluvními stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem.
11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že se neuplatní ustanovení § 1765, odst. 2 Občanského zákoníku a zhotoviteli nevznikne právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě při změně okolností.
12. Veškeré informace týkající se obsahu smluvních ujednání a se považují oboustranně za důvěrné a nakládání s nimi se řídí § 2985 Občanského zákoníku.
13. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami vstupují v platnost smluvní ujednání této smlouvy a pozbývají platnost jakákoliv předchozí písemná nebo ústní ujednání, včetně objednávek objednatele.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je členem společnosti realizující výše uvedenou stavbu a jednající pod názvem „Společnost Pořří u Litomyšle – Zrnětin“ a jeho činnost, práva a povinnosti vycházejí ze společně odsouhlasených podmínek uvedených společností.
15. Souhlas se zpracováním osobních údajů (čl.4, odst.1 Nařízení) podle nového obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24.10.1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Objednatel (Správce ve smyslu čl.4 odst.7 Nařízení) zpracovává od okamžiku dohody stran o účasti na realizaci uvedené zakázky a sepsání smlouvy o dílo tyto osobní údaje: obchodní jméno, ostatní údaje subdodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku, jméno, příjmení, titul subjektu, monitoring realizace stavby, kde může náhodně dojít k zaznamenání osob na stavbě, školení pracovníků dle zvláštních předpisů (BOZP, PO a OŽP), vedení stavebního deníku. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních

údajů subjektu a tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou. Správce zajistí dodržování zákonných lhůt stanovených k likvidaci získaných údajů.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouvu o dílo tvoří následující dokumenty, které je nutno chápat jako vzájemně se doplňující s tím, že pořadí jejich závaznosti pro účely výkladu je stanoveno následovně:
 - smlouva o dílo
 - pravidla BOZP, PO a OŽP
 - cenové nabídky zhotovitele
 - realizační dokumentace stavby-samostatně
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil podrobně s textem smlouvy a jejími přílohami, bere na vědomí všechna omezení a povinnosti v nich uvedené a svým podpisem s nimi výslovně souhlasí.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně vzestupně číslovaných dodatků. To platí i pro zrušení této smlouvy.
4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel
 - neprovádí svoje práce v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele
 - používá závadné nebo jiné neschválené materiály
 - porušuje příslušné předpisy BOZP, PO, OŽP.
 - je bez udání důvodu v prodlení s plněním prací nebo dokončení díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů
 - byl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo vstoupil do likvidace
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
6. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že plně akceptují smluvní ujednání, výslovně s nimi souhlasí, a že jsou oprávněni jednat a podepisovat za smluvní strany uvedené v bodě I.
7. Tato nabídka je platná do 10 dnů od jejího obdržení, ovšem s ohledem na OZ č. 89/2012 Sb. §1738 si vyhrazujeme právo odvolat nabídku i ve výše uvedené lhůtě pro přijetí nabídky.
8. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb., §1740, odst. 3 vylučuje.
9. Obě smluvní strany se dohodly řešit veškeré spory vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou nebo v souladu s platným právním řádem České republiky.

Objednatel:
V Lupenici dne: 17.3.2021

Zhotovitel:
V Hradci dne: 17.3.2021

.....
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

.....
Ing. Rostislav Nídl, jednatel společnosti

MADOS IoT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899



NABÍDKA

NAB-21-099

Dodavatel:

POKLOPSYSTEM s.r.o.

Hradec 161

33211 Hradec

Česká republika

IČ: 61172375

DIČ: CZ61172375



Odběratel:

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51

517 41 Lupenice

Česká republika

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Vilímek

+420 605 357 656

vilimek@poklopsystem.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Jindřich Samek

702151837

samek@madostmt.cz

Vystaveno: 3.3.2021

Popis nabídky:

nabídka obsahuje :

- příprava po pokládce ložné - očištění šachty do hloubky 25cm a průměru cca 120cm, uložení betonového prstence do správné výšky a zpevnění okolí šachty cementovými hmotami IZOLSAN
- osazení bednění před finišerem při pokládce obrusné vrstvy, vytažení bednění za finišerem a osazení poklopu
- betonové prstence, vysokopevnostní hmoty IZOLSAN a samonivelační poklop (KDM65 nebo KDM63) je součástí nabídky

Položka	Množ.	Cena/jednotku	Celkem	Sazba DPH	Celkem vč. DPH
uložení samonivelačního poklopu za finišerem -těžké víko	21	10 957,00 Kč	230 097,00 Kč	21 %	278 417,37 Kč

Rozpis DPH

Sazba %	Základ	Daň
21 %	230 097,00 Kč	48 320,37 Kč

Konečná cena: 230 097,00 Kč

Konečná cena vč. daně: 278 417,37 Kč

- 6 -04- 2020

Ing.
Ludmila
Rádková
Digitálně
podpsal Ing.
Ludmila Rádková
Datum:
2020.04.01
13:30:15 +0200



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



úsek majetkové správy

V Pardubicích dne 01. 04. 2020
Č. j.: SÚSPK/3440/2020

Vážení,

při pravidelných prohlídkách silnic II. a III. třídy se stále častěji setkáváme se závadami ve sjízdnosti, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými poklopy kanalizačních revizních šachet a uličních vpustí, popř. jiných zařízení.

V návaznosti na rozvoj těchto technologií Vás žádáme, abyste při opravách, rekonstrukcích a osazování nových zařízení začali používat technologie, které nabízejí samonivelační typy výše popsaných zařízení.

Jedná se současně o úsporu celospolečenských nákladů, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a rázů vyvolaných pojezdem vozidly přes umístěná zařízení.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Ludmila Rádková
náměstkyně majetkové správy

Obdrželi:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Vodárenská společnost Česká Třebová, s. r. o.
TEPVOS, spol. s r. o.
Vodovody a kanalizace Žamberk, v. o. s.
VENCL SERVIS – Vodovody a kanalizace, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
VHOS, a. s.
VS Chrudim, a. s.
VODOVODY spol. s r. o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Vodárenská Svitavy s. r. o.
Skupinový vodovod Moravskotřebovsko
Svazek obcí Vodovody Poličsko
SO "TEPLICE"
Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-00085031

tel.: +420 466 052 720
fax: +420 466 052 734

e-mail: ludmila.radkova@suspk.cz



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 3
Oprava silnice III/3598 Poříčí - Zrnětín
konaného dne 22. dubna 2021 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 001 , 101 ,101.1, 102, 180

Zajištění objízdných tras DIO
Zabezpečení stavby dle BOZP
Vytyčení komunikace dle PD,SD
Recyklace za studena dle PD,SD
Pokládka asfaltové ložné vrstvy dle PD,SD
Oprava římsy a zábradlí dle SD
Pokládka silničních obrub dle PD,SD

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

Oprava římsy a zábradlí
Montáž samonivelačních poklopů
Pokládka asfaltové ohrubné vrstvy dle PD
Sjezdy k přilehlým nemovitostem dle PD

Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD
Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

3.1. Zhotovitel žádá objednatele o vyjádření ke stávajícímu stavu římsy a zábradlí. Římsa mostu je nyní rozpadlá a viditelně po životnosti dále zábradlí je prohnuté, v některých místech utržené. Objednatel sděluje zhotoviteli, že oprava proběhne dle bodu 3.2 a vícepráce budou zpracovány ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do 12. května 2021

Zhotovitel Společnost Poříčí u Litomyše - Zrnětín

3.2. Objednatel žádá zhotovitele o pasportizaci objízdných tras. Dále z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK a po konzultaci s projektantem zhotovitel zaměří propadlé krajnice na objízdné trase Zrnětín – Lubná a předá cenovou nabídku na opravu objízdné trasy objednateli ke schválení. Oprava objízdných tras bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: Ing. Samek
Termín : do 12. května 2021



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

3.3. Objednatel žádá zhotovitele o opravu stávajících říms a zábradlí. Zábradlí bude srovnáno po nehodách a bude proveden ochranný nátěr dle metodiky SÚS PK. Oprava mostku bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.4. Objednatel žádá zhotovitele o opravu silniční obruby u vodní nádrže a autobusové čekárny.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.5. Objednatel žádá zhotovitele o vyvolání jednání s majitelem č.p. 13 ohledně napojení asfaltové vjezdu. Projektová dokumentace řeší pouze asfaltový povrch bez chodníkových obrub, vodících pásku a chodníku. Ve stávajícím stavu jsou součástí sjezdu.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

3.6. Objednatel žádá zhotovitele o montáž samonivelačních poklopů na stavebním díle z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK na snížení nákladů oprav silnic. Montáž samonivelačních poklopů bude zpracována do formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do 12. května 2021

Projektant ID Projekt

- bez připomínek

Měú Poříčí u Litomyšle

3.7. Starosta sdělil stavebníkovi, že po pokládce asfaltové ohrusné vrstvy vyvolá jednání z důvodu napojení sjezdů k přilehlým objektům. Nový stav podélného profilu asfaltové ohrusné vrstvy vychází v lokálních místech nad úroveň vstupních otvorů přilehlých nemovitostí.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Bartoš

Termín : do 12. května 2021



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

SÚS cestmistrovství Polička :

- bez připomínek

Koordinátor BOZP :

- bez připomínek

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 12. května 2021 v 9,00 hodin
se srazem na místě stavby.**

Zapsal: Jiří Burian



PREZENČNÍ LISTINA

z 3. KD stavby ze dne 22.4. 2021

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyšle - Zrnětín

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
Obec Poříčí	FILIP Hájek BARTOŠ	731 183 311	
SÚS Pk Přehledová silnice Poříčí	JAN Hájek ČERVENÝ	411 951 292	
GAU LITOMYŠL a.s.	JAN HOLONĚK	777 056 016	
StB Pk	JAN BURIAN	702 269 309	
IA Projekt s.r.o.	Pavel Petr	737/288 972	



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Z Á P I S
z kontrolního dne stavby č. 4
Oprava silnice III/3598 Poříčí - Zrnětín
konaného dne 12. května 2021 na místě stavby

Přítomni: Dle prezenční listiny, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu.

Zástupce zhotovitele seznámil účastníky KD s průběhem prací od minulého KD.

Od zahájení stavby byly k dnešnímu dni provedeny tyto práce :

SO 001 , 101 ,101.1, 102, 180

Montáž samonivelačních poklopů dle PD,SD
Pokládka asfaltové obrusné vrstvy dle PD,SD
Sjezdy k přilehlým nemovitostem dle PD,SD

Předpoklad prací do dalšího kontrolního dne stavby

Oprava římsy a zábradlí dle bodu 3.1.
Odvodnění sjezdu od přilehlých nemovitostí dle PD
Pokládka žlabovek v příkopech dle PD
Zatrubnění příkopu dle PD
Oprava objízdnych tras dle požadavku cestmistrovství Polička

Podněty , dotazy , připomínky a ostatní k dnešnímu KD
Správa a údržba silnic Pardubického kraje:

3.1. Zhotovitel žádá objednatele o vyjádření ke stávajícímu stavu římsy a zábradlí. Římsa mostu je nyní rozpadlá a viditelně po životnosti dále zábradlí je prohnuté, v některých místech utržené. Objednatel sděluje zhotoviteli, že oprava proběhne dle bodu 3.2 a vícepráce budou zpracovány ve formátu ZBV.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do převjímacího řízení

4.1. Objednatel žádá zhotovitele o vyjmutí uliční vpusti u nádrže v ZBV a nahrazení položky výškovou úpravu poklopu šachty v budoucím chodníku u nádrže.

Bod: trvá
Zodpovídá: p. Burian
Termín : do převjímacího řízení



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

4.2. Stavebník dostal souhlas s provedením návrhu trvalého dopravního značení dle projektové dokumentace a zažádá o oficiální stanovisko Policii ČR.

Bod: trvá

Zodpovídá: p. Burian

Termín : do přejímacího řízení

Zhotovitel Společnost Poříčí u Litomyše - Zrnětín

3.2. Objednatel žádá zhotovitele o pasportizaci objízdných tras. Dále z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK a po konzultaci s projektantem zhotovitel zaměří propadlé krajnice na objízdné trase Zrnětín – Lubná a předá cenovou nabídku na opravu objízdné trasy objednateli ke schválení. Oprava objízdných tras bude zpracována ve formátu ZBV. Objízdné tras budou realizovány dle požadavků cestmistrovství Polička.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :

3.3. Objednatel žádá zhotovitele o opravu stávajících říms a zábradlí. Zábradlí bude srovnáno po nehodách a bude proveden ochranný nátěr dle metodiky SÚS PK. Oprava mostku bude zpracována ve formátu ZBV.

Bod: trvá

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín : do přejímacího řízení

3.4. Objednatel žádá zhotovitele o opravu silniční obruby u vodní nádrže a autobusové čekárny.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :

3.5. Objednatel žádá zhotovitele o vyvolání jednání s majitelem č.p. 13 ohledně napojení asfaltové vjezdu. Projektová dokumentace řeší pouze asfaltový povrch bez chodníkových obrub, vodících pásku a chodníku. Ve stávajícím stavu jsou součástí sjezdu.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :

3.6. Objednatel žádá zhotovitele o montáž samonivelačních poklopů na stavebním díle z důvodu požadavku majetkové správy SÚS PK na snížení nákladů oprav silnic. Montáž samonivelačních poklopů bude zpracována do formátu ZBV.

Bod: splněno

Zodpovídá: Ing. Samek

Termín :



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Projektant ID Projekt

- bez připomínek

Měú Poříčí u Litomyšle

3.7. Starosta sdělil stavebníkovi, že po pokládce asfaltové ohrusné vrstvy vyvolá jednání z důvodu napojení sjezdů k přilehlým objektům. Nový stav podélného profilu asfaltové ohrusné vrstvy vychází v lokálních místech nad úroveň vstupních otvorů přilehlých nemovitostí.

Bod: splněno

Zodpovídá: p. Bartoš

Termín :

SÚS cestmistrovství Polička :

- bez připomínek

Koordinátor BOZP :

- bez připomínek

Policie ČR

- bez připomínek

Přejímací řízení se uskuteční v pondělí 31. května 2021 v 13,00 hodin
se srazem na místě stavby.

Zapsal: Jiří Burian



PREZENČNÍ LISTINA

z 4. KD stavby ze dne 12.5. 2021

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Litomyše - Zrnětín

Organizace	Jméno	Kontakt	Podpis
OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠE	BAKTOŠ FILIP ŠEŠKA	731 183 311	
SCS PR, POUČKA	JINDŘICH ČERNÝ	421 951 192	
PR PR TJ	JAN BUNKA	702 289 309	
Policie ČR - DI-S4	MARTIN PAVLÍŠ	604 640 525	
MADOC MT s.r.o.	JINDŘICH KAMEL	702 151 837	
ID Projekt s.r.o.	Pavel Petr	737 388 972	

Správa a údržba Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Ing. Petr Pácha
E-mail: pacha@idprojekt.cz
Tel: 737/388 972
Datum: 27.05.2021

**Věc: Vyjádření AD k předloženému ZBV na akci: Oprava silnice III/3598
Poříčí u Litomyšle - Zrnětín**

- V rámci stavby dojde k opravě objízdné trasy. Objízdné trasy vycházejí ze stavby obnova tělesa silnice II/359 Poříčí u Litomyšle. Rozsah byl stanoven při pochůzce s investorem a cestmistrem.
- Na základě dohody s investorem stavby bylo přistoupeno k opravě stávajících říms mostu přes vodoteč Desná, který se nachází na začátku opravovaného úseku silnice III/3598 včetně opravy zádržného systému mostu (oc. zábradlí). Projektová dokumentace neuvažovala s opravou mostu z důvodu přiměřeného stavu říms v době odevzdání PD. AD souhlasí s navrženou úpravou při dodržení normových hodnot.
- AD souhlasí s požadavkem investora stavby na osazení samonivelačních poklopů místo výškové úpravy stávajících, jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci.
- Uliční vpust číslo 3 v km 0,945 80 bude zachována, jelikož se v rámci stavby zjistilo, že se nejedná o vpust, ale o kanalizační šachtu s mříží osazenou na propustku DN 400 mm. Odvodnění komunikace v daném místě bude zajištěno podélným a příčným sklonem s vyústěním srážkové vody do příkopu v km cca 0,9. Šachta tedy zůstane v rámci chodníku a bude provedena pouze výšková úprava poklopu.

AD souhlasí s předloženým ZBV.

S pozdravem,

V Litomyšli dne 27.05.2021

IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94
570 01 Litomyšl
DIČ: CZ02497247



Ing. Petr Pácha
jednatel společnosti

Oprava silnice III/3598 Poříčí u Lítomyše – Zrnětín

Vyjádření TDS k ZBV 04 (SO 102)

1) Na základě požadavku Objednatele dochází k osazování samonivelačních kanalizačních poklopů oproti původně předpokládaným výškovým úpravám stávajících klasických kanalizačních poklopů.

Pol. č.	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	0,000	-2,000
89911G.A	SAMONIVELAČNÍ POKLOP	KUS	0,000	2,000	2,000

V tomto případě se jedná o Změnu de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.

V Pardubicích dne 28.5. 2021

Jiří Burian
TDS

