

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)			
Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk. - SMLO-164/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 30.06.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice Dopravní stavby VÝCHOD			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Předmětem zakázky je oprava dopravně - technického stavu silnice III/3124 (dále jen "Komunikace") v úseku od konce obce Velká Skrovnice až po hranici Pardubického kraje, a to v celkové délce 2,340 km. Dle předpokladu PDPS mělo dojít ke zpevnění krajnic Komunikace ze šterkodrti frakce 0/32, která však nemá stálou pevnost. Vlivem přívalových dešťů v letním období dochází na Komunikaci k vymílání krajnic do přilehlého příkopu, který poté neplní funkci odvodu dešťové vody do odvodňovacích objektů. Z tohoto důvodu vznesl Objednatel na kontrolním dni požadavek na zpevnění krajnic recyklovaným materiálem (viz "Zápis z kontrolního dne stavby č. 1 ze dne 30.08.2021", který je součástí dokumentace ZBV). Zpevněním krajnic tímto novým způsobem tak bude docíleno, že ani při velmi intenzivních deštích nebude docházet k vymílání krajnic a nebude tak negativně ovlivněno odvodnění Komunikace. Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto Změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných -189 375,00 Kč	Cena navrhovaných Změn kladných 176 750,00 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem -12 625,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 25. 10. 2021	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 25. 10. 2021	podpis:
Projektant	jméno: Ing. Petr Pácha	datum: 25. 10. 2021	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatela a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatela dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 25. 10. 2021	podpis:
Zhotovitel	jméno: Lukáš Jančárek	datum: 25. 10. 2021	podpis:
		Číslo paré:	