

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-110/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0276

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Morašice – III/3389 – průtah obcí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupena: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ252 53 361
Zapsána: B 1441 u KS v Hradci Králové
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 2106299978/2700
E-mail: info@cht-pce.cz
Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-110/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Morašice – III/3389 – průtah obcí“
(dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
9 362 638,90	1 966 154,17	11 328 793,07

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým

podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	Morašice – III/3389 – průtah obcí SMLO-110/2021
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/3389
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4)	1 / 3	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (7) ZZVZ	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (7)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek – pro celé ZBV	3 / 6	
Přehled změn stavby	1 / 9	
Soupis prací	9 / 10	
Přehled nových položek	1 / 19	
Kalkulace položky č. 89911G.R	2 / 20	
Zhotovitel – návrh Variace ze dne 19.10.2021	1 / 22	
Požadavek Objednatele – samonivelační poklopy ze dne 01.04.2020	1 / 23	
Zápis ve SD – samonivelační poklopy, list 005178 ze dne 05.10.2021	1 / 24	
Zápis ve SD – technologická dlažba v barevném odstínu, list č. 005174 ze dne 23.09.2021	1 / 25	
Zápis z KD č. 2 ze dne 21.09.2021	4 / 26	
Fotodokumentace – osazení samonivelačního poklopu	1 / 30	
Fotodokumentace – provedení technologické dlažby v barevném odstínu	1 / 31	
Vyjádření AD ke změně ze dne 26.10.2021	1 / 32	
Vyjádření TDS ke změně ze dne 02.11.2021	1 / 33	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Morašice - III/3389 - průtah obcí - SMLO-110/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/3389	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.05.2021 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice		
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) V rámci PDPS bylo předpokládáno pouze výškové vyrovnání stávajících poklopů kanalizačních šachet (dále jen "Poklopy"). Při prováděných kontrolách silnic II. a III. třídy jsou však Objednatel velmi často zastiženy závady ve sjízdnosti po těchto silnicích, které jsou způsobeny pokleslými nebo vystouplými Poklopy. Na základě této skutečnosti vydal Objednatel dne 01.04.2020 požadavek na použití technologie speciálního samonivelačního typu kanalizačních poklopů (viz Požadavek Objednatel, který je součástí dokumentace ZBV). Výměnou 6 stávajících Poklopů bude dosaženo úspory nákladů s ohledem na budoucí údržbu a životnost těchto zařízení, spolu se zajištěním zvýšené bezpečnosti silničního provozu a snížení hluku a rázů vyvolaných provozem po komunikaci III/3389.


Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 89911G.R (SAMONIVELAČNÍ POKLOP).

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě metodiky MMR "Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek" není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto Změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	22 638,90 Kč	22 638,90 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 8. 11. 2021	podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 8. 11. 2021	podpis: 
Projektant	jméno: Ing. Petr Novotný, Ph.D.	datum: 8. 11. 2021	podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 8. 11. 2021	podpis: 
Zhotovitel	jméno: Richard Čapek	datum: 8. 11. 2021	podpis: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice - Žitavská třída 100
 K Vápence 2677, PSC 530 02
 IČO: 253 253 581 DIČ: CZ253 253 581
 +420 466 791 111 www.cht-pce.cz

Změnový list pro změny dle §222 odst. (7)

Název a evidenční číslo Stavby: Morašice - III/3389 - průtah obcí - SMLO-110/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/3389	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14.05.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

2) V rámci PDPS bylo z důvodu kontrastního zbarvení projektu a snížení bezpečnostních rizik v místě umístění technologické dlažby (dále jen "Dlažba") navrženo použití Dlažby v barevném odstínu (okrová barva). Při zadávání výkazu výměr zpracovatelem soupisu prací došlo omylem k použití položek pro Dlažbu v šedé barvě. Došlo tedy k situaci, kdy nebyla barva Dlažby dle soupisu prací v souladu s předpokladem PDPS. Z tohoto důvodu dochází, po konzultaci s autorským dozorem, k úpravě položek soupisu prací tak, aby byla Dlažba realizována dle předpokladu PDPS.

Změna má vliv na odpočet stávajících položek soupisu prací č. 582611 (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM) a č. 582621 (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC) v celém rozsahu a přidání nových položek soupisu prací č. 582614 (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM) a č. 582624 (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC).

Lze konstatovat, že nové položky soupisu prací představují ve vztahu k nahrazovaným položkám srovnatelný druh materiálu a stejnou cenu i kvalitu materiálu. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 7 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-108 622,15 Kč	108 622,15 Kč	0,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby

jméno: Jiří Burian

datum: 8. 11. 2021 podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: Jiří Burian

datum: 8. 11. 2021 podpis:

Projektant

jméno: Ing. Petr Novotný, Ph.D.

datum: 8. 11. 2021 podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba

Objednatel dle Interní směrnice SÚS)

jméno: Ing. Jiří Synek

datum: 8. 11. 2021 podpis:

Zhotovitel

jméno: Richard Čapek

datum: 8. 11. 2021 podpis:

Číslo paré:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice Zelená Prácheň 100

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

+420 466 791 111 www.cht-pce.cz