




Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice III/368 23 Kunčina - SMLO-198/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS). Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 000 / 01	Číslo ZBV: 09
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.07.2020 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno Přílohy změnového listu: _____ Paré č. _____ Příjemce _____		
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Dle PDPS bylo uvažováno provedení zkoušek nezávislou zkušebnou a provedení archeologických průzkumů. Tyto položky měly být dle předpokladu PDPS čerpány na základě pokynu Objednatele. Vzhledem k průběhu provádění stavebních prací a v souvislosti s charakterem provedené rekonstrukce, která se lišila od původního předpokladu, nebyly tyto práce Objednatelem využity. Dotčené položky soupisu prací tak nebyly čerpány v uvažované výši. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 02620 (ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU), č. 02821 (PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU) a přidání nové položky soupisu prací č. 02620.1 (ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU). Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných
	-179 478,09 Kč	83 949,43 Kč
		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		-95 528,66 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Správce stavby	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 13. 12. 2021 podpis: 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Ing. Radim Malát	datum: 13. 12. 2021 podpis: 
Projektant	jméno: Jana Förstlová	datum: 13. 12. 2021 podpis: 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 13. 12. 2021 podpis: 
Zhotovitel	jméno: Petr Zbraněk	datum: 13. 12. 2021 podpis: 
		Číslo paré: