



**Správa a údržba silnic**  
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-30/1073/600/20/2014

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na zhotovení díla

### **„Obnova mostu ev.č. 29819-1 Drahoš“**

(A) **Sdružení – Drahoš**, sídlo Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
Číslo účtu: 8010-308211883/0300

zastoupená Ing. Petrem Pejchou (dle smlouvy o společnosti č. 2014/1012/003 ze dne 20.3.2014 a plné moci, která je její nedílnou součástí)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Hrdina, ředitel Divize mostní stavby

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Roušar, AI v oboru Mosty a inženýrské konstrukce

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Zdeněk Roušar, AI v oboru Mosty a inženýrské konstrukce

(dále jen „**Zhotovitel**“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 476](tel:+420724203476), e-mail: [antonin.jaluvka@suspk.cz](mailto:antonin.jaluvka@suspk.cz)

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek

Tel: [+420 724 203 476](tel:+420724203476), e-mail: [antonin.jaluvka@suspk.cz](mailto:antonin.jaluvka@suspk.cz)

Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení

Tel: [+420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Michal Konečný – investiční technik

Tel. [+420 602 476 521](tel:+420602476521), e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2014 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo na zhotovení díla „Obnova mostu ev.č. 29819-1 Drahoš“.

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Smlouvy mění takto :**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:  
předání řádně dokončeného díla do **31.8.2015**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 28.11.2014

V Pardubicích dne : 28.11.2014



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubřavice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

③

**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

**Ing. Petr Pejcha**

předseda představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
(na základě Smlouvy o společnosti  
č. 2014/1012/003 ze dne 20.3.2014)

## Obnova mostu ev.č. 29819-1 Drahoš

[illegible]