

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

na zpracování PD „**Mosty ev.č.310-026, ev.č.310-025, ev.č.310-024, ev.č.310-023
Lukavice**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-13/1073/OST/20/2022**

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský
zákoník, následující strany:

(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení : ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 248454081/0300

Email: sir@sirivan.cz

Tel. 603 181 473

Zastoupená : Ing. Ivanem Šírem, jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Ivan Šír

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Ivan Šír

tel. 603 181 473, email: sir@sirivan.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého
rozsahu.

Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-44/1073/OST/20/2022, na
„**Mosty ev.č.310-026, ev.č.310-025, ev.č.310-024, ev.č.310-023 Lukavice**“ (dále jen „Smlouva“).

PŘEDMĚT A DODATKU

4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4.1 v původním znění:

- 4.1 Předpoklad zahájení prací je: leden 2022
Předpoklad ukončení prací je: stupeň PDPS do 30. srpna 2022

Se mění a je nahrazen novým:

- 4.1 **Předpoklad zahájení prací je: leden 2022**
Předpoklad ukončení prací je: stupeň PDPS do 31. ledna 2023

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Hradci Králové dne 20.7.2022

V Pardubicích dne 20.7.2022

ZHOTOVITEL

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Podpis:

Jméno: Ing. Ivan Šír, jednatel



Podpis:

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel