

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo číslo 841/TC/RC/2021/ze dne 3.2.2022

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/217 (Správce společnosti)

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0978 (společník č. 2)

uzavřený podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Obec Orlické Podhůří**
zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce
Dobrá Voda 4
562 01 Orlické Podhůří
IČ: 00279293
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
č. účtu: 8721611/0100
Telefon: 465 588 119, 603 712 142
e-mail: starosta@orlickepohuri.cz

stavební dozor objednatele: Hudeček s.r.o., Jiří Hudeček,
736 629 213, hudecek.uo@seznam.cz
- 1.2. Zhotovitel: **„Společnost Chocně – České Libchavy“**
Správce společnosti: STRABAG a.s.
Zastoupená: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou
a Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 112071233/0300
Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast
Hradec Králové
telefon, fax, e-mail: 495 768 255/- - - /pavlina.jirickova@strabag.com
zástupce ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Kaška – stavbyvedoucí a vedoucí PJ
(tel. 731 549 496, zdenek.kaska@strabag.com)
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí Oblasti TC/BI
(tel. 495 768 255)
Pavlna Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti TC/BI
(tel. 730 162 222)
Ing. Marek Hurych - asistent stavbyvedoucího
(tel. 603 890 074, marek.hurych@strabag.com)
Petr Šrajer, DiS - asistent stavbyvedoucího
(tel. 731 593 389, petr.srajer@strabag.com)
Lukáš Sekanina - asistent stavbyvedoucího
(tel. 703 137 246, lukas.sekanina@strabag.com)

odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Kaška

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,

Společník č.2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupená: Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2106299978/2700

telefon, fax, e-mail: +420 466 791 111/ ales.kroupa@cht-pce.cz

zástupce ve věcech technických:

Petr Janeček, DiS, člen představenstva

Richard Čápek, ředitel divize silničních staveb

odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Vondra (tel. 606062827,

lukas.vondra@cht-pce.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené 3.2.2022 (dále též jen „smlouva“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je posun termínu souběžně realizované stavby „Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy“, kterou zhotovitel realizuje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Po dohodě obou smluvních stran se upravuje doba realizace díla a termín dokončení díla. Smluvní strany se dohodli, že níže uvedená ustanovení Smlouvy doplňují, mění, ruší či nahrazují tak, jak je v tomto Dodatku dále uvedeno.

1. Čl. „IV. DOBA PLŇENÍ“ odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy se mění tak, že se původní znění mění a nahrazuje takto:

4.1 Staveniště objednatel zhotoviteli předá zhotoviteli nejpozději do deseti 14-ti dnů od data, kdy zhotovitel převezme staveniště v rámci souběžně realizované stavby „Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy“ od Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Po předání staveniště v rámci stavby realizované SUS Pk výše uvedené stavby budou souběžně probíhat stavební práce s výše uvedenou souběžnou stavbou, kterou realizuje SUS Pk. Staveniště bude zhotoviteli poskytnuto k bezplatnému užívání. Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem v souladu se SÚS Pk (společné zadání díla).

4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty:

4.2.1 Předání staveniště **nejpozději do 14-ti dnů od předání staveniště souběžně realizované stavby SUS PK**

4.2.2 Termín zahájení stavby **nejpozději do měsíce od předání staveniště**

4.2.3 Termín dokončení stavby: **nejpozději ve stejném termínu, kdy bude předána souběžně realizovaná stavba SUS PK**

4.2.4 Odstranění a vyklizení zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od dokončení stavby.

4.2.5 Nejpozději do 14 dnů po předání staveniště předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram výstavby, včetně měsíčního finančního plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek č.1 je uzavřen elektronicky.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem Dodatku č.1 seznámily se všemi jeho ustanoveními, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku č.1 bez výhrad přijímají.

Tento dodatek č.1 byl schválen na jednání zastupitelstva obce Orlické Podhůří dne 7. 9. 2022 usnesením č. 10/8/2022.

Příloha č.1

Oznámení SUS PK o posunu zahájení stavby Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy.

V Orlickém Podhůří dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

„Společnost Choceň – České Libchavy“

.....

Ing. Mgr. Marie Kršková
starostka obce

.....

Ing. Tomáš Hajič
prokurista
STRABAG a.s.

.....

Ing. Renata Hamrská
prokurista
STRABAG a.s.

.....

Petr Janeček, DiS
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.