

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„II/316 Běstovice, zajištění komunikace“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

- II. MDS solution s.r.o.**, sídlo Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 076 74 856, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42856

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-8411520277/0100

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Petr Marhold

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Marhold

Ing. Jan Machek

Ing. Pavel Hýbl

Marek Mazura

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Pavel Hýbl

Marek Mazura

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Pavel Hýbl

Marek Mazura

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-101/1073/200/20/2 na zhotovení díla „II/316 Běstovice, zajištění komunikace“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

5.808.554,91 Kč (Slovy: **pět milionů osm set osm tisíc pět set padesát čtyři** korun českých a 91/100) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 219.796,53 Kč** (Slovy: **jeden milion dvě stě devatenáct tisíc sedm set devadesát šest** korun českých a 53/100).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **7 028.351,44 Kč** (Slovy: **sedm miliónů dvacet osm tisíc tři sta padesát jedna** korun českých a 44/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 vč. zdůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

Pardubice dne:

Vysoké Mýto dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel
MDS solution s.r.o.

Změnový list č. 1

Předkladatel: MDS solution, s. r. o., Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 07674856

Název zakázky: II/316 Běstovice, zajištění komunikace
Číslo SOD: SMLO-101/1073/200/20/2022

Název změny: Odpočet neprováděných prací jejichž potřeba nebyla prokázána a navýšení potřeby zeminy do násypu podložené geodetickým zaměřením

Forma předložení změny: Položkový rozpočet

Vliv na termín realizace: Ne

Odpočet: 699 348,00 Kč bez DPH (846 730,68 Kč vč. DPH)

Přípočet: 686 348,00 Kč bez DPH (830 481,08 Kč vč. DPH)

Změnu realizuje: Zhotovitel

Vliv na záruku: Ne

Přílohy: Položkový rozpočet

Vypracoval a za zhotovitele předal: Ing. Petr Marhold
výkonný ředitel

Datum: 
Podpis:  MDS solution s.r.o.
Vraclavská 163 (10)
566 01 Vysoké Mýto
www.mdssolution.cz
IČ: 07674856
DIČ: CZ07674856

24. 10. 2022

Vyjádření AD: Miloš Bednář, DiS.
projektant

Datum: 
Podpis:  MDS PROJEKT s.r.o.
Fonsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ27487938

24. 10. 2022

Vyjádření objednatele: Jiří Burian
Správce stavby

Datum: 
Podpis:  Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 88 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

24. 10. 2022

Ing. Jiří Synek
oprávněná osoba objednatele
dle Interní směrnice SÚS

Datum: 
Podpis:  Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

24. 10. 2022

Technický popis - zdůvodnění:

Na stavbě došlo k několika změnám oproti původnímu návrhu, které měli vazbu na cenu díla.

Došlo k neprovedení několika prací. Zde se jednalo o nestmelené podkladní vrstvy jež nebyli třeba, protože při budování násypu nebylo zasaženo do stávajícího tělesa vozovky. Ve vazbě na to se nedělal výkop pro podkladní vrstvy. Neprovedly se výztužné vrstvy z georochozí, jejich použití nevyžadoval stav po odfrézování. Neprovedly se sanace podkladní stmelené vrstvy, stav po odfrézování je nevyžadoval. Vyrovnávka krytu se provádí v menší kubatuře, vyrovnávka nebyla třeba v důsledku odfrézování kopírujícího stávající klopení.

Bylo třeba doplnění nakupovaného materiálu do budovaného násypu. Materiál pod nátrží časem již degradoval zahliněním a prorůstáním vegetací a již nebyl použitelný pro budování násypu.