

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-129/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-17

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa“, v části
realizace Díla „**Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd
I. etapa**“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-8575810297/0100
E-mail: priprava@madosmt.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-129/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa“, v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny technologie konstrukčních vrstev silnice se doba pro dokončení (číslo Podčlásku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 14 dní, tzn. na 138 kalendářních dnů.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
19 170 706,85	4 025 848,44	23 196 555,29

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 - 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:
Za Objednatele:

V Lupenici dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam
jednatel
MADOS MT s.r.o.

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SMLO-129/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/359 - část 1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci kontrolního dne č. 1 bylo na základě dodatečného požadavku koordinátora BOZP rozšířeno dopravně inženýrské opatření (dále jen "DIO") nad rámec předpokladu PDPS. Požadavek byl iniciován v souvislosti s vymezením pracovního prostoru staveniště tak, aby nedocházelo k vstupu a vjezdu osobních vozidel a kamionové dopravy a předešlo se tak případným kolizím se stavební mechanizací. Rozšíření DIO spočívá zejména v osazení mobilních semaforových souprav, dočasných dopravních zábran reflexních (Z4), dočasných dopravních značek a dočasných směrových světelných souprav s 5 světly.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 914112.N1 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST), č. 914113.N1 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ), č. 914119.N1 (DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ), č. 914122.N (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTNÍM), č. 914123.N (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ), č. 914129.N (DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ), č. 916132.N (DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916133.N (DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ), č. 916139.N (DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ), č. 916152.N (SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916153.N (SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ), č. 916159.N (SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ), č. 916332.N (SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 916333.N (SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ) a č. 916339.N (SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož výše uvedená Změna byla vyvolána na základě dodatečného požadavku třetí strany, který nemohl být objektivně předvídan. K jeho zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavby. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	87 572,80 Kč	87 572,80 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Projektant	jméno: Ing. Adam Tužil	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Zhotovitel	jméno: Bc. Libor Kabele	datum: 31. 10. 2022	podpis:
		Číslo paré	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SMLO-129/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/359 - část 1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 02
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny:

Popis Změny:

V rámci realizace stavebních prací byly v úseku km 0,000 - 0,158 odstraněny stávající vrstvy vozovky až na úroveň zemní pláň. Na úrovni zemní pláň byly následně provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ") s nevyhovujícím výsledkem. Dle PDPS bylo uvažováno provedení konstrukčních vrstev komunikace ze štěrkodrti, nicméně vzhledem k nevyhovujícím výsledkům SZZ bylo AD navrženo řešení ve smyslu provedení vozovkové vrstvy ze štěrku vyplněného cementovou maltou v mocnosti 20 cm, doplněnou o vrstvu štěrkodrti v mocnosti 15 cm. Takto navržená konstrukce vozovky byla provedena na zkušebním úseku s následným provedením opakovaných SZZ. Výsledky SZZ prokázaly opět nevyhovující parametry, proto bylo po domluvě s AD a zástupcem Objednatel navrženo provedení hlubšího odkopu stávajících vrstev vozovky až na úroveň paraplánové vozovky s navazujícím provedením vrstvy štěrkodrti v mocnosti 15 cm, vrstvy štěrku vyplněného cementovou maltou v mocnosti 20 cm a vrstvy mechanicky zpevněného kameniva v mocnosti 15 cm. Takto provedená konstrukce již splnila požadované parametry konstrukčních vrstev dle PDPS a kontrolního zkušebního plánu. Realizace asfaltových vrstev vozovky již probíhala dle předpokladu PDPS.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 56333 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM) a přidání nových položek soupisu prací č. 56313.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM) a č. 56434.N (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož nevyhovující parametry konstrukčních vrstev vozovky mohly být zjištěny až po odstranění stávajících vrstev vozovky a provedení SZZ. K jejímu zjištění tak mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-367 039,98 Kč	992 850,58 Kč	625 810,60 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Projektant	jméno: Ing. Adam Tužil	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Zhotovitel	jméno: Bc. Libor Kabele	datum: 31. 10. 2022	podpis:
			Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce silnice II/359 Dolní Újezd I. etapa - SML0-129/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/359 - část 1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 101 / 03	Číslo ZBV: 03
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 13.05.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:

Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V průběhu provádění stavby bylo Zhotovitelem svoláno jednání za účelem projednání DIO s dotčenými orgány. Z jednání, které se konalo dne 15.06.2022 v obci Dolní Újezd, vzešel dodatečný požadavek zástupce obce Jiřikov a zástupce Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje na zajištění dopravní obslužnosti obce Jiřikov. Dopravní obslužnost měla být dle dodatečného požadavku třetích stran zajištěna po dobu cca 5 týdnů formou provizorní panelové komunikace pro autobusovou dopravu a zemědělskou techniku. Na objízdné trase byla dále realizována provizorní autobusová zastávka s úpravou pro stání autobusů.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014101 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11352 (ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH), č. 12373 1 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I), č. 18241 (ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM), č. 56360 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU), č. 917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM) a přidání nových položek soupisu prací č. 113165.N (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 8KM), č. 113475.N (ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL. ODVOZ DO 8KM), č. 12110 N (SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY), č. 18233 N (ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M), č. 21461B.N (SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 200G/M2), č. 56330 N (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 56933 N (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM), č. 58222 N (DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC), č. 58302R.N (KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM), č. 911CA2.N (SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)), č. 911CA3.N (SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM), č. 911CA9.N (SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM), č. 914112 N2 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST), č. 914113 N2 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ) a č. 914119 N2 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož výše uvedená Změna byla vyvolána na základě dodatečných požadavků třetích stran, které nemohly být objektivně předvídaný. K jejich zjištění mohlo dojít až v průběhu provádění stavby. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	230 378,23 Kč	230 378,23 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: Jiří Burian	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: Jiří Burian	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Projektant	jméno: Ing. Adam Tužil	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: Ing. Jiří Synek	datum: 31. 10. 2022	podpis:
Zhotovitel	jméno: Bc. Libor Kabele	datum: 31. 10. 2022	podpis:
			Číslo paré: