

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-192/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 80 0111 27802 5 22061/SAP160499

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly“, v části
realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly**“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Skanska a.s.

Zastoupena: Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Groulíkem, oblastním manažerem, oba na základě plné moci
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
Bankovní spojení: ING Bank
Číslo účtu: 1000564927/3500
E-mail: jaroslav.richter@skanska.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu, tel. 737 257 328
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-192/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly“, v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu využití zimní technologické přestávky se doba pro dokončení stavby (číslo Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 151 kalendářních dní.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram a pokyn zástupce Objednatele.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Pardubicích dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu

Ing. František Groulík
oblastní manažer
oba na základě plné moci

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkovy

Naše sp. zn.: SÚS/2022/Malát
Související
korespondence: -

V Pardubicích dne
31.10.2022

Stavba Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčkovy (dále jen „**Stavba**“) je realizována na základě smlouvy o dílo č. SMLO-192/1073/200/20/2022 ze dne 14.09.2022 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž nedílnou součástí jsou „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky“, ve znění Zvláštních podmínek a příloh (dále jen „**OP/ZP**“), uzavřené mezi

příspěvkovou organizací **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**,

sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice,
zastoupenou Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem,
IČO: 000 85 031,
ID schránky: ffhk8fq,
Pověřená osoba Objednatele: Ing. Jiří Synek, technický náměstek,
Zástupce Objednatele: Ing. Radim Malát, vedoucí oddělení přípravy staveb,

dále jen „**Objednatel**“,

a

společností **Skanska a.s.**,

sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
zastoupenou Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu,
Ing. Františkem Groulíkem, oblastním manažerem,
IČO: 262 71 303,
ID schránky: d7zgbd2,
Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu,

dále jen „**Zhotovitel**“,
společně dále jako „**Smluvní strany**“.

Věc: Pokyn Zástupce Objednatele k přerušení postupu prací podle Pod-čl. 2.3 OP/ZP

Vážený pane Richtere,

Zástupce Objednatele uvádí, že v časovém období od 01.11.2022 do 31.03.2023 je nutné přerušit postup prací na Stavbě, neboť další postup je znemožněn nepříznivými klimatickými podmínkami, respektive práce budou přerušeny na základě nutnosti zimní technologické přestávky a probíhající zimní údržby v tomto období.

Na základě výše uvedených skutečností proto Zástupce Objednatele podle Pod-čl. 2.3 OP/ZP vydává Zhotoviteli pokyn k přerušení postupu prací na celém Díle podle Pod-čl. 1.1.19 OP/ZP ve výše uvedeném období.

Zástupce Objednatele dále Zhotoviteli sděluje, že případné změny (prodloužení) Doby pro uvedení do provozu (Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP) a Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP) budou předmětem samostatné dohody smluvních stran.

Závěrem Zástupce Objednatele pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu, ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.

V Pardubicích dne 31.10.2022

Ing. Radim
Malát

Digitálně podepsal
Ing. Radim Malát
Datum: 2022.10.31
16:43:02 +01'00'

Ing. Radim Malát
Zástupce Objednatele

Přílohy

-

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku o 2 stranách.

- | | |
|---|---|
| 1 | Skanska a.s., Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu – doručeno do datové schránky |
| 2 | Pro spis Objednatele |