

číslo smlouvy objednatele: SMLO-239/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování projektové dokumentace

„Modernizace silnice II/305 Skuteč – Štěpánov, SO Štěpánov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) SUDOP PRAHA a.s.
IČ:25793349, DIČ: CZ25793349

Se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 51-2489990247/0100
Email: praha@sudop.cz
tel. +420 267 094 304

Zastoupená :
Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva
Ing. Martin Chrástil, člen představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Lukáš Ježek, lukas.jezek@sudop.cz, + 420 723 756 751
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Jiří Jarolím, jiri.jarolim@sudop.cz, +420 605 229 083
(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
Email: info@suspk.cz

Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: Ing. Jiří Synek, technický náměstek
tel. 466052715, email: jiří.synek@susok.cz
(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-239/1073/OST/20/2022 a dne 12.10.2022 dodatek č. 1 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/305 Skuteč – Štěpánov, SO Štěpánov“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci:

Stupeň DUR do 31.01.2023, DSP+DPS do 180 kalendářních dnů od data vydání územního rozhodnutí, sepsání závěrečné zprávy BIM do 60 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden listinný originál.

V Praze dne 27.10.2022

V Pardubicích dne 27.10.2022

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

SUDOP PRAHA a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____

Jméno: Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
130 871, Praha 3, Olšanská 1a

Podpis: _____

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Podpis: _____

Jméno: Ing. Iván Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.