

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi níže specifikovanými, dle vlastního prohlášení plně svéprávnými, smluvními stranami:

Obec Býšť, IČO: 00273431, se sídlem Býšť čp. 133, 533 22 Býšť, zastoupená Romanou Petříkovou, starostkou obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„**Společnost pro Hrachoviště průtah**“, se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Společník 1 - vedoucí

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361, se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zastoupená Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Společník 2

INSTAV Hlinsko a.s., IČO: 25384959, se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, zastoupená Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“)

I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Výstavba chodníku a zastávek BUS Hrachoviště“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Potřeba uzavření tohoto Dodatku č. 1 je dána klimatickými podmínkami, které nedovolují provádění díla v souladu se Smlouvou a technologickými postupy, a dále nutnou návazností provádění stavebních prací dle smlouvy o dílo na akci Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště – průtah, která je v současné době přerušena z důvodu klimatických podmínek. Tento dodatek taktéž zohledňuje prodloužení doby provádění díla o dobu potřebnou k demobilizaci a mobilizaci Zhotovitele, s níž nebylo původně počítáno, když bylo předpokládáno provedení celého díla bez přerušení z důvodu klimatických podmínek.
3. Z těchto důvodů se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se mění znění čl. II. odst. 1 tak, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje v plném rozsahu následovně:

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce 14 dnů po datu účinnosti této smlouvy o dílo, případně k jinému datu, které bude dohodnuto Objednatel a Zhotovitelem. Od tohoto data musí Zhotovitel dokončit dílo do 5 měsíců, přičemž doba pro dokončení se přerušuje (staví) od 10.12.2022 tzv. „zimní přestávkou“ z klimatických důvodů a znovu začne běžet 11. pracovní den od dohody ode dne, kdy se strany písemně ve stavebním deníku dohodnou o obnovení stavebních prací na základě aktuálního vývoje počasí, respektive příznivé předpovědi počasí zajišťující dostatečně stabilní vhodné klimatické podmínky.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
3. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku č. 1 oddělitelné od jeho ostatního obsahu je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku č. 1 platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení tohoto Dodatku č. 1 ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původnímu.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každá strana obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 přečetly, že mu rozumí a na důkaz své svobodné, vážné vůle prosté omylu, tísně a nápadně nevýhodných podmínek připojují pod text tohoto Dodatku č. 1 své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou obce Býšť dne 19. 12. 2022 usnesením č. 01/12/2022.

V Býšti dne

V Pardubicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Jméno: **Romana Petříková**
Funkce: starostka obce

Jméno: **Ing. Martin Kvirenc**
Funkce: předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Jméno: **Ing. Vladislav Kropáček**
Funkce: předseda představenstva
INSTAV a.s..