

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č. SMLO-229/1073/200/20/2022
(č. smlouvy zhotovitele: 2022/1014/0602)
na zhotovení díla

„Oprava silnice III/337 51 Kostelec u Heřmanova Městce“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 252 53 361, CZ252 53 361

Se sídlem Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 533 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 2106299978/2700

Email: info@cht-pce.cz

Zastoupená Richardem Čapkem, prokura, ředitel divize silničních staveb

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smlouvy:

Richard Čapek, prokura, ředitel divize silniční stavby

Tel: +420 602 534 495, email: richard.capek@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

David Zlesák, výrobní náměstek

Tel: +420 602 467 886, email: david.zlesak@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení

a podepisování stavebního deníku: Ing. Lukáš Vondra, stavitel

Tel: +420 606 062 827, email: lukas.vondra@cht-pce.cz

Tomáš Valenta, DiS., stavitel

Tel: +420 724 653 158, email: tomas.valenta@cht-pce.cz

Ing. Marcel Havránek, stavitel

Tel: +420 702 177 633, email: marcel.havranek@cht-pce.cz

Michal Šagát, stavitel

Tel: +420 724 976 225, email: michal.sagat@cht-pce.cz

Josef Gartner, stavitel

Tel: +420 733 780 161, email: josef.gartner@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště

a protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Lukáš Vondra, stavitel

Tel: +420 606 062 827, email: lukas.vondra@cht-pce.cz

Tomáš Valenta, DiS., stavitel

Tel: +420 724 653 158, email: tomas.valenta@cht-pce.cz

Ing. Marcel Havránek, stavitel

Tel: +420 702 177 633, email: marcel.havranek@cht-pce.cz

Michal Šagát, stavitel

Tel: +420 724 976 225, email: michal.sagat@cht-pce.cz

Josef Gartner, stavitel

Tel: +420 733 780 161, email: josef.gartner@cht-pce.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-229/1073/200/20/2022, dne 12.9.2022 dodatek č. 1 a dne 21.11.2022 dodatek č. 2 na zhotovení díla „Oprava silnice III/337 51 Kostelec u Heřmanova Městce“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **16.1.2023**.

Odůvodnění: špatné klimatické podmínky a zajištění dopravně-inženýrského opatření na předmětné stavbě.

Ostatní body článku 3. **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

III.

1. Přílohou dodatku je aktualizovaný časový harmonogram.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v tištěné podobě, přičemž každý obdrží jeho listinný originál.

Pardubice dne: 8.12.2022

Za Objednatele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00045031
DIČ: CZ00045031

③

U. X.

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 8.12.2022

Za Zhotovitele:



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz

Richard Čapek
prokura a ředitel divize silničních staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.