

číslo smlouvy objednatele: SMLO-68/1073/OST/20/2022

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace s názvem

### „Silnice III/3542, Miřetín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### (A) INDESING s.r.o.

IČ: 26876035, DIČ: CZ26876035.

Se sídlem Jezbořice 110, PSČ 530 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23997

Bankovní spojení :

Fio banka a.s.

Číslo účtu:

2900015741/2010

Email: indesing@email.cz

tel. +420 777 886 889

Zastoupená :

Ing. Jiří Šejnoha, jednatel společnosti

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Jiří Šejnoha

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Jiří Šejnoha

tel. +420 777 886 889, email: indesing@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

##### (B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1206774399/0800

Email pro fakturaci:

[fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný 2. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

tel. 466052715, email: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.03.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-68/1073/OST/20/2022 a dne 18.01.2023 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/3542, Miřetín**“.

## II.

### **Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:**

- 3.2 Právo Zhotovitele na dílčí fakturaci ve výši 75% smluvní ceny díla vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí části Díla, tj. odevzdání čístopisu v elektronické podobě a 1 x v tištěné podobě.

## III.

### **Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:**

Předpoklad ukončení prací a předání kompletní projektové dokumentace (v listinné formě)

**do 30.8. 2023.**

Odůvodnění: komplikace při projednávání dokumentace s vlastníky dotčených pozemků.

## IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Jezbořicích dne

**ZHOTOVITEL**

INDESING s.r.o.

V Pardubicích dne

**OBJEDNATEL**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Jiří Šejnoha, jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel