

číslo smlouvy objednatele: SMLO-20/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na

„Silnice III/3229 a III/3227 Kladruby nad Labem - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) ADVISIA s.r.o.

IČ: 246 68 613, DIČ: CZ 246 68 613

Se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-633010217/0100

Email: robert.weisz@advisia.cz, tel. 702 155 581

Zastoupená : Ing. Robert Weisz, jednatel společnosti
Tel. 702 155 581, e-mail: robert.weisz@advisia.cz

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Robert Weisz, jednatel společnosti

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Miroslav Větrovský

tel. 730 190 190, email: miroslav.vetrovsky@advisia.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-20/1073/OST/20/2022 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/3229 a III/3227 Kladruby nad Labem - průtah**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: **DUSP do 31.07.2023 a PDPS do 30.09.2023.**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Praze dne

ZHOTOVITEL

ADVISIA s.r.o.

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____
Jméno: Ing. Robert Weisz, jednatel

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

Pro:
Bc. Kamilu Filípkovou
Správy a údržby silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Akce: **Silnice III/3229 a III/3227 Kladruby nad Labem - průtah**
Vyřizuje: ing. Robert Weisz
Telefon: +420 702 155 581
E-mail: robert.weisz@advisia.cz
Datum: 14. 3. 2023
č.j. 2023_031

Věc: Žádost o prodloužení termínu akce „Silnice III/3229 a III/3227 Kladruby nad Labem – průtah“ – projektová dokumentace

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o prodloužení termínu smlouvy číslo SMLO-20/1073/OST/20/2022 a uzavření dodatku k této smlouvě z důvodu :


- 1) Nutné koordinace projektové dokumentace s probíhajícím jednáním o náhradní výsadbě v oblasti stavby, které probíhá mezi SUSPK a obcí Kladrub y nad Labem a její výsledek ovlivní usazení hran komunikace.
- 2) V rámci kontrolního dne 1.3.2023 bylo po prohlídce společně se zástupci SUPK rozhodnuto o úplné výměně a obnově propustku v km 0.820 silnice III/3229, jehož stav se v průběhu doby projekční přípravy natolik zhoršil a jeho původně plánovaná oprava se stala nerealizovatelnou.
- 3) V úseku 0,800 – KÚ silnice III/3227 vzniká související projekt Doplnění chodníků a odvodnění, který je zásadní pro PD. Vzhledem k tomu, že tento projekt společnosti VDI Projekt by měl být již dokončen, je nutné tyto hrany a systém odvodnění převzít do PD.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje upravit bod 4.1. SOD následovně :

4.1

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 31.07.2023 a PDPS do 30.09.2023

S přátelským pozdravem,


ADVISIA
ing. Robert Weisz
ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Rubeška 215/1 - Praha 9 - 190 00
IČ 24668613 - DIČ: CZ24668613