

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-260/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS22300015

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/333 Živanice, průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. „D35, Živanice“

Společník 1 / Správce: MI Roads a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

Společník 2: B E S s.r.o.

se sídlem: Benešov, Sukova 625, PSČ 25601

IČO: 43792553

Zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
Ing. Marek Steiner, člen správní rady
Ing. Jan Freudl, jednatel

Sídlo: MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-6606630207/0100

E-mail: zdenek.ludvik@mi-roads.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Richard Rakouš, oblastní ředitel

Tel: 606 729 170, email: richard.rakous@mi-roads.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 9.11.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-260/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice II/333 Živanice, průtah“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
7 393 831,45	1 552 704,60	8 946 536,05

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.
„D35, Živanice“

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.
„D35, Živanice“

V Benešově dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Jan Freudl
jednatel
B E S s.r.o.
„D35, Živanice“

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice II/333 Živanice, průtah - SMLO-260/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	VRN
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000 / 1

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	3 / 5	
ZBV 01_ oznámení zhotovitele ze dne 28.02.2023	5 / 8	
ZBV 01_pokyn SS ze dne 02.03.2023	2 / 13	
ZBV 01_vyjádření AD	2 / 15	
ZBV 01_Plná moc Richard Rakouš	1 / 17	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice II/333 Živanice, průtah, SMLO - 260/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - VRN		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 000 / 1	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne: 09.11.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: D35, Živanice Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Na koordinační schůzce konané dne 31.01.2023 bylo zástupci obce Živanice, Krajského úřadu Pardubického kraje a Dopravního podniku Pardubic a.s. zamítnuto v projektové dokumentaci původně plánované rozdělení stavby na etapy č. 1 a 2, a to z důvodu zajištění obslužnosti obce a organizace autobusové zastávky. Následně na to zhotovitel předložil návrh, spočívající v rozdělení etap č. 1 a 2 na poloviční úseky (přibližně 440 m). V důsledku toho vznikly další 2 etapy (celkem 4). Objednatel souhlasil s prodloužením Doby o 14 dnů a doplnění druhé informační tabule. Předmětem ZBV 01 je prodloužení DIO o 14 dní a doplnění druhé informační tabule. Jedná se o položky č. 02720 (pomocné práce zřízení nebo zajištění regulací a ochranu dopravy) a 02990 (ostatní požadavky - informační tabule). Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož ke Změně dochází na základě dodatečných požadavků třetích stran (obce Živanice, KÚ PK a DPMP), které nebylo možné objednativně předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněno.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	35 287,85 Kč	35 287,85 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Projektant	jméno Bc. Martin Hudec	datum	podpis
	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Richard Rakouš	datum	podpis
			Číslo paré:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo Stavby:	Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 - Silnice II/333 Živanice, průtah - SMLO-260/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 1

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	11 / 5	
Nové položky	1 / 16	
ZBV 02_oznámení zhotovitele ze dne 22.03.2023	3 / 17	
ZBV 02_poky SS ze dne 23.03.2023	3 / 20	
Fotodokumentace	3 / 23	
ZBV 02_vyjádření AD	2 / 26	
ZBV 02_Plná moc Richard Rakouš	1 / 28	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D 35 - Silnice II/333 Živanice, průtah, SMLO - 260/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne: 09.11.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: D3S, Živanice Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Zhotovitel oznámil dne 22.03.2023, že oproti předpokladu projektové dokumentaci se po odfrézování vozovky v úseku ZÚ až km 0,440 vlevo zaznamenal výskyt neúnosných míst a dlažebních kostek místo podkladu z asfaltových hutněných vrstev. Zjištěná skutečnost nebyla provedeným diagnostickým průzkumem pro potřeby přípravy projektové dokumentace ve stupni PDPS odhalena. Objednatel vydává pokyn, že neúnosná místa budou na základě pochůzky označena. Dále dojde k odstranění neúnosného materiálu do hloubky 420 mm. Poté bude provedena podkladní vrstva ze ŠDa frakce 0/63 v tl. 350 mm, s provedením statické zatěžovací zkoušky. Poté bude provedena vrstva z ACP 22+ 50/70 v tl. 70 mm, další postup bude totožný dle PDPS. Jedná se o položky č. 014122 (poplatky za skládku typ s-oo), 113325 (odstranění podkladu zpevněných ploch z kamenina nestmeleného, odvoz do 8km), 131735 (hloubení jam zapážených i nezapažených tř. I, odvoz do 8km), 18110 (úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I), 56330 (vozovkové vrstvy ze šterkodrti) a 574E68 (asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, 22S tl. 70mm). V případě míst s výskytem dlažebních kostek bude na tato místa aplikován spojovací postřik z asfaltové emulze se zbytkovým obsahem pojiva 0,5 kg/m2 a poté vápenné mléko. Další postup bude totožný dle PDPS. Provedeným popsáním oprav bude docíleno dostatečné únosnosti podkladních vrstev vozovky a bude tak zajištěna požadovaná kvalita a životnost Díla. Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož lokální výskyt neúnosných podkladních vrstev a odlišná skladba těchto vrstev oproti PDPS mohla být zjištěna až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací 0,00 Kč	Cena dodatečných prací 597 946,99 Kč	Cena navrhovaných změn celkem 597 946,99 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis 
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis 
Projektant	jméno Bc. Martin Hudec	datum	podpis 
	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Jiří Synek	datum	podpis 
Zhotovitel	jméno Ing. Richard Rakouš	datum	podpis 
		Číslo paré Rakouš	