

číslo smlouvy objednatele: SMLO-75/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na

„Silnice III/355 19 Smrček - Miřetice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) DSP a.s.

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-3784580237/0100

Email: dsp@dsp-as.cz

Tel. +420 777 241 832

Zastoupená: Ing. František Haburaj, Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jakub Holý,
tel. 737 974 883, email: jakub.holy@dsp-as.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu
email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-75/1073/OST/20/2022 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/355 19 Smrček - Miřetice**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1 944 700,-Kč (Slovy: jeden milion devět set čtyřicet čtyři tisíc sedm set korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **408 387,-Kč** (Slovy: čtyři sta osm tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2 353 087,- Kč** (Slovy: dva miliony tři sta padesát tři tisíc osmdesát sedm korun českých).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do **31.10.2023**.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Kostěnicích dne

ZHOTOVITEL

DSP a.s.

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____
Jméno: Ing. František Haburaj, Ph.D.
předseda představenstva

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

DSP a.s.Kostěnice 111
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3784580237 / 0100Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2023_07_20-0001

Dne: 20. 07. 2023

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**Doubravice 98
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031Věc: **Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla a navýšení ceny díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Silnice III/35519 Smrček – Miřetice**, číslo smlouvy: SMLO-75/1073/OST/20/2022, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla a navýšení ceny díla**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla a navýšení ceny díla je **rozšíření rozsahu díla o úpravu komunikací a ploch, která nebyla v původním zadání PD. Požadavek na stavební úpravu komunikací a přilehlých ploch vyvstal v průběhu projektování a projednávání PD od Policie ČR a odboru dopravy MÚ Chrudim v obci Smrček (SO 120)**. Z důvodu rozšíření zadání dojde ke zpoždění zpracování projektové dokumentace a celkovému zpracování (dopracování PD, získání potřebných souhlasů od dotčených majitelů pozemků) a odevzdání díla a zároveň bychom chtěli požádat o navýšení ceny díla (z důvodu navýšení rozsahu prací).

Předpokládaný termín odevzdání díla je ve stupni DUSP do 31. 10. 2023.

Navýšení ceny díla je o 93.500,- Kč bez DPH.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Ing. František
Haburaj, Ph.D.Digitálně podepsal Ing.
František Haburaj, Ph.D.
Datum: 2023.07.20
10:24:55 +02'00'