

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Úprava odvodnění silnice III/33742 Třemošnice - Podhradí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
[Tel. +420 702 289 309](tel:+420702289309), e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. Stavitelství Kudláček s.r.o.,

sídlo Raisova 996, Pardubice 530 02, IČ 02680327,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl c,
vločka 33977

Bankovní spojení: UCB Pardubice

Číslo účtu 1387685781/2700

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Pavel Kudláček -jednatel

Tel. +420777125668, e-mail. kudlacek@stavby-kudlacek.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Pavel Kudláček jednatel

Tel. +420777125668, e-mail. kudlacek@stavby-kudlacek.cz

Michal Borovec -stavbyvedoucí

Tel. +420773876954, e-mail. michal.borovec@tiscali.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Pavel Kudláček jednatel

Tel. +420777125668, e-mail. kudlacek@stavby-kudlacek.cz

Michal Borovec -stavbyvedoucí

Tel. +420773876954, e-mail. michal.borovec@tiscali.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Pavel Kudláček jednatel

Tel. +420777125668, e-mail. kudlacek@stavby-kudlacek.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-209/1073/500/20/2023, na zhotovení díla „Úprava odvodnění silnice III/33742 Třemošnice - Podhradí“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

1 639 009,32 Kč (Slovy:

Jeden milion šest set třicet devět tisíc korun českých a 32/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 344 191,96 Kč (Slovy: **Tři sta čtyřicet čtyři tisíc jedno sto devadesát jedna** korun českých a 96/100).

Cena včetně DPH činí **1 983 201,28 Kč** (Slovy: **Jeden milion devět set osmdesát tři tisíc dvě stě jedna** korun českých a 28/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací na SO 101 – odvodnění komunikace (zřízení čtyř nových uličních vpustí, zvýšení odkopu podkladu, navýšení terénních úprav a použití přechodových obrubníků).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pavel Kudláček
jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby

Úprava odvodnění silnice III/33742 Trámošnice – Podhradí

Doba výstavby:

Objednatel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Druh stavby

Podhradí

Začátek výstavby 24.10.2023

Projektant

DSP a.s., Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Lokalita

Podhradí

Konec výstavby

Zhotovitel

Staviteřství Kudláček s.r.o.

JKSO

Zpracováno dne 24.10.2023

Zpracoval

Kudláček

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/Mj (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cena/soustava
							Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem				
1	12	123102101R00	Odkopávky a prokopávky				0,00	14 640,75	14 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	162301102R00	Vykopěvký zářez v hor 2 do 1000 m3 (450*0,45*0,1)=20,25	m3	20,25	723,00	0,00	14 640,75	14 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16	162701109R00	Přemístění výkopku				0,00	12 693,63	12 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	66	66903311R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 1000 m dle pol č 19 ze základního rozčtu	m3	35,49	120,00	0,00	4 258,20	4 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	89	894411010RAJ	Podkladní vrstvy komunikací, ležák a ploch				0,00	14 698,47	14 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	89	894412211RA0	Podklad z kamenná drceného vel 0-32 mm tl 10 cm (450*0,45)	m2	18,99	498,00	0,00	9 457,02	9 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	89	894412211RA0	Zřízení zemních krajnic se zhrubnutím rozšíření (454,02*0,8*0,15=54,48)*35,485 původní roz m3	m2	202,50	119,00	0,00	5 139,45	24 097,50	0,22	43,54	43,54	0,00	43,54
8	89	894412211RA0	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	11 292,24	60 764,00	0,75	2,99	2,99	0,00	2,99
9	89	894412211RA0	Zřízení vpusť uliční z dílců DN 450 s poklopem, včetně napojení	kus	4,00	12 478,00	0,00	11 119,44	49 912,00	0,75	2,99	2,99	0,00	2,99
10	89	894412211RA0	Sřízení a zastropení sacího, PZD desky	kus	4,00	1 863,00	0,00	1 511,28	7 452,00	3,04	12,17	12,17	0,00	12,17
11	89	894412211RA0	Výšková úprava mříží - odeset	kus	-4,00	1 650,00	0,00	-1 338,48	-6 600,00	3,04	-12,17	-12,17	0,00	-12,17
12	89	894412211RA0	Protěžení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	16 272,81	16 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	89	894412211RA0	Poplatek za skládku pol 20,25*1,9=38,47	1	38,47	423,00	0,00	16 272,81	16 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	89	894412211RA0	Přesuny sudi				0,00	33 516,99	33 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	89	894412211RA0	Odvoz suti a vypour hmot na skládku do 1 km pol (120,25*1,9=38,47)	1	38,47	258,50	0,00	9 887,56	9 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	89	894412211RA0	Připlatek k odvozu za každý další 1 km 38,47*25	1	961,75	24,59	0,00	23 649,43	23 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	89	894412211RA0	Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	89	894412211RA0	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm	kus	13,00	488,00	0,00	6 344,00	6 344,00	0,06	0,73	0,73	0,06	0,73
19	89	894412211RA0	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm	kus	13,00	488,00	0,00	6 344,00	6 344,00	0,06	0,73	0,73	0,06	0,73
20	89	894412211RA0	Obrubník silniční CSB H 25 250/1000/150 přírodní	kus	-67,00	188,00	0,00	-12 596,00	-12 596,00	0,08	-5,40	-5,40	0,08	-5,40
21	89	894412211RA0	Obrubník silniční CSB H 15 nájezdový přírodní	kus	41,00	158,00	0,00	6 478,00	6 478,00	0,05	2,06	2,06	0,05	2,06
Celkem:											167 912,59			



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubřavice 538
533 53 Pardubice
IČ: 00085315
DIČ: CZ00065961

DSP a.s. IČ: 27555917
Dělnická 111, 530 02 Kostěnice (4)
DIČ: CZ27555917

Staviteřství Kudláček s.r.o.
Pavel Kudláček
jednatel společnosti
tel: 777 425 668
e-mail: p.kudlacek@kudlacek.cz

Palsova 996
530 02 Pardubice
IČ: 02680927
DIČ: CZ02680927

1