

číslo smlouvy objednatele: SMLO-27/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Silnice III/311 13 a III/311 15, Bystřec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) DSP a.s.

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-3784580237/0100

Email: dsp@dsp-as.cz

Tel. +420 725 941 795

Zastoupená: Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jakub Holý,
tel. 737 974 883, email: jakub.holy@dsp-as.cz

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-27/1073/OST/20/2022 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/311 13 a III/311 15, Bystřec**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do **31.12.2023**.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 12.10.2022 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Kostěnicích dne :

V Pardubicích dne :

DSP a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____
Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.
předseda představenstva

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

DSP a.s.

Kostěnice 111
530 02 Kostěnice

IČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3784580237 / 0100

Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2022_10_12-0001

Dne: 12. 10. 2022

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Doubravice 98
533 53 Pardubice

IČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031

Věc: **Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Silnice III/311 13 a III/311 15 Bystřec**, číslo smlouvy: SMLO-27/1073/OST/20/2020, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla**.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla je **nesoulad geodetické vytyčovací sítě v místě stavby, která způsobuje nemožnost správného umístění stavby**. Tato nesrovnalost v geodetické síti je nyní napravována příslušným Katastrálním úřadem. Bohužel v tuto chvíli nemáme informaci o přesném termínu opravy geodetické sítě, z tohoto důvodu dojde ke zpoždění zpracování projektové dokumentace a celkovému zpracování a odevzdání díla.

Předpokládaný termín odevzdání díla je ve stupni DUSP do 31. 12. 2023 (předpokládaný termín odevzdání díla je závislý na opravě geodetické vytyčovací sítě).

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Ing. František Haburaj, Ph.D. Datum:
2022.10.12
15:21:18 +02'00'