

na zhotovení díla

„Přístavba skladového objektu v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Hlavní 302/10, Lačnov, Svitavy“

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162

ÍČ: 00085031

DIČ: CZ00085031

Jednající: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel organizace,

██████████, 1. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Osoba oprávněná k podepisování stavebního deníku:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

DSP stavební s.r.o.

Kostěnice 111, 530 02 Koštnice

Jednající: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. František Haburaj, Ph.D.

IČ: 14281155

DIČ: CZ14281155

Bankovní spojení:

číslo účtu: 1

Spisová značka rejstříkového soudu: C 49127 Krajský soud v Hradci Králové

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-71/1031/INV/20/2024, na zhotovení díla „**Přístavba skladového objektu v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Hlavní 302/10, Lačnov, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. odst. 1. Cena díla mění takto:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

celkem za dílo

5.303.780,59 Kč (Slovy: pět milionů tři sta tři tisíc sedm set osmdesát korun českých padesát devět haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21%** činí **1.113.793,92 Kč** (Slovy: jeden milion jedno sto třináct tisíc sedm set devadesát tři korun českých devadesát dva haléřů).

Cena včetně DPH činí **6,417.574,51 Kč** (Slovy: šest milionů čtyři sta sedmnáct tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých padesát jeden haléřů)

Ostatní body článku II. (odst. 2- 5) zůstávají beze změny.

III:

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. odst. 3 Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění mění takto

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **114 kalendářních dnů od data převzetí staveniště.**

Ostatní body článku III. (odst. 1-2, 4-8) zůstávají beze změny.

IV.

Důvodem změny Ceny díla a termínu plnění je Změna č. 1 – Demolice původního objektu (více práce), Změna č. 2 – Výstavba nového objektu (více práce) a Změna č. 3 – Podlahová konstrukce (více/méně práce), dále vše dle Zdůvodnění technických změn č. 1 – 3 v průběhu

realizace stavebních prací na akci: „Přístavba skladového objektu v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Hlavní 302/10, Lačnov, Svitavy“ ze dne 30.8.2024.

V.

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě č. SMLO-71 /1031/INV/20/2024 ze dne 16.5.2024 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této dohodě byla uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Zdůvodnění technických změn č. 1 – 3 v průběhu realizace stavebních prací na akci: „Přístavba skladového objektu v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Hlavní 302/10, Lačnov, Svitavy“ ze dne 30.8.2024.

2. Soubor prací ze dne 30.8.2024

Pardubice dne:
Za objednatele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.09.11
15:52:40 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Kostěnicích dne:
Za zhotovitele:

**Ing. František
Haburaj, Ph.D.**

Digitálně podepsal Ing.
František Haburaj, Ph.D.
Datum: 2024.09.19
10:25:09 +02'00'

Ing. František Haburaj, Ph.D.
jednatel