

PŘÍLOHA a)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-32/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-614/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 2024-MT-35

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] – 1. zástupce statutárního orgánu na základě
pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zapsána: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: priprava@madosmt.cz
Zástupce zhotovitele: Ing. Josef Šalda, ředitel a prokurista společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.05.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-32/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební

práce s názvem „Rekonstrukce silnice a chodníků III/31911 Žamberk – ul. Draha“ v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah – SO 102 – ul. Draha**“.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění doba dokončení stavby v části realizace Díla „Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk, průtah – SO 102 – ul. Draha“ uvedená v příloze Smlouvy, Číslo Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9 prodlužuje o 10 dnů.

Předání stavby nastane dne 13.12.2024.

III. Odůvodnění

Na základě pozdního nástupu správců inženýrských sítí na stavební práce firem ČEZ a.s. a Alberon s.r.o. bylo nutné posunout celou rekonstrukci silnice o 10 dnů.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě ze dne 14.05.2024 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku ke Smlouvě včetně příloh a metadat byly zveřejněny v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní Objednavatel.

5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný harmonogram

V Pardubicích dne viz el. podpis

V Lupenici dne viz el. podpis

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Zdeněk
Vašák** Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.10.15
16:13:30 +02'00'

**Ing. Ivo
Muthsam** Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2024.10.16
07:40:59 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti

Název Díla: "Rekonstrukce chodníků - ul. Tyršova a Draha, Žamberk"

HARMONOGRAM

| Objekt | Č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2025 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------------------------|-------|---|---|------|---|---|--------|---|---|-------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|----------|----|----|-------|----|----|------|----|----|-------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | leden | | | únor | | | březen | | | duben | | | květen | | | červen | | | červenec | | | srpen | | | září | | | říjen | | | listopad | | | prosinec | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| část pro Město Žamberk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 001.1 | Přímé výdaje na hlavní část projektu-geodetické zaměření | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| SO 001.3 | Vedlejší a ostatní náklady | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| SO 102.1 | Chodník ul. Draha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | základy | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | komunikace | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | ostatní práce | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| SO 102.2 | Chodník ul. Draha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | komunikace | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | ostatní práce | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| SO 102.3 | Chodník ul. Draha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | regulace dopravy | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| SO 402.1 | Veřejné osvětlení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | přípravné práce, komunikace | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | montáže | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| část pro SÚS Pardubického kraje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 001 | Vedlejší a ostatní náklady | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| SO 102 | Ulice Draha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | základy | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | vodorovné kce | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | komunikace | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | potrubí | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | ostatní práce | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| SO 301 | Dešťová kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | zemní práce | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| | potrubí | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |

Termín pro zahájení prací: 03.06.2024
 Termín pro dokončení Díla: SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE 12.12.2025
 Termín pro dokončení Díla: MĚSTO ŽAMBERK 30.03.2025

Předpokládaný termín dokončení s ohledem na klimatické podmínky v zimě 2024-25

Zhotovitel (název a sídlo)

Schválil (jméno a podpis)

Časový harmonogram koordinace subjektů v ulici Na Drahách , Žamberk

Termín realizace : 8 měsíců

| Název subjektu | Měsíc / 2024 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|
| | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad |
| VAK Žamberk (kanalizace + vodovod) | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| ČEZ Distribuce a.s. (elektro) | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| Alberon Letohrad (datová síť) | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| SÚSPK (dešťová kanalizace) | | | ■ | ■ | | | | |
| SÚSPK (silnice) | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Město Žamberk (veřejné osvětlení) | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| Město Žamberk (chodníky) | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |