

## DODATEK č.2

### ke Smlouvě o dílo číslo 841/TC/RC/2021/ze dne 3.2.2022

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/217 (Správce společnosti)

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0978 (společník č. 2)

*uzavřený podle ustanovení*

*§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění*

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel: **Obec Orlické Podhůří**  
zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce  
Dobrá Voda 4  
562 01 Orlické Podhůří  
IČ: 00279293  
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí  
č. účtu: 8721611/0100  
Telefon: 465 588 119, 603 712 142  
e-mail: starosta@orlickepohuri.cz  
  
stavební dozor objednatel: Hudeček s.r.o., Jiří Hudeček,  
736 629 213, hudecek.uo@seznam.cz
- 1.2. Zhotovitel: **„Společnost Chocně – České Libchavy“**  
**Správce společnosti: STRABAG a.s.**  
Zastoupená: Ing. Pavlem Klasem, prokuristou  
a Ing. Karlem Klofáčem, prokuristou  
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jínonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 112071233/0300  
Stavbu provádí: STRABAG a.s., oblast Hradec Králové  
telefon, fax, e-mail: 495 768 255/- - - /[lukas.sokol@strabag.com](mailto:lukas.sokol@strabag.com)  
zástupce ve věcech technických:  
Ing. Zdeněk Kaška – stavbyvedoucí a vedoucí PJ  
(tel.731 549 496, [zdenek.kaska@strabag.com](mailto:zdenek.kaska@strabag.com))  
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí Oblasti TB/BI  
(tel. 495 768 255)  
Ing. Marek Hurych - asistent stavbyvedoucího  
(tel. 603 890 074, [marek.hurych@strabag.com](mailto:marek.hurych@strabag.com))  
Petr Šrajer, DiS - asistent stavbyvedoucího  
(tel. 731 593 389, [petr.srajer@strabag.com](mailto:petr.srajer@strabag.com))  
Lukáš Sekanina - asistent stavbyvedoucího  
(tel. 703 137 246, [lukas.sekanina@strabag.com](mailto:lukas.sekanina@strabag.com))  
odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Kaška  
  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634,

**Společník č.2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
Zastoupená: Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva  
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 2106299978/2700  
telefon, fax, e-mail: +420 466 791 111/ ales.kroupa@cht-pce.cz  
zástupce ve věcech technických:  
Petr Janeček, DiS, člen představenstva  
Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb  
odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Vondra (tel. 606062827,  
lukas.vondra@cht-pce.cz)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené 3.2.2022 (dále též jen „smlouva“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětného plnění o objednatelům odsouhlasené a schválené vícepráce a objednatelům odsouhlasené méněpráce. Po započtení provedených víceprací a odpočtu za méněprací **se cena díla ponížuje o 84 854,17 Kč bez DPH.**

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

Po dohodě obou smluvních stran se z důvodů odsouhlasených méněprací a víceprací upravuje cena za dílo. Smluvní strany se dohodli, že níže uvedená ustanovení Smlouvy doplňují, mění, ruší či nahrazují tak, jak je v tomto dodatku dále uvedeno.

### **1. Čl. „VII. CENOVÉ PODMÍNKY“ odst. 7.1. a 7.2. Smlouvy se mění tak, že se původní znění mění a nahrazuje takto:**

7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III.této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy činí:

***Cena celkem bez DPH 1 492 576,55 Kč***

***DPH 21 % 313 441,08 Kč***

***Cena celkem včetně DPH 1 806 017,63 Kč***

*(slovy: jedenmilionosmsetšestisícsešedesmnáct Kč 63 haléřů vč. DPH)*

7.2. Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) je samostatnou přílohou smlouvy. Oceněný soupis víceprací a méněprací je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku a doplňuje položkový rozpočet, který je přílohou základní Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.2.2022.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem Dodatku č.2 seznámily se všemi jeho ustanoveními, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku č.2 bez výhrad přijímají.

Tento Dodatek č.2 byl schválen na jednání zastupitelstva obce Orlické Podhůří dne 4. 9. 2024 usnesením č. 9/20/2024.

Příloha č.1 – Změnové položkové rozpočty – vícepráce/méněpráce

Příloha č.2 – Oznámení změny č.1 – (Změnový list č.1)

V Orlickém Podhůří dne

V Hradci Králové dne

*Za objednatele:*

*Za zhotovitele:*

**„Společnost Choceň – České Libchavy“**

.....

Ing. Mgr. Marie Kršková  
starostka obce

.....

Ing. Pavel Klas  
prokurista  
**STRABAG a.s.**

.....

Ing. Karel Klofáč  
prokurista  
**STRABAG a.s.**

.....

Petr Janeček, DiS  
člen představenstva  
**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**