

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-104/1073/200/20/2015
na zhotovení díla

Část 9 „Oprava silnice II/305 Luže - Štěpánov“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

ALPINE Bau CZ a.s., sídlo Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 026 04 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaromír Drkoš, vedoucí střediska HSV

tel. 737 271 675, e-mail: jaromir.drkos@alpine.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Radim Zembol, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Radim Zembol, stavbyvedoucí,

tel. 737 222 219, e-mail: radim.zembol@alpine.cz

číslo smlouvy zhotovitele: 224 200167

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Tel: +420 724 203 476, e-mail: antonin.jaluvka@suspk.cz
Ing. Jiří Synek - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí investičního oddělení
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – investiční technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

**Smluvní strany v souladu s čl. XI. Závěrečná ustanovení, bod 8 Smlouvy o dílo
č. SMLO-104/1073/200/20/2015, se dohodly na úpravě, doplnění a změně
původní platné smlouvy a to v následujících ustanoveních:**

Původní cena díla, sjednaná v článku II. **Cena díla, bod 1)** Smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla dle SOD	7 420 915,66 Kč (bez DPH)
DPH 21%	1 558 392,29 Kč
Cena díla dle SOD včetně DPH činí	8 979 307,95 Kč

Změna ceny díla (méněpráce)	- 139 563,71 Kč (bez DPH)
DPH 21%	- 29 308,38 Kč
Změna ceny díla včetně DPH činí	- 168 872,09 Kč

Nová cena díla dle SOD a Dodatku č. 2	7 281 351,95 Kč (bez DPH)
DPH 21%	1 529 083,91 Kč
Nová cena díla dle SOD a Dodatku č. 2 včetně DPH činí	8 810 435,86 Kč

Rekapitulace ceny je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Současně se smlouva upravuje v článku VII. **Závěrečná ustanovení**, takto:

4.2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

9.2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

10.1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a s obsahem listin tvořících součást obsahu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, že Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


11.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele SMLO-104/1073/200/20/2015 z 2.9.2015 (číslo zhotovitele 224 200167) a Dodatku č. 1 včetně jejich příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

12. Příloha : 1) Rekapitulace ceny


Pardubice dne:

Za Objednatele: 11. 07. 2016

Za Zhotovitele: 11. 07. 2016



Ing. Miroslav Němec
Ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Aleš Kramný, prokurista
Ing. Josef Pohorský, prokurista
ALPINE Bau CZ a.s.


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/16 a.s.
Krásko nad Bečvou
737 01 Velké Meziříčí
IČ: 026 07 795
DIČ: CZ0150195

Stavba: Oprava silnice III/305 Luže -Štěpánov

Objekt: Oprava silnice

Část:

JKSO: 822 23



TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Cena dle SoD Kč bez DPH	Skutečně provedeno MJ	Méněpráce	Dodatek č. 2 Kč bez DPH
D	HSV	1		Zemní práce							
K	HSV	221	113154331	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl.do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 953,530	17,44	103 829,56	0,00	-103 829,56	
D	HSV	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání							
K	HSV	R	979999991R	Nezpoplatněné uložení frézingu na skládku cestmistrovství Luže	t	1 222,074	77,95	95 260,67	763,65	-35 734,15	-139 563,71

Objekt	Cena dle SoD Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Dodatek č. 2 Kč bez DPH
SILNICE	7 309 141,30	-139 563,71	7 169 577,59
DIO	111 774,36	0	111 774,36

Celkem za dílo	7 420 915,66	-139 563,71	7 281 351,95
----------------	--------------	-------------	--------------

ALPINE BAUCZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



11-07-2016