

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-77/1073/600/20/2016

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na zhotovení díla

### **„Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

#### **(A) MADOS MT s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti  
Se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČO: 25297899  
DIČ: CZ25297899

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod  
Číslo účtu: 19-8575810297/0100  
E-mail: [priprava@madosmt.cz](mailto:priprava@madosmt.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vlastimil Tyrála

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Libor Janeček, Miloš Kaplan,  
Marek Mazura

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Libor Janeček , Miloš Kaplan, Marek Mazura

(dále jen „Zhotovitel“)

a

#### **( B ) Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu  
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště  
a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a  
dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Michal Konečný – technik  
Tel. +420 602 476 521, e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

#### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-77/1073/600/20/2016, na zhotovení díla „Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 Pastviny“ ( dále jen „Smlouva“ ).

#### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:  
předání řádně dokončeného díla do **20.6.2017**.
2. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

#### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou je nový časový harmonogram.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým


podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.


Pardubice dne:

Lupenice dne:

Za Objednatele: 21. 02. 2017

Za Zhotovitele: J. L. Kory

  
-----  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

  
-----  
**Ing. Ivo Muthsam**  
jednatel  
MADOS MT s.r.o.

**MADOS M**  
Lupenice 31  
517 41 Kostelec nad Orlicí  
DIČ: CZ25297899

  
**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

# HARMONOGRAM STAVBY

## Stavba : Obnova mostního příslušenství mostu ev.č. 312-006 - Pastviny

Investor :			
Objednatel :	ŘSD ČR, Správa Pardubice		
Stavební povolení :		Předání staveniště :	2.9.2016
Stavbyvedoucí :		Předání stavby :	
Číslo smlouvy, objednávky :			

Inženýrská činnost, stavební práce	2017																																							
	III				IV				V				VI				VII				VIII				IX				X											
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
DIO-uzavírka																																								
DIO-provoz chodců																																								
montáž, přesun a demontáž lešení																																								
rozebrání chodníků																																								
bourání římsy																																								
odstranění zábradlí																																								
montáž bednění říms																																								
montáž výztuže říms																																								
betonáž říms a zábradelních zídek																																								
sanace podhledů a oblouků NK																																								
montáž zábradlí																																								
vybourání dilatačních závěrů																																								
montáž dilatačních závěrů																																								
oprava odvodňovačů izolace a mostních odvodňovačů																																								
veřejné osvětlení																																								
osazení obrubníků																																								
izolace NK																																								
dlažba chodníků																																								
frézování vozovky																																								
asfaltobeton vozovky																																								
osazení sloupů veřejného osvětlení																																								

**Předání staveniště**

**Zahájení stavby**

**Dokončení stavby**

**20.6.2017**