

Číslo smlouvy objednatele: SML-26/1073/OST/20/2012

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava propustku v km 3,820 na silnici III/3545 Čachnov“

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) zákona číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) ve znění platných novel a předpisů souvisejících a z.č.13/1997 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
jednající: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace
na základě oprávnění výkonu majetkových práv ke svěřenému
movitému majetku daným zřizovací listinou organizace ze dne
25.4.2003 pod č.j.: KrÚ/Kh-8456/2003 a účinnou ode dne
1.5.2003, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Hradci Králové v oddíle Pr, vložce číslo 162
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Antonín Jalůvka – technický náměstek
Ing. Jiří Synek, vedoucí oddělení přípravy staveb
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního
deníku:
Ing. Antonín Jalůvka, Ing. Jiří Synek
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Antonín Jalůvka, Ing. Jiří Synek
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Antonín Jalůvka, Ing. Jiří Synek
- Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. : 27-1206774399/0800
- IČ: 000 850 31
DIČ: CZ 00085031

2. Zhotovitel:

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice

Jednající: Janem Korejtkem - předsedou představenstva
Ing. Josefem Cimburkem - členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Jansa, vedoucí výroby

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Petr Jansa, vedoucí výroby, Pavel Rykr, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Petr Jansa, vedoucí výroby, Pavel Rykr, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Petr Jansa, vedoucí výroby, Pavel Rykr, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú. 19-2379140217/0100

IČ: 63217139

DIČ: CZ63217139

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.09.2012 dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SML-26/1073/OST/20/2012, na zhotovení díla „Oprava propustku v km 3,820 na silnici III/3545 Čachnov“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Smlouvy mění takto :


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
Předání řádně dokončeného díla dne **30.06.2013**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což

stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 3.10.2012



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

V Pardubicích dne : 3.10.2012

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice ②

IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139



BAUSET CZ, a.s.
Jan Korejtko
předseda představenstva



BAUSET CZ, a.s.
Ing. Josef Cimburek
člen představenstva

Časový harmonogram stavby

Oprava propustky v km 3,820 na silnici III/3545 Čachnov

Objekt/technologický úsek	Týdny												
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
dopravní značení objízdné trasy													
zemní práce													
bourání													
přeložka sdělovacího kabelu ČD													
přeložka kabelu O2													
zakládání													
svislé konstrukce													
vodorovné konstrukce													
kommunikace													
geodet. zaměření, PD skut. stavu													
celková doba výstavby 91 dnů													

zahájení prací 01.04.2013
ukončení prací 30.06.2013

BAUSET CZ, a.s.