

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-85/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3587 křiž. I/17 – Tři Bubny“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „Objednatel“) a

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou – výkonným ředitelem
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským /
Městským soudem v Hradci Králové, pod sp.B zn.430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/ 0800
E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek tel. 602 381 345

Ing. Milan Orlík - vedoucí obchodně technického oddělení tel. 602 408 287

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek tel. 602 381 345

Ing. Miroslav Panský – hlavní stavbyvedoucí tel. 724 360 778

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

p. Josef Řezníček - výrobní náměstek tel. 602 381 345

Ing. Miroslav Panský – hlavní stavbyvedoucí tel. 724 360 778

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-85/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Oprava silnice III/3587 křiž. I/17 – Tři Bubny“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

15.172.853,78 Kč (Slovy:

Patnáct milionů jedno sto sedmdesát dva tisíc osm set padesát tři korun českých a 78/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 3.186.299,29 Kč (Slovy: Tři miliony jedno sto osmdesát šest tisíc dvě stě devadesát devět korun českých a 29/100).

Cena včetně DPH činí 18.359.153,07 Kč (Slovy: Osmnáct milionů tři sta padesát devět tisíc jedno sto padesát tři korun českých a 7/100).

2. Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 92 kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Zdůvodnění termínu: na základě stavu krajů a krajnic silnice III/3587 a požadavku investora SUS Pk budou prováděny sanace krajů a krajnic po celé délce silnice III/3587 po obou stranách (tl. 2630m viz ZBV) – původní rozsah sanace krajů a krajnic byl 967m, viz zadání projektu stavby. Navýšení o 1663 m.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a aktualizovaný časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 10.8.2018

Hradec Králové dne: 10.8.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031


Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové₁

Oprava silnice III/3587 křiž. I/17 - Tři Bubny

M - SILNICE a.s., OZ STŘED

Oprava silnice III/3587 křiž. I/17 - Tři Bubny

ZBV č. 1

SO 101 - Silnice III/3587

Předkládá:

Jméno: Ing. Miroslav Panský
Funkce: hlavní stavbyvedoucí

datum: 6. 08. 2018

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek
Funkce: technický náměstek

datum:
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:



*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice III/3587 křiž. I/17 – Tři Bubny

Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/3587

Číslo ZBV: 1

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	5
Soupis prací	ANO	15
Vyjádření autorského dozoru ze dne 28.6.2018	ANO	1

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice III/3587 křiž. I/17 - Tři Bubny

ZBV číslo:

Evidenční číslo stavby:

1

Číslo a název SO/PS: 101 Silnice III/3587

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.5.2018:

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 195 809,76 Kč	0,00 Kč	3 195 809,76 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 195 809,76 Kč	0,00 Kč	3 195 809,76 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice III/3587 křiž. I/17 - Tři Bubny

ZBV číslo:

Evidenční číslo stavby:

1

Číslo a název SO/PS: 101 Silnice III/3587

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.5.2018:

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

M - SILNICE a.s.

Doubřavice 98

Husova 1697

533 53 Pardubice

530 03 Pardubice

IČO: 00085031

IČO: 42196868

DIČ: CZ00085031






DIČ: CZ42196868

Popis změny:



Pochůzkou na stavbě po rozfrézování krajů a odrytí stávajících vozovkových vrstev komunikace bylo zjištěno, že poruchy krajů a krajnic komunikace se vyskytují v celé délce komunikace a na obou stranách.

Navýšený rozsah sanací krajů vozovky bude prováděn stejnou technologií jak již navržené vybrané části komunikace dle PD MDS Projekt.

Výše uvedené potvrzuje ve svém vyjádření také projektant AD (viz vyjádření autorského dozoru stavby MDS Projekt ze dne 28.6.2018), který potvrzuje, že bylo ověřeno, že sanace je nezbytné navrhnout po celé délce řešeného úseku silnice III/3587 po obou stranách okrajů vozovky včetně krajnic.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	3 195 809,76 Kč	0,00 Kč	3 195 809,76 Kč
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor):	Jméno:	Datum: 6. 08. 2018	Podpis: 
	Ing. Jan Bursa		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 6. 08. 2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno:	Datum: 6. 08. 2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno:	Datum: 6. 08. 2018	Podpis: 
	Ing. Jiří Synek		
Zhotovitel:	Jméno:	Datum: 6. 08. 2018	Podpis: 
	Ing. Miroslav Panský		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice III/3587 křiž. I/17 - Tři Bubny		ZBV číslo: 1	
Evidenční číslo stavby:			
Číslo a název SO/PS: 101 Silnice III/3587			
	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy	
	1	2	
	8 753 312,10 Kč	11 977 044,02 Kč	
Cena SO/PS v předchozích ZBV			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 753 312,10 Kč
Cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
3 195 809,76 Kč	0,00 Kč	3 195 809,76 Kč	36,51%
Cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
3 195 809,76 Kč	0,00 Kč	3 195 809,76 Kč	36,51%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
11 949 121,86 Kč	136,510%	15 172 853,78 Kč	126,68%
veškeré údaje jsou bez DPH			
Vyjádření dotčených stran:			
Autorský dozor:	Jméno: Ing. Jan Bursa Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 6. 08. 2018	Podpis: 
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 6. 08. 2018	Podpis: 
Supervize:	Jméno: Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 6. 08. 2018	Podpis:
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: Ing. Jiří Synek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	Podpis: 
Zhotovitel	Jméno: Ing. Miroslav Panský Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 6. 08. 2018	Podpis: 
*nehodící se škrtněte			