

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-167/1073/200/20/2018

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na zhotovení díla

### **„Oprava silnice II/355 Dvakačovice – hr. okr. Pardubice“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Michal Konečný – technik  
[Tel. +420 602 476 521](tel:+420602476521), e-mail: [michal.konecny@suspk.cz](mailto:michal.konecny@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“) a

## II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ252 53 361

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B 1441

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 2106299978/2700

E-mail: [info@cht-pce.cz](mailto:info@cht-pce.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Richard Čapek, výrobní náměstek ředitele divize

Tel. +420 602 534 495, e-mail: [richard.capek@cht-pce.cz](mailto:richard.capek@cht-pce.cz)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

David Zlesák, stavitel

Tel. +420 602 467 886, e-mail: [david.zlesak@cht-pce.cz](mailto:david.zlesak@cht-pce.cz)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

David Zlesák, stavitel

Tel. +420 602 467 886, e-mail: [david.zlesak@cht-pce.cz](mailto:david.zlesak@cht-pce.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-167/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Oprava silnice II/355 Dvakačovice – hr. okr. Pardubice“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

**11.910.808,78 Kč** (Slovy:

**Jedenáct milionů devět set deset tisíc osm set osm** korun českých a 78/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 2.501.269,84 Kč** (Slovy: **Dva miliony pět set jedna tisíc dvě stě šedesát devět** korun českých a 84/100).

Cena včetně DPH činí **14.412.078,62 Kč** (Slovy: **Čtrnáct milionů čtyři sta dvanáct tisíc sedmdesát osm** korun českých a 62/100).

## Odůvodnění:

**Navýšení nivelety komunikace:** Během realizace stavby, po odfrézování původních živičných vrstev, byl zjištěn výskyt původní podkladní vrstvy z kamenného štětu v délce cca 1 077 m, a to v rozsahu staničení km 0,083 - km 1,160. Vzhledem k přítomnosti minima vhodných stávajících konstrukčních vrstev na kamenném štětu (cca 5 - 8 cm), bylo dohodnuto, že je nutné navýšení nivelety vozovky tak, aby mohla být, na kamenném štětu, realizována vrstva recyklace s cementem za studena v tl. 25 cm. Z tohoto důvodu bylo doplněno stávající souvrství na kamenném štětu o vrstvu z Rmateriálu průměrné tl. 12 cm pro možnost provedení recyklace.

**Oprava čel propustku:** Po odkrytí zemního nánosů v prostoru betonových čel stáv. silničního propustku (km 0,460) a zjištění rozsahu jejich poškození bylo dohodnuto, že čela na obou stranách propustku budou provedena nová – betonová.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 11.12.2018

Za Objednatele:



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

③

Ing. Miroslav Němec  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Pardubice dne: 11.12.2018

Za Zhotovitele:



Chládek & Tintěra  
PARDUBICE  
tel.: 465 791 110-112  
fax: 465 310 361-362  
IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

## Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice

### ZBV č. 1

#### 101 - Oprava silnice

**Předkládá:**

Jméno: Tomáš Valenta, DiS.  
Funkce:

datum: 11. 12. 2018

podpis:



**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek  
Funkce: technický náměstek

datum: 11. 12. 2018

podpis:



vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~\*

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

**Ev. číslo stavby a název stavby:** Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice

**Číslo a název SO/PS:** SO 101 Oprava silnice

**Číslo ZBV:** 1

**Číslo změny SO/PS:** 1. změna

| Název dokladu/přílohy                                            | Součást dokumentace ZBV | Počet stran |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Seznam dokladů a příloh k ZBV                                    | ANO                     | 1           |
| Krycí list ZBV                                                   | ANO                     | 1           |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO                     | 1           |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO                     | 1           |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS            | ANO                     | 1           |
| Přehled změn stavby                                              | ANO                     | 2           |
| Změna soupisu množství                                           | ANO                     | 4           |
| Soupis prací                                                     | ANO                     | 15          |
| Důvodová zpráva k ZBV č. 1 ze dne 30.11.2018                     | ANO                     | 1           |
| Zápisy ve SD                                                     | ANO                     | 1           |
| Posouzení jednotkových cen nových položek v rámci ZBV č. 1       | ANO                     | 6           |

## Krycí list ZBV

**Název stavby:** Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice

**ZBV číslo:**

**Evidenční číslo stavby:**

**1**

**Číslo a název SO/PS:** 101 Oprava silnice

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.8.2018:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677  
530 02 Pardubice  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361

### Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

|                                                  |                                 |                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                          | 0,00 Kč                                                 |
| Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 13 249,60 Kč                    | 0,00 Kč                          | 13 249,60 Kč                                            |
| Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 724 605,60 Kč                   | -325 806,78 Kč                   | 398 798,82 Kč                                           |
| Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                          | 0,00 Kč                                                 |
| Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 0,00 Kč                         | 0,00 Kč                          | 0,00 Kč                                                 |
|                                                  |                                 |                                  |                                                         |
| <b>Celkem v ZBV</b>                              | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|                                                  | 737 855,20 Kč                   | -325 806,78 Kč                   | 412 048,42 Kč                                           |

**Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:** Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice**ZBV číslo:****Evidenční číslo stavby:****1****Číslo a název SO/PS:** 101 Oprava silnice

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.8.2018:

**Objednatel:****Zhotovitel:**Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677  
530 02 Pardubice  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361**Popis změny:**

Po odkrytí zemního nánosů v prostoru betonových čel stávajícího silničního propustku (km 0,460) a zjištění rozsahu jejich poškození, bylo dohodnuto, že čela na obou stranách propustku budou provedena nová - betonová.

Výše uvedené uvádí ve svém vyjádření projektant ZDS (viz důvodová zpráva k ZBV č. 1 ze dne 30.11.2018).

Zhotovitel uvedené skutečnosti doložil zápisem ve SD (viz zápis ve SD ze dne 20.11.2018).

Změna se týká pol. č. 50.

**Dopad změny na cenu  
Stavby a SO:**  
(bez DPH)Cena navrhovaných Změn  
kladných

13 249,60 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 Kč

Cena navrhovaných změn  
kladných a změn záporných  
celkem

13 249,60 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:****Projektant (autorský  
dozor):****Jméno:**

Jiří Stránský

**Datum:**

11. 12. 2018

**Podpis:****Technický dozor  
stavebníka:****Jméno:**

Ing. Radim Malát

**Datum:**

11. 12. 2018

**Podpis:****Zaměstnanec  
Objednatelů určený v  
rámci organizační  
struktury k vyjádření k  
ZBV:****Jméno:**

Ing. Jiří Synek

**Datum:**

11. 12. 2018

**Podpis:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

**Oprávněná osoba  
Objednatelů:****Jméno:**

Ing. Jiří Synek

**Datum:**

11. 12. 2018

**Podpis:****Zhotovitel:****Jméno:**

Tomáš Valenta, DiS.

**Datum:**

11. 12. 2018

**Podpis:**

**Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.****Název stavby:** Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice**ZBV číslo:****Evidenční číslo stavby:****1****Číslo a název SO/PS:** 101 Oprava silnice

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.8.2018:

**Objednatel:****Zhotovitel:**Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677  
530 02 Pardubice  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361**Popis změny:**

Během realizace stavby, po odfrézování původních živičných vrstev, byl zjištěn výskyt původní podkladní vrstvy z kamenného štětu v délce cca 1 077 m, a to v rozsahu staničení km 0,083 - km 1,160.

Vzhledem k přítomnosti minima vhodných stávajících konstrukčních vrstev na kamenném štětu (cca 5 - 8 cm), bylo dohodnuto, že je nutné navýšení nivelety vozovky tak, aby mohla být, na kamenném štětu, realizována vrstva recyklace s cementem za studena v tl. 25 cm. Z tohoto důvodu bylo doplněno stávající souvrství na kamenném štětu o vrstvu z R-materiálu průměrné tl. 12 cm pro možnost provedení recyklace.

Výše uvedené uvádí ve svém vyjádření projektant ZDS (viz důvodová zpráva k ZBV č. 1 ze dne 30.11.2018).

Zhotovitel uvedené skutečnosti doložil zápisem ve ŠD (viz zápis ve ŠD ze dne 19.11.2018).

Změna se týká pol. č. 2 a pol. č. 49.

**Dopad změny na cenu  
Stavby a SO:**  
(bez DPH)Cena navrhovaných Změn  
kladných

724 605,60 Kč

Cena navrhovaných Změn záporných

-325 806,78 Kč

Cena navrhovaných změn  
kladných a změn záporných  
celkem

398 798,82 Kč

**Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

|                                                                                            |                  |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|
| Projektant (autorský<br>dozor):                                                            | Jméno:           | Datum:       | Podpis: |
|                                                                                            | Jiří Stránský    | 11. 12. 2018 |         |
| Technický dozor<br>stavebníka:                                                             | Jméno:           | Datum:       | Podpis: |
|                                                                                            | Ing. Radim Malát | 11. 12. 2018 |         |
| Zaměstnanec<br>Objednatel určený v<br>rámci organizační<br>struktury k vyjádření k<br>ZBV: | Jméno:           | Datum:       | Podpis: |
|                                                                                            | Ing. Jiří Synek  | 11. 12. 2018 |         |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Oprávněná osoba  
Objednatel:**

Jméno:

Ing. Jiří Synek

Datum:

11. 12. 2018

Podpis:

**Zhotovitel:**

Jméno:

Tomáš Valenta, DiS.

Datum:

11. 12. 2018

Podpis:

# Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice

ZBV číslo:

Evidenční číslo stavby:

1

Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice

|  | cena SO/PS dle Smlouvy | cena Stavby dle Smlouvy |
|--|------------------------|-------------------------|
|  | 1                      | 2                       |
|  | 11 192 906,16 Kč       | 11 498 760,36 Kč        |

Cena SO/PS v předchozích ZBV

| Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3                                                   | 4                                                    | 5=3+4                                                                | 6=1+5                                   |
| 0,00 Kč                                             | 0,00 Kč                                              | 0,00 Kč                                                              | 11 192 906,16 Kč                        |

Cena SO/PS v této ZBV

| Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS | Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                        | 8                                         | 9=7+8                                                           | 10=(9/1)*100                                                                        |
| 737 855,20 Kč                            | -325 806,78 Kč                            | 412 048,42 Kč                                                   | 3,68%                                                                               |

Cena SO/PS a Stavby po této změně

| Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11=3+7                                                         | 12=4+8                                                          | 13=11+12                                                                        | 14=(13/1)*100                                                                                       |
| 737 855,20 Kč                                                  | -325 806,78 Kč                                                  | 412 048,42 Kč                                                                   | 3,68%                                                                                               |
| Cena SO/PS po této změně                                       | Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %      | Cena Stavby po této změně                                                       | Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %                                        |
| 15=1+13                                                        | 16=(15/1)*100                                                   | 17=2+13                                                                         | 18=(17/2)*100                                                                                       |
| 11 604 954,58 Kč                                               | 103,681%                                                        | 11 910 808,78 Kč                                                                | 103,58%                                                                                             |

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

|                                                             |                                      |                     |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Autorský dozor:                                             | Jméno: Jiří Stránský                 | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: |
|                                                             | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |         |
| Technický dozor stavebníka:                                 | Ing. Radim Malát                     | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: |
|                                                             | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |         |
| Supervize:                                                  | Jméno:                               | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: |
|                                                             | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |         |
| Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny | Jméno: Ing. Jiří Synek               | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: |
|                                                             | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |         |
| Zhotovitel                                                  | Jméno: Tomáš Valenta, DiS.           | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: |
|                                                             | Souhlasím - <del>nesouhlasím</del> * |                     |         |

\*nehodící se škrtněte