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Dohoda Stran za účasti Správce stavby 
o prodloužení doby pro dokončení Sekce a  

doby pro splnění postupného závazného milníku 
 

Smluvní strany   
  
Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje, příspěvková organizace 

 

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
IČO: 000 85 031 
zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem 
(dále jen „Objednatel“)  
  
a  
  
STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 608 38 744 
zastoupená: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou 
 Ing. Karlem Klofáčem, prokuristou 
(dále jen „Zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále 
jen „Strany“) 

 

  
za účasti Správce stavby,  
Contract management, a.s.  
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 053 06 035 
zastoupená odpovědným 
zaměstnancem: 

Ing. Janem Hájkem 

  
uzavřely níže uvedeného dne tuto dohodu (dále jen „Dohoda“). 

    
 

 

Preambule 

A. Strany uzavřely dne 27.08.2021 smlouvu o dílo č. Objednatele SMLO-217/1073/200/20/21, 
č. Zhotovitele 841/TC/RC/2021/094 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl“ (dále jen „Dílo“). Součástí 
Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“). 

B. V průběhu realizace Díla došlo ke vzniku níže popsané a definované Okolnosti, se kterou 
Smlouva podle Pod-čl. 8.4 písm. a) ve spojení s Pod-čl. 8.13 a 20.1 OP/ZP spojuje vznik práva 
Zhotovitele na prodloužení doby pro dokončení Sekce ve smyslu Pod-čl. 1.1.5.6 OP/ZP a Přílohy k 
nabídce a doby pro splnění postupného závazného milníku – Etapy č. 1 Úsek Litomyšl – Němčice 
podle Pod-čl. 4.29 Přílohy k nabídce (dále jen „Etapa č. 1“): 
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Město Litomyšl svým oznámením ze dne 24.03.2022 požádalo o posunutí realizace části Etapy 
č. 1 Díla v rozsahu ul. Havlíčkova v Litomyšli z roku 2022 na rok 2023 z důvodu připravované 
úpravy chodníků v této ulici. Zhotovitel tuto skutečnost oznámil svým dopisem ze dne 
01.04.2022, ev. č. RCRS-022. Správce stavby reagoval dopisem ze dne 19.04.2022, 
č.j. UnOLi/SpS/JH/020, ve kterém vyzval Zhotovitele, ať dokončí Etapu č. 1 s výjimkou 
ul. Havlíčkova a přejde na realizaci Etapy č. 2 Úsek Němčice – Sloupnice s tím, že Etapa č. 1 bude 
dokončena později. Tímto Správce stavby vydal pokyn k Variaci podle Pod-čl. 13.1 písm. f) OP/ZP. 
Zhotovitel následně svým dopisem ze dne 28.04.2023 ev. č. RCRS-064 oznámil Správci stavby 
claim č. 5 na prodloužení smluvních lhůt v souvislosti s Variací podle předchozí věty, neboť ta 
způsobila zpoždění a nutnost dokončení Etapy č. 1 a současně Sekce v roce 2023. 
(dále jen „Okolnost“) 

C. Zhotovitel v souvislosti s Okolností oznámil Správci stavby claim č. 5 na prodloužení doby 
pro dokončení Sekce o 28 dní a doby pro splnění Etapy č. 1 o 28 dní (dále jen „Claim“). 

D. Zhotovitel v souvislosti s Okolností a/nebo jí způsobeným zpožděním (prodloužením) realizace 
Sekce a Etapy č. 1 nenárokuje dodatečnou platbu a ani jiné další nároky bez ohledu na jejich 
charakter a právní kvalifikaci. 

E. Správce stavby v souladu s Pod-čl. 20.1 OP/ZP posoudil Claim. Zhotovitel je dle tohoto posouzení 
Správce stavby oprávněn k prodloužení doby pro dokončení Sekce o 28 dní a doby pro splnění 
Etapy č. 1 o 28 dní. Správce stavby Claim schválil svým dopisem ze dne 09.06.2023, 
č.j. UnOLi/SpS/JH/047. 

F. Strany mají zájem v souladu s Pod-čl. 3.5 vypořádat s konečnou platností Claim plynoucí 
z Okolnosti uzavřením této Dohody za účasti Správce stavby. 

Strany se za účasti Správce stavby dohodly následovně: 

I. 

Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Okolností na základě jím oznámeného Claimu 
nárok na prodloužení: 

i. doby pro dokončení Sekce ve smyslu Pod-čl. 1.1.5.6 OP/ZP o 28 dní, tj. do dne 07.05.2023 a 
ii. doby pro splnění Etapy č. 1 o 28 dní, tj. do dne 07.05.2023 

a Strany s tím bez výhrad souhlasí 
(dále jen „Přiznaný časový nárok“). 

II. 

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným 
sporům souvisejícím s Okolností a Claimem, resp. takovým sporům předcházet, se Strany za účasti 
Správce stavby dohodly na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Strany přitom podepisují 
tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků 
Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě: 

i. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, 
veškerých nároků bez ohledu na jejich charakter a právní kvalifikaci, které mu vznikly a/nebo 
vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Okolností a/nebo Claimem, a Objednatel s tímto 
souhlasí. 

III. 

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem připojením uznávaných elektronických podpisů 
oprávněných zástupců Stran a Správce stavby. 
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Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena. 

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a Strany a Správce stavby obdrží její elektronický 
originál. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

  

  

Ing. Miroslav Němec Ing. Tomáš Hajič 

ředitel prokurista 

  

  

  

 Ing. Karel Klofáč 

 prokurista 

Za Správce stavby:  

  

  

Ing. Jan Hájek  

Správce stavby  
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