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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-224/1073/200/20/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21077/01 
                       

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
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p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

    (dále jen „Objednatel“)  

 

II. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 

Zastoupena: Bc. Liborem Kabele, členem představenstva  
Sídlo:  Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 
IČO:  25274104  
DIČ:  CZ25274104  
Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 1633 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 29702-591/0100 
E-mail:  sam@lit.cz  
Zástupce zhotovitele: Bc. Libor Kabele, člen představenstva, tel: 739 512 703, 

kabele@sam.lit.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
224/1073/200/20/2021 a dne 7.12.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice 
III/3661 křiž. I/34 - Vendolí“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu využití zimní technologické přestávky se doba 
pro dokončení stavby (číslo Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 22 
kalendářních dní. 

III. 

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto: 

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH) 

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka  
včetně DPH 21 % v Kč 

21 042 473,19 4 418 919,37 25 461 392,56 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.  

 
Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. 
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IV. 

 

1.  Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku jsou ZBV č. 2 - 5 vč. odůvodnění a aktualizovaný HMG. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana 
obdrží elektronický originál. 

 
V Pardubicích dne:      V Litomyšli dne: 
         
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec     Bc. Libor Kabele 

                 ředitel      člen představenstva 
Správa a údržba silnic      SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 
Pardubického kraje 

 

























Harmonogram postupu prací Zpracoval: Bc.Libor Kabele Dne: 

Stavba :  Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí

Popis/den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

ETAPA I.
Osazení DIO: SO 182 -  Dočasné dopravní opatření pro SO 122

SO 122 - Silnice III/3661 v km 0,493-0,937…......447 m
1 frézování 
2 odstranění podkladních vrstev
3 sanace podloží vozovky
4 zemní práce, čištění krajnic, příkopů
5 trativody 80 m
6 nové uliční vpusti 3 ks, podélné a příčné přípojky k UV 
7 horská vpusť 
8 chráničky NN kabelů 
9 propustky

10 zemní práce vyztužené svahy  
11 násyp vyztužené svahy 
12 montáž systému vyztužených svahů 
13 betonové obrubníky 
14 vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
15 recyklace za studena 
16 ACL 16 + tl. 60 mm , ACO 11 + tl. 40 mm 
17 zepvnění krajnic z recyklátu
18 svodidlo
19 trvalé DZ
20 rozprostření ornice, založení trávníku
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