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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-99/1073/200/20/2022 

                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 

 

„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť, odvoz ornice“ 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek @suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
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Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“) a 

II. DSP stavební s.r.o., 
sídlo Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice, 
IČ 142 81 155, DIČ: CZ 142 81 155 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
49127  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    123-5948300297/0100    

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. František Haburaj, Ph.D. 
Tel: +420 777 241 832, email: frantisek.haburaj@dsp-as.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. František Haburaj, Ph.D. 
Tel: +420 777 241 832, email: frantisek.haburaj@dsp-as.cz 
Ing. Vítězslav Janků, Ph.D. 
Tel: +420 602 050 025, email: vitezslav.janku@dsp-stavebni.cz 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Ing. František Haburaj, Ph.D., Ing. Vítězslav Janků, Ph.D. 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:  
Ing. František Haburaj, Ph.D., ing. Vítězslav Janků, Ph.D. 
 

 (dále jen „Zhotovitel“),  
 
 
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.4.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-99/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – 
Býšť, odvoz ornice“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto: 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
1 363 306,96 Kč (Slovy:  
Jeden milion tři sta šedesát tři tisíc tři sta šest korun českých a 96/100 bez DPH 
(dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH  21% 286 294,46 Kč (Slovy: dvě stě osmdesát šest tisíc dvě stě devadesát 
čtyři korun českých a 46/100).  
 
Cena včetně DPH činí  1 649 601,42 Kč (Slovy: Jeden milion šest set čtyřicet 
devět tisíc šest set jedna korun českých a 42/100).  
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Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny. 
 
Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací. 
 
 

III. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží 
elektronický originál. 

 
 
Pardubice dne      Kostěnice dne 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec         Ing. František Haburaj, Ph.D. 

                 ředitel               jednatel 
      Správa a údržba silnic      DSP stavební s.r.o. 
        Pardubického kraje 
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