
                                                     

 

 

PŘÍLOHA a) 

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
 

číslo smlouvy objednatele: SMLO-103/1073/200/20/2022 

číslo smlouvy zhotovitele: 80 0115 27777 5 22054/SAP 159833 

 

I.  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupena:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Sídlo:   Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice 
IČO:   000 85 031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, technický náměstek 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  



                                                     

 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

 
(dále jen „Objednatel“)  

a 

II. Skanska a.s. 

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Richterem, manažerem řízení obchodu a Ing. Františkem 
Groulíkem, oblastním manažerem, oba na základě plné moci   

Sídlo:  Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO:  26271303 
DIČ:  CZ699004845 
Zapsána:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904  
Bankovní spojení: ING Bank 
Číslo účtu: 1000564927/3500  
E-mail:  jaroslav.richter@skanska.cz  
Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu, tel. 737 257 328  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ byla provedena Zhotovitelem 
řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné 



                                                     

 

zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

Přijatá smluvní částka v Kč 

(bez DPH) 
DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka  

včetně DPH 21 % v Kč 

19 998 946,24 4 199 778,71 24 198 724,95 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.  

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy 
na plnění výše uvedeného Díla: 

(a) Smlouva o dílo 
(b) Příloha  
(c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Správa a 

údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020) 
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - 

Obecné podmínky 
(e) Technická specifikace 
(f) Výkresy 
(g) Formuláře. 

 
4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 
 
5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost 
dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí 
platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
 
 
 
 



                                                     

 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury náleží Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními 
prostředky u Zhotovitele. 

 

V Pardubicích dne:      V Pardubicích dne:  

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

---------------------------------------------                                ----------------------------------------- 

         Ing. Miroslav Němec     Ing. Jaroslav Richter 

                 ředitel      manažer řízení obchodu 

Správa a údržba silnic  

Pardubického kraje 

 

 

        ____________________________ 

        Ing. František Groulík 

        oblastní manažer 

        oba na základě plné moci 

         

 



  

 

 

 
 

PŘÍLOHA 

 

 
Smlouva o dílo 

„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ 

 

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 
Smluvních 
podmínek 

Informace 

Technické zadání 1.1.2 

(a) Technická specifikace je tvořena následujícími 
dokumenty:  

· Příloha e) Technická specifikace;  

· Příloha f) Výkresy 

· Příloha g) Formuláře  

Doba pro dokončení 1.1.9 2 měsíce 

Doba pro dokončení 
stavební části 

1.1.26 Nepoužije se 

Sekce 1.1.29 Nepoužije se 

Záruční doba 1.1.32 

a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní 
dodávky 

b) 36 měsíců na svislé dopravní značení 
c) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení 

BIM Protokol 1.1.37 Nepoužije se 

Hierarchie smluvních 
dokumentů 

1.3 

a) Smlouva o dílo 

b) Příloha  
c) Zvláštní podmínky 

d) Obecné podmínky 

e) Technická specifikace 

f) Výkresy 

g) Formuláře 

Právo 1.4 Právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Společné datové 
prostředí 

1.5 
https://suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.ht

ml 



  

 

 

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 
Smluvních 
podmínek 

Informace 

Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací 

Pověřená osoba 3.1 Ing. Jiří Synek, technický náměstek 

Zástupce objednatele 3.2 Bude oznámen v souladu se Smlouvou 

Zajištění splnění 
smlouvy 

4.4 
10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky v elektronické podobě 

Záruka za odstranění 
vad 

4.6 
5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky v elektronické podobě 

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů od Data zahájení prací 

Postupné závazné 
milníky 

7.5 Nepoužije se 

Oprávnění k variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Průběžné platby 11.3 

Zadržení částky z Průběžné platby při porušení 
povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: 

a) 10 % z Průběžné platby 

b) 10 % z Průběžné platby 

c) 10 % z Průběžné platby 

Maximální celková výše zadržených plateb 
nepřesáhne výši 20 % Přijaté smluvní částky 

Měna 11.7 Koruna česká 

Zpožděná platba 11.8 
Úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za 
každý den prodlení se zaplacením 

Povinnost zhotovitele 

zaplatit objednateli 

smluvní pokutu 

12.6 

Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy 
stanovuje ve výši:  

a) 15 000 Kč za každý případ porušení  
b) 30 000 Kč za každý případ porušení  
c) 30 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení  
d) 35 000 Kč za každý započatý den prodlení   
e) Nepoužije se 
f) 10 000 Kč za každý započatý den prodlení 
g) Nepoužije se 



  

 

 

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 
Smluvních 
podmínek 

Informace 

h) 10 000 Kč za každý případ porušení  
i) 20 000 Kč za každý případ porušení  
j) Nepoužije se 

 

Maximální celková výše smluvních pokut 
uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky. 

Pojištění all risk 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky 

Rozsah stavebně 
montážního pojištění 

14.2 Nepoužije se 

Řešení sporů 15 
Použije se Varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem 

 

  



  

 

 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 
 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na 
vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla 
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) 
Stranami.  Veškeré Variace budou administrovány až po obligatorním nastavení digitálního 
procesu (workflow), který bude vycházet z postupu níže definovaného, ale bude přenesen do 
Společného datového prostředí (CDE) a bude obsahovat úpravu jednotlivých odpovědností 
za dílčí kroky. Tento krok učiní Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem do 14 dnů od Data 
zahájení a bez něj nelze započíst s administrací změn. 

(4) Pokud vznese Zástupce objednatele na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu 
variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Zástupci objednatele ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů 
nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Zástupce objednatele se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 

(6) Zástupce objednatele vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle 
Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Zástupce objednatele 
nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).  

(7) Zástupce objednatele může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením 
Změnového listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení 
může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Pověřená osoba. 

(8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude Zástupce objednatele k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  

 

 

 



  

 

 

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ 
Název a evidenční číslo stavby: [doplnit] 
 

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS: 

Číslo ZBV: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
[doplnit] 
 

…/… … 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]: 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zhotovitel: [doplnit] 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a 
harmonogram jejího provedení, 

(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace 
harmonogramu a Doby pro dokončení 

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis 
ocenění změn položek) 

 Paré č. 
 
 
1 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
Zástupce objednatele 
Zhotovitel 
Projektant 
 
[doplnit dle potřeby] 

 

Iniciátor změny: [doplnit – Zhotovitel/Objednatel] 

Popis Změny: 
[doplnit] 

 

 Údaje v Kč bez DPH: 

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO: 

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací 
Cena navrhovaných 

změn celkem 

… … … 
 

 

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku: 

Zástupce objednatele jméno  datum  podpis 

Autorský dozor 
(v případě změn projektové 
dokumentace) 

jméno  datum  podpis 

[doplnit případné další osoby] jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je 
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Zhotovitel jméno  datum  podpis 

   Číslo paré: 

 



Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

PRVNÍ VYDÁNÍ 2020



Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby 
menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako 
první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 
702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-
form3- green.php)
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SMLUVNÍ PODMÍNKY 
PRO STAVBY 
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První vydání 2020
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Zvláštní podmínky

1Obecná ustanovení

1.1
Defi nice

Smlouva 1.1.2 Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
 „Technické zadání“ je buď:

(a) „Technická specifi kace“, tj. dokument tak, jak je uveden v Příloze, 
včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci 
Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu, nebo

(b) „Požadavky objednatele“, tj. dokument nazvaný jako požadavky 
objednatele tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli do-
datků a modifi kací v souladu se Smlouvou; tento dokument specifi ku-
je účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další technická 
kritéria Díla“

1.1.3 Pod-článek 1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem (jsou-li takové) tak, jak 

jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů. Součástí Výkre-
sů může být projektová dokumentace v příslušném stupni zpracování, není-
-li požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno 
jinak.“

Data, lhůty a doby  1.1.9  Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla (se všemi prodlouženími 

podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací 
nebo tak, jak je stanoveno v Příloze, včetně dodání dokumentace skutečné-
ho provedení, případně jiných dokumentů požadovaných podle Smlouvy.“

Další defi nice  1.1.11 Pod-článek 1.1.11 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
 „Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení, 

informační systémy a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad 
s vyloučením Materiálů a Technologického zařízení.“

 1.1.14 Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne-

může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat-
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.“

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události 
nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konfl ikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřá-
telství ze zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho-
pení moci, nebo občanská válka,
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(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými 
osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele 
a Podzhotovitelů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio-
aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, 
ioni zující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, 
tajfun nebo vulkanická aktivita.“

 1.1.18  Pod-článek 1.1.18 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Variace“ je změna Technického zadání nařízená Objednatelem podle Pod-
-článku 10.1.”

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„1.1.20  „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu-

láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné 
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob-
sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových 
cen.

1.1.21  „Výkazem výměr“ podle těchto Podmínek se rozumí pouze dokument (po-
kud existuje) vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o sta-
novení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo jakýmkoli Práv-
ním předpisem, který tuto vyhlášku doplňuje nebo nahrazuje, a to včetně 
Právních předpisů vydaných Objednatelem. Výkaz výměr je součástí Soupi-
su prací.

1.1.22  „Soupis Prací“ znamená v návaznosti na zadávací dokumentaci dokument 
(pokud existuje) s podrobným popisem všech předpokládaných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem Díla. Soupisem prací 
podle těchto Podmínek se rozumí pouze dokument vypracovaný v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, nebo v souladu s jakýmkoli Právním předpisem, který tuto 
vyhlášku doplňuje nebo nahrazuje, a to včetně Právních předpisů vydaných 
Objednatelem. Výkaz výměr a Technická specifi kace položek jsou součástí 
Soupisu prací. Soupis prací je jedním z Formulářů.“

1.1.23  „Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je 
zahrnut ve Formulářích.

1.1.24  „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí 
Smlouvy o dílo.

1.1.25  „Zkušební provoz“ slouží k ověření funkce dokončeného Díla, Sekce nebo 
části Díla (podle okolností). 

1.1.26  „Doba pro dokončení stavební části“ je doba pro dokončení stavební čás-
ti Díla Zhotovitelem pro účely uvedení stavební části Díla, části Díla nebo 
Sekce do provozu nebo Zkušebního provozu za podmínek stavebního zá-
kona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-člán-
ku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je 
stanoveno v Příloze.
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1.1.27  „Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra-
cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož 
náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy 
a Technické zadání.

1.1.28  „Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro podání nabídky.

1.1.29  „Sekce“ je část Díla specifi kovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.30  „Podzhotovitel“ je jakákoliv osoba uvedená ve smlouvě jako podzhotovitel 
části Díla nebo poddodavatel části Díla a jakákoli osoba jmenovaná jako 
podzhotovitel části Díla nebo poddodavatel části Díla a právní nástupci kaž-
dé takové osoby.

1.1.31  „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.32  „Záruční doba“ znamená dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli 
záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. zaručuje se, že Dílo 
nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro 
obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti; délky Záručních dob 
jsou uvedeny v Příloze.“

1.1.33  „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle člán-
ku 4.6 [Záruka za odstranění vad].

1.1.34  „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.35  „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za 
provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.36  „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy-
hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně 
ustanoveného orgánu veřejné správy.

1.1.37 „BIM Protokol“ je dokument tvořící přílohu těchto Zvláštních podmínek.

 Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

(a)  Požadavky Objednatele na informace,

i) včetně Datového standardu staveb (DSS),

(b)  Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),
(c)  Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).“

1.1.38 „Společné datové prostředí“ je informační systém podle přílohy BIM Pro-
tokolu Požadavky na Společné datové prostředí (CDE).

1.1.39 „Informační model stavby“ jsou data ve smyslu BIM Protokolu přílohy Po-
žadavky Objednatele na informace a souvisejících příloh.“
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1.2

Výklad Přidává se druhý a třetí odstavec Pod-článku 1.2:
„Výraz „písemný“ znamená psaný rukou, tištěný nebo zhotovený elektronicky s výsled-
kem trvalého záznamu. Za výsledek trvalého záznamu se považuje rovněž záznam ve 
Společném datovém prostředí. 

Výraz „předložit“ znamená poskytnutí písemného záznamu rovněž prostřednictvím 
Společného datového prostředí.

Výraz „oznámit“ a „podat oznámení“ znamená poskytnutí písemného záznamu rovněž 
prostřednictvím Společného datového prostředí.“

1.3

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 nově zní:
dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv-

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.4

Právo Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující ustanovení:
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“

1.5

Komunikace Na konec Pod-článku 1.5 se přidávají následující odstavce:
„Je-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na Společné datové prostředí, pak musí 
tato komunikace probíhat ve Společném datovém prostředí.“

3Zástupci objednatele

3.2
Zástupce objednatele Na konec Pod-článku 3.2 se přidává odstavec:

„Zástupce objednatele je oprávněn dávat pokyny k Variacím (článek 10), prodlužovat 
Dobu pro dokončení (Pod-článek 7.3) a rozhodovat o claimech (článek 10).“

4Zhotovitel

4.1
Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„4.1.1 Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat (je-li tak uvedeno v Příloze anebo Technic-
kém zadání) a provést a dokončit řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel 
zajistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení 
a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění 
stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnos-
ti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění 
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k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenos-
tech a odborné kvalifi kaci v souladu s kvalifi kačními předpoklady, stanove-
nými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Jestliže 
Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí Objednateli za 
toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stav-
bu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapra-
cováním identifi kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rov-
něž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto 
účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufi nancování stavby z pro-
středků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule 
upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu 
u takto spolufi nancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými 
závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správ-
ních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanove-
ných pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným sta-
vebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami 
vydanými pro provádění Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunika-
cí, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději 
však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednate-
lem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu 
je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného po-
zemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný 
zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je 
Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními 
orgány, vlastníky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umož-
ňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo 
dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru 
(včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím 
osobám) nese výlučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo ne-
vhodný či nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkla-
du upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost.

 Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci 
nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel 
po Objednateli žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 
občanského zákoníku se nepoužije.
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4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny 
a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgá-
nu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace 
za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a propor-
cionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky 
co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na 
obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

 Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, 
který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení 
své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti pů-
vodce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto 
povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběž-
né evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této 
evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je 
povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vede-
nou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně 
takové evidence vedené Podzhotoviteli.

4.1.10 Zhotovitel musí plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z BIM Protokolu 
(existuje-li) a jeho příloh.

 Zhotovitel musí poskytnout Objednateli rovněž veškerou nezbytnou součin-
nost k plnění povinností vyplývajících z BIM Protokolu a jeho příloh.“

4.3

Subdodávky Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po-
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifi kaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob-
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifi kace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifi kační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro-
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat.“

4.4

Zajištění splnění smlouvy Celý text Pod-článku 4.4 se ruší a nahrazuje novým textem:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-
-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní 
záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v člen-
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ském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční 
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice 
na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou. Bankovní 
záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede 
a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán-
ku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifi kují datum 
její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit 
platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku 
za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v před-
chozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou 
částku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán-
ku 12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky fi nanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž 
hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Díla byla vystavena 
v podobě dvou či více dílčích záruk.

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze 
za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti.“
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4.5

Zajištění kvality Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění kvality]:
„Zhotovitel musí zavést systém zajištění jakosti podle požadavků uvedených v Tech-
nickém zadání, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy. Systém musí být 
v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Zástupce objednatele je oprávněn zkont-
rolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.“

4.6

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky a výši uve-
dené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli nejpozději ke dni doruče-
ní oznámení Zhotovitele, kterým žádá Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí podle 
pod-odstavce 4.1.1. Záruka za odstranění vad musí být vydána českou bankou nebo 
jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo za-
hraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České 
republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu 
služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která 
musí být potvrzena českou bankou.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná nejméně 
po dobu (6) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Díla, nebo dokud Zhotovitel ne-
dokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení 
o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. 
Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifi kují datum její platnosti a Zhotovitel 
neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady 
odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl-
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po-
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža-
dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra-
nění vad fi nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
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Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví-
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka za provedení Díla byla vystave-
na v podobě dvou či více dílčích záruk. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.““

4.7

Bezpečnost a ochrana Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci]:
zdraví při práci „Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou:

(a)  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, tý-
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic-
kých zařízení a staveb Objednatele;

(b)  Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

(c)  Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí-
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor Zástupci objednatele.

(d)  Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na-
opak.

(e)  V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s  vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními před-
pisy.

(f)  Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou okolnostmi, které 
mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze 
Smlouvy použito. Odpovědnost Zhotovitele vůči jiným osobám tím není dotče-
na.

(g)  Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro-
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro-
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč-
nosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifi kaci stanoveno jinak.“

4.8

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení stavby]:
„Zhotovitel stavby musí vytyčit Staveniště v rozsahu a za podmínek stanovených 
v Technickém zadání. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla 
a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zho-
tovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích 
bodů, pokud budou v průběhu Díla zničeny či poškozeny.“

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

 Zvláštní podmínky, první vydání 2020 13



4.9

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůs-
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni-
šti musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed-
nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit.“

5Projektování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
zhotovitele „Zhotovitel musí v souladu s Přílohou a Technickým zadáním vypracovat projektovou 

dokumentaci Díla a Informační modely stavby a je za ně odpovědný. Projektová doku-
mentace musí být připravena odborným personálem Zhotovitele, který splňuje poža-
davky stanovené Smlouvou, Právními předpisy či které byly stanoveny v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, 
Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele k odsouhlasení jméno a podrobnosti 
každého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá za to, že má on sám, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové 
dokumentace a Informačních modelů staveb zkušenosti a schopnosti potřebné pro 
projektování. Zhotovitel se zavazuje, že projektanti musí být dostupní k účasti na disku-
zích se Zástupcem objednatele v jakékoli rozumné době až do data uplynutí příslušné 
Záruční doby.

Zhotovitel musí předložit Objednateli veškerou projektovou dokumentaci a Informační 
modely staveb, které připravil. Do 28 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit 
Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se 
Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsou-
hlasení projektové dokumentace a Informačních modelů staveb tohoto prvku Objed-
natelem. Projektová dokumentace a Informační modely stavby, které byly odmítnuty, 
musí být doplněny a předloženy znovu s tím, že Zhotovitel vezme připomínky Objedna-
tele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování 
projektové dokumentace a Informačních modelů stavby zahrnout do harmonogramu 
postupu prací.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco 
jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

(a)  provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení Autor-
ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano-
veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;

(b)  zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po-
stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo-
mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést 
veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno-
právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifi kátů nutných 
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k  vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení 
stavby;

(c)  s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel 
v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím 
z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to 
potřebné k provedení Stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména 
zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso-
bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“

5.2

Odpovědnost Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a je nahrazena textem:
za projektovou „Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“
dokumentaci 

 Na konec Pod-článku 5.2 se přidává následující ustanovení:
„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

(a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po-
žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, 
jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano-
vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel Zástupci 
objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené 
v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;

(b) po obdržení tohoto oznámení musí Zástupce objednatele určit, zda se použije 
Článek 10 [Variace a claimy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud 
a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající 
s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání 
Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba 
pro dokončení prodloužena a smluvní cena nesmí být upravena.“

6Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele Pod-článek 6.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a)  Vyšší moc,
b)  užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifi ko-

vaných ve Smlouvě,
c)  projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za 

koho je Objednatel odpovědný,
d)  jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne-

předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše-
ný Zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

e)  přerušení podle Pod-článku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud není přičitatelné 
neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání,

f)  jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
g)  fyzické překážky nebo fyzické podmínky jiné než klimatické podmínky, zazna-

menané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvída-
telné zkušeným Zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli 
oznámeny,
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h)  jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
i)  jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
j)  ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu,
k)  škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo.“

7Doba pro dokončení

7.1
Provedení díla Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

7.2

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká), Da-
tum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) 
a Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Postupné 
závazné milníky, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky jako milníku, a prová-
dění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifi kovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z  hlavních etap.

Zhotovitel rovněž musí předat aktualizovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne-
souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů-
vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“

7.3

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup-
ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod-
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“
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7.4

Zpožděné dokončení  Pod-článek 7.4 se odstraňuje bez náhrady

7.5

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto-
vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro-
vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl-
nění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených 
v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon-
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“

8Převzetí

8.1
Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„8.1.1  Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o pře-
vzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru 
dokončeno a připraveno k převzetí.

8.1.2  Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vy-
dání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán-
kem 8.2 [Převzetí Díla a Sekcí] následujícího znění:
„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 
nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifi kováním práce, kterou má Zhotovi-
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3

Převzetí části díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí díla]:
„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí 
užívat jakoukoli část Díla, pokud tuto část Díla nepřevzal. Jestliže bylo vydáno Potvr-
zení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za 
zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“
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9Odstranění vad

9.1
Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře-
vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply-
nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed-
natele a

(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

9.2

Odkrytí a zkoušení Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které 

mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše 
uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2 Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud 
není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumenta-
ce Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo 
zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce-
ňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou 
v 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.”

10Variace a claimy

10.1
Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílo-
hy, je-li v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
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zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytová-
ním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Zástupci objednatele oznámení 
a je oprávněn:

a)  prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby pro dokončení] a

b)  platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Zástupce objednatele postupovat tak, aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.“

10.2

Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifi kovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifi kace této položky) podle příslušné cenové soustavy, která je v příslušném 
objektu použita (cenová soustava např. Oborový třídník stavebních konstrukcí 
a prací (OTSKP) – vydaná SFDI, cenové soustavy URS (CS URS) vydané spo-
lečností ÚRS Praha a. s., cenová soustava RTS DATA vydané společností RTS 
a.s.; ceny v těchto cenových soustavách jsou považovány za Expertní ceny), 
platná ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním ce-
nám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní 
režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při-
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při-
rážkou na správní režii ve výši 5  % přímých nákladů příslušné položky. Tyto 
přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

V případě nutnosti úpravy Harmonogramu v důsledku Variace bude změna Harmo-
nogramu přiměřená povaze Variace s tím, že tam, kde to bude možné (tedy tam, kde 
je u určité položky stavebních prací stanovena časová náročnost provedení měrné 
jednotky) bude se vycházet z cenové soustavy použité v příslušném objektu platné ke 
dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci.“

10.4

Oprávnění ke claimu  Pod-článek 10.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je 
Zhotovitel oprávněn k oznámení nároku (claimu) s uvedením podrobností. Jestliže je 
v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako 
Variace.“
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11Smluvní cena a platba

11.1
Smluvní cena Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [Smluvní 
a oceňování díla  cena a oceňování díla] následujícího znění:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není 
sjednáno jinak, platí, že

(a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám 
v souladu se Smlouvou;

(b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy 
zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;

(c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná 
a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které 
má Zhotovitel provést; a

(d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být 
použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely 
nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo 
provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena 
v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podlé-
hat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifi kací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí 
být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Soupisu prací a cena 
musí být upravena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby, která je ve Formu-
láři uvedena jako měřená položka (formou poznámky „měřená“ uvedené u pří-
slušné položky) a

b) metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací (či jiným příslušným For-
mulářem).

Měření množství každé původní položky ve Formuláři podle tohoto Pod-článku je vy-
hrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evido-
váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.“

11.2

Vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtování] 
následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá-
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R, nebo, je-li v Příloze uveden 
požadavek na Společné datové prostředí, pak je Zhotovitel povinen předat vyúčtování 
v elektronické podobě prostřednictvím Společného datového prostředí.“
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11.3

Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta-
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 
se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od-
souhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objed-
natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od 
data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou-
hlaseného vyúčtování. 

Když Zhotovitel

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
[Zajištění splnění smlouvy],

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán-
ku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci],

(c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš-
tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povin-
nosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

11.4

Platba první poloviny Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného

11.5

Platba druhé poloviny Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného

11.6

Závěrečná platba Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předlo-
žit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně poža-
dovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit 
spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
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(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 
rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnu-
tých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí 
Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závě-
rečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 
[Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč-
tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčto-
vání do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená 
na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“

11.9 

Zálohová platba Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:
„Zálohové platby se neposkytují.“

12Neplnění

12.4
Platba po odstoupení Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 
oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznik-
ly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 
obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 [Neplnění objednatele] nebo 
12.3 [Úpadek], je Zhotovitel oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení 
Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které 
Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.“

 V poslední větě Pod-článku 12.4 se text „během 28 dnů“ nahrazuje textem „během 
30 dnů“

12.5

Oprávnění objednatele Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu]:
vypovědět smlouvu „Objednatel je oprávněn kdykoliv Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení ozná-

mením takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 28 dnů po tom, co 
buď Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, 
podle toho, co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět smlouvu podle tohoto 
Pod-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovi-
telem. Po této výpovědi musí Zhotovitel demobilizovat a opustit Staveniště. Zhotovitel 
je oprávněný k platbě v souladu s Pod-článkem 12.4 [Platba po odstoupení].“
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12.6

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 12.6 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]:
zaplatit smluvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 
[Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel poruší ustanovení pod odstavce 4.1.2 Pod-článku 4.1 [Obecné po-
vinnosti];

(c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];
(d) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle pod-odstavce 1.1.9 [Doba pro 

dokončení];
(e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá-

vazné milníky] uvedený v Příloze;
(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 

podle Podčlánku 9.1 [Odstranění vad];
(g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení stavební části pro uvedení do provozu 

nebo Zkušebního provozu podle Pod-článku 1.1.26 [Doba pro dokončení sta-
vební části];

(h) Zhotovitel nevede řádným způsobem Stavební deník nebo jednoduchý záznam 
o stavbě podle Pod-článku 1.1.27 [Stavební deník];

(i) Zhotovitel nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad podle Pod-
-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad] nebo poruší povinnost udržovat v plat-
nosti a ve stanovené výši Bankovní záruku za odstranění vad za podmínek a po 
dobu stanovenou v Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad];

(j) Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v Příloze ve věci ochrany osob-
ních údajů.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 
musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 
každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne-
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ-
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite-
lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“
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13Riziko a odpovědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

14Pojištění

14.1
Rozsah krytí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady

14.2

Obecné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na pojištění „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma-

jetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří-
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed-
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá-
lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce-
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a 

(a)  že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(b)  že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed-
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž 
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by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti 
podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního po-
jištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před-
mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným vý-
robkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, celkový  limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude 
činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, 
s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ-
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo-
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vý-
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Podzhotovitelů 
nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Podzhotovitelé splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objed-
natelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 
pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

14.3

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady
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15Řešení sporů

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ:  Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je defi nován v Příloze.

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A.“

15.2 

Oznámení o nesouhlasu V pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím 
obecných soudů České republiky“

15.3

Rozhodčí řízení Pod-článek 15.3 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
15.3 „Rozhodování sporů“

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle 
Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyře-
šeny před obecnými soudy České republiky.“

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B.“

15.1

Adjudikace Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.

15.2

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.

15.3

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
15.3 „Rozhodování sporů“

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obec-
nými soudy České republiky.“
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ČÁST I – TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Technická specifikace je tvořena právními a technickými předpisy ČR a souvisejícími 
dokumenty, vydávanými Ministerstvem dopravy, ÚNMZ a ČAS a technickou politikou 
Ministerstva dopravy.  

Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že tento dokument tvoří Technickou 
specifikaci.   

  
Přehled jednotlivých kapitol TKP tvořících Technickou specifikaci: 
  

Název kapitoly  Schváleno  Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně  
č.j. 29/2017-120-TN/1   
ze dne 26. 1. 2017  

1. 2. 2017 

Kapitola 1 – Všeobecně, změna č. 1 
č. j. MD-10874/2021-930/2 ze 
dne 14. 4. 2021 

1. 5. 2021 

Kapitola 2 - Příprava staveniště  
č.j. 320/2016-120-TN/1  
ze dne 20. 12. 2016  

1. 1. 2017 

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 
sítě  

č.j. 221/09-910-IPK/1  
ze dne 23. 3. 2009  

1. 4. 2009 

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 
sítě, Dodatek č. 1  

č.j. 275/2016-120-TN/12  
ze dne 18. 10. 2016  

1. 4. 2017 

Kapitola 4 - Zemní práce  
č.j. 143/2017-120-TN/1  
ze dne 4. 8. 2017  

7. 8. 2017 

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy  
č.j. 4/2015-120-TN/2  
ze dne 21. 1. 2015  

1. 2. 2015 

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt  
č.j. 4/2015-120-TN/3  
ze dne 21. 1. 2015  

1. 2. 2015 

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy  
č.j. 318/08-910-IPK/1  
ze dne 8. 4. 2008  

1. 5. 2008 

Kapitola 8 - Litý asfalt  
č.j. 318/08-910-IPK/1  
ze dne 8. 4. 2008  

1. 5. 2008 

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců  
č.j. 692/10-910-IPK/1  
Ze dne 13. 8. 2010  

1. 9. 2010 

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy  

č.j. 692/10-910-IPK/1  
ze dne 13. 8. 2010  

1. 9. 2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu  
č.j. 205/10-910-IPK/1  
ze dne 8. 3. 2010  

1. 4. 2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, 
změna č. 1 

č.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 
16. 3. 2018 

1. 4. 2018 

Kapitola 12 - Trvalé oplocení  
č.j. MD-12670/2021-930/2 ze 
dne 1. 11. 2021 

15. 11. 2021 

Kapitola 13 - Vegetační úpravy  
č.j. 440/06-120-R/1  
ze dne 3. 8. 2006  

1. 9. 2006 

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení  
č.j. 9/2015-120-TN/6  
ze dne 27. 3. 2015  

1. 4. 2015 

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací  
č.j. 9/2015-120-TN/3  
ze dne 2. 2. 2015  

15. 2. 2015 

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny  
č.j. 24/2020-120-TN/1 
ze dne 01. 04. 2020  

1. 5. 2020 

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty   
č.j. 2/2016-120-TN/2  
ze dne 12. 1. 2016  

15. 1. 2016 
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Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava  č. j. 61/2020-120-TN/1  15. 7. 2020 

Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce  
č.j. 37/2015-120-TN/3  
ze dne 13. 4. 2015  

23. 4. 2015 

Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelových 
mostů a konstrukcí  

č.j. 121/2018-120-N/2  
ze dne 5. 9. 2018  

10. 9. 2018 

Kapitola 19, část C – Protikorozní ochrana ocelových 
mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích 

č.j. MD-5267/2021-120/2 ze 
dne 22. 2. 2021 

1. 3. 2021 

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy  
č.j. 318/08-910-IPK/  
ze dne 8. 4. 2008  

1. 5. 2008 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě  
č.j. 205/10-910-IPK/1  
ze dne 8. 3. 2010  

1. 4. 2010 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek č. 1 
č.j. 25/2020-120-TN/1 ze dne 
22. 4. 2020 

1. 5. 2020 

Kapitola 22 - Mostní ložiska  
č.j. 124/2018-120-TN/1  
ze dne 18. 5. 2018  

1. 6. 2018 

Kapitola 23 - Mostní závěry  
č.j. 653/ 07/910-IPK/1  
ze dne 6. 8. 2007  

1. 9. 2007 

Kapitola 24 - Tunely  
č.j. 341/07-910-IPK/1  
ze dne 20. 4. 2007  

1. 5. 2007 

Kapitola 25 - Protihlukové clony  
č.j. 221/09-910-IPK/1  
ze dne 23. 3. 2009  

1. 4. 2009 

 

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webové adrese 
www.pjpk.cz.  
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ČÁST II – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 
(ZTKP)  

 

Objednatel dává Zhotoviteli na vědomí, že součástí Technické specifikace jsou tyto 
následující dokumenty, které budou použity při realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou 
dostupné v Elektronickém nástroji na webové adrese: 
https://ezak.suspk.cz/document_public.html:  

 

Příloha č. 1 – Výzva k předání staveniště  
Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště   
Příloha č. 3 – Změnový list  
Příloha č. 4 – Rozpis ocenění změn položek  
Příloha č. 5 – Přehled změn stavby  
Příloha č. 6 – Evidenční list pro vyhrazené změny  
Příloha č. 7 – Pozvánka na kontrolní den  
Příloha č. 8 – Zápis z kontrolního dne  
Příloha č. 9 – Prezenční listina  
Příloha č. 10 – Předávací protokol dokumentace skutečného provedení stavby  
Příloha č. 11 – Předávací protokol stavby  
Příloha č. 12 – Zápis z místního šetření  
Příloha č. 13 – Předávací protokol  
Příloha č. 14 – Předávací protokol projektové dokumentace 
Příloha č. 15 – Záznam měření položek 

 
 

ČÁST II.1 – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE  
 

Zhotoviteli se dává na vědomí, že součástí Díla je také: 
   

1. zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“);  
2. projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) -

Stavba bude probíhat za omezeného provozu při přípravných a dokončovacích 
pracích po polovinách vozovky. Stavba bude probíhat za plné uzavírky pro 
opravu příčných propustků, provedení recyklace za studena a pokládku 
asfaltových vrstev; 

3. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;  

4. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do 
původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;  

5. vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě prostřednictvím 
Společného datového prostředí (CDE) ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro 
tabulky *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
nativní formát a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno 
v digitální formě – referenční systém Bpv). Nad rámec elektronické podoby 
bude Objednateli předáno ve třech vyhotoveních;  
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6. zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE);  

7. zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;  

8. zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 
vyhotoveních včetně elektronické a jejího předání prostřednictvím Společného 
datového prostředí (CDE);  

9. Stavba bude ve smyslu Pod-čl. 4.1.3 Smluvních podmínek označena dvěma 
informačními plechovými/plastovými tabulemi na podstavcích o rozměrech 
2×1 m s textem „Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“, 
tabule bude dále obsahovat označení Objednatele včetně jeho loga, označení 
Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního 
kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, 
termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, 
označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;  

10. povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle 
kontrolního zkušebního plánu, který Zhotovitel doloží do 5 dnů od účinnosti 
Smlouvy;  

11. zajištění funkce odpovědného geodeta pro činnosti spadající do jeho 
kompetencí po dobu realizace Stavby;  

12. předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; 
o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad 
vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;  

13. zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích;  

14. provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů 
a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou 
k převzetí Díla;  

15. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení 
přístupu a příjezdu k objektům;  

16. udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných 
komunikací a výjezdů ze Staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního 
stavu v souladu s Pod-čl. 4.1.5 Smluvních podmínek;  

17. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 
18. provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením Díla;  
19. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 

provedení Díla;  
20. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších 
povinností v souladu s Pod-čl. 4.9 Smluvních podmínek.  
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ČÁST II.2 – DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE  
 

S prováděním Díla se pojí následující povinnosti Zhotovitele:  
 

1. Vyfrézovaný materiál ze stavby je ve vlastnictví Objednatele a bude 
Zhotovitelem převezen a protokolárně uložen na skládku cestmistrovství 
Svitavy (https://www.suspk.cz/svitavy).  

2. Zimní technologická přestávka je stanovena jako období od 01.11. do 

31.03. V případě vhodných klimatických podmínek v průběhu zimní 
technologické přestávky je možné provádět stavební práce na Díle za dodržení 
všech příslušných TP a TKP. Po dobu Zimní technologické přestávky neplynou 
smluvní termíny včetně Doby pro dokončení.  

3.           Zhotovitel je povinen využívat Společné datové prostředí (CDE) Objednatele. 
Jestliže Zhotovitel disponuje vlastním CDE, tak provede integraci vlastního 
CDE s CDE Objednatele. Jestliže Zhotovitel vlastním CDE nedisponuje, je 
nezbytné, aby si přístup do CDE Objednatele zajistil. Společné datové prostředí 
bude sloužit jako zdroj informací používaný ke shromažďování, správě a šíření 
informací (dokumentů) pro účastníky výstavby.   

4. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby 
nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla 
nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.  

5. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy 
Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to zejména odstavců 
č. 4, 5, 9, 10 a 11.  

6. V přípravě Variace se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré podklady pro 
úpravu či změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to v elektronickém 
datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky 
formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.  

7. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění Smlouvy Podzhotovitele pro 
část plnění spočívající v provedení pokládky hutněných asfaltových směsí, tak 
jak bylo Objednatelem vyhrazeno v zadávací dokumentaci.  

8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta 
při realizaci stavby.  

9. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností 
na stavbě je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci 
s projektantem a Zástupcem objednatele, a to bezodkladně.  

10. Zhotovitel je povinen seznámit personál objednatele, který se bude v souvislosti 
s prováděním Díla nacházet na Staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
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Zhotovitel odpovídá za jeho bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu 
na Staveništi.  

11. Součástí Žádosti o potvrzení průběžné platby v souladu s Pod-čl. 11.3 
Smluvních podmínek je zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol, tj. soupis 
provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek. Obojí musí být podepsané 
Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický 
dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude 
odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Zjišťovací 
protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se 
struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové 
adrese www.xc4.cz.  

12. Objednatel připomíná Zhotoviteli, že Nabídková cena musí obsahovat ocenění 
všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, včetně 
výše uvedených požadavků Objednatele. Zhotovitel nesmí položky měnit, 
upravovat, doplňovat ani slučovat.  

13.  Geometrický plán potvrzený příslušným Katastrálním úřadem bude 
Objednateli ze strany Zhotovitele předán nejpozději do 6-ti měsíců od vydání 
Potvrzení o převzetí díla ve smyslu Pod-čl. 8.2 OP/ZP. 

14.  Dodavatel v rámci Doby pro dokončení musí předat Objednateli kompletní 
výstupní dokumentaci o realizovaném díle a jeho kvalitě (zejména pro účely 
kolaudačního řízení). 
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ČÁST II.3 – SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ  
 

1. V této části jsou uvedeny požadavky Objednatele na Společné datové 
prostředí (dále jen „CDE“). Objednatel má vlastní CDE, v němž provozuje 
projekty a do nějž mají přístup osoby Objednatele. Zhotovitel zajistí 
kompatibilitu mezi použitím CDE Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato 
kompatibilita může být zajištěna prostřednictvím API. Zhotovitelem zvolené 
CDE bude splňovat požadavky uvedené v této části. CDE bude využíváno 
zejména pro: koordinaci kontrolních dnů, včetně jejich svolávání a ukládání 
zápisů; fakturaci; ukládání fotodokumentace průběhu stavby a bude zde 
uložena dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).  
2. API CDE Objednatele je k dispozici na webové adrese: 
https://suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html.  
3. Zhotovitel zajistí technickou podporu (telefonicky/emailem) pro 
Objednatele v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel zajistí 
nepřetržitou dostupnost, provozuschopnost a údržbu systému na své náklady. 
V případě nefunkčnosti/nedostupnosti systému garantuje Zhotovitel jeho 
opětovné zprovoznění do 72 h od telefonického/e-mailového nahlášení 
nefunkčnosti/nedostupnosti systému Objednatelem.   
Musí být použity takové technologie/principy, které zajistí požadovanou 
úroveň důvěrnosti, dostupnosti a integrity uchovávaných dat a informací.  
4. CDE musí splňovat následující funkční požadavky:  

· Stažení souborů a složek na úložiště mimo CDE.  
· Revize souborů včetně jejich správy.  
· Integrované prohlížení souborů s příponami (.pdf, .txt).  
· Práce s dokumenty bez ohledu na jejich formát nebo příponu.  
· Správa jednotlivých verzí dokumentů, jejich přístupnost v rámci 
systému.  
· Tvorba vlastních pracovních postupů souvisejících s dokumenty.  
· Notifikace na dokumenty.  
· Vyhledávání v datech, včetně full-textového vyhledávání.  
· Filtrování, vhodná zobrazení dat v rámci aplikace filtru.  
· Audity dokumentů (např. formou auditu logů a dohodnutých procesů.  
· Správa uživatelských rolí a oprávnění.  
· Definice a správa defaultních pracovních postupů (podpora pracovních 
postupů – workflow).  
· Nastavení oprávnění dle požadavků Objednatele.  
· Přístup externím uživatelům do vyhrazeného prostoru a k vyhrazeným 
složkám.   
· Po ukončení provozu systém umožňuje export dat do adresářové 
struktury včetně logů, auditů a metadat.  

  

5. CDE musí splňovat následující bezpečnostní požadavky:  
· Systém zaznamenává auditní logy a umožňuje zástupcům Objednatele 
přístup k těmto informacím, které musí zahrnovat všechny informace o 
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úpravách všech uložených souborů a jejich metadat včetně informace, kdo se 
souborem manipuloval.   
· Systém zaznamenává logy obsahující přihlašování/odhlašování 
uživatelů a umožňuje zástupcům Objednatele přístup k těmto informacím, 
které musí zahrnovat zejména časové razítko, přihlašovací jméno, IP adresu 
uživatele a popis události.  
· Systém zaznamenává logy řešení pro ochranu před škodlivým kódem, v 
případě webové aplikace také logy řešení pro ochranu webových aplikací.  
· Systém podporuje a vynucuje přístup přes šifrované spojení 
prostřednictvím webového prohlížeče (HTTPS) pro přístup k veškerým 
uloženým informacím. Použitý certifikát pro tento účel musí být podepsán 
důvěryhodnou kořenovou certifikační autoritou.  
· Zhotovitel Cloud Computingu (služby), který poskytuje tuto službu v 
České republice, nemá sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v 
jiném členském státě Evropské unie, musí mít ustanoveného svého zástupce 
v České republice. Zástupcem Zhotovitele Cloud Computingu je osoba, 
která má sídlo v České republice a která je Zhotovitelem 
Cloud Computingu na základě plné moci zmocněná jej zastupovat.  
· Zhotovitel služby musí zajistit na základě žádosti Objednatele bez 
zbytečného odkladu přístup k informacím a datům, které Zhotovitel služby 
uchovává, včetně možnosti kontroly uchovávaných informací a dat v 
reálném čase.  
· Zhotovitel služby musí zajistit řízení kontinuity činností v souvislosti s 
poskytovanou službou.  
· V případě vyžádání Objednatele podepíše Zhotovitel dohodu o 
mlčenlivosti (NDA) týkající se prací na projektu.  
· Po skončení projektu budou data předána Objednateli na datovém 
médiu (CD, DVD, případně jiném…), na kterém bude systém archivován 
včetně data a jejich atributů.  
· Objednatel služby požaduje, aby Zhotovitel služby informoval o 
bezpečnostních událostech, které mohou mít vliv na integrity, 
důvěryhodnost a dostupnost uchovávaných dat a informací.   
· Zhotovitel služby musí zajistit ochranu před škodlivým kódem nad 
Zhotovitelem služby uchovávanými daty a informacemi.   
· Zhotovitel služby musí zajistit ochranu webových portálů proti 
průnikům nasazením vhodné webaplikační ochrany (např. webaplikační 
firewall).   
· Řešení jako celek (všechny komponenty – OS, aplikace) musí být 
udržovány aktualizované a v případě zjištění specifické zranitelnosti 
aplikace musí být tato bezodkladně opravena.   
· Z pohledu důvěrnosti se s informací může seznámit pouze jakýkoliv 
zaměstnanec Objednatele, nebo jejich konzultanti a pověřené osoby, nebo 
osoby Zhotovitele. Ostatní osoby musí být schváleny Objednatelem.  
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6. Další požadavky  
Zhotovitel bude v rámci společného datového prostředí udržovat 
aktuální všechny dokumenty dle Smlouvy o dílo v elektronické podobě tak, 
aby byly k dispozici Objednateli.  
   
Uživatelské rozhraní systému bude kompletně v českém jazyce.  
  
CDE systém zohledňuje následující právní předpisy:   

-zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů;  
- vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;  
- VMV čá. 57/2017 Národní standard pro elektronické systémy spisové 
služby;   
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů;  
- vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované 
konverze dokumentů;   
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů;   
- vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační 
koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a 
kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém 
řízení informačních systémů veřejné správy);   
- zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce;  
- zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);   
- vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické 
bezpečnosti);  
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (např. dodržením ISO 27001).  
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ČÁST II.4 – DOHODA O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ DÍLA, SEKCE NEBO ČÁSTI 
DÍLA  

Nedílnou součástí těchto zvláštních technických kvalitativních podmínek stavby je 
následně uvedený závazný vzor Dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části 
Díla.   
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Dohoda   
o předčasném užívání  

Díla, Sekce nebo části Díla  
  

číslo: .................   
  

  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 

Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice  

IČO: 000 85 031 

DIČ: CZ00085031 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 27-1206774399/0800 
 
(dále jen „Objednatel“)  
  
a  
  
…………………………………………………………………… 
Zastoupena: 
Sídlo: ……………………………………………………………  
IČO: ……………………………………..  
DIČ: .......................................................  
Bankovní spojení: ………………………  
Číslo účtu: ………………………………  
Zapsaná v obchodním rejstříku u ...................soudu v ....................................  
oddíl ....................... vložka ..................  
 
(dále jen „Zhotovitel“)  
  

uzavírají tuto Dohodu o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu 
  

„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ 
(dále jen „Dílo“)  

  
(dále jen „Dohoda“)  

  
ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. [bude 
doplněno] ze dne [bude doplněno], ve znění uzavřených Dodatků na akci 
„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ (dále jen Smlouva), 
jakož i ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech 
ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být 
touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli takto:  
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I.  

Předmět Dohody  
 

1. Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření 
vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.  
 
2. Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené 
užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod – článku 
8.1 a Pod – článku 8.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – 
Obecných podmínek, ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen 
„Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy.  

  
II.  

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah  
 

1. Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2 
článku  II., skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu 
ustanovení Pod – článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této 
Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období 
od [bude doplněno] do okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za 
podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod 
- článku 8.3 Smluvních podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).    
 
2. Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo 
tak, že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání 
Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho uživatelnost, 
neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení 
nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.   
 
3. Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem 
stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve 
Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.  
  

III.  
Podmínky předčasného užívání   

 

1. Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení  
o převzetí Díla.   
 
2. Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny 
a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:  
  
 
A. Povinnosti Zhotovitele:      
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1. V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou 
odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do 
doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem 
podle článku III. B.   
3. Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci 
v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude 
doplněno]. 
4. Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného 
užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí 
(doklady o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených orgánů státní 
správy apod.).   
5. Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci 
přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání 
Díla.  
6. Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy 
DIO, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, 
způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové 
škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě 
Objednatele.   
7. Být součinný Objednateli/Zástupci objednatele při projednání s příslušným 
zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla 
uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených 
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Připojit se ke smlouvě o dílo 
mezi Objednatelem a subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. 
Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní 
údržbu.   
8. Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do 
předčasného užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být 
Objednatelem vydáno Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.    

  
 B. Povinnosti Objednatele:  
 

1. Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných 
k uvedení Díla do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí 
k uvedení Díla do předčasného užívání.  
2. Postupovat podle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek při odstraňování 
důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou 
rizikem Objednatele.   
3. Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně 
v důsledku veřejného provozu, a to s uvedením do původního stavu. Tímto 
ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla 
dle Smlouvy.    
4. V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní 
údržby a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní 
údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených platnými právními předpisy.   
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5. Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu 
předčasného užívání Díla.   
 

IV.  
Běh záruční doby  

 

1. Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek 
počátek běhu záruční doby Díla dle Smlouvy.    

  
V.  

Závěrečná ustanovení  
  
1. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody 
zaniká uplynutím Doby předčasného užívání Díla.  
2. Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva 
obdrží Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.  
3. Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran,  
a to formou písemných dodatků k této Dohodě.  
4. Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou  
a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek  
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

       
  
  
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne ..................................  
      
  
 Za Objednatele:     Za Zhotovitele:  
  
  
  ...........................................    .............................................        

 



                                                     

 

   

 

PŘÍLOHA f) 
 

 
VÝKRESY 

 
  
Příloha f) Výkresy na akci „Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ je 
tvořena projektovou dokumentací, v rozsahu stavebního objektu SO 302 zpracovanou 
společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Rokycanova 114, Litomyšlské 
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 642 55 611, zodpovědný projektant Ondřej Pavlíček, 
datum 05/2021, a ve zbylém rozsahu zpracovanou společností MDS projekt s.r.o., se sídlem 
Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938, zodpovědný 
projektant Ing. Lukáš Tobeš, datum: 05/2021. 
 
Projektová dokumentace pro Veřejnou zakázku je přiložena jako následující samostatný 
soubor: Příloha f.b) – Projektová dokumentace.zip.  
 
 

 



                                                     

 

 

PŘÍLOHA g) 

 

 
FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH 

PODMÍNEK A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ 
 

„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Richter                       Ing. František Groulík 

Funkce: manažer řízení obchodu                 oblastní manažer 

oba na základě plné moci 

Datum:  

Podpis oprávněné osoby:  

  



 

 

FORMULÁŘ 1.1 

 
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

 
 

Seznam Poddodavatelů a jiných osob 

Poddodavatelé k prokázání kvalifikace 

 

Část plnění veřejné zakázky, 
kterou hodlá účastník zadat 
poddodavateli 

% podíl na plnění 
veřejné zakázky 

 

Poddodavatel: 
 
Netýká se 

  

Další Poddodavatelé k realizaci stavebních prací  

Poddodavatel: 
DoZBos s.r.o.,  
Otakara Kubína 17, 680 01 
Boskovice, IČ: 29372381, 
Ing. Mgr. Josef Janík, 
jednatel, tel. 723 660 675, 
janik@dozbos.cz  
 

Dopravní značení a DIO 1,5 % 

Poddodavatel: 
MDS Projekt s.r.o.,  
Försterova 175, 560 01 
Vysoké Mýto, IČ: 274 
87 938, Ing. Jan Bursa, 
jednatel, tel. 465 322 451, 
mds@mdsprojekt.cz  
 

Vypracování projektové 
dokumentace ve stupni RDS a 
DSPS 

0,5 % 

Poddodavatel: 
Akvamont Svitavy s.r.o. 
Hlavní 426/4, Lačnov, 
568 02 Svitavy, IČ: 15035221, 
Jaroslav Jerie, jednatel, tel. 
602 437 645, 
jerie@akvamont.cz  
 

SO 302 Dešťová kanalizace 15,5% 

 

  



 

 

FORMULÁŘ 1.5 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJIŠTĚNÍ 
 

 

 
Smlouva o dílo 

„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ 
 
 

DODAVATEL: Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín 

IČO: 26271303 

(dále také „účastník“) 

Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že jako 
účastník budu mít platně uzavřená pojištění požadovaná v zadávacím řízení ke shora 
uvedené veřejné zakázce ke dni podpisu smlouvy. 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Richter                       Ing. František Groulík 

Funkce: manažer řízení obchodu                 oblastní manažer 

oba na základě plné moci 

Datum:  

Podpis oprávněné osoby:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMULÁŘ 1.6 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OBALOVNÁM 
 
 

Smlouva o dílo 
„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ 

 

DODAVATEL: Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín 

IČO: 26271303 

(dále také „účastník“) 

Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že jako 
účastník disponuji obalovnou či obalovnami asfaltových směsí, která zajistí včasné 
dodávky asfaltových směsí s nezbytnými technologickými parametry a musí být výrobna 
obalovaných směsí (obalovna) v dojezdové vzdálenosti dle TKP Ministerstva dopravy 
Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy (dále také „TKP“). 

Tab. Identifikace obalovny 

Název obalovny 
Umístění obalovny jako provozovny 
(např. list vlastnictví, výřez z mapy) 

Vztah k účastníkovi 
(vlastnictví x smluvní 

zajištění) 

Teltomat V Modřec u Poličky, cca 16 km od stavby Smluvní zajištění 

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže účastník překročí 
dojezdové časy dle TKP po uzavření smlouvy, má zadavatel právo odstoupit od plnění 
předmětu smlouvy. 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Richter                       Ing. František Groulík 

Funkce: manažer řízení obchodu                 oblastní manažer 

oba na základě plné moci 

Datum:  

Podpis oprávněné osoby:  

 
 
 



 

 

FORMULÁŘ 1.7 
 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE INTEGRITY 
 
 

Smlouva o dílo 
„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ 

 

DODAVATEL: Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín 

IČO: 26271303 

(dále také „účastník“) 

Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že se účastník 
během zadávacího řízení nedopustil v souvislosti s tímto zadávacím řízením sám nebo 
prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím 
se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním účastníkům jsem se nedopustil žádného 
jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Současně účastník dává záruku, že se ani po uzavření smlouvy žádného obdobného jednání 
nedopustí.  

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže účastník poruší záruku 
integrity po uzavření smlouvy, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy. 

 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Richter                       Ing. František Groulík 

Funkce: manažer řízení obchodu                 oblastní manažer 

oba na základě plné moci 

Datum:  

Podpis oprávněné osoby:  

 
 
 
 
 



 

 

FORMULÁŘ 1.8 
 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VĚCI PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI  
DLE § 92E ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

(DÁLE JEN ZÁKON O DPH) 
 
 
 

Smlouva od dílo 
„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ 

 

DODAVATEL: 

(poskytovatel plnění) 
Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín 

IČO: 26271303 

AKCE: „Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí – 2. etapa“ 

(poskytované plnění)  

 
Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství 
a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92e zákona o DPH. 

 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA SPRÁVU A ÚDRŽBU SILNIC PARDUBICKÉHO 
KRAJE 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Miroslav Němec 

Funkce: ředitel organizace 

Datum:  

Podpis oprávněné osoby:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULÁŘ 1.9 

 

SOUPIS PRACÍ 
 

 
Soupis prací Veřejné zakázky tvoří samostatná příloha s názvem „Příloha g.b) Soupis 
prací.zip“. 



General / Obecné#

Firma: Skanska a.s.

Celková cena bez DPH: 19 998 946,24

Celková cena s DPH: 24 198 724,95

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 439 747,34 92 346,94 532 094,28

SO 123 Silnice III/3661 v km 0,937-2,170 15 232 612,25 3 198 848,57 18 431 460,82

SO 183 Dočasné dopravní opatření pro SO 123 248 898,64 52 268,71 301 167,35

SO 302 Dešťová kanalizace 4 077 688,01 856 314,48 4 934 002,49

Rekapitulace ceny

Stavba: 2378-21-3 - Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa
Varianta: ZŘ - 



General / Obecné#

Firma: Skanska a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa SO 000 439 747,34

Rozpočet: Všeobecné a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 439 747,34

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 279,15 8 279,15

"Kompletní práce související s BOZP dle plánu BOZP v projektové dokumentaci PDPS 
a pravidel BOZP a platných znění předpisů." 
"Práve související s osvětlením staveniště, převedením pěších a pracovníků ve a přes 
staveniště, provizorní lávky, vodící prvky, zábradlí, pásky atp. Kompletní soubor 
činností souvisejících s BOZP na staveništi." 
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 9 461,89 9 461,89

Položka pro celou stavbu 
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření 
vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených 
nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. 
Opětovné prověření existence inženýrských sítí. 
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby 
akce. 

stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 26 283,01 26 283,01

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením 
odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných 
bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. 
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů 
Celkem rozsah dle SOD 

stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,000 47 309,43 47 309,43

"Vytýčení polohopisu a výškopisu stavby (3x tištěná forma a 3x CD) 
Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD) 
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 102 072,64 102 072,64

cena za vypracování RDS (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných 
obchodních podmínek objednatele 
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 45 801,83 45 801,83

cena za vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele, 
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR 1,000 122 216,02 122 216,02

"Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po 
dokončení stavby. Práce dle SOD" 
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]
položka zahrnuje:                                                                                                                            
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 4 730,94 4 730,94

Fotodokumentace v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně 
předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. 
1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

9 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1 314,15 1 314,15

zkoušky a posudky objednatele 
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 3 942,45 3 942,45

PASPORTIZACE STAVU PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ 
"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území stavby před zahájením a po dokončení 
prací - přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). 
Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po 
dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, objektů a pozemků 
před a po akci. 
Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 
CD dle požadavku objednatele." 
stavební objekty SO 123, SO 302: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02950 C OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1 314,15 1 314,15

PASPORTIZACE STAVU OBJÍZDNÝCH TRAS 
před stavbou, po stavbě, vyhodnocení ve dvou vyhotoveních + CD 
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
12 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 15 112,73 30 225,46

informační tabule objednatele 2 ks=2,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2378-21-3

SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



General / Obecné#

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 23 654,71 23 654,71

Zhotovení a osazení a osazení na kamenném podstavci, po dokončení stavby pamětní 
desky z odolných materiálů velikosti aktivní plochy min. 300 x 400 mm s informačním 
textem dle pokynů objednatele (černobílé provedení- světlý podklad, černé písmo)    
1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 13 141,51 13 141,51

"Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž 
úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po 
celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení, 
provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve 
fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli." 
 

"Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební 
objekty akce komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro 
všechny objeky po celou dobu výstavby." 
1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení



General / Obecné#

Firma: Skanska a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa SO 123 15 232 612,25

Rozpočet: Silnice III/3661 v km 0,937-2,170

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 207 454,15

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 302,092 1,31 4 325,74

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku 
položka 11332A:  79,390=79,390 [A] m3 
položka 11332B:  10,080=10,080 [B] m3 
položka 12110:  64,454=64,454 [C] m3 
položka 12373:  270,75=270,750 [D]  m3 
položka 12922:  558,500*0,1=55,850 [E] m3 
položka 12930A:  67,800=67,800 [F] m3 
položka 12930B:  40,500=40,500 [G] m3 
položka 129945:  30,0*0,1=3,000 [H] m3 
položka 13273A: 999,104=999,104 [I] m3 
položka 13273B: 115,200=115,200 [J] m3 
položka 13273C: 2,358=2,358 [K] m3 
odečet položky 17511: -19,050=-19,050 [L]  m3 
odečet položky 18220: -38,390=-38,390 [M]  m3 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 651,046 [N] m3 

Celkem: N*2,0=3 302,092 [O] t
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 80,500 105,13 8 462,97

položka  11352:  150,0*0,1 (0,1m3/m) =15,000 [A] m3 
položka  966345: 51,0*0,2 (0,2m2/m) =10,200 [B] m3 
položka  96687:  8,0*0,5=4,000 [C] m3 
položka  96688: 3,0*1,0=3,000 [D] m3 
Celkem: A+B+C+D=32,200 [E] m3 

Celkem: E*2,5=80,500 [F] t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 462,905 420,53 194 665,44

nízký obsah PAU dle diagnostiky 
Poplatky za uložení nebezpečného odpadu.  
položka 11333.A: 49,693*2,4=119,263 [A] t 
položka 11333.B: 143,184*2,4=343,642 [B] t 
Celkem: A+B=462,905 [C] t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 811 739,86

4 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 79,390 214,86 17 057,74

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti  
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2  

vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=11

7,880 [B] m2 

vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2 
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [D] m2 

rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [E] m2 
Celkem: A+B+C+D+E=396,950 [F] m2 

tl. 0,2m: 0,2*F=79,390 [G] m3
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 10,080 214,86 2 165,79

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti  
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [A]  m2 

Celkem: A=42,000 [B] m2 

tl. 0,24m: 0,24*B=10,080 [C] m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 11333 A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 49,693 476,10 23 658,84

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti 
odstranění živičných vrstev v místech sanací a rýh přípojek 
šířka * délka: 
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2  

vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=11

7,880 [B] m2 

vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2 
rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [D] m2 
Celkem: A+B+C+D=354,950 [E] m2 

tl. 0,14m: 0,14*E=49,693 [F] m3
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 11333 B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 143,184 476,10 68 169,90

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2378-21-3

SO 123
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vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti 
odstranění živičných vrstev po recykylaci za studena: plochy vozovky * tl. 0,02m: 
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [A] m2 

rozšíření na každém kraji 0,20m mimo silniční obrubu: 0,20*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0)=239,200 [B] m2 

Celkem: A+B=7 159,200 [C] m2    

Celkem: C*0,02=143,184 [D] m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 150,000 124,14 18 621,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti  
2,0+4,0+5,0+5,0+134,0=150,000 [A]

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 569,974 532,61 303 573,85

ODKUP ZHOTOVITELEM 

frézování asf. vrstev: plochy vozovky *  tl. 0,09m: 
ozn 1: 12,0+12,0+10,0+12,0+16,0+11,0+13,0=86,000 [A] 

ozn 2: 6194,0=6 194,000 [B] 

ozn 3: 9,0=9,000 [C] 

rozšíření na každém kraji 0,08m mimo silniční obrubu: 
0,08*(13,0+53,0+9,5+16,0+12,5+16,0+10,5+5,5+86,0+47,0+17,0+73,0+9,5+6,0+6,0+1

5,0+25,0+8,0+12,0+7,0+12,0+24,0+38,0+29,0) =44,040 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6 333,040 [E] m2 

Celkem: E*0,09=569,974 [F] m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 64,454 143,66 9 259,46

vč. odvozu a uložení na dočasnou/trvalou skládku v dodavatelem definované 
vzdálenosti 
tl. 0,1m, šířka * délka: 
v zeleni rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,60  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy pro 
přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0 : 
6*(1,85*1,85)+(34,0)*1,0=54,535 [A] m2 

v zeleni rýhy pro horské vpusti + potrubí přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl. 
1,6* šířka 1,2m: 
3*2,5*2,0+(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=53,400 [B] m2 

pro nové příkopové žlaby: 
1,1*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)+0,6*(50,0+15,0+10,

0)=417,900 [C] m2 

ozn. 4: (4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0)=54,000 [D] m2 

kamenná dlažba: 0,1*(9,0+8,0+3,0+4,0+4,0+10,0+4,0)=4,200 [E] m2 
obruby podél žulových kostek: 0,5*(11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0)=36,500 [F] 
napojení potrubí do šachty Š1:  20,0*1,2=24,000 [G] m2 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=644,535 [H] m2 

tl. 0,1:  0,1*H=64,454 [I] m3
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 270,750 321,01 86 913,46

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
odstranění zeminy od pláně vozovky  
vyztužený svah v km 1,112-1,190, objem m3/m * délka svahu: 
2,1*(1,0+10,0)+4,0*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=270,750 [A] m2
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 57,440 122,45 7 033,53

položka 17511: 19,050=19,050 [A] m3 
položka 18220: 38,390=38,390 [B] m3 
Celkem: A+B=57,440 [C] m3
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položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

13 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 558,500 42,60 23 792,10

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti 
nezpevněná krajnice z ŠD šířky 0,5m tl. 0,1m  
š. 0,5m: 0,5*((2170,0-937,0)-
(18,0+11,0+2*4,0+8,0+10,0+2*4,0+8,0+10,0+6,0+6,0+6,0+2,0+6,0+4,0+2,0+3,0)) 

=558,500 [A] m2

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

14 12930 A ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 67,800 426,52 28 918,06

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
pročištění příkopů a výkop rýhy pro žlaby, plocha m3/m * délka: 
0,2*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)=67,800 [A] m3

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

15 12930 B ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 40,500 426,52 17 274,06

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
pročitění nezpevněných příkopu, plocha m3/m * délka: 
0,30*(50,0+50,0+15,0)+0,15*40,0=40,500 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 30,000 574,73 17 241,90

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
10,0+13,0+7,0=30,000 [A] m

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 999,104 406,77 406 405,53

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
ve vozovce rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,20  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy 
pro přípojky hl. 1,5m * délka* šířka 1,0 : 
24*1,2*(1,85*1,85)+1,5*(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+

6,0)*1,0=163,068 [A] m3 

v zeleni rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,60  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy pro 
přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0 : 
6*1,6*(1,85*1,85)+1,5*(34,0)*1,0=83,856 [B] m3 

v zeleni rýhy pro horské vpusti + potrubí přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl. 
1,6* šířka 1,2m: 
3*2,5*2,0*1,8+1,6*(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=88,440 [C] m3 

trativod hl. 0,6m * š. 0,5m * délka: 
0,6*0,5*(256,0+7*2,0+332,0+5*2,0+520,0+9*2,0+60,0+10,0)=366,000 [D] m3 

trativod hl. 0,8m * š. 0,5m * délka: 0,8*0,5*(170,0+270+3*2,0+60,0)=202,400 [E] m3 
pro nové příkopové žlaby: 
0,6*0,3*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)=61,020 [F] m3 

ozn. 4 tl. 0,38m: 0,38*(4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0)=20,520 [G] m3 

kamenná dlažba tl. 0,14m: 0,14*(9,0+8,0+3,0+4,0+4,0+10,0+4,0)=5,880 [H] m3 
vybourání propustku v km 1,395: 1,0*6,6*1,2=7,920 [I] m3 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=999,104 [J] m3

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**



General / Obecné#

18 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 115,200 310,84 35 808,77

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
hloubení rýhy pro silniční obrubník, délka * 0,3 * 0,3: 
výměna: 2,0+4,0+5,0+5,0+134,0=150,000 [A] m 
nové: 114,0+246,0+332,0+215,0+102,0+17,0+31,0=1 057,000 [B] m 
obruby podél žulových kostek: 11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0=73,000 [C] m 
Celkem: (A+B+C)*0,3*0,3=115,200 [D]  m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

19 13273 C HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,358 310,84 732,96

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
hloubení rýh pro betonové prahy, půdorysné délky *1,2 (součinitel pro sklon svahu 
1:1,5) *výška 0,5m *šířka 0,3m: 
prahy 300/500: (3,0+2,7+0,0+0,0+2,0+3,2+2,2)*1,2=15,720 [A] m 

Celkem: A*0,5*0,3=2,358 [B] m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 619,016 25,56 41 382,05

položka 12110:  64,454=64,454 [A] m3 
položka 12373:  270,75=270,750 [B]  m3 
položka 12922:  558,500*0,1=55,850 [C] m3 
položka 12930A:  67,800=67,800 [D] m3 
položka 12930B:  40,500=40,500 [E] m3 
položka 129945:  30,0*0,1=3,000 [F] m3 
položka 13273A: 999,104=999,104 [G] m3 
položka 13273B: 115,200=115,200 [H] m3 
položka 13273C: 2,358=2,358 [I] m3 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 619,016 [J] m3
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 335,400 1 033,75 346 719,75

aktivní zóna a násypové telěso vyztužených svahů ze ŠDa fr. 0-125 
vyztužený svah v km 1,112-1,190, objem m3/m * délka svahu: 
2,8*(1,0+10,0)+4,8*(1,0+46,0+1,0)+2,8*(25,5+1,0)=335,400 [A] m2



General / Obecné#

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

22 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 19,050 155,82 2 968,37

přisypání paty vyztuženého svahu humózní vrstvou:  
vyztužený svah v km 1,112-1,190, objem m3/m * délka svahu: 
0,1*(1,0+10,0)+0,1*(1,0+46,0+1,0)+0,1*(25,5+1,0)=8,550 [A] m3 

napojení potrubí do šachty Š1: 1,0*1,5*7,0=10,500 [B] m3 
Celkem: A+B=19,050 [C]  m3
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 305,258 1 064,00 324 794,51

štěrkopískopí obsyp a zásyp 
ve vozovce rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,10  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy 
pro přípojky hl. 1,4m * délka* šířka 1,0 : 
24*1,1*(1,85*1,85-

0,55*0,55)+1,4*(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0

=142,568 [A] m3 

v zeleni rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,50  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy pro 
přípojky hl. 1,5m * délka* šířka 1,0 : 
6*1,5*(1,85*1,85-0,55*0,55)+1,5*(34,0)*1,0=79,080 [B] m3 

v zeleni rýhy pro horské vpusti + potrubí přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl. 
1,5* šířka 1,2m: 
3*(2,5*2,0*1,8-1,5*1,2*1,65)+1,5*(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=75,690 [C] m3 

vybourání propustku v km 1,395: 1,0*6,6*1,2=7,920 [D] m3 
Celkem: A+B+C+D=305,258 [E] m3
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 469,150 17,50 8 210,13

vyztužený svah v km 1,112-1,190: 
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2  

vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=11

7,880 [B] m2 

vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2 
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [D] m2 

rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [E] m2 
ozn. 4:  4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0=54,000 [F] m2 

založení gabionové zdi: (4,0+2*1,5)*1,4 + (4,0+2*1,0)*1,4=18,200 [G] m2 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=469,150 [H] m2

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

25 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 38,390 239,21 9 183,27
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rozprostření ornice tl. 0,1m * šířka * délka: 
v zeleni rýhy pro přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0m : (34,0)*1,0=34,000 [A] m2 
v zeleni rýhy pro přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl. 1,6* šířka 1,2m: 
(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=38,400 [B] m2 

pro nové příkopové žlaby: 
0,5*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)+0,6*(50,0+15,0+10,

0)=214,500 [C] m2 

obruby podél žulových kostek: 1,0*(11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0)=73,000 [D] m2 
napojení potrubí do šachty Š1:  20,0*1,2=24,000 [E] m2 
Celkem: A+B+C+D+E=383,900 [F] m2 

tl. 0,1:  0,1*F=38,390 [G] m3

položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 383,900 24,31 9 332,61

v zeleni rýhy pro přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0m : (34,0)*1,0=34,000 [A] m2 
v zeleni rýhy pro přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl. 1,6* šířka 1,2m: 
(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=38,400 [B] m2 

pro nové příkopové žlaby: 
0,5*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)+0,6*(50,0+15,0+10,

0)=214,500 [C] m2 

obruby podél žulových kostek: 1,0*(11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0)=73,000 [D] m2 
napojení potrubí do šachty Š1:  20,0*1,2=24,000 [E] m2 
Celkem: A+B+C+D+E=383,900 [F] m2

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 383,900 6,57 2 522,22

v zeleni rýhy pro přípojky hl. 1,6m * délka* šířka 1,0m : (34,0)*1,0=34,000 [A] m2 
v zeleni rýhy pro přípojky pro horskou vpust DN300, délka * hl. 1,6* šířka 1,2m: 
(8,0+15,0+2,0+7,0)*1,2=38,400 [B] m2 

pro nové příkopové žlaby: 
0,5*(47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0)+0,6*(50,0+15,0+10,

0)=214,500 [C] m2 

obruby podél žulových kostek: 1,0*(11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0)=73,000 [D] m2 
napojení potrubí do šachty Š1:  20,0*1,2=24,000 [E] m2 
Celkem: A+B+C+D+E=383,900 [F] m2

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 1 693 884,01

28 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 1 716,000 236,86 406 451,76

drenážní trativod DN 150, tvrdá celoperforovaná trouba PE-HD SN 8 , zásyp kačírkem 
nebo praným štěrkem hloubka 0,6m nebo 0,8m * šířka 0,5m: 
vlevo v km 0,937-1,295, hloubka 0,6m: 256,0+7*2,0=270,000 [A] m 

vlevo v km 1,315-1,650, hloubka 0,6m: 332,0+5*2,0=342,000 [B] m 

vlevo v km 1,660-2,170,hloubka 0,6m: 520,0+9*2,0=538,000 [C] m 

vpravo v km 1,470-1,640, hloubka 0,8m: 170,0=170,000 [D] m 

vpravo v km 1,640-1,700, hloubka 0,6m: 60,0=60,000 [E] m 

vpravo v km 1,700-1,970, hloubka 0,8m: 270+3*2,0=276,000 [F] m 

vpravo v km 1,990-2,000, hloubka 0,6m: 10,0=0,000 [G] m 

vpravo v km 2,010-2,110, hloubka 0,8m: 60,0=60,000 [H] m 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 716,000 [I] m
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
29 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 3 432,000 59,27 203 414,64

netkaná geotextílie 200g/m2 na povrchu pro drenážní trativod šířky 2,0 m/m 
vlevo v km 0,937-1,295, hloubka 0,6m: 256,0+7*2,0=270,000 [A] m 

vlevo v km 1,315-1,650, hloubka 0,6m: 332,0+5*2,0=342,000 [B] m 

vlevo v km 1,660-2,170,hloubka 0,6m: 520,0+9*2,0=538,000 [C] m 

vpravo v km 1,470-1,640, hloubka 0,8m: 170,0=170,000 [D] m 

vpravo v km 1,640-1,700, hloubka 0,6m: 60,0=60,000 [E] m 

vpravo v km 1,700-1,970, hloubka 0,8m: 270+3*2,0=276,000 [F] m 

vpravo v km 1,990-2,000, hloubka 0,6m: 10,0=0,000 [G] m 

vpravo v km 2,010-2,110, hloubka 0,8m: 60,0=60,000 [H] m 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 716,000 [I] m 

Celkem: 2,0*I=3 432,000 [J] m2
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

30 21363 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 145,800 1 465,28 213 637,82

protierozní georohož PP třívrstvá, délka lícní strany * délka svahu: 
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 
1,6*(10,0)+2,3*(16,0+26,0)+1,6*(5,0+13,0)+0,8*5,5=145,800 [A] m2

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

31 21363 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 145,800 519,09 75 683,32

protierozní kokosová rohož, délka lícní strany * délka svahu: 
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 
1,6*(10,0)+2,3*(16,0+26,0)+1,6*(5,0+13,0)+0,8*5,5=145,800 [A] m2

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

32 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 318,750 643,93 205 252,69

kotevní síť 100/100/4mm včetně vzpěr, délka sítě * počet  * délka svahu: 
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 
1,7*2*(10,0)+1,7*3*(16,0+26,0)+1,7*2*(5,0+13,0)+1,7*5,5=318,750 [A] m2



General / Obecné#

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané kotevní sítě  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

33 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 1 175,500 446,81 525 225,16

síťovina jednoosá z plastických hmot, tahová krátkodobá charakteristická pevnost 
50kn/m 

počet vrstev*vodorovná délka * délka svahu: 
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 
4*2,5*(10,0)+(3*2,5+3*3,5)*(16,0+4,0+26,0)+4*2,5*(5,0+4,0+13,0)+2*2,5*5,5=1 

175,500 [A] m2
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané síťoviny  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

34 28997 A OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 342,900 170,84 58 581,04

separační geotextilie 200g/m2, včetně rozprostření, 
vodorovná délka * délka svahu: 
vyztužený svah v km 1,112-1,190, objem m3/m * délka svahu: 
3,0*(1,0+10,0)+4,8*(1,0+46,0+1,0)+3,0*(25,5+1,0)=342,900 [A] m2

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

35 28997 B OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 26,000 216,83 5 637,58

netkaná geotextílie 400g/m2 na povrchu gabionu 
na rubu gaionů délka * výška : 
(4,0+2*1,5)*2,0=14,000 [A] m2 

(4,0+2*1,0)*2,0=12,000 [B] m2 

Celkem: A+B=26,000 [C] m2

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 148 972,20

36 3272C7

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 
O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 26,000 5 729,70 148 972,20

gabionové zdi, délka * výška * šířka 
(4,0+2*1,5)*2,0*1,0=14,000 [A] m3 

(4,0+2*1,0)*2,0*1,0=12,000 [B] m3 

Celkem: A+B=26,000 [C] m3

- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.  
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

4 Vodorovné konstrukce 342 277,03

37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 9,166 3 347,06 30 679,15

C 12/15-X0 

horská vpust: 3*1,9*1,2*0,15=1,026 [A] m3 
uliční vpusti: (10,0+14,0+6,0)*1,0*1,0*0,15=4,500 [B] m3 
pro gabionové zdi, délka * výška * šířka: 
(4,0+2*1,5)*0,2*1,4+(4,0+2*1,0)*0,2*1,4=3,640 [C] m3 

Celkem: A+B+C=9,166 [D]  m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,400 3 926,20 21 201,48

podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 100mm pod žulové kostky 100/100/80mm, půdoryné 
rozměry v m2 * celková tl. 0,10mm: 
ozn. 4:  4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0=54,000 [A] m2 

Celkem: A*0,1=5,400 [B] m3
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

39 451314 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 36,792 3 926,20 144 452,75

podkladní beton C20/25 - nXF3 tl. 140mm pod žulovou dlažbu tl. 200 mm, půdoryné 
rozměry v m2 *1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5) * celková tl. 0,14mm: 
příkop vlevo km 0,600-0,660: 74,0*1,2=88,800 [A] m2 
příkop vpravo km 0,670-0,770: (78,0+27,0)*1,2=126,000 [B]  m2 
propustek v km 0,660: (14,0+15,0)*1,2=34,800 [C] m2 

propustek v km 0,740: 2*5,5*1,2=13,200 [D] m2 

Celkem: A+B+C+D=262,800 [E] m2 

Celkem: E*0,14=36,792 [F] m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 11,860 1 172,15 13 901,70

štěrkové lože pro potrubí, délka * šířka * tloušťka: 
DN200: 

(6,0+4,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+3,0+1,0+2,0+3,0+2,0+14,0+8,0+2,0+11,0+4,0+5,0)*1,0

*0,1=7,700 [A] m3 

DN300:  (8,0+15,0+2,0+7,0)*1,3*0,1=4,160 [B] m3 

Celkem: A+B=11,860 [C] m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

41 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,358 3 495,64 8 242,72

betonové zajišťující prahy 300/500 mm z betonu C25/30 - XF2, XC2,  půdorysné délky 
*1,2 (součinitel pro sklon svahu 1:1,5),  *výška 0,5m *šířka 0,3m: 
prahy 300/500: (3,0+2,7+0,0+0,0+2,0+3,2+2,2)*1,2=15,720 [A] m 

celkem: A*0,5*0,3=2,358 [B] m3
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položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem

42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,080 12 281,67 123 799,23

žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 140 mm z betonu C20/25 - nXF3 s vyspárováním 
na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm, půdoryné rozměry v m2  *1,2 
(součinitel pro sklon svahu 1:1,5),  celkem * tl. 0,20 m: 
(9,0+8,0+3,0+4,0+4,0+10,0+4,0)*1,2=50,400 [A] m2 

Celkem: A*0,20=10,080 [B] m3

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 8 600 062,23

43 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 21,423 246,53 5 281,41

SC C8/10  tl. 120 mm, asfaltové plochy v místní komunikaci:  
rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,20  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy pro přípojky 
hl. 1,5m * délka* šířka 1,0 : 1*(1,85*1,85)+2,0*1,0=5,423 [A] m2 
rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [B] m2 
Celkem: A+B=21,423 [C] m2

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

44 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 338,950 157,19 53 279,55

vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 140 mm, bude zrecyklováno recyklací za studena 
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2  

vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=11

7,880 [B] m2 

vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2 
Celkem: A+B+C=338,950 [D] m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 150,000 170,36 25 554,00

vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm 
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [A]  m2 

ozn. 4:  2*(4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0)=108,000 [B] m2 

Celkem: A+B=150,000 [C] m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 396,950 227,75 90 405,36

vrstva ŠDa fr. 0-125 tl. 200 mm 
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 
2,1*(1,0+10,0)+2,8*(1,0+46,0+1,0)+2,1*(25,5+1,0)=213,150 [A] m2  

vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 24,0*(1,85*1,85-
0,55*0,55)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*1,0=11

7,880 [B] m2 

vybourání propustku v km 1,395: 6,6*1,2=7,920 [C] m2 
ozn. 3: 20,0+22,0=42,000 [D] m2 

rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [E] m2 
Celkem: A+B+C+D+E=396,950 [F] m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

47 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 7 159,200 268,27 1 920 598,58

RS 0/45 CA  tl. 140 mm.  

Na návrh recyklace za studena byla provedena průkazní zkouška. Bude doplněna 
křivka zrnitosti nakupovaným materiálem z drobného kameniva, množství přidávaného 
pojiva je uvažováno s průměrnou hodnotou dávky cementu 5% a 3% asf. emulze, viz 
protokol o průkazní zkoušce směsi recyklované ze studena, 
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [A] 

rozšíření na každém kraji 0,20m mimo silniční obrubu: 0,20*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0)=239,200 [B] 

Celkem: A+B=7 159,200 [C] m2



General / Obecné#

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

48 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 642,500 107,00 68 747,50

nezpevněná krajnice z R-mat šířky 0,5m  a 1,5m tl. 0,1m  
š. 0,5m: 0,5*((2170,0-937,0)-
(18,0+11,0+84,0+2*4,0+8,0+10,0+2*4,0+8,0+10,0+6,0+6,0+6,0+2,0+6,0+4,0+2,0+3,0)) 

=516,500 [A] m2 

š. 1,5m: 1,5*84,0=126,000 [B] m2 
Celkem: A+B=642,500 [C] m2
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 7 180,623 27,48 197 323,52

INFILTRAČNÍ POSTŘIK  0,8kg/m2 
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [A] 

rozšíření na každém kraji 0,20m mimo silniční obrubu: 0,20*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0)=239,200 [B] 

na vrstvu SC C8/10  tl. 120 mm, asfaltové plochy v místní komunikaci: 
rýhy pro uliční vpusti: počet vpustí * hl. 1,20  m prům. š. 1,85*1,85m + rýhy pro přípojky 
hl. 1,5m * délka* šířka 1,0 : 1*(1,85*1,85)+2,0*1,0=5,423 [C] m2 
rýhy pro drenáže v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*1,0=16,000 [D] m2 
Celkem: A+B+C+D=7 180,623 [E] m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

50 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 385,680 16,36 120 829,72

ozn 1: 2*(10,0+60,0+34,0+29,0+16,0+15,0)=328,000 [A] 

ozn 2: 6920,0=6 920,000 [B] 

ozn 3: 20,0+22,0=42,000 [C] 

rozšíření na každém kraji 0,08m mimo silniční obrubu: 0,08*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0) =95,680 [D] 

Celkem: A+B+C+D=7 385,680 [E] m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

51 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 126,000 343,38 2 446 925,88

ACO 11+  tl. 40 mm 

ozn 1: 10,0+60,0+34,0+29,0+16,0+15,0=164,000 [A] 

ozn 2: 6920,0=6 920,000 [B] 

ozn 3: 20,0+22,0=42,000 [C] 

Celkem: A+B+C=7 126,000 [D] m2

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 221,680 482,10 3 481 571,93

ACL 16+ tl. 60 mm  

ozn 1: 10,0+60,0+34,0+29,0+16,0+15,0=164,000 [A] 

ozn 2: 6920,0=6 920,000 [B] 

ozn 3: 20,0+22,0=42,000 [C] 

rozšíření na každém kraji 0,08m mimo silniční obrubu: 0,08*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0) =95,680 [D] 

Celkem: A+B+C+D=7 221,680 [E] m2
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2 7 159,200 14,66 104 953,87

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr.4-8, 2,0 kg/m2 
ozn 2: 6920,0=6 920,000 [A] 

rozšíření na každém kraji 0,20m mimo silniční obrubu: 0,20*(2170,0-937,0-18,0-11,0-
8,0)=239,200 [B] 

Celkem: A+B=7 159,200 [C] m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- posyp předepsaným množstvím

54 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 54,000 1 532,13 82 735,02

žlábek žulových kostek 80/100/100mm do betonu C25/30 nXF3  
ozn. 4:  4,0+14,0+12,0+7,0+9,0+8,0=54,000 [A] m2
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 4,500 412,42 1 855,89

předláždění sjezdu v km 1,540: 9,0*0,5=4,500 [A] m2

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar  
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

7 Přidružená stavební výroba 86 733,60

56 767911A OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ M2 120,000 722,78 86 733,60

demontáž a zpětná montáž dřeveného oplocení vpravo v  km 1,112 - 1,190   délka: 
120,0=120,000 [A] m

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu.  
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se 
vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta 
podezdívka (272**)  
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

8 Potrubí 678 494,80

57 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 77,000 1 006,92 77 532,84

příčné přípojky od UV - PP potrubí SN 12 DN 200 mm: 
6,0+4,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+3,0+1,0+2,0+3,0+2,0+14,0+8,0+2,0+11,0+4,0+5,0=77,0

00 [A]  m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

58 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 32,000 2 206,15 70 596,80

přípojky od horské vpusti - PP potrubí SN 12 DN 300 mm: 8,0+15,0+2,0+7,0=32,000 
[A] m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

59 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 24,000 9 770,79 234 498,96

nové uliční vpusti s plastovou mříží s rámem (500x500) D400 včetně kalového koše, 
výšky 1,46 m: 
celkem 10,0+14,0=24,000 [A] ks

položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
60 89712 B VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 17 622,38 105 734,28

nové uliční vpusti, obrubníkový litinový poklop  B125 včetně kalového koše, výšky 
1,485 m: 

celkem  6,0 ks=6,000 [A]
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položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
61 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 3,000 36 796,22 110 388,66

horská vpust (1,5x1,2x1,5m) s litinovou mříží na podkladní beton: 3,0=3,000 [A] ks

položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
62 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 1,000 11 529,35 11 529,35

prahová vpust s litinovou mříží tř. zat. D400, celkové šířky 190mm, do betonu 
C20/25dl. 4,5m: 1,0=1,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

63 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,000 1 874,31 9 371,55

kanalizace 5,0=5,000 [A] ks

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

64 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 36,000 1 634,51 58 842,36

vodovod 36,0 ks=36,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 1 662 994,37

65 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 122,000 1 374,05 167 634,10

zádržnost N2 
50,0+72,0=122,000 [A] m

položka zahrnuje:  
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků  
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou  
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

66 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 366,41 732,82

červené sloupky v účelových komunikacích: 1*2,0=2,000 [A] ks
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

67 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 6,000 327,16 1 962,96

odvoz na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle 
ZOP 

výměna stávajících: 6,0=6,000 [A] ks
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

68 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 14,000 1 439,49 20 152,86

výměna stávajících: 6,0=6,000 [A] ks 
nové: 8,0=8,000 [B] ks 
Celkem: A+B=14,000 [C] ks

položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

69 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13,000 1 962,94 25 518,22

výměna stávajících: (6-0)=6,000 [A] ks 
nové: (8-1)=7,000 [B] ks 
Celkem: A+B=13,000 [C] ks

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

70 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 327,16 1 962,96

odvoz na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle 
ZOP 

výměna stávajících: (6,0-0)=6,000 [A] ks
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

71 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 20,000 196,29 3 925,80

V11a: 2*10,0=20,000 [A] m2

položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

72 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 20,000 392,59 7 851,80

V11a: 2*10,0=20,000 [A] m2

položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

73 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 280,000 629,57 805 849,60
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silniční obrubník 250/150/1000  z C35/45-XF4,XD3 případně vjezdové do betonového 
lože C 20/25 nXF3: 
výměna: 2,0+4,0+5,0+5,0+134,0=150,000 [A] 
nové: 114,0+246,0+332,0+215,0+102,0+17,0+31,0=1 057,000 [B] 
obruby podél žulových kostek: 11,0+24,0+12,0+8,0+9,0+9,0=73,000 [C] 
Celkem: A+B+C=1 280,000 [D] m

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

74 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 445,000 65,43 94 546,35

celkem boční napojení, konec, začátek úseku: 
6,0+18,0+11,0+10,0+8,0+29,0+7,0+14,0+10,0+12,0+6,0+8,0+15,0+10,0+10,0+7,0+6,0

+10,0+6,0=203,000 [A] m 

středová spára: 1233,0=1 233,000 [B] m 
prahová vpust: 2*4,5=9,000 [C] m 
Celkem: A+B+C=1 445,000 [D] m 

 

správně
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

75 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 398,300 150,49 59 940,17

šířka * délka: 
vyztužený svah v km 1,112-1,190: 2,0+10,0+1,0+48,0+1,0+25,5+2,0=89,500 [A] m 
vpusti a přípojky od UV ve vozovce: 
24,0*(4*1,85)+(4,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+1,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+6,0+6,0+6,0)*2,0=

263,600 [B] m 

vybourání propustku v km 1,395: 6,6*2,0=13,200 [C] m 
rýhy pro trativody v km 1,980 a 2,000: (8,0+8,0)*2,0=32,000 [D] m 
Celkem: A+B+C+D=398,300 [E] m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

76 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 43,000 657,08 28 254,44

navrtání a utěsnění kanalizačních odboček DN200mm:  
napojení drenáží DN 150 do vpustí, šachet: 37,0=37,000 [A] 
napojení přípojek DN 200 do bet trub: 4,0=4,000 [B] 
napojení přípojek DN 300: 2,0=2,000 [C] 
Celkem: A+B+C=43,000 [D] m

položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

77 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 1 454,000 65,43 95 135,22

celkem boční napojení, konec, začátek úseku: 
6,0+18,0+11,0+10,0+8,0+29,0+7,0+14,0+10,0+12,0+6,0+8,0+15,0+10,0+10,0+7,0+6,0

+10,0+6,0=203,000 [A] m 

středová spára: 1233,0=1 233,000 [B] m 
prahová vpust: 2*2*4,5=18,000 [C] m 
Celkem: A+B+C=1 454,000 [D] m

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

78 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 339,000 807,47 273 732,33

příkopové žlaby 600/330/67mm do lože z betonu C20/25:  
47,0+64,0+16,0+64,0+26,0+3,0+36,0+15,0+23,0+35,0+10,0=339,000 [A] m

položka zahrnuje:  
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce  
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  
- ukončení, patky, spárování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

79 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 51,000 710,45 36 232,95

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
propustek v km 1,400: 7,0=7,000 [A] m 

vybourání  bet. trub kanalizace: 8,0+15,0+2,0=25,000 [B] m 
vybourání bet. trub propustků: 13,0+6,0=19,000 [C]  m 
Celkem: A+B+C=51,000 [D] m

položka zahrnuje:  
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

80 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 8,000 1 683,98 13 471,84

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
celkem 2,0+6,0=8,000 [A] ks

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

81 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3,000 8 696,65 26 089,95

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
horské vpusti: 3,0=3,000 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Firma: Skanska a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa SO 183 248 898,64

Rozpočet: Dočasné dopravní opatření pro SO 123

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 248 898,64

1 914132

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 39,000 78,52 3 062,28

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ 
objízdná trasa:  23,0=23,000 [A] 
na stavbě:  16,0=16,000 [B] 
Celkem: A+B=39,000 [C] ks

položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku značky

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 39,000 39,26 1 531,14

objízdná trasa:  23,0=23,000 [A] 
na stavbě:  16,0=16,000 [B] 
Celkem: A+B=39,000 [C] ks

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

3 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 418,000 6,54 15 813,72

objízdná trasa:  23,0 * 31 * 2=1 426,000 [A] 
na stavbě:  16,0 * 31 * 2=992,000 [B] 
Celkem: A+B=2 418,000 [C] ksden

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914432

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4,000 196,29 785,16

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ 
objízdná trasa:  4,0=4,000 [A] ks
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku značky

5 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 78,52 314,08

objízdná trasa:  4,0=4,000 [A] ks
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

6 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 248,000 19,63 4 868,24

objízdná trasa:  4,0 * 31 * 2=248,000 [A] ksden
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 78,52 235,56

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ 
objízdná trasa: 2,0=2,000 [A] 
na stavbě:  1,0=1,000 [B] 
Celkem: A+B=3,000 [C] ks

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

8 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 52,34 157,02

objízdná trasa: 2,0=2,000 [A] 
na stavbě:  1,0=1,000 [B] 
Celkem: A+B=3,000 [C] ks

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

9 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 124,000 6,54 810,96

objízdná trasa:  1,0 * 31 * 2=62,000 [A] 
na stavbě:  1,0 * 31 * 2=62,000 [B] 
Celkem: A+B=124,000 [C] ksden

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

10 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 40,000 78,52 3 140,80

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ 
na stavbě, dodávka a 1x přesun :  2*20,0=40,000 [A] ks
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

11 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 40,000 52,34 2 093,60

na stavbě, dodávka a 1x přesun :  2*20,0=40,000 [A] ks
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

12 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 240,000 5,23 6 485,20

na stavbě:  20 * 31 * 2=1 240,000 [A] ksden
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 94,000 1 254,95 117 965,30

Dočasné dopravní opatření - doprava po polovinách vozovky: 
betonová svodidla výšky 1,1m 
vodící stěna podél vyztužených svahů: 84,0+2*5,0=94,000 [A] m

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2378-21-3

SO 183

Poř. číslo Kód položky Varianta
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položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 
60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních 
výšek se vykazují v položkách 911**2.

14 916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M 94,000 828,48 77 877,12

Dočasné dopravní opatření - doprava po polovinách vozovky: 
betonová svodidla výšky 1,1m 
vodící stěna podél vyztužených svahů: 84,0+2*5,0=94,000 [A] m
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo.  
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 
60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních 
výšek se vykazují v položkách 911**3.

15 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 2 914,000 2,63 7 663,82

Dočasné dopravní opatření - doprava po polovinách vozovky, délka * počet dnů * 
počet měsíců 
betonová svodidla výšky 1,1m 
vodící stěna podél vyztužených svahů: (84,0+2*5,0) * 31 * 1=2 914,000 [A] m
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin délky zařízení a počtu dní použití.  
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 
60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních 
výšek se vykazují v položkách 911**9.

16 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 142,000 1,31 186,02

dle D.5.2. SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ 
objízdná trasa značka:  2*23,0=46,000 [A] 
objízdná trasa značka 100x150: 3*4,0=12,000 [B] 
objízdná trasa zábrany Z2: 4*2,0=8,000 [C] 
na stavbě značka:  2*16,0=32,000 [D] 
na stavbě zábrany Z2: 4*1,0=4,000 [E] 
na stavbě směrovací desky Z4: 1*2*20,0=40,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=142,000 [G] ks

položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

17 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 142,000 1,31 186,02

objízdná trasa značka:  2*23,0=46,000 [A] 
objízdná trasa značka 100x150: 3*4,0=12,000 [B] 
objízdná trasa zábrany Z2: 4*2,0=8,000 [C] 
na stavbě značka:  2*16,0=32,000 [D] 
na stavbě zábrany Z2: 4*1,0=4,000 [E] 
na stavbě směrovací desky Z4: 1*2*20,0=40,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=142,000 [G] ks

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

18 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 8 804,000 0,65 5 722,60

objízdná trasa značka:  2*23,0=46,000 [A] 
objízdná trasa značka 100x150: 3*4,0=12,000 [B] 
objízdná trasa zábrany Z2: 4*2,0=8,000 [C] 
na stavbě značka:  2*16,0=32,000 [D] 
na stavbě zábrany Z2: 4*1,0=4,000 [E] 
na stavbě směrovací desky Z4: 1*2*20,0=40,000 [F] 
Celkem: (A+B+C+D+E+F) * 31 * 2=8 804,000 [G]  ksden

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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Firma: Skanska a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 – Vendolí - II. etapa SO 302 4 077 688,01

Rozpočet: Dešťová kanalizace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 80 591,50

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 023,904 1,31 2 651,31

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku 
položka 11332: 107,920=107,920 [A] m3 
položka 12110: 1,680=1,680 [B] m3 
položka 13273: 904,032=904,032 [C]  m3 
odečet položky 18220: -1,680=-1,680 [D] m3 
Celkem: A+B+C+D=1 011,952 [E] m3 

Celkem: E*2,0=2 023,904 [F] t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 185,338 420,53 77 940,19

nízký obsah PAU dle diagnostiky 
Poplatky za uložení nebezpečného odpadu.  
položka 11333: 77,224*2,4=185,338 [A] t
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 855 351,81

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 107,920 214,86 23 187,69

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
odstranění vrstev vozovky v místech rýh:  
DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2 

DN600:  (102,0-(4*2,6)-4,0)*1,5=131,400 [B] m2 

Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2 
Celkem: A+B+C=539,600 [D] m2 

tl. 0,2m: 0,20*D=107,920 [E] m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 77,224 476,10 36 766,35

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzálenosti 
odstranění živičných vrstev v místech  rýh 
DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2 

DN600:  (102,0-(4*2,6-4,0))*1,5=143,400 [B] m2 

Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2 
Celkem: A+B+C=551,600 [D] m2 

tl. 0,14m: 0,14*D=77,224 [E] m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1,680 143,66 241,35

vč. odvozu a uložení na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
tl. 0,1m, šířka * délka *  *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2),*1,2 (součinitel pro sklon 
svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1)): 
kolem Š1: 1,5*4,0+3,0*3,0*1,2=16,800 [A] m2 
tl. 0,10m: 0,1*A=1,680 [B]  m3

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,680 122,45 205,72

položka 18220: 1,68=1,680 [A] m3
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 904,032 986,33 891 673,88

vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
rýhy pro šachty: počet šachet * hl. 1,80  m prům. š. 2,6*2,6m + rýhy pro přípojky hl. 
1,6m * délka* šířka 1,3m nebo 1,5m : 
11*1,80*(2,60*2,60)+1*1,8*(3,0*3,0)=150,048 [A] m3 

DN400 rýhy přípojky:   1,6*(275,00-(7*2,6))*1,3=534,144 [B] m3 
DN600 rýhy přípojky:  1,6*(102,0-(4*2,6))*1,5=219,840 [C] m3 
Celkem: A+B+C=904,032 [D] m3

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2378-21-3

SO 302

Poř. číslo Kód položky Varianta
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položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 905,712 25,56 23 150,00

položka 12110: 1,680=1,680 [A] m3 
položka 13273: 904,032=904,032 [B]  m3 
Celkem: A+B=905,712 [C]  m3
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 819,560 1 061,00 869 553,16

štěrkopískopí obsyp a zásyp 
rýhy pro šachty: počet šachet * hl. 1,65  m prům. š. 2,6*2,6m + rýhy pro přípojky hl. 
1,5m * délka* šířka 1,3m nebo 1,5m : 
11*1,65*((2,60*2,60)-3,16*0,6*0,6)+1*1,65*((3,0*3,0)-3,14*0,9*0,9)=112,700 [A] m3 

DN400 rýhy přípojky:  1,5*(275,00-(7*2,6))*1,3=500,760 [B] m3 
DN600 rýhy přípojky:  1,5*(102,0-(4*2,6))*1,5=206,100 [C] m3 
Celkem: A+B+C=819,560 [D] m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 551,600 17,50 9 653,00

DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2 

DN600:  (102,0-(4*2,6-4,0))*1,5=143,400 [B] m2 

Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2 
Celkem: A+B+C=551,600 [D] m2

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 1,680 239,21 401,87

tl. 0,1m, šířka * délka *  *1,1 (součinitel pro sklon svahu 1:2),*1,2 (součinitel pro sklon 
svahu 1:1,5), *1,4 (součinitel pro sklon svahu 1:1)): 
kolem Š1: 1,5*4,0+3,0*3,0*1,2=16,800 [A] m2 
tl. 0,10m: 0,1*A=1,680 [B]  m3

položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 16,800 24,31 408,41

kolem Š1: 1,5*4,0+3,0*3,0*1,2=16,800 [A] m2
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 16,800 6,57 110,38

kolem Š1: 1,5*4,0+3,0*3,0*1,2=16,800 [A] m2
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

4 Vodorovné konstrukce 65 701,98

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,250 3 392,74 7 633,67
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C 12/15-X0 

šachta Š1: 1*2,0*2,0*0,15=0,600 [A] 
šachty Š2-Š12: 11*1,0*1,0*0,15=1,650 [B] 
Celkem: A+B=2,250 [C] m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 49,540 1 172,15 58 068,31

štěrkové lože pro potrubí, délka * šířka * tloušťka: 
DN400:   (275,00-(7*1,0))*1,3*0,1=34,840 [A] 

DN600:  (102,0-(4*1,0))*1,5*0,1=14,700 [B] 

Celkem: A+B=49,540 [C] m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 219 597,48

16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 551,600 170,36 93 970,58

vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 140 mm, bude zrecyklováno recyklací za studena 
DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2 

DN600:  (102,0-(4*2,6-4,0))*1,5=143,400 [B] m2 

Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2 
Celkem: A+B+C=551,600 [D] m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 551,600 227,75 125 626,90

vrstva ŠDa fr. 0-125 tl. 200 mm 
DN400:   (275,00-(7*2,6))*1,3=333,840 [A] m2 

DN600:  (102,0-(4*2,6-4,0))*1,5=143,400 [B] m2 

Šachty Š2-Š12: 11*2,6*2,6=74,360 [C] m2 
Celkem: A+B+C=551,600 [D] m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 Potrubí 1 783 310,59

18 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 268,000 2 471,63 662 396,84

PP potrubí SN 12 DN 400 mm: 275,00-(7*1,0)=268,000 [A] m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

19 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 98,000 6 929,72 679 112,56

potrubí PP DN600 102,0-(4*1,0)=98,000 [A] m
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

20 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 7,000 26 524,42 185 670,94

šachta Š6-Š12: 7,0=7,000 [A] ks
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

21 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 4,000 32 801,97 131 207,88

šachta Š2-Š5: 4,0=4,000 [A] ks
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

22 894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 1,000 58 242,84 58 242,84

Šachta Š1 bude mít monolitické dno z betonu C30/37-XF2, XC2 tl. 300mm o vnitřním 
průměru 1500mm, vyztužené karisítí, bude vybudována na potrubí DN1200, na vrh se 
umístí prefabrikovaná zákrytová deska a poklop. 
šachta Š1: 1,0=1,000 [A] ks
položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

23 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 275,000 168,33 46 290,75

potrubí PP DN400 275,0=275,000 [A] m

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

24 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 102,000 199,89 20 388,78

potrubí PP DN600 102,0=102,000 [A] m

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce 73 134,65

25 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 821,200 81,48 66 911,38
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v silnici III. třídy: 2*(102,0+275,0+12,0*4*0,7)=821,200 [A] m
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

26 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 8,095 768,78 6 223,27

Š1: navrtání otvorů do bet trouby DN1200:  
potrubí DN 600: 3,15*1,300=4,095 [A] m3 
vrch šachty: 4*1,0=4,000 [B] m3 
Celkem: A+B=8,095 [C] m3

položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody
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