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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-44/1073/200/20/2022 

                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-44/1073/200/20/2022 

Č. smlouvy ZHOTOVITELE  24-SOD-2022-018 
 

na zhotovení díla 
 

„Úprava odvodnění silnice III/3545 Rychnov“  

 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek @suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
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p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“) a 

II. M – SILNICE a.s., sídlo Husova 1697, 53003 Pardubice , IČ 42196868, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430.  

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 1080015329/0800    
 je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva na základě 
písemného pověření představenstvem  

                                   Tel. 495 842 210, Email : zdenek.babka@msilnice.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED 
Tel. 602 381 345, Email: josef.reznicek@msilnice.cz  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED 
Petr Mikan, stavbyvedoucí 
Tel. 725 649 755, Email: petr.mikan@msilnice.cz   
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:  
Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED 
Petr Mikan, stavbyvedoucí  
 

 
(dále jen „Zhotovitel“)  
 
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-44/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Úprava odvodnění silnice III/3545 
Rychnov“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto: 
 
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli do: nejpozději do 89 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 uzavřené Smlouvy o dílo. 
 
Odůvodnění: posunutí termínu zahájení realizace stavby z důvodu koordinace staveb 
ostatních investorů v této lokalitě. 
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Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 
změny. 
 

III. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou    
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její 
elektronický originál. 

 

Pardubice dne :                                                                    Hradec Králové dne :  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec      Ing. Zdeněk Babka 

                 ředitel                                                                   místopředseda představenstva  
      Správa a údržba silnic                                                           
        Pardubického kraje                                                                  M – SILNICE a.s. 
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