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SOD č.: SMLO-255/1073/200/20/2022 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-255/1073/200/20/2022 
                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLO-255/1073/200/20/2022 
číslo smlouvy zhotovitele: 80 0115 27864 5 22091/SAP161510 

 
na zhotovení díla 

 
„Oprava silnice III/035 30 Strakov-Janov, etapa 1“  

 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek @suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
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Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“) a 

II. Skanska a.s., sídlo Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
15904  

Bankovní spojení: ING Bank 
Číslo účtu: 1000564927/3500    

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu a Ing. František Groulík, 
oblastní manažer, oba na základě plné moci 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Luboš Jiskra, stavbyvedoucí, tel. 737 257 355, e-mail: 
lubos.jiskra@skanska.cz  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Luboš Jiskra, stavbyvedoucí, tel. 737 257 355, e-mail: 
lubos.jiskra@skanska.cz  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:  
Luboš Jiskra, stavbyvedoucí, tel. 737 257 355, e-mail: 
lubos.jiskra@skanska.cz  

 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-255/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Oprava silnice III/035 30 Strakov-Janov, 
etapa 1“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto: 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
5 963 013,33 Kč (Slovy:  
Pět milionů devět set šedesát tři tisíc třináct korun českých a 33/100 bez DPH 
(dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH  21% 1 252 232 80 Kč (Slovy: Jeden milion dvě stě padesát dva tisíc dvě stě 
třicet dva korun českých a 80/100).  
 
Cena včetně DPH činí  7 215 246,13 Kč (Slovy: Sedm milionů dvě stě patnáct tisíc 
dvě stě čtyřicet šest korun českých a 13/100).  

 
Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny. 
 
Odůvodnění: úprava rozsahu stavebních prací  na SO 101 Komunikace (sanace poruch 
zalitím trhlin). 
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III. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou dodatku je ZBV č. 1. 

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží jeho 
elektronický originál. 

 

Pardubice dne:      Pardubice dne: 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                     ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec     Ing. Jaroslav Richter 

                 ředitel      manažer řízení obchodu 
      Správa a údržba silnic     Skanska a.s. 
        Pardubického kraje 
 
 
 
        ----------------------------------------- 
        Ing. František Groulík 
        oblastní manažer 
        Skanska a.s. 
        oba na základě plné moci 

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

27864.800115, Oprava silnice III/035 30 Strakov-Janov, etapa 1

101, Komunikace

101, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Skanska a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

M!rné jednotky:

Po et m!rných jednotek:

Náklad na m!rnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 02.12.2022

 5 963 013,33

 1 252 232,80

 7 215 246,13

 5 965 145,00

 0,00

 0,00 K 

K 

K 

K 

K 

Rozpo et:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

K 

K 

K 

ZBV  . 1 sanace poruch zalitím trhlin

-2 131,67

-447,65

-2 579,32

Aspe

3.6.2.2

1Strana:

!as: 13:08:3005.12.2022Datum:

ZBV - celkem:

Firma: Skanska a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

27864.800115, Oprava silnice III/035 30 Strakov-Janov, etapa 1

101, Komunikace

101, Komunikace

Po". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena Celkem

Polo�ky ZBV  . 1

3.6.2.2

2Strana:

13:08:30!as:05.12.2022Datum:

Firma: Skanska a.s.

0 - V�eobecné konstrukce a práce

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 -46,0000  115,71 -5 322,66

Celkem -5 322,66

1 - Zemní práce

 4 113724 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

zafrézování napojení, rozpady, hloubková sanace

M3 -25,0000  1 639,40 -40 985,00

 5 129957 !I�T"NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM

pro i�t#ní propustk$ 2 ks *6 m

M -12,0000  1 004,36 -12 052,32

 6 132324 HLOUB RÝH A MELIOR KAN �Í% DO 2M PA� I NEP T% 4 PLAC DO 

5KM

výkop pro sanaci podkladních vrstev, odvoz na skládku

M3 -44,0000  410,86 -18 077,84

 14 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR&%EZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 815,0000  36,00  65 340,00

Celkem -5 775,16

5 - Komunikace

 7 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL& STABIL CEMENTEM M3 -16,5000  2 086,58 -34 428,57

 8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3 -27,5000  695,73 -19 132,58

 10 572111 INFILTRA!NÍ POST%IK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 -110,0000  25,57 -2 812,70

Celkem -56 373,85

9 - Ostatní konstrukce a práce

 15 931322 T"SN"NÍ DILATA! SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR&% DO 

200MM2

M  1 815,0000  36,00  65 340,00



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

27864.800115, Oprava silnice III/035 30 Strakov-Janov, etapa 1

101, Komunikace

101, Komunikace

Po". . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena Celkem

Polo�ky ZBV  . 1

3.6.2.2

3Strana:

13:08:30!as:05.12.2022Datum:

Firma: Skanska a.s.

Celkem  65 340,00

Celkem za rozpo et -2 131,67
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