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SOD č.: SMLO-119/1073/300/20/2022 

                   
 
číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/300/20/2022 

                       

DODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 
na zhotovení díla 

„Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. 

třídy v Pardubickém kraji“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 
(A) 3K značky s.r.o., sídlo Jiráskova 1519 251 01 Říčany, IČ 25056271 zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 134 389 883/0300    
 je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 
 
zastoupený: Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Lubomír Lágner 
tel: 323 601 237, email: info@3kznacky.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tadeáš Müller 
mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Tadeáš Müller 
mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:  
Tadeáš Müller 
mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz 

   Stavbyvedoucí: 
   Milan Čuda  
   mob: 739 087 248 
 
( dále také „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)  
 
a  
 
(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
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Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email: info@suspk.cz 
  
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 

       dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

 
(dále také „Objednatel“ nebo „objednatel“)  
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-119/1073/300/20/2022, dne 4.10.2022 dodatek č. 1 a dne 10.10.2022 dodatek č. 
2 na zhotovení díla „Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na 
silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji“. 
 

II. 
 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla mění takto: 

 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 

12 019 840,53 Kč (dále jen „smluvní cena“).  
 

DPH činí 2 524 166,51 Kč.  
 

Sazba DPH je 21 %.  
 

Cena celkem včetně DPH činí 14 544 007,04 Kč.  
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III. 
 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Přílohou dodatku jsou ZBV č. 1 - 7 vč. odůvodnění. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží jeho 
elektronický originál. 

 

Pardubice dne:       Říčany dne: 
 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec      Lubomír Lágner 

                 ředitel                jednatel 
      Správa a údržba silnic         3K značky s.r.o. 
        Pardubického kraje 

 



Přehled dokladů  
 

Číslo ZBV: 01 
Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 

na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 
Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

II/360 DOLNÍ ÚJEZD 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PK04S / 01 
 

  
 

Doklad  
Součást dokumentace ZBV  

ANO  NE – Uloženo 

 Počet listů/od listu č.  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ 1 / 2  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4) 1 / 3  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ 1 / 4  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6) 1 / 5  
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV 1 / 6  
Přehled změn stavby 1 / 7  
Soupis prací 5 / 8  
Přehled nových položek 1 / 13  
Fotodokumentace 3 / 14  
Vyjádření TDS 4 / 17  

 

001



Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno:

jméno:

jméno:

jméno:

jméno:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

01

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK04S / 01

II/360 DOLNÍ ÚJEZD

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Projektant datum:Ing. Václav Starý podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:Ing. Jiří Synek

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:Ing. Jiří Synek datum:Správce stavby

Popis Změny:
Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo 
zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto 
Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii 
Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu 
předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 
výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. 
Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 
by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 
odst. 4 ZZVZ je splněna. 

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

-48 639,15 Kč -48 639,15 Kč0,00 Kč

002

Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 

09:37:10 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal 

Ing. Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

12:56:59 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:18:33 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:18:53 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:19:10 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 18,495 0,000 -18,495 490,00 Kč 9 062,55 Kč -9 062,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -9 062,55 Kč -100,00%
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 73,290 0,000 -73,290 540,00 Kč 39 576,60 Kč -39 576,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -39 576,60 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 48 639,15 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč -100,00%

Celkem za všechny položky 48 639,15 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč -100,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Změny záporné

v Kč
Změny kladné

v Kč
Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (4)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD
Číslo a název rozpočtu: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD

003

Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:38:14 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:19:26 +01'00'



Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno:

jméno:

jméno:

jméno:

jméno:

Popis Změny:
Předmětná změna řeší zastižení nepředvídatelného stavu svodidel na vnější straně oblouku stavby, kdy bylo vlivem dopravních nehod významně 
poškozeno několik svodnic a jejich napojení na sloupky v rozsahu větším, než předpokládala PDPS. Pro bezpečné napojení na stávající svodidla a 
možnost dodatečné montáže podsvodnice musela být stávající poškozená část svodnice nahrazena novou, a to včetně kotevních sloupků.

V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových 
vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 01 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s 
ohledem na aktuálně platné normy.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 9113A1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915211 (VODOROVNÉ 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO 
KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k 
určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která 
je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných 
zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani 
vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování 
zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil 
požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění 
mohlo dojít až v rámci provádění stavebních prací, konkrétně po provedení místního šetření a určení potřebného rozsahu oprav dle skutečně 
zjištěného stavu silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

0,00 Kč 139 189,13 Kč139 189,13 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:Ing. Jiří Synek datum:Správce stavby

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:Ing. Jiří Synek

Projektant datum:Ing. Václav Starý podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK04S / 01

II/360 DOLNÍ ÚJEZD

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

01

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 

004

Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal Lubomír 

Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:38:49 

+01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal Ing. 

Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

13:50:14 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:19:48 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:20:09 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:20:26 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 42,000 114,000 72,000 1 320,00 Kč 55 440,00 Kč 0,00 Kč 95 040,00 Kč 150 480,00 Kč 95 040,00 Kč 171,43%

28 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 80,190 94,313 14,123 112,00 Kč 8 981,28 Kč 0,00 Kč 1 581,78 Kč 10 563,06 Kč 1 581,78 Kč 17,61%

30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 84,565 96,938 12,373 387,00 Kč 32 726,66 Kč 0,00 Kč 4 788,35 Kč 37 515,01 Kč 4 788,35 Kč 14,63%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 97 147,94 Kč 0,00 Kč 101 410,13 Kč 198 558,06 Kč 101 410,13 Kč 104,39%

24 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 257,000 257,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 046,00 Kč 20 046,00 Kč 20 046,00 Kč 100,00%

25 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 257,000 257,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 733,00 Kč 17 733,00 Kč 17 733,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 37 779,00 Kč 37 779,00 Kč 37 779,00 Kč 100,00%

Celkem za všechny položky 97 147,94 Kč 0,00 Kč 139 189,13 Kč 236 337,06 Kč 139 189,13 Kč 102,19%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Nové položky

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD
Číslo a název rozpočtu: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 18,495 0,000 -18,495 490,00 Kč 9 062,55 Kč -9 062,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -9 062,55 Kč -100,00%
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 73,290 0,000 -73,290 540,00 Kč 39 576,60 Kč -39 576,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -39 576,60 Kč -100,00%

18 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 42,000 114,000 72,000 1 320,00 Kč 55 440,00 Kč 0,00 Kč 95 040,00 Kč 150 480,00 Kč 95 040,00 Kč 171,43%
28 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 80,190 94,313 14,123 112,00 Kč 8 981,28 Kč 0,00 Kč 1 581,78 Kč 10 563,06 Kč 1 581,78 Kč 17,61%
30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 84,565 96,938 12,373 387,00 Kč 32 726,66 Kč 0,00 Kč 4 788,35 Kč 37 515,01 Kč 4 788,35 Kč 14,63%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 145 787,09 Kč -48 639,15 Kč 101 410,13 Kč 198 558,06 Kč 52 770,98 Kč 36,20%

24 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 257,000 257,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 046,00 Kč 20 046,00 Kč 20 046,00 Kč 100,00%
25 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 257,000 257,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 733,00 Kč 17 733,00 Kč 17 733,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 37 779,00 Kč 37 779,00 Kč 37 779,00 Kč 100,00%

Celkem za všechny položky 145 787,09 Kč -48 639,15 Kč 139 189,13 Kč 236 337,06 Kč 90 549,98 Kč 68,10%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Nové položky

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD
Číslo a název rozpočtu: SO PK04S - II/360 DOLNÍ ÚJEZD

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01
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filltextfilltextfilltext

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 12 770 737,27 Kč 6=30+34 139 189,13 Kč bez ABS 9=(32/1)*100 0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 0,38% limit nepřekročen

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 12 861 287,25 Kč 7=(6/1)*100 1,09% limit nepřekročen 10=(36/1)*100 1,09% limit nepřekročen 13=28 1 915 610,59 Kč 48 639,15 Kč limit nepřekročen

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,71% 8=1*0,3 3 831 221,18 Kč 11=1*0,5 6 385 368,64 Kč 14=140448000-28 1 915 610,59 Kč 1 866 971,44 Kč

Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 
1 915 610,59 Kč

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné    Hodnota ZBV   
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38

………………………………………………………….. -48 639,15 Kč 139 189,13 Kč 90 549,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,38% 48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK04S 01 II/360 DOLNÍ ÚJEZD / Práce dle skutečnosti -48 639,15 Kč 139 189,13 Kč 90 549,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00% 48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

2=1+19+20

3=(2/1)*100

Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné 
práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)

Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané 
dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)

Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) 
a (6) ZZVZ

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)

Sledování čerpání limitu (ABS)

Zbývá do vyčerpání limitu

Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

4=(24/1)*100

5=(39/1)*100

Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ
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Soupis prací objektu
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji PK04S 1 552 435,03 90 549,98 1 642 985,01

Rozpočet: II/360 DOLNÍ ÚJEZD

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce 92 639,15
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 18,495 490,00 9 062,55 -18,495 -9 062,55 0,00

výkopy  
 odvoz zeminy na skládku + poplatek
(137,92+126,16+65,6+40,22)*0,5*0,1=18,495 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 73,290 540,00 39 576,60 -73,290 -39 576,60 0,00

likvidace  
 odvoz a uložení asf. frézinku
1745*1,05*0,04=73,290 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 02720 11 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

řízení dopravy  
 pověřeným pracovníkem [osobohodiny] 
 
předpoklad: 112 osobohodin
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 12 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/4 
 
předpoklad: 2 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 5 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/1 
 
předpoklad: 5 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 Zemní práce 113 101,20

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 184,950 38,00 7 028,10
výkopy  
 odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m
(137,92+126,16+65,6+40,22)*0,5=184,950 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 73,290 1 200,00 87 948,00

odstranění stávajícího povrchu  
 frézování asfaltu tl. 4 cm
1745*1,05*0,04=73,290 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,495 980,00 18 125,10
krajnice  
 dosyp nezpevněné krajnice, tl. 0,1 m
(137,92+126,16+65,6+40,22)*0,5*0,1=18,495 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

SMLO-119/2022

PK04S
Množství
ZBV 01

Celkem
vč. ZBV 01

Hodnota
ZBV 01

MJ Množství
Jednotková cena
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položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace 758 551,50
9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 832,250 15,00 27 483,75

konstrukce vozovky  
 spojovací postřik
1832,25=1 832,250 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 1 832,250 399,00 731 067,75
konstrukce vozovky  
 asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+
1745*1,05=1 832,250 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
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9 Ostatní konstrukce a práce 588 143,18
18 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 42,000 1 320,00 55 440,00 72,000 95 040,00 150 480,00

svodidlo  
 svodidlo běžné (dodávka + montáž)
42=42,000 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích 
prvků 
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací 
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou 
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

17 9113A1 1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 114,000 3 250,00 370 500,00
svodidlo  
 podsvodnice  (dodávka + montáž)
114=114,000 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích 
prvků 
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací 
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou 
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

19 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 51,000 380,00 19 380,00
směrový sloupek  
 sloupek (dodávka + montáž)
51=51,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

20 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 17,000 325,00 5 525,00
směrový sloupek  
 sloupek na svodidlo (dodávka + montáž)
17=17,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

21 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 68,000 515,00 35 020,00
směrový sloupek  
 odrazky proti zvěři (dodávka + montáž)
68=68,000 [A]

položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů
18 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 2 210,00 8 840,00

Svislé dopravní značení   
 dopravní značka - základní velikost
A1a/b 

2=2,000 [A] 

IP5 (35/40/50/60) 

2=2,000 [B] 

 

Celkem: A+B=4,000 [C]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

19 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 180,00 1 440,00
demontáž svislého dopravního značení  
 dopravní značka, základní 
 
včetně případné likvidace
8=8,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
25 914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 8 480,00 16 960,00

sestava DZ na velkoformát. žlutozeleném retroreflexivním podkladu  
(na velkoformátovou značku je uvažováno se dvěma sloupky)
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A2a/b + B20a (60/70) 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

26 914741 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 2 780,00 8 340,00
dopravní značka - základní velikost, žlutozelený retroreflexní podklad
3=3,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

21 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 2 250,00 20 250,00
ocelový pozink sloupek  
 sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) 
 montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) 
 
betonový základ, beton C12/15  
 sloupku, 0,3 × 0,3 × 0,5 
 
výkopy  
 pro betonovou patku 0,3 × 0,3 × 0,5
9=9,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

20 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 180,00 1 080,00
demontáž svislého dopravního značení  
 sloupek vč. kovové patky 
 
včetně likvidace
6=6,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
28 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 80,190 112,00 8 981,28 14,123 1 581,78 10 563,06

vodorovné značení na novou obrusnou vrstvu - provedení barvou !!
V1a, 0,125m 

195,21*0,125=24,401 [A] 

 

V2b, 1,5/1,5/0,125 

58,92*0,125*1/2=3,683 [B] 

 

V4, 0,125 m 

416,85*0,125=52,106 [C] 

 

Celkem: A+B+C=80,190 [D]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 84,565 387,00 32 726,66 12,373 4 788,35 37 515,01
značení liniové - plast
V1a, 0,125m 

195,21*0,125=24,401 [A] 

 

V2b, 1,5/1,5/0,125 

58,92*0,125/2=3,683 [B] 

 

V3, 3/6/0,125  

105*0,125*1/3=4,375 [C] 

 

V4, 0,125 

416,85*0,125=52,106 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=84,565 [E]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

29 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3,120 387,00 1 207,44
značení plošné - plast
V9b 

4*0,78=3,120 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

22 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 6,720 365,00 2 452,80
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odstranění stávajícího vodorovného značení  
 značení provedené plastem
6,72=6,720 [A]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

Nové položky

24 91911A N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 78,00 0,000 257,000 20 046,00 20 046,00
25 931324 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 69,00 0,000 257,000 17 733,00 17 733,00
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Kód 

položky
Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem

91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 257,000 78,00 20 046,00

931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 257,000 69,00 17 733,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Přehled nových položek

Číslo ZBV: 01

Název stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/360 DOLNÍ ÚJEZD

Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO PK04S / 01

Původ jednotkové ceny

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
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Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:40:20 +01'00'

Digitáln  

podepsal Ing. Ji í 

Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:21:22 +01'00'
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Přehled dokladů  
 

Číslo ZBV: 02 
Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 

na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 
Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

II/333 PŘELOUČ 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PK06P / 01 
 

  
 

Doklad  
Součást dokumentace ZBV  

ANO  NE – Uloženo 

 Počet listů/od listu č.  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ 1 / 2  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4) 1 / 3  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ 1 / 4  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6) 1 / 5  
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV 1 / 6  
Přehled změn stavby 1 / 7  
Soupis prací 4 / 8  
Přehled nových položek 1 / 12  
Fotodokumentace 2 / 13  
Vyjádření TDS 4 / 15  

 

001



Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

02

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK06P / 01

II/333 PŘELOUČ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Popis Změny:
Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo 
zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto 
Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii 
Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu 
předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 
výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. 
Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 
by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 
odst. 4 ZZVZ je splněna. 

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

-38 909,79 Kč -38 909,79 Kč0,00 Kč
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Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 

09:42:38 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal 

Ing. Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

12:57:47 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:21:59 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:22:20 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:22:35 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 26,441 0,000 -26,441 450,00 Kč 11 898,45 Kč -11 898,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -11 898,45 Kč -100,00%

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 50,021 0,000 -50,021 540,00 Kč 27 011,34 Kč -27 011,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -27 011,34 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 38 909,79 Kč -38 909,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 909,79 Kč -100,00%

Celkem za všechny položky 38 909,79 Kč -38 909,79 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 909,79 Kč -100,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč
Poř. č. 

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (4)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ
Číslo a název rozpočtu: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %
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Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:42:58 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:22:51 +01'00'



Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Popis Změny:
V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových 
vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 02 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ barvou a plastem s 
ohledem na aktuálně platné normy.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ), č. 915211 
(VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ), č. 915211.1 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ) a přidání nových 
položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF 
ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k 
určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která 
je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných 
zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani 
vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování 
zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil 
požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti 
dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

0,00 Kč 54 676,34 Kč54 676,34 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK06P / 01

II/333 PŘELOUČ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

02

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 
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Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:43:25 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal Ing. 

Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

13:51:13 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:23:10 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:23:28 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:23:47 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

31 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 80,357 116,300 35,943 180,00 Kč 14 464,26 Kč 0,00 Kč 6 469,74 Kč 20 934,00 Kč 6 469,74 Kč 44,73%
33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 83,080 116,300 33,220 420,00 Kč 34 893,60 Kč 0,00 Kč 13 952,40 Kč 48 846,00 Kč 13 952,40 Kč 39,99%
32 915211.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 16,090 29,060 12,970 440,00 Kč 7 079,60 Kč 0,00 Kč 5 706,80 Kč 12 786,40 Kč 5 706,80 Kč 80,61%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 56 437,46 Kč 0,00 Kč 26 128,94 Kč 82 566,40 Kč 26 128,94 Kč 46,30%

26 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 194,200 194,200 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 147,60 Kč 15 147,60 Kč 15 147,60 Kč 100,00%
27 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 194,200 194,200 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 399,80 Kč 13 399,80 Kč 13 399,80 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 28 547,40 Kč 28 547,40 Kč 28 547,40 Kč 100,00%
Celkem za všechny položky 56 437,46 Kč 0,00 Kč 54 676,34 Kč 111 113,80 Kč 54 676,34 Kč 73,15%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ
Číslo a název rozpočtu: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ

Nové položky

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč
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Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:43:45 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:24:02 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 26,441 0,000 -26,441 450,00 Kč 11 898,45 Kč -11 898,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -11 898,45 Kč -100,00%
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 50,021 0,000 -50,021 540,00 Kč 27 011,34 Kč -27 011,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -27 011,34 Kč -100,00%

31 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 80,357 116,300 35,943 180,00 Kč 14 464,26 Kč 0,00 Kč 6 469,74 Kč 20 934,00 Kč 6 469,74 Kč 44,73%
33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 83,080 116,300 33,220 420,00 Kč 34 893,60 Kč 0,00 Kč 13 952,40 Kč 48 846,00 Kč 13 952,40 Kč 39,99%
32 915211.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 16,090 29,060 12,970 440,00 Kč 7 079,60 Kč 0,00 Kč 5 706,80 Kč 12 786,40 Kč 5 706,80 Kč 80,61%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 95 347,25 Kč -38 909,79 Kč 26 128,94 Kč 82 566,40 Kč -12 780,85 Kč -13,40%

26 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 194,200 194,200 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 147,60 Kč 15 147,60 Kč 15 147,60 Kč 100,00%
27 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 194,200 194,200 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 399,80 Kč 13 399,80 Kč 13 399,80 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 28 547,40 Kč 28 547,40 Kč 28 547,40 Kč 100,00%

Celkem za všechny položky 95 347,25 Kč -38 909,79 Kč 54 676,34 Kč 111 113,80 Kč 15 766,55 Kč 43,30%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ
Číslo a název rozpočtu: SO PK06P - II/333 PŘELOUČ

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč

Nové položky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %
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Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:44:06 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:24:18 +01'00'



filltextfilltextfilltext

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 12 770 737,27 Kč 6=30+34 193 865,47 Kč bez ABS 9=(32/1)*100 0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 0,69% limit nepřekročen

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 12 877 053,80 Kč 7=(6/1)*100 1,52% limit nepřekročen 10=(36/1)*100 1,52% limit nepřekročen 13=28 1 915 610,59 Kč 87 548,94 Kč limit nepřekročen

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,83% 8=1*0,3 3 831 221,18 Kč 11=1*0,5 6 385 368,64 Kč 14=140448000-28 1 915 610,59 Kč 1 828 061,65 Kč

Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 
1 915 610,59 Kč

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné    Hodnota ZBV   
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38

………………………………………………………….. -87 548,94 Kč 193 865,47 Kč 106 316,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -87 548,94 Kč 0,00 Kč 0,69% 87 548,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 193 865,47 Kč 193 865,47 Kč 193 865,47 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK04S 01 II/360 DOLNÍ ÚJEZD / Práce dle skutečnosti -48 639,15 Kč 139 189,13 Kč 90 549,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00% 48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK06P 02 II/333 PŘELOUČ / Práce dle skutečnosti -38 909,79 Kč 54 676,34 Kč 15 766,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 909,79 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

4=(24/1)*100

5=(39/1)*100

Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

2=1+19+20

3=(2/1)*100

Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné 
práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)

Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané 
dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)

Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) 
a (6) ZZVZ

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)

Sledování čerpání limitu (ABS)

Zbývá do vyčerpání limitu

007



Soupis prací objektu
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji PK06P 1 012 202,85 15 766,55 1 027 969,40

Rozpočet: II/333 PŘELOUČ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce 81 409,79
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 26,441 450,00 11 898,45 -26,441 -11 898,45 0,00

výkopy  
 odvoz zeminy na skládku + poplatek
(112,59+83,59+48,83+37,28+32,58+21,79+15,88)*0,75*0,1=26,441 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 50,021 540,00 27 011,34 -50,021 -27 011,34 0,00

likvidace  
 odvoz a uložení asf. frézinku
1190,972*1,05*0,04=50,021 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 02720 14 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

řízení dopravy  
 instalace SSZ (semaforu) 
 pronájem SSZ 
 
předpoklad: 8 dní; 2 ks semaforu
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 15 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/5 
 
předpoklad: 4 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02720 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 18 000,00 18 000,00

řízení dopravy  
 pověřeným pracovníkem [osobohodiny] 
 
předpoklad: 80 osobohodin
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 5 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/1 
 
předpoklad: 5 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 Zemní práce 94 691,35

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 264,405 35,00 9 254,18
výkopy  
 odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m
(112,59+83,59+48,83+37,28+32,58+21,79+15,88)*0,75=264,405 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 50,021 1 190,00 59 524,99

odstranění stávajícího povrchu  
 frézování asfaltu tl. 4 cm
1190,972*1,05*0,04=50,021 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,441 980,00 25 912,18
krajnice  
 dosyp nezpevněné krajnice, tl. 0,1 m
(112,59+83,59+48,83+37,28+32,58+21,79+15,88)*0,75*0,1=26,441 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

SMLO-119/2022

PK06P
Celkem

vč. ZBV 02
Hodnota
ZBV 02

Množství
ZBV 02

MJ Množství
Jednotková cena
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položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy 
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace 520 216,72
9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 250,520 15,00 18 757,80

konstrukce vozovky  
 spojovací postřik
1250,52=1 250,520 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 1 250,521 401,00 501 458,92
konstrukce vozovky  
 asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+
1190,972*1,05=1 250,521 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 315 884,99
18 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 98,260 1 890,00 185 711,40

svodidlo  
 svodidlo běžné (dodávka + montáž)
65,77+32,49=98,260 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně 
spojovacích prvků 
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací 
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou 
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

20 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 22,000 410,00 9 020,00
směrový sloupek  
 sloupek (dodávka + montáž)
22=22,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

19 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6,000 450,00 2 700,00
směrový sloupek  
 sloupky Z11c, Z11e
2 ks (c)+ 4 ks (e) 

2+4=6,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

22 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 12,000 380,00 4 560,00
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směrový sloupek  
 sloupek na svodidlo (dodávka + montáž)
12=12,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

23 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 38,000 530,00 20 140,00
směrový sloupek  
 odrazky proti zvěři (dodávka + montáž)
38=38,000 [A]

položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů
18 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 1 560,00 10 920,00

Svislé dopravní značení   
 dopravní značka - základní velikost
A8 

1=1,000 [A] 

 

A1a/b 

3=3,000 [B] 

 

IP5 (35/40/50/60) 

3=3,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=7,000 [D]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

20 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 230,00 690,00
demontáž svislého dopravního značení  
 dopravní značka, základní 
 
včetně případné likvidace
3=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
28 914711 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 2 130,00 4 260,00

dopravní značka - základní velikost  
 Z3
2=2,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

23 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 2 210,00 13 260,00
ocelový pozink sloupek  
 sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) 
 montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) 
 
betonový základ, beton C12/15  
 sloupku, 0,3 × 0,3 × 0,5 
 
výkopy  
 pro betonovou patku 0,3 × 0,3 × 0,5
6=6,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

21 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 180,00 360,00
demontáž svislého dopravního značení  
 sloupek vč. kovové patky 
 
včetně likvidace
2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
31 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 80,357 180,00 14 464,26 35,943 6 469,74 20 934,00

vodorovné značení na novou obrusnou vrstvu - provedení barvou !!
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V1a, 0,125m 

171*0,125=21,375 [A] 

 

V3, 3/6/0,125  

11,5*0,125*1/3=0,479 [B] 

 

V4, 0,125 m 

364,3*0,125=45,538 [C] 

 

V11a 

2*(1,01*2+0,125*35,7)=12,965 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=80,357 [E]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 83,080 420,00 34 893,60 33,220 13 952,40 48 846,00
značení liniové - plast
V1a, 0,125m 

171*0,125=21,375 [A] 

 

V3, 3/6/0,125  

388*0,125*1/3=16,167 [B] 

 

V4, 0,125 

364,3*0,125=45,538 [C] 

 

Celkem: A+B+C=83,080 [D]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

32 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 16,090 440,00 7 079,60 12,970 5 706,80 12 786,40
značení plošné - plast
V9b 

4*0,78=3,120 [A] 

V11a 

12,97=12,970 [B] 

 

Celkem: A+B=16,090 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

24 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 20,067 390,00 7 826,13
odstranění stávajícího vodorovného značení  
 značení provedené plastem
388*(1/3)*0,125+5*0,78=20,067 [A]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

Nové položky

26 91911A N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 78,00 0,000 194,200 15 147,60 15 147,60
27 931324 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 69,00 0,000 194,200 13 399,80 13 399,80
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Kód 

položky
Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem

91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 194,200 78,00 15 147,60

931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 194,200 69,00 13 399,80

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Přehled nových položek

Číslo ZBV: 02

Název stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/333 PŘELOUČ

Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO PK06P / 01

Původ jednotkové ceny

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

012

Lubomír Lágner
Digitáln  podepsal Lubomír 

Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:44:40 

+01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:24:39 +01'00'



Fotodokumentace 
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Fotodokumentace 
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Přehled dokladů  
 

Číslo ZBV: 03 
Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 

na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 
Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

II/358 CHRAST 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PK08C / 01 
 

  
 

Doklad  
Součást dokumentace ZBV  

ANO  NE – Uloženo 

 Počet listů/od listu č.  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ 1 / 2  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4) 1 / 3  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ 1 / 4  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6) 1 / 5  
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV 1 / 6  
Přehled změn stavby 1 / 7  
Soupis prací 4 / 8  
Přehled nových položek 1 / 12  
Fotodokumentace 2 / 13  
Vyjádření TDS 4 / 15  

 

001



Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Popis Změny:
Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo 
zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto 
Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii 
Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu 
předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 
výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. 
Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 
by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 
odst. 4 ZZVZ je splněna. 

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

-47 472,84 Kč -47 472,84 Kč0,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK08C / 01

II/358 CHRAST

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

03

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 
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Lubomír Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 

09:46:19 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal 

Ing. Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

12:58:37 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:25:13 +01'00'

Digitáln  

podepsal Ing. Ji í 

Synek 

Datum: 

2022.12.21 

07:25:32 +01'00'

Digitáln  

podepsal Ing. Ji í 

Synek 

Datum: 

2022.12.21 

07:25:46 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 21,956 0,000 -21,956 450,00 Kč 9 880,20 Kč -9 880,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -9 880,20 Kč -100,00%

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 69,616 0,000 -69,616 540,00 Kč 37 592,64 Kč -37 592,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -37 592,64 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 47 472,84 Kč -47 472,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -47 472,84 Kč -100,00%
Celkem za všechny položky 47 472,84 Kč -47 472,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -47 472,84 Kč -100,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK08C - II/358 CHRAST
Číslo a název rozpočtu: SO PK08C - II/358 CHRAST

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (4)
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Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:46:38 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:26:03 +01'00'



Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Popis Změny:
V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových 
vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 03 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N 
(TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k 
určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která 
je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných 
zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani 
vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování 
zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil 
požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti 
dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

0,00 Kč 27 930,00 Kč27 930,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK08C / 01

II/358 CHRAST

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

03

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 
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Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 

09:47:00 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal 

Ing. Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

13:52:05 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:26:19 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:26:33 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:26:48 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 190,000 190,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 820,00 Kč 14 820,00 Kč 14 820,00 Kč 100,00%
27 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 190,000 190,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 110,00 Kč 13 110,00 Kč 13 110,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 100,00%
Celkem za všechny položky 0,00 Kč 0,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 100,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Nové položky

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK08C - II/358 CHRAST
Číslo a název rozpočtu: SO PK08C - II/358 CHRAST

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)
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Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:47:21 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:27:26 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 21,956 0,000 -21,956 450,00 Kč 9 880,20 Kč -9 880,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -9 880,20 Kč -100,00%
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 69,616 0,000 -69,616 540,00 Kč 37 592,64 Kč -37 592,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -37 592,64 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 47 472,84 Kč -47 472,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -47 472,84 Kč -100,00%

26 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 190,000 190,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14 820,00 Kč 14 820,00 Kč 14 820,00 Kč 100,00%
27 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 190,000 190,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 13 110,00 Kč 13 110,00 Kč 13 110,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 100,00%

Celkem za všechny položky 47 472,84 Kč -47 472,84 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč -19 542,84 Kč 0,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Nové položky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK08C - II/358 CHRAST
Číslo a název rozpočtu: SO PK08C - II/358 CHRAST

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč
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filltextfilltextfilltext

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 12 770 737,27 Kč 6=30+34 221 795,47 Kč bez ABS 9=(32/1)*100 0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 1,06% limit nepřekročen

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 12 857 510,96 Kč 7=(6/1)*100 1,74% limit nepřekročen 10=(36/1)*100 1,74% limit nepřekročen 13=28 1 915 610,59 Kč 135 021,78 Kč limit nepřekročen

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,68% 8=1*0,3 3 831 221,18 Kč 11=1*0,5 6 385 368,64 Kč 14=140448000-28 1 915 610,59 Kč 1 780 588,81 Kč

Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 
1 915 610,59 Kč

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné    Hodnota ZBV   
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot Změn

 záporných a Změn
 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38

………………………………………………………….. -135 021,78 Kč 221 795,47 Kč 86 773,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -135 021,78 Kč 0,00 Kč 1,06% 135 021,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 221 795,47 Kč 221 795,47 Kč 221 795,47 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK04S 01 II/360 DOLNÍ ÚJEZD / Práce dle skutečnosti -48 639,15 Kč 139 189,13 Kč 90 549,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00% 48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK06P 02 II/333 PŘELOUČ / Práce dle skutečnosti -38 909,79 Kč 54 676,34 Kč 15 766,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 909,79 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK08C 03 II/CHRAST / Práce dle skutečnosti -47 472,84 Kč 27 930,00 Kč -19 542,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -47 472,84 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

2=1+19+20

3=(2/1)*100

Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné 
práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)

Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané 
dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)

Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) 
a (6) ZZVZ

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)

Sledování čerpání limitu (ABS)

Zbývá do vyčerpání limitu

Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

4=(24/1)*100

5=(39/1)*100

Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ
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Soupis prací objektu
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji PK08C 1 667 355,09 -19 542,84 1 647 812,25

Rozpočet: II/358 CHRAST

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce 91 472,84

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 21,956 450,00 9 880,20 -21,956 -9 880,20 0,00
výkopy  
 odvoz zeminy na skládku + poplatek
(170,98+158,25+61,1+48,79)*0,5*0,1=21,956 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 69,616 540,00 37 592,64 -69,616 -37 592,64 0,00

likvidace  
 odvoz a uložení asf. frézinku
1657,515*1,05*0,04=69,616 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 02720 19 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 28 000,00 28 000,00

řízení dopravy  
 pověřeným pracovníkem [osobohodiny] 
 
předpoklad: 160 osobohodin
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 20 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/4 
 
předpoklad: 5 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 5 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/1 
 
předpoklad: 5 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 Zemní práce 111 348,36

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 219,560 35,00 7 684,60
výkopy  
 odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m
(170,98+158,25+61,1+48,79)*0,5=219,560 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 69,616 1 180,00 82 146,88

odstranění stávajícího povrchu  
 frézování asfaltu tl. 4 cm
1657,515*1,05*0,04=69,616 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,956 980,00 21 516,88
krajnice  
 dosyp nezpevněné krajnice, tl. 0,1 m
(170,98+158,25+61,1+48,79)*0,5*0,1=21,956 [A]

Množství
ZBV 03

Hodnota
ZBV 03

Celkem
vč. ZBV 03

MJ Množství
Jednotková cena

Název položky

SMLO-119/2022

PK08C

Poř. číslo Kód položky Varianta
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položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy 
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace 1 256 336,51

10 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 740,391 15,00 26 105,87
konstrukce vozovky  
 spojovací postřik
1657,515*1,05=1 740,391 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 57280B PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA M2 835,150 950,00 793 392,50
konstrukce vozovky  
 červený protismykový nátěr
387,26+279,28+90,34+78,27=835,150 [A]

- termoplastické pojivo 
- zdrsňující materiál (kamenivo) 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 740,391 251,00 436 838,14
konstrukce vozovky  
 asfaltobeton pro obrusné vr. - ACO11+, tl. 4cm
1657,515*1,05=1 740,391 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 208 197,38

21 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 50,000 390,00 19 500,00
směrový sloupek  
 sloupek (dodávka + montáž)
50=50,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

23 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 50,000 510,00 25 500,00
směrový sloupek  
 odrazky proti zvěři (dodávka + montáž)
50=50,000 [A]

položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů
19 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 7 900,00 7 900,00

dopravní zrcadlo  
 zrcadlo, obdelník 800 × 1000 (dodávka + montáž na sloupek)
1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací 
- předepsaná povrchová úprava 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

20 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 1 450,00 11 600,00
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Svislé dopravní značení   
 dopravní značka - základní velikost
A1a/b 

1=1,000 [A] 

 

B20a (50/70) 

1=1,000 [B] 

 

P1 

1=1,000 [C] 

 

IP5 (35/40/50/60) 

2=2,000 [D] 

 

E2b 

3=3,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [F]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

21 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 150,00 1 200,00
demontáž svislého dopravního značení  
 dopravní značka, základní 
 
včetně případné likvidace
8=8,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
28 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 3 490,00 6 980,00

dopravní značka - základní velikost, žlutozelený retroreflexní podklad
P6 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

27 914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1,000 7 900,00 7 900,00
sestava DZ na velkoformát. žlutozeleném retroreflexivním podkladu  
(na velkoformátovou značku je uvažováno se dvěma sloupky)
A2a/b + B20a (60/70) 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

23 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 2 280,00 18 240,00
ocelový pozink sloupek  
 sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) 
 montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) 
 
betonový základ, beton C12/15  
 sloupku, 0,3 × 0,3 × 0,5 
 
výkopy  
 pro betonovou patku 0,3 × 0,3 × 0,5
8=8,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

22 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 5,000 180,00 900,00
demontáž svislého dopravního značení  
 sloupek vč. kovové patky 
 
včetně likvidace
5=5,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
30 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 685,590 100,00 68 559,00

vodorovné značení na novou obrusnou vrstvu - provedení barvou !!
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V1a, 0,125m 

20,43+11,51+54,47+41,4=127,810 [A] 

 

V2b, 1,5/1,5/0,125 

34,5+30,55+27,09=92,140 [B] 

 

V4, 0,125 m 

39,8+38,17+30,61+30,28+21,22+20,56+14,58+12,75+118,54+107,54+9,18=443,230 [C] 

 

V6b 

(10,1+8,4)*0,5+2*2,32=13,890 [D] 

 

V9a 

4*2,13=8,520 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=685,590 [F]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

32 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 60,071 380,00 22 826,98
značení liniové - plast
V1a, 0,125m 

127,81*0,125=15,976 [A] 

 

V1b, 0,125m 

92,14*0,125=11,518 [B] 

 

V2b, 1,5/1,5/0,125 

443,23*0,125/2=27,702 [C] 

 

V3, 3/6/0,125  

117*0,125*1/3=4,875 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=60,071 [E]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

31 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 31,920 420,00 13 406,40
značení plošné - plast
V6b 

(10,1+8,4)*0,5+2*2,32=13,890 [A] 

 

V9a 

7*2,13=14,910 [B] 

 

V9b 

4*0,78=3,120 [C] 

 

Celkem: A+B+C=31,920 [D]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

24 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 7,370 500,00 3 685,00
odstranění stávajícího vodorovného značení  
 značení provedené plastem
102*(1/3)*0,125+4*0,78=7,370 [A]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

Nové položky

26 91911A N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 78,00 0,000 190,000 14 820,00 14 820,00
27 931324 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 69,00 0,000 190,000 13 110,00 13 110,00
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Kód 

položky
Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem

91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 190,000 78,00 14 820,00

931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 190,000 69,00 13 110,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Přehled nových položek

Číslo ZBV: 03

Název stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/358 CHRAST

Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO PK08C / 01

Původ jednotkové ceny

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
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Lubomír Lágner
Digitáln  podepsal Lubomír 

Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:48:08 

+01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:27:59 +01'00'



Fotodokumentace 

 

 

013



Fotodokumentace 
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Přehled dokladů  
 

Číslo ZBV: 04 
Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 

na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 
Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PK09S / 01 
 

  
 

Doklad  
Součást dokumentace ZBV  

ANO  NE – Uloženo 

 Počet listů/od listu č.  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ 1 / 2  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4) 1 / 3  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ 1 / 4  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4) 1 / 5  
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV 1 / 6  
Přehled změn stavby 1 / 7  
Soupis prací 3 / 8  
Přehled nových položek 1 / 11  
Fotodokumentace 1 / 12  
Vyjádření TDS 4 / 13  
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Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Popis Změny:
Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo 
zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto 
Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii 
Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu 
předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 
výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. 
Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 
by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 
odst. 4 ZZVZ je splněna. 

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

-26 278,83 Kč -26 278,83 Kč0,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK09S / 01

II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

04

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 

002

Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 

09:49:27 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal 

Ing. Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

12:59:19 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:28:38 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:28:56 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:29:10 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 14,751 0,000 -14,751 450,00 Kč 6 637,95 Kč -6 637,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -6 637,95 Kč -100,00%
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 36,372 0,000 -36,372 540,00 Kč 19 640,88 Kč -19 640,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -19 640,88 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 26 278,83 Kč -26 278,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -26 278,83 Kč -100,00%

Celkem za všechny položky 26 278,83 Kč -26 278,83 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -26 278,83 Kč -100,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (4)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA
Číslo a název rozpočtu: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě

003

Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:49:51 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:29:26 +01'00'



Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

04

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK09S / 01

II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Popis Změny:
V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových 
vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 04 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.

Dále je odečítáno provedení VDZ plastem, kdy dotčená položka č. 915211.1 byla v soupisu prací uvedena chybně. VDZ plastem bylo realizováno v 
rámci položky soupisu prací č. 915211.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 915211.1 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA) a přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N 
(TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k 
určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která 
je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných 
zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani 
vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování 
zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil 
požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti 
dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

-7 723,20 Kč 15 649,80 Kč23 373,00 Kč

004

Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal Lubomír 

Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:50:17 

+01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal Ing. 

Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

13:52:49 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:29:45 +01'00'

Digitáln  podepsal Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 07:30:02 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:30:16 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

33 915211.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 16,090 0,000 -16,090 480,00 Kč 7 723,20 Kč -7 723,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 723,20 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 7 723,20 Kč -7 723,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 723,20 Kč -100,00%

35 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 159,000 159,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 402,00 Kč 12 402,00 Kč 12 402,00 Kč 100,00%

36 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 159,000 159,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 971,00 Kč 10 971,00 Kč 10 971,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 23 373,00 Kč 23 373,00 Kč 23 373,00 Kč 100,00%

Celkem za všechny položky 7 723,20 Kč -7 723,20 Kč 23 373,00 Kč 23 373,00 Kč 15 649,80 Kč 0,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA
Číslo a název rozpočtu: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA

Nové položky

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč

005

Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:50:38 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:30:35 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 14,751 0,000 -14,751 450,00 Kč 6 637,95 Kč -6 637,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -6 637,95 Kč -100,00%
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 36,372 0,000 -36,372 540,00 Kč 19 640,88 Kč -19 640,88 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -19 640,88 Kč -100,00%

33 915211.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 16,090 0,000 -16,090 480,00 Kč 7 723,20 Kč -7 723,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 723,20 Kč -100,00%
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 34 002,03 Kč -34 002,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -34 002,03 Kč -100,00%

35 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 159,000 159,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 402,00 Kč 12 402,00 Kč 12 402,00 Kč 100,00%
36 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 159,000 159,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 971,00 Kč 10 971,00 Kč 10 971,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 23 373,00 Kč 23 373,00 Kč 23 373,00 Kč 100,00%

Celkem za všechny položky 34 002,03 Kč -34 002,03 Kč 23 373,00 Kč 23 373,00 Kč -10 629,03 Kč 0,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA
Číslo a název rozpočtu: SO PK09S - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč

Nové položky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %
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Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:51:01 +01'00'
Digitáln  podepsal Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 07:31:02 +01'00'



filltextfilltextfilltext

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 12 770 737,27 Kč 6=30+34 237 445,27 Kč bez ABS 9=(32/1)*100 0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 1,26% limit nepřekročen

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 12 846 881,93 Kč 7=(6/1)*100 1,86% limit nepřekročen 10=(36/1)*100 1,98% limit nepřekročen 13=28 1 915 610,59 Kč 161 300,61 Kč limit nepřekročen

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,60% 8=1*0,3 3 831 221,18 Kč 11=1*0,5 6 385 368,64 Kč 14=140448000-28 1 915 610,59 Kč 1 754 309,98 Kč

Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 
1 915 610,59 Kč

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné    Hodnota ZBV   
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot Změn

 záporných a Změn
 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38

………………………………………………………….. -169 023,81 Kč 245 168,47 Kč 76 144,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -161 300,61 Kč 0,00 Kč 1,26% 161 300,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 723,20 Kč 245 168,47 Kč 237 445,27 Kč 252 891,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK04S 01 II/360 DOLNÍ ÚJEZD / Práce dle skutečnosti -48 639,15 Kč 139 189,13 Kč 90 549,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00% 48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK06P 02 II/333 PŘELOUČ / Práce dle skutečnosti -38 909,79 Kč 54 676,34 Kč 15 766,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 909,79 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK08C 03 II/CHRAST / Práce dle skutečnosti -47 472,84 Kč 27 930,00 Kč -19 542,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -47 472,84 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK09S 04 II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA / Práce dle skutečnosti -34 002,03 Kč 23 373,00 Kč -10 629,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -26 278,83 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 723,20 Kč 23 373,00 Kč 15 649,80 Kč 31 096,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

2=1+19+20

3=(2/1)*100

Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné 
práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)

Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané 
dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)

Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) 
a (6) ZZVZ

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)

Sledování čerpání limitu (ABS)

Zbývá do vyčerpání limitu

Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

4=(24/1)*100

5=(39/1)*100

Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ
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Soupis prací objektu
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji PK09S 582 297,40 -10 629,03 571 668,37

Rozpočet: II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce 40 278,83
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 14,751 450,00 6 637,95 -14,751 -6 637,95 0,00

výkopy  
 odvoz zeminy na skládku + poplatek
(148,52+146,5)*0,5*0,1=14,751 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 36,372 540,00 19 640,88 -36,372 -19 640,88 0,00

likvidace  
 odvoz a uložení asf. frézinku
866*1,05*0,04=36,372 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 02720 13 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

řízení dopravy  
 pověřeným pracovníkem [osobohodiny] 
 
předpoklad: 32 osobohodin
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 16 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/1 
 
předpoklad: 2 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 Zemní práce 65 083,83

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 147,510 35,00 5 162,85
výkopy  
 odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m
(148,52+146,5)*0,5=147,510 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 36,372 1 250,00 45 465,00

odstranění stávajícího povrchu  
 frézování asfaltu tl. 4 cm
866*1,05*0,04=36,372 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce).

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,751 980,00 14 455,98
krajnice  
 dosyp nezpevněné krajnice, tl. 0,1 m
(148,52+146,5)*0,5*0,1=14,751 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy 
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace 378 268,80
9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 909,300 15,00 13 639,50

konstrukce vozovky  
 spojovací postřik
866*1,05=909,300 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

SMLO-119/2022

PK09S
Množství
ZBV 04

Hodnota
ZBV 04

Celkem
vč. ZBV 04

MJ Množství
Jednotková cena
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- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 909,300 401,00 364 629,30
konstrukce vozovky  
 asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+
866*1,05=909,300 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 98 665,94
20 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 51,000 410,00 20 910,00

směrový sloupek  
 sloupek (dodávka + montáž)
51=51,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

23 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 51,000 490,00 24 990,00
směrový sloupek  
 odrazky proti zvěři (dodávka + montáž)
51=51,000 [A]

položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů
18 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 1 600,00 3 200,00

Svislé dopravní značení   
 dopravní značka - základní velikost
B21a 

1=1,000 [A] 

B21b 

1=1,000 [B] 

 

Celkem: A+B=2,000 [C]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

20 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 140,00 140,00
demontáž svislého dopravního značení  
 dopravní značka, základní 
 
včetně případné likvidace
1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
27 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1,000 3 480,00 3 480,00

dopravní značka - základní velikost, žlutozelený retroreflexní podklad
P6 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

28 914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1,000 7 900,00 7 900,00
sestava DZ na velkoformát. žlutozeleném retroreflexivním podkladu  
(na velkoformátovou značku je uvažováno se dvěma sloupky)
A1a/b + IP5 (40/50/60) 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

23 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 2 310,00 11 550,00
ocelový pozink sloupek  
 sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) 
 montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) 
 
betonový základ, beton C12/15  
 sloupku, 0,3 × 0,3 × 0,5 
 
výkopy  
 pro betonovou patku 0,3 × 0,3 × 0,5
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5=5,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 18,438 200,00 3 687,60
vodorovné značení na novou obrusnou vrstvu - provedení barvou !!
V1a, 0,125m 

147,5*0,125=18,438 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

34 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 35,917 420,00 15 085,14
značení liniové - plast
V1a, 0,125m 

228*0,125=28,500 [A] 

 

V3, 3/6/0,125  

178*0,125*1/3=7,417 [B] 

 

Celkem: A+B=35,917 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

33 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 16,090 480,00 7 723,20 -16,090 -7 723,20 0,00
značení plošné - plast
V9b 

4*0,78=3,120 [A] 

V11a 

12,97=12,970 [B] 

 

Celkem: A+B=16,090 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

Nové položky

35 91911A N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 78,00 0,000 159,000 12 402,00 12 402,00
36 931324 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 69,00 0,000 159,000 10 971,00 10 971,00
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Kód 

položky
Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem

91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 159,000 78,00 12 402,00

931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 159,000 69,00 10 971,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Přehled nových položek

Číslo ZBV: 04

Název stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA

Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO PK09S / 01

Původ jednotkové ceny

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
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Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal Lubomír 

Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:51:29 

+01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:31:23 +01'00'



Fotodokumentace 
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Přehled dokladů  
 

Číslo ZBV: 05 
Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 

na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 
Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PK10U / 01 
 

  
 

Doklad  
Součást dokumentace ZBV  

ANO  NE – Uloženo 

 Počet listů/od listu č.  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ 1 / 2  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (4) 1 / 3  
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ 1 / 4  
Rozpis ocenění změn položek § 222 odst. (6) 1 / 5  
Rozpis ocenění změn položek - pro celé ZBV 1 / 6  
Přehled změn stavby 1 / 7  
Soupis prací 3 / 8  
Přehled nových položek 1 / 11  
Fotodokumentace 1 / 12  
Vyjádření TDS 4 / 13  
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Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

05

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK10U / 01

III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Popis Změny:
Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo 
zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto 
Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii 
Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu 
předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 
výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. 
Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 
by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 
222 odst. 4 ZZVZ je splněna. 

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

-46 716,03 Kč -46 716,03 Kč0,00 Kč

002

Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 

09:52:55 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal 

Ing. Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

13:00:04 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:32:24 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:32:43 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:33:03 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 32,699 0,000 -32,699 450,00 Kč 14 714,55 Kč -14 714,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -14 714,55 Kč -100,00%

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 59,262 0,000 -59,262 540,00 Kč 32 001,48 Kč -32 001,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -32 001,48 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 46 716,03 Kč -46 716,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -46 716,03 Kč -100,00%

Celkem za všechny položky 46 716,03 Kč -46 716,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -46 716,03 Kč -100,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA
Číslo a název rozpočtu: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (4)

003

Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:53:50 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:33:18 +01'00'



Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Popis Změny:
V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při 
pokládce nových vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 05 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací.

Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 
931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se 
veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, 
že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele 
ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, 
ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči 
o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc 
speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou 
péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň 
se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

0,00 Kč 33 516,00 Kč33 516,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK10U / 01

III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

05

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 

004

Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 

09:54:12 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal 

Ing. Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

13:53:31 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:33:55 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:34:10 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:34:27 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 228,000 228,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 784,00 Kč 17 784,00 Kč 17 784,00 Kč 100,00%

24 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 228,000 228,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 732,00 Kč 15 732,00 Kč 15 732,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 100,00%

Celkem za všechny položky 0,00 Kč 0,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 1,00 Kč

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Nové položky

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA
Číslo a název rozpočtu: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)

005

Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:54:29 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:34:42 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 32,699 0,000 -32,699 450,00 Kč 14 714,55 Kč -14 714,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -14 714,55 Kč -100,00%
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 59,262 0,000 -59,262 540,00 Kč 32 001,48 Kč -32 001,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -32 001,48 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 46 716,03 Kč -46 716,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -46 716,03 Kč -100,00%

23 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 228,000 228,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 784,00 Kč 17 784,00 Kč 17 784,00 Kč 100,00%
24 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 228,000 228,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 732,00 Kč 15 732,00 Kč 15 732,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 100,00%

Celkem za všechny položky 46 716,03 Kč -46 716,03 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč -13 200,03 Kč 0,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Nové položky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA
Číslo a název rozpočtu: SO PK10U - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč
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filltextfilltextfilltext

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 12 770 737,27 Kč 6=30+34 270 961,27 Kč bez ABS 9=(32/1)*100 0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 1,63% limit nepřekročen

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 12 833 681,90 Kč 7=(6/1)*100 2,12% limit nepřekročen 10=(36/1)*100 2,24% limit nepřekročen 13=28 1 915 610,59 Kč 208 016,64 Kč limit nepřekročen

Procento změny Přijaté smluvní částky 100,49% 8=1*0,3 3 831 221,18 Kč 11=1*0,5 6 385 368,64 Kč 14=140448000-28 1 915 610,59 Kč 1 707 593,95 Kč

Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 
1 915 610,59 Kč

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné    Hodnota ZBV   
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38

………………………………………………………….. -215 739,84 Kč 278 684,47 Kč 62 944,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -208 016,64 Kč 0,00 Kč 1,63% 208 016,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 723,20 Kč 278 684,47 Kč 270 961,27 Kč 286 407,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK04S 01 II/360 DOLNÍ ÚJEZD / Práce dle skutečnosti -48 639,15 Kč 139 189,13 Kč 90 549,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00% 48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK06P 02 II/333 PŘELOUČ / Práce dle skutečnosti -38 909,79 Kč 54 676,34 Kč 15 766,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 909,79 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK08C 03 II/CHRAST / Práce dle skutečnosti -47 472,84 Kč 27 930,00 Kč -19 542,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -47 472,84 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK09S 04 II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA / Práce dle skutečnosti -34 002,03 Kč 23 373,00 Kč -10 629,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -26 278,83 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 723,20 Kč 23 373,00 Kč 15 649,80 Kč 31 096,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK10U 05 III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA / Práce dle skutečnosti -46 716,03 Kč 33 516,00 Kč -13 200,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -46 716,03 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

2=1+19+20

3=(2/1)*100

Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné 
práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)

Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané 
dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)

Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) 
a (6) ZZVZ

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)

Sledování čerpání limitu (ABS)

Zbývá do vyčerpání limitu

Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

4=(24/1)*100

5=(39/1)*100

Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ
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Soupis prací objektu
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji PK10U 1 192 704,39 -13 200,03 1 179 504,36

Rozpočet: III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce 66 716,03
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 32,699 450,00 14 714,55 -32,699 -14 714,55 0,00

výkopy  
 odvoz zeminy na skládku + poplatek
326,99*0,1=32,699 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 59,262 540,00 32 001,48 -59,262 -32 001,48 0,00

likvidace  
 odvoz a uložení asf. frézinku
1411*1,05*0,04=59,262 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
4 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu B/6 (řízení osoba / semafor) 
 
předpoklad: 5 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

řízení dopravy  
 instalace SSZ (semaforu) 
 pronájem SSZ 
 
předpoklad: 10 dní; 2 ks semaforu
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 Zemní práce 114 011,56

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 326,993 35,00 11 444,76
výkopy  
 odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m
(221,59+214,4)*0,75=326,993 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 59,262 1 190,00 70 521,78

odstranění stávajícího povrchu  
 frézování asfaltu tl. 4 cm
1411*1,05*0,04=59,262 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,699 980,00 32 045,02
krajnice  
 dosyp nezpevněné krajnice, tl. 0,1 m
(221,59+214,4)*0,75*0,1=32,699 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace 780 844,80
9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 938,550 15,00 29 078,25

konstrukce vozovky  
 spojovací postřik
1411*1,05+457=1 938,550 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

SMLO-119/2022

PK10U
Množství
ZBV 05

Hodnota
ZBV 05

Celkem
vč. ZBV 05

MJ Množství
Jednotková cena
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- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 1 481,550 401,00 594 101,55
konstrukce vozovky  
 asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+
1411*1,05=1 481,550 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

12 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 457,000 345,00 157 665,00
konstrukce vozovky  
 asfaltobeton pro ložné vr. - ACL16+, tl. 6 cm
457=457,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 231 132,00
13 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 52,000 1 880,00 97 760,00

svodidlo  
 svodidlo běžné (dodávka + montáž)
52=52,000 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích 
prvků 
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací 
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou 
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

14 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 89,000 410,00 36 490,00
směrový sloupek  
 sloupek (dodávka + montáž)
89=89,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

15 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 5,000 450,00 2 250,00
směrový sloupek  
 sloupek na svodidlo (dodávka + montáž)
5=5,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

16 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 94,000 518,00 48 692,00
směrový sloupek  
 odrazky proti zvěři (dodávka + montáž)
94=94,000 [A]

položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů
17 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13,000 1 540,00 20 020,00

Svislé dopravní značení   
 dopravní značka - základní velikost
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A8       1=1,000 [A] 

A19     2=2,000 [B] 

B20a (50/70)       8=8,000 [C] 

IP5 (35/40/50/60)       1=1,000 [D] 

E6         1=1,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=13,000 [F]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

18 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 180,00 720,00
demontáž svislého dopravního značení  
 dopravní značka, základní 
 
včetně likvidace
4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
20 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 2 200,00 24 200,00

ocelový pozink sloupek  
 sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) 
 montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) 
 
betonový základ, beton C12/15  
 sloupku, 0,3 × 0,3 × 0,5 
 
výkopy  
 pro betonovou patku 0,3 × 0,3 × 0,5
11=11,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

19 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,000 250,00 1 000,00
demontáž svislého dopravního značení  
 sloupek vč. kovové patky 
 
včetně likvidace
4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
21 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 0,000 500,00 0,00

odstranění stávajícího vodorovného značení  
 značení provedené plastem
0=0,000 [A]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

Nové položky

23 91911A N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 78,00 0,000 228,000 17 784,00 17 784,00
24 931324 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 69,00 0,000 228,000 15 732,00 15 732,00
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Kód 

položky
Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem

91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 228,000 78,00 17 784,00

931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 228,000 69,00 15 732,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Přehled nových položek

Číslo ZBV: 05

Název stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA

Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO PK10U / 01

Původ jednotkové ceny

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.
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Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal Lubomír 

Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:56:12 

+01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:36:38 +01'00'
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Přehled dokladů  
 

Číslo ZBV: 06 
Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 

na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 
Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

II/312 LICHKOV 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PK11U / 01 
 

  
 

Doklad  
Součást dokumentace ZBV  
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Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Popis Změny:
Dle předpokladu PDPS měl být odtěžený materiál na stavbě odvezen na zpoplatněnou skládku. V průběhu provádění prací bylo 
zjištěno, že nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytuje. Odtěžený materiál byl vyhodnocen jako vhodný pro další použití, proto 
Objednatel dodatečně vydal požadavek na částečné zpětné využití materiálu na stavbě a částečně byl materiál odvezen na deponii 
Objednatele pro využití na jiných stavbách v gesci SÚS PCE.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)) a č. 014131 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)), které jsou odečítány v celém rozsahu 
předpokládaném dle PDPS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 
výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. 
Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 
by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 
222 odst. 4 ZZVZ je splněna. 

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

-57 047,67 Kč -57 047,67 Kč0,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (4)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK11U / 01

II/312 LICHKOV

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

06

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 

002

Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 

09:57:34 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal 

Ing. Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

13:00:46 +01'00'

Digitáln  

podepsal Ing. Ji í 

Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:37:12 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:37:30 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:37:46 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 41,143 0,000 -41,143 450,00 Kč 18 514,35 Kč -18 514,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -18 514,35 Kč -100,00%
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 71,358 0,000 -71,358 540,00 Kč 38 533,32 Kč -38 533,32 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 533,32 Kč -100,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 57 047,67 Kč -57 047,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -57 047,67 Kč -100,00%
Celkem za všechny položky 57 047,67 Kč -57 047,67 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -57 047,67 Kč -100,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem
ve Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK11U - II/312 LICHKOV
Číslo a název rozpočtu: SO PK11U - II/312 LICHKOV

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (4)

003

Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:57:52 +01'00'

Digitáln  podepsal Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 07:38:02 +01'00'



Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

06

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK11U / 01

II/312 LICHKOV

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Popis Změny:
Položka č. 17380 pro zemní krajnice byla chybně v soupisu prací uvedena ve výpočtu pro měrnou jednotku m2, ale zařazena bylo do množství pro 
měrnou jednotku m3. V rámci této ZBV č. 06 je uvedeno skutečně provedené množství.

V rámci PDPS nebyly zohledněny práce související s řezáním asfaltového krytu vozovek a těsnění podélných a příčných spar při pokládce nových 
vozovkových vrstev. V rámci této ZBV č. 06 tak dochází k doplnění chybějících položek soupisu prací. Dále bylo doplněno VDZ s ohledem na 
aktuálně platné normy - v soupisu prací nebyly zohledněny vodící čáry V1a.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 17380 (ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ), č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ 
ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a přidání nových položek soupisu prací č. 91911A.N (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU 
VOZOVEK TL DO 20MM) a č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k 
určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která 
je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných 
zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani 
vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování 
zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil 
požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka 
nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

-195 654,06 Kč -110 030,06 Kč85 624,00 Kč

004

Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal Lubomír 

Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:58:16 

+01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal Ing. 

Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

13:54:23 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:38:19 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:38:34 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:38:56 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 229,990 30,343 -199,647 980,00 Kč 225 390,20 Kč -195 654,06 Kč 0,00 Kč 29 736,14 Kč -195 654,06 Kč -86,81%

27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 29,875 99,875 70,000 200,00 Kč 5 975,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč 19 975,00 Kč 14 000,00 Kč 234,31%

29 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 68,125 138,125 70,000 410,00 Kč 27 931,25 Kč 0,00 Kč 28 700,00 Kč 56 631,25 Kč 28 700,00 Kč 102,75%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 259 296,45 Kč -195 654,06 Kč 42 700,00 Kč 106 342,39 Kč -152 954,06 Kč -58,99%

32 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 292,000 292,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 22 776,00 Kč 22 776,00 Kč 22 776,00 Kč 100,00%

33 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 292,000 292,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 148,00 Kč 20 148,00 Kč 20 148,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 42 924,00 Kč 42 924,00 Kč 42 924,00 Kč 100,00%
Celkem za všechny položky 259 296,45 Kč -195 654,06 Kč 85 624,00 Kč 149 266,39 Kč -110 030,06 Kč 20,51%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Nové položky

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK11U - II/312 LICHKOV
Číslo a název rozpočtu: SO PK11U - II/312 LICHKOV

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změna položek podle odst.: § 222, odst. (6)

005

Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:58:39 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:39:13 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 41,143 0,000 -41,143 450,00 Kč 18 514,35 Kč -18 514,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -18 514,35 Kč -100,00%

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 71,358 0,000 -71,358 540,00 Kč 38 533,32 Kč -38 533,32 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 533,32 Kč -100,00%

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 229,990 30,343 -199,647 980,00 Kč 225 390,20 Kč -195 654,06 Kč 0,00 Kč 29 736,14 Kč -195 654,06 Kč -86,81%

27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 29,875 99,875 70,000 200,00 Kč 5 975,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč 19 975,00 Kč 14 000,00 Kč 234,31%

29 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 68,125 138,125 70,000 410,00 Kč 27 931,25 Kč 0,00 Kč 28 700,00 Kč 56 631,25 Kč 28 700,00 Kč 102,75%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 316 344,12 Kč -252 701,73 Kč 42 700,00 Kč 106 342,39 Kč -210 001,73 Kč -66,38%

32 91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 292,000 292,000 78,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 22 776,00 Kč 22 776,00 Kč 22 776,00 Kč 100,00%

33 931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 292,000 292,000 69,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 148,00 Kč 20 148,00 Kč 20 148,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 42 924,00 Kč 42 924,00 Kč 42 924,00 Kč 100,00%
Celkem za všechny položky 316 344,12 Kč -252 701,73 Kč 85 624,00 Kč 149 266,39 Kč -167 077,73 Kč 16,81%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Nové položky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK11U - II/312 LICHKOV
Číslo a název rozpočtu: SO PK11U - II/312 LICHKOV

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč
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Datum: 2022.12.16 09:59:01 +01'00'
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Datum: 2022.12.21 

07:39:29 +01'00'



filltextfilltextfilltext

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 12 770 737,27 Kč 6=30+34 160 931,21 Kč bez ABS 9=(32/1)*100 0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 2,08% limit nepřekročen

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 12 666 604,17 Kč 7=(6/1)*100 1,26% limit nepřekročen 10=(36/1)*100 4,45% limit nepřekročen 13=28 1 915 610,59 Kč 265 064,31 Kč limit nepřekročen

Procento změny Přijaté smluvní částky 99,18% 8=1*0,3 3 831 221,18 Kč 11=1*0,5 6 385 368,64 Kč 14=140448000-28 1 915 610,59 Kč 1 650 546,28 Kč

Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 
1 915 610,59 Kč

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné    Hodnota ZBV   
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné limit 15 %
Suma abs. hodnot Změn

 záporných a Změn
 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38

………………………………………………………….. -468 441,57 Kč 364 308,47 Kč -104 133,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -265 064,31 Kč 0,00 Kč 2,08% 265 064,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -203 377,26 Kč 364 308,47 Kč 160 931,21 Kč 567 685,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK04S 01 II/360 DOLNÍ ÚJEZD / Práce dle skutečnosti -48 639,15 Kč 139 189,13 Kč 90 549,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00% 48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK06P 02 II/333 PŘELOUČ / Práce dle skutečnosti -38 909,79 Kč 54 676,34 Kč 15 766,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 909,79 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK08C 03 II/CHRAST / Práce dle skutečnosti -47 472,84 Kč 27 930,00 Kč -19 542,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -47 472,84 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK09S 04 II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA / Práce dle skutečnosti -34 002,03 Kč 23 373,00 Kč -10 629,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -26 278,83 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 723,20 Kč 23 373,00 Kč 15 649,80 Kč 31 096,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK10U 05 III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA / Práce dle skutečnosti -46 716,03 Kč 33 516,00 Kč -13 200,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -46 716,03 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK11U 06 II/312 LICHKOV / Práce dle skutečnosti -252 701,73 Kč 85 624,00 Kč -167 077,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -57 047,67 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -195 654,06 Kč 85 624,00 Kč -110 030,06 Kč 281 278,06 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

4=(24/1)*100

5=(39/1)*100

Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

2=1+19+20

3=(2/1)*100

Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné 
práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)

Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané 
dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)

Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) 
a (6) ZZVZ

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)

Sledování čerpání limitu (ABS)

Zbývá do vyčerpání limitu
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Soupis prací objektu
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji PK11U 1 663 492,14 -167 077,73 1 496 414,41

Rozpočet: II/312 LICHKOV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce 103 047,67
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 41,143 450,00 18 514,35 -41,143 -18 514,35 0,00

výkopy  
 odkop zeminy 
 odvoz zeminy na skládku + poplatek
303,43*0,1+10,8=41,143 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 71,358 540,00 38 533,32 -71,358 -38 533,32 0,00

likvidace  
 odvoz a uložení asf. frézinku
1699*1,05*0,04=71,358 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

řízení dopravy  
 instalace SSZ (semaforu) 
 pronájem SSZ 
 
předpoklad: 10 dní; 2 ks semaforu
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/5 
 
předpoklad: 5 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02720 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 18 000,00 18 000,00

řízení dopravy  
 pověřeným pracovníkem [osobohodiny] 
 
předpoklad: 80 osobohodin
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 5 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/1 
 
předpoklad: 5 dní
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 Zemní práce 324 490,27

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 303,430 35,00 10 620,05
výkopy  
 odkop drnu z krajnice, tl. 0,1 m
(134,22+116,25+95,76+25,43)*0,5+(60)*0,6+(108,8)*0,75=303,430 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 71,358 1 190,00 84 916,02

odstranění stávajícího povrchu  
 frézování asfaltu tl. 4 cm
1699*1,05*0,04=71,358 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 10,800 330,00 3 564,00
Zemní práce   
 výkopy  
  odkop zeminy
60*0,6*0,3=10,800 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

SMLO-119/2022

PK11U
Množství
ZBV 06

Hodnota
ZBV 06

Celkem
vč. ZBV 06

MJ Množství
Jednotková cena
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položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 229,990 980,00 225 390,20 -199,647 -195 654,06 29 736,14
krajnice  
 dosyp nezpevněné krajnice, tl. 0,1 m
(134,22+116,25+95,76+25,43)*0,5+(60)*0,6+(108,8)*0,75*0,1=229,990 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy 
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace 918 813,05
9 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 36,000 350,00 12 600,00

konstrukce vozovky  
 podkladní vrstva Šda, tl. min. 30 cm, hutnit po vrstvách 2× 15 cm
60*0,6=36,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM M2 36,000 94,00 3 384,00
krajnice  
 oprava zpevněné krajnice - R-mat + DV (dvouvrst. nátěr)
60*0,6=36,000 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 333,950 15,00 35 009,25
konstrukce vozovky  
 spojovací postřik
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1699*1,05+275+275=2 333,950 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 1 783,950 404,00 720 715,80
konstrukce vozovky  
 asf. pro obrusné vr. se zvýšenými protismykovými vlast. ACO16+
1699*1,05=1 783,950 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

14 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 275,000 352,00 96 800,00
konstrukce vozovky  
 asfaltobeton pro ložné vr. - ACL16+, tl. 6 cm
213+62=275,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

15 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 8,250 5 840,00 48 180,00
konstrukce vozovky  
 asfaltobeton pro ložné vr. - ACP16+, tl. 3 cm
(213+62)*0,03=8,250 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

16 577208 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTĚR M2 36,000 59,00 2 124,00
krajnice  
 oprava zpevněné krajnice - R-mat + DV (dvouvrst. nátěr)
60*0,6=36,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení 
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na 
plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže 
položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

9 Ostatní konstrukce a práce 317 141,15
17 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 85,000 1 880,00 159 800,00

svodidlo  
 svodidlo běžné (dodávka + montáž)
85=85,000 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně 
spojovacích prvků 
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací 
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou 
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

18 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 78,000 380,00 29 640,00
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směrový sloupek  
 sloupek (dodávka + montáž)
78=78,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

19 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 5,000 355,00 1 775,00
směrový sloupek  
 sloupek na svodidlo (dodávka + montáž)
5=5,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

20 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 76,000 515,00 39 140,00
směrový sloupek  
 odrazky proti zvěři (dodávka + montáž)
76=76,000 [A]

položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů
21 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 1 560,00 12 480,00

Svislé dopravní značení   
 dopravní značka - základní velikost
A1a/b       2=2,000 [A] 

A2a/b     1=1,000 [B] 

B20a (50/70)       2=2,000 [C] 

B26       1=1,000 [D] 

IP5 (35/40/50/60)         1=1,000 [E] 

E6 1=1,000 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=8,000 [G]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

22 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 140,00 420,00
demontáž svislého dopravního značení  
 dopravní značka, základní 
 
včetně likvidace
3=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
24 914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1,000 7 900,00 7 900,00

sestava DZ na velkoformát. žlutozeleném retroreflexivním podkladu  
(na velkoformátovou značku je uvažováno se dvěma sloupky)
A2a/b + B20a (60/70) 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

25 914741 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 2 480,00 4 960,00
dopravní značka - základní velikost, žlutozelený retroreflexní podklad
2=2,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

26 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 2 250,00 20 250,00
ocelový pozink sloupek  
 sloupek prům. 60 mm + patka (dodávka) 
 montáž vč. spojovacího materiálu (základ - patka - sloupek) 
 
betonový základ, beton C12/15  
 sloupku, 0,3 × 0,3 × 0,5 
 
výkopy  
 pro betonovou patku 0,3 × 0,3 × 0,5
9=9,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

23 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000 180,00 540,00
demontáž svislého dopravního značení  
 sloupek vč. kovové patky 
 
včetně likvidace
3=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 29,875 200,00 5 975,00 70,000 14 000,00 19 975,00
vodorovné značení na novou obrusnou vrstvu - provedení barvou !!
V1a, 0,125m   

220,00*0,125=27,500 [A]   

V3, 3/6/0,125    

57,00*0,125*1/3=2,375 [B] 

 

Celkem: A+B=29,875 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

29 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 68,125 410,00 27 931,25 70,000 28 700,00 56 631,25
značení liniové - plast
V1a, 0,125m 

460*0,125=57,500 [A] 

V3, 3/6/0,125  

255*0,125*1/3=10,625 [B] 

 

Celkem: A+B=68,125 [C]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

28 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,680 480,00 2 246,40
značení plošné - plast
V9b 

6*0,78=4,680 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

30 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 8,167 500,00 4 083,50
odstranění stávajícího vodorovného značení  
 značení provedené plastem
196*(1/3)*0,125+0*0,78=8,167 [A]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

Nové položky

32 91911A N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 0,000 78,00 0,000 292,000 22 776,00 22 776,00
33 931324 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 0,000 69,00 0,000 292,000 20 148,00 20 148,00
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Kód 

položky
Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem

91911A.N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 292,000 78,00 22 776,00

931324.N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 292,000 69,00 20 148,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

Přehled nových položek

Číslo ZBV: 06

Název stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/312 LICHKOV

Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO PK11U / 01

Původ jednotkové ceny

Jednotková cena je převzata z databáze expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2022.

013

Lubomír Lágner
Digitáln  podepsal Lubomír 

Lágner 

Datum: 2022.12.16 09:59:29 

+01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:39:49 +01'00'
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Přehled dokladů  
 

Číslo ZBV: 07 

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 

na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022 

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PK12P / 01 
 

  
 

Doklad  
Součást dokumentace ZBV  

ANO  NE – Uloženo 

 Počet listů/od listu č.  

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ 1 / 2  

Rozpis ocenění změn položek 1 / 3  

Přehled změn stavby 1 / 4  

Soupis prací 1 / 5  

Fotodokumentace 2 / 6  

Vyjádření TDS 4 / 8  
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Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Jiří Synek

jméno: Ing. Václav Starý

jméno:

jméno:

Popis Změny:
V rámci této ZBV č. 07 bylo doplněno VDZ plastem s ohledem na aktuálně platné normy. V soupisu prací byla chybně vypočítána 
plocha pro přerušovanou podélnou čáru místo dvojité podélné čáry souvislé.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ 
- DODÁVKA A POKLÁDKA).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se 
veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, 
že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele 
ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, 
ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči 
o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc 
speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou 
péčí.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň 
se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných Dopad Změny na cenu Stavby a SO:

0,00 Kč 29 333,64 Kč29 333,64 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

podpis:datum:Správce stavby

Zaměstnanec SÚS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV

datum: podpis:

Projektant datum: podpis:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle Interní směrnice SÚS)

Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO PK112P / 01

II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 31.05.2022
Objednatel: 

Zhotovitel Lubomír Lágner datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně 
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Číslo SO/PS /  
 / číslo Změny SO / PS:

Číslo ZBV:

07

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-
119/2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3K značky s.r.o. se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 ŘíčanyZhotovitel: 
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Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 

10:06:31 +01'00'

Ing. Václav 

Starý

Digitáln  podepsal 

Ing. Václav Starý 

Datum: 2022.12.19 

13:01:25 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:41:00 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:48:57 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:49:10 +01'00'



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

29 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 15,708 85,550 69,842 420,00 Kč 6 597,36 Kč 0,00 Kč 29 333,64 Kč 35 931,00 Kč 29 333,64 Kč 444,63%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 6 597,36 Kč 0,00 Kč 29 333,64 Kč 35 931,00 Kč 29 333,64 Kč 444,63%

Celkem za všechny položky 6 597,36 Kč 0,00 Kč 29 333,64 Kč 35 931,00 Kč 29 333,64 Kč 444,63%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 01

Změny záporné
v Kč

Změny kladné
v Kč

Cena celkem

ve Změně v Kč
Rozdíl cen

celkem v Kč
Rozdíl cen 
celkem v %

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07
Evidenční číslo a název stavby: SMLO-119/2022 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
Číslo a název SO/PS: SO PK12P - II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ
Číslo a název rozpočtu: SO PK12P - II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ

Poř. č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč
Cena celkem 

ve Smlouvě v Kč
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Lubomír Lágner Digitáln  podepsal Lubomír Lágner 

Datum: 2022.12.16 10:06:52 +01'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Synek 

Datum: 2022.12.21 

07:49:24 +01'00'



filltextfilltextfilltext

Název a evidenční číslo Stavby: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji, SMLO-119/2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 12 770 737,27 Kč 6=30+34 190 264,85 Kč bez ABS 9=(32/1)*100 0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 2,08% limit nepřekročen

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 12 695 937,81 Kč 7=(6/1)*100 1,49% limit nepřekročen 10=(36/1)*100 4,67% limit nepřekročen 13=28 1 915 610,59 Kč 265 064,31 Kč limit nepřekročen

Procento změny Přijaté smluvní částky 99,41% 8=1*0,3 3 831 221,18 Kč 11=1*0,5 6 385 368,64 Kč 14=140448000-28 1 915 610,59 Kč 1 650 546,28 Kč

Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 
1 915 610,59 Kč

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné    Hodnota ZBV   
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných
Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
 záporných a Změn

 kladných

Změny záporné (zadávat
 se znaménkem mínus)

Změny kladné
Suma Změn záporných a

 Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38

………………………………………………………….. -468 441,57 Kč 393 642,11 Kč -74 799,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -265 064,31 Kč 0,00 Kč 2,08% 265 064,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -203 377,26 Kč 393 642,11 Kč 190 264,85 Kč 597 019,37 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK04S 01 II/360 DOLNÍ ÚJEZD / Práce dle skutečnosti -48 639,15 Kč 139 189,13 Kč 90 549,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00% 48 639,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 139 189,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK06P 02 II/333 PŘELOUČ / Práce dle skutečnosti -38 909,79 Kč 54 676,34 Kč 15 766,55 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -38 909,79 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 54 676,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK08C 03 II/CHRAST / Práce dle skutečnosti -47 472,84 Kč 27 930,00 Kč -19 542,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -47 472,84 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 27 930,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK09S 04 II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA / Práce dle skutečnosti -34 002,03 Kč 23 373,00 Kč -10 629,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -26 278,83 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -7 723,20 Kč 23 373,00 Kč 15 649,80 Kč 31 096,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK10U 05 III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA / Práce dle skutečnosti -46 716,03 Kč 33 516,00 Kč -13 200,03 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -46 716,03 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 33 516,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK11U 06 II/312 LICHKOV / Práce dle skutečnosti -252 701,73 Kč 85 624,00 Kč -167 077,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -57 047,67 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -195 654,06 Kč 85 624,00 Kč -110 030,06 Kč 281 278,06 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
PK12P 07 II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ / Práce dle skutečnosti 0,00 Kč 29 333,64 Kč 29 333,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 29 333,64 Kč 29 333,64 Kč 29 333,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

2=1+19+20

3=(2/1)*100

Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné 
práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)

Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané 
dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)

Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) 
a (6) ZZVZ

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)

Sledování čerpání limitu (ABS)

Zbývá do vyčerpání limitu

Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

4=(24/1)*100

5=(39/1)*100

Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ
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Soupis prací objektu
Stavba: Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji PK12P 154 963,86 29 333,64 184 297,50
Rozpočet: II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 300,00
3 02720 21 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1 800,00 1 800,00

řízení dopravy  
 pověřeným pracovníkem [osobohodiny] 
 
předpoklad: 8 osobohodin
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02720 22 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

dopravní omezení  
 dle TP66 schématu C/1 
 
předpoklad: 0,5 dne
1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 Komunikace 135 240,00

12 57280B PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA M2 138,000 980,00 135 240,00
konstrukce vozovky  
 červený protismykový nátěr
138=138,000 [A]

- termoplastické pojivo 
- zdrsňující materiál (kamenivo) 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

9 Ostatní konstrukce a práce 15 423,86
29 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 15,708 420,00 6 597,36 69,842 29 333,64 35 931,00

značení liniové - plast
V3, 3/6/0,125  

377*0,125*1/3=15,708 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

30 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 17,653 500,00 8 826,50
odstranění stávajícího vodorovného značení  
 značení provedené plastem
237*(1/3)*0,125+87*(1/2)*0,125+3*0,78=17,653 [A]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a 
odklizení vzniklé suti

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

SMLO-119/2022
PK12P

Množství
ZBV 07

Hodnota
ZBV 07

Celkem
vč. ZBV 07

MJ Množství
Jednotková cena
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